

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2018

Section : Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou

Institution : Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité

N° d'ordre	Autorité Contractante	objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	type de marché (3)	Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4)	Mode de passation (5)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6)	Structure en charge de la description des besoins (7)	Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8)	Date d'approbation du DAO		Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date d'ouverture des offres		Date d'élaboration du rapport d'évaluation	Date de jugement des offres	Date d'approbation de l'attribution		Date de la négociation (9)	Date de la signature du marché		Date d'approbation du marché	Date de l'exécution du marché	
											ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Techniques	Financières			ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin
1	MINASS	Travaux d'assainissement eaux usées (EU) : secteur ANGRE, secteur SIDECI Nord et Sud, Adjamé secteur 1 et 2	BOAD	2345	Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	03/12/2018	Sans objet	19/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	15/01/2019	14/01/2021
2	MINASS	Travaux d'assainissement eaux pluviales (EP) et sédimentologie : Aménagement thalweg clôture camp d'Agban, secteur marché Gourou	BOAD	2345	Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	03/12/2018	Sans objet	19/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	15/01/2019	14/01/2021
3	MINASS	Travaux d'aménagement des zones pilotes: Secteur Paillet, Secteur Williamsville et Adjamé secteur 3	BOAD	2345	Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	03/12/2018	Sans objet	19/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	15/01/2019	14/01/2021
4	MINASS	Travaux de voirie	BOAD, Trésor Public	2345	Travaux	Non	AOO	UGP	UGP	20/08/2018	31/08/2018	14/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	18/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	05/11/2018	19/11/2018	Sans objet	05/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	01/01/2019	31/12/2020
5	MINASS	Gestion des déchets solides : Acquisition de bacs métalliques sur le bassin versant du Gourou; Travaux de construction d'une usine de valorisation des sachets plastiques et d'un centre de tri	BOAD	2449 et 2345	Travaux, fournitures	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	20/11/2018	04/12/2018	Sans objet	20/12/2018	26/12/2018	02/01/2019	17/01/2019	18/07/2021
6	MINASS	Appui institutionnel: Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques, acquisition de matériels roulants	BOAD	2411, 2420 et 2432	Fournitures	Non	AOO	UGP	UGP	01/08/2018	13/08/2018	27/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	29/10/2018	12/11/2018	Sans objet	28/11/2018	03/12/2018	10/12/2018	25/12/2018	08/02/2019
N	TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES																								

NOTES

- (1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
- (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
- (3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
- (4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
- (5) AOO (Appel d'Offres National Ouvert) - AOI (Appel d'Offres International Ouvert) - PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt) - AOR (Appel d'Offres Restreint) - G/G (marché de Gré à Gré) - DSP (convention de Délégation de Service Public, préciser si Partenariat Public Privé)
- (6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
- (7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire
- (8) Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP
- (9) A renseigner uniquement que pour les appels d'offres de service de consultant

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2018

Section : Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou

Institution : Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité

N° d'ordre	Autorité Contractante	objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	type de marché (3)	Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4)	Mode de passation (5)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6)	Structure en charge de la description des besoins (7)	Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8)	Date d'approbation de l'AMI et de la DP		Date de publication de l'AMI ou de programmation de la DP (9)	Date d'ouverture		Date d'élaboration du rapport d'évaluation (étapes 1 et 2)	Date de jugement des offres (étapes 1 et 2)	Date d'approbation de la liste restreinte (étape 1 uniquement)		Date d'approbation de l'attribution		Date de la négociation	Date de la signature du marché		Date de l'exécution du marché					
											ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Intérêts (1ère étape) offres techniques (2ème étape)	offres financières (2ème étape uniquement)			ANO / DMP	ANO / Bailleurs	ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Attributaire	Autorité Contractante	Date d'approbation du marché	Début	Fin			
1	MINASS	Contrôle et supervision des travaux	BOAD	6231	Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	30/07/2018	10/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	12/09/2018	Sans objet	20/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	09/10/2018											
										11/10/2018	22/10/2018	05/11/2018	09/11/2018	10/12/2018	26/12/2018	03/01/2019	03/01/2019			08/01/2019	22/01/2019	04/02/2019	07/02/2019	12/02/2019	19/02/2019	05/03/2019	03/04/2021			
2	MINASS	Etudes techniques détaillées	BOAD	6231	Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	10/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	16/10/2018	31/10/2018	Sans objet	08/11/2018	08/11/2018	13/11/2018	27/11/2018											
										26/11/2018	04/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	25/01/2019	08/02/2019	16/02/2019	16/02/2019			21/02/2019	07/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	27/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	14/09/2019			
4	MINASS	Mesures environnementales et sociales	BOAD	6231	Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	01/10/2019	12/10/2019	26/10/2019	05/11/2019	20/11/2019	Sans objet	28/11/2019	28/11/2019	03/12/2019	17/12/2019											
										19/12/2019	30/12/2019	13/01/2020	21/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	13/03/2020	13/03/2020			23/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	23/04/2020	28/04/2020	05/05/2020	19/05/2020	13/07/2021			
5	MINASS	Audit technique et financier	BOAD	6232	Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	05/11/2020	16/11/2020	30/11/2020	08/12/2020	23/12/2020	Sans objet	31/12/2020	31/12/2020	08/01/2021	22/01/2021											
										25/01/2021	05/02/2021	19/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021			04/05/2021	18/05/2021	31/05/2021	03/06/2021	08/06/2021	15/06/2021	29/06/2021	28/08/2021			
7	MINASS																													
8	MINASS																													
9																														
N	TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES																													

NOTES

- (1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
- (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
- (3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
- (4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
- (5) PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt)
- (6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
- (7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire
- (8) Date de transmission de l'AMI et du projet de DP élaboré à la DMP
- (9) Publication est de 30 jours pour la PQL et 15 jours pour l'AMI

A NE PAS RENSEIGNER

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2018

Section : Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou

Institution : Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité

N° d'ordre	Autorité Contractante	Objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	Type de marché (3)	Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4)	Mode de passation (5)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6)	Structure en charge de la description des besoins (7)	Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8)	Date d'approbation du DAO		Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date d'ouverture des offres		Date d'élaboration du rapport d'évaluation	Date de jugement des offres	Date d'approbation de l'attribution		Date de la négociation (9)	Date de la signature du marché		Date d'approbation du marché	Date de l'exécution du marché		
											ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Techniques	Financières			ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin	
1	MINASS	Travaux d'assainissement eaux usées (EU) - secteur ANGRE, secteur SIECI Nord et Sud, Adjamé secteur 1 et 2	BOAD		Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	03/12/2018	Sans objet	19/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	15/01/2019	14/01/2021	
2	MINASS	Travaux d'assainissement eaux pluviales (EP) et sédimentologie : Aménagement thalweg clôture camp d'Agban secteur marché Gourou	BOAD		Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	03/12/2018	Sans objet	19/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	15/01/2019	14/01/2021	
3	MINASS	Travaux d'aménagement des zones pilotes: Secteur Paillet, Secteur Williamsville et Adjamé secteur 3	BOAD		Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	03/12/2018	Sans objet	19/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	15/01/2019	14/01/2021	
4	MINASS	Travaux de voirie	BOAD, Trésor Public		Travaux	Non	AOO	UGP	UGP	20/08/2018	31/08/2018	14/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	18/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	05/11/2018	19/11/2018	Sans objet	05/12/2018	10/12/2018	17/12/2018	01/01/2019	31/12/2020	
5	MINASS	Gestion des déchets solides : Acquisition de bacs métalliques sur le bassin versant du Gourou, travaux de construction d'une usine de valorisation des sachets plastiques et d'un centre de tri	BOAD		Travaux, fournitures	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	20/11/2018	04/12/2018	Sans objet	20/12/2018	26/12/2018	02/01/2019	17/01/2019	18/07/2021	
6	MINASS	Appui institutionnel: Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques, acquisition de matériels roulants	BOAD		Fournitures	Non	AOO	UGP	UGP	01/08/2018	13/08/2018	27/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	29/10/2018	12/11/2018	Sans objet	28/11/2018	03/12/2018	10/12/2018	25/12/2018	08/02/2019	
N	TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES																									

NOTES

- (1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
- (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
- (3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
- (4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
- (5) AOO (Appel d'Offres National Ouvert) - AOI (Appel d'Offres International Ouvert) - PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt) - AOR (Appel d'Offres Restreint) - G/G (marché de Gré à Gré) - DSP (convention de Délégation de Service Public, préciser si Partenariat Public Privé)
- (6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
- (7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire
- (8) Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP
- (9) A renseigner uniquement que pour les appels d'offres de service de consultant

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2018

Section : Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou

Institution : Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité

N° d'ordre	Autorité Contractante	objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	type de marché (3)	Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4)	Mode de passation (5)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6)	Structure en charge de la description des besoins (7)	Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8)		Date de publication de l'AMI ou de programmation de la DP (9)	Date d'ouverture		Date d'élaboration du rapport d'évaluation (étapes 1 et 2)	Date de jugement des offres (étapes 1 et 2)	Date d'approbation de la liste restreinte (étape 1 uniquement)		Date d'approbation de l'attribution		Date de la signature du marché		Date de l'exécution du marché						
										ANO / DMP	ANO / Bailleurs		intérêts (1ère étape) offres techniques (2ème étape)	offres financières (2ème étape uniquement)			ANO / DMP	ANO / Bailleurs	ANO / DMP	ANO / Bailleurs	Date de la négociation	Attributaire	Autorité Contractante	Date d'approbation du marché	Début	Fin			
1	MINASS	Contrôle et supervision des travaux	BOAD		Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	30/07/2018	10/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	12/09/2018	Sans objet	20/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	09/10/2018										
							AOR			11/10/2018	22/10/2018	05/11/2018	09/11/2018	10/12/2018	26/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	13/11/2018	27/11/2018	08/01/2019	22/01/2019	04/02/2019	07/02/2019	12/02/2019	19/02/2019	05/03/2019	03/04/2021		
2	MINASS	Etudes techniques détaillées	BOAD		Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	10/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	16/10/2018	31/10/2018	Sans objet	08/11/2018	08/11/2018	13/11/2018	27/11/2018										
							AOR			26/11/2018	04/12/2018	18/12/2018	26/12/2018	25/01/2019	08/02/2019	16/02/2019	16/02/2019	21/02/2019	07/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	17/04/2019	14/09/2019				
4	MINASS	Mesures environnementales et sociales	BOAD		Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	01/10/2019	12/10/2019	26/10/2019	05/11/2019	20/11/2019	Sans objet	28/11/2019	28/11/2019	03/12/2019	17/12/2019										
							AOR			19/12/2019	30/12/2019	13/01/2020	21/01/2020	20/02/2020	05/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	23/04/2020	28/04/2020	05/05/2020	19/05/2020	13/07/2021				
5	MINASS	Audit technique et financier	BOAD		Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	05/11/2020	16/11/2020	30/11/2020	08/12/2020	23/12/2020	Sans objet	31/12/2020	31/12/2020	08/01/2021	22/01/2021										
							AOR			25/01/2021	05/02/2021	19/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	18/05/2021	31/05/2021	03/06/2021	08/06/2021	15/06/2021	29/06/2021	28/08/2021				
7	MINASS																												
8	MINASS																												
9																													
N TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES																													

NOTES

- (1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
 - (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
 - (3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
 - (4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
 - (5) PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt)
 - (6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
 - (7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire
 - (8) Date de transmission de l'AMI et du projet de DP élaboré à la DMP
 - (9) Publication est de 30 jours pour la PQL et 15 jours pour l'AMI
- A NE PAS RENSEIGNER

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2018

Section : Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou

Institution : Ministère du Logement, de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme

N° d'ordre	Autorité Contractante	objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	type de marché (3)	Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4)	Mode de passation (5)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6)	Structure en charge de la description des besoins (7)	Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8)	Date d'approbation du DAO		Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date d'ouverture des offres		Date d'élaboration du rapport d'évaluation	Date de jugement des offres	Date d'approbation de l'attribution		Date de la négociation (9)	Date de la signature du marché		Date de l'exécution du marché			
											ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Techniques	Financières			ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Attributaire	Autorité Contractante	Début	Fin		
1	MCLAU	Travaux d'assainissement eaux usées (EU) : secteur ANGRE, secteur SIDCI Nord et Sud, Adjamé secteur 1 et 2	BOAD		Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	25/06/2018	03/07/2018	17/07/2018	22/07/2018	05/09/2018	05/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	Sans objet	21/10/2018	26/10/2018	05/11/2018	20/11/2018	19/11/2020	
2	MCLAU	Travaux d'assainissement eaux pluviales (EP) et sédimentologie : Aménagement thalweg clôture camp d'Agban, secteur marché Gourou	BOAD		Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	25/06/2018	03/07/2018	17/07/2018	22/07/2018	05/09/2018	05/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	Sans objet	21/10/2018	26/10/2018	05/11/2018	20/11/2018	19/11/2020	
3	MCLAU	Travaux d'aménagement des zones pilotes: Secteur Paillet, Secteur Williamsville et Adjamé secteur 3	BOAD		Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	25/06/2018	03/07/2018	17/07/2018	22/07/2018	05/09/2018	05/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	Sans objet	21/10/2018	26/10/2018	05/11/2018	20/11/2018	19/11/2020	
4	MCLAU	Travaux de voirie	BOAD, Trésor Public		Travaux	Non	AOO	UGP	UGP	28/06/2018	06/07/2018	20/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	01/09/2018	01/09/2018	09/09/2018	23/09/2018	Sans objet	09/10/2018	14/10/2018	24/10/2018	08/11/2018	07/11/2020	
5	MCLAU	Gestion des déchets solides :Acquisition de bacs métalliques sur le bassin versant du Gourou; Travaux de construction d'une usine de valorisation des sachets plastiques et d'un centre de tri	BOAD		Travaux, fournitures	Non	AOI	UGP	UGP	30/06/2018	08/07/2018	22/07/2018	27/07/2018	10/09/2018	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	26/09/2018	10/10/2018	Sans objet	26/10/2018	31/10/2018	10/11/2018	25/11/2018	26/05/2021	
6	MCLAU	Appui institutionnel	BOAD		Fournitures	Non	AOO	UGP	UGP	01/10/2018	09/10/2018	23/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	15/12/2018	15/12/2018	23/12/2018	06/01/2019	Sans objet	22/01/2019	27/01/2019	06/02/2019	21/02/2019	07/04/2019	
.																										
.																										
n																										
N	TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES																									

NOTES

- (1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
- (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
- (3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
- (4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
- (5) AOO (Appel d'Offres National Ouvert) - AOI (Appel d'Offres International Ouvert) - PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt) - AOR (Appel d'Offres Restreint) - G/G (marché de Gré à Gré) - DSP (convention de Délégation de Service Public, préciser si Partenariat Public Privé)
- (6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
- (7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire
- (8) Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP
- (9) A renseigner uniquement que pour les appels d'offres de service de consultant

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2018

Section : Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou

Institution : Ministère du Logement, de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme

N° d'ordre	Autorité Contractante	Objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	Type de marché (3)	Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4)	Mode de passation (5)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (6) (DAAF ou autre structure) (6)	Structure en charge de la description des besoins (7)	Date d'approbation de l'AMI et de la DP			Date de publication de l'AMI ou de programmation de la DP (9)		Date d'ouverture		Date d'élaboration du rapport d'évaluation (étapes 1 et 2)	Date de jugement des offres (étapes 1 et 2)	Date d'approbation de la liste restreinte (étape 1 uniquement)		Date d'approbation de l'attribution		Date de la signature du marché		Date de l'exécution du marché			
										ANO / DMP	ANO / Bailleurs	ANO / DMP	ANO / Bailleurs	ANO / DMP	ANO / Bailleurs	ANO / DMP			ANO / Bailleurs	Date de la négociation	Attributaire	Autorité Contractante	Date d'approbation du marché	Début	Fin			
																										intérêts (1ère étape) offres techniques (2ème étape)	offres financières (2ème étape uniquement)	
1	MCLAU	Contrôle et surveillance des travaux : assainissement eaux usées, eaux pluviales, sédimentologie et voirie	BOAD		Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	05/04/2018	13/04/2018	27/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	Sans objet	25/05/2018	25/05/2018	02/06/2018	16/06/2018									
							AOR			25/06/2018	03/07/2018	17/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	06/09/2018	14/09/2018	14/09/2018			22/09/2018	06/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	27/10/2018	03/11/2018	17/11/2018	16/12/2020	
2	MCLAU	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des zones pilotes	BOAD		Services de consultant	Non		UGP	UGP	05/04/2018	13/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	Sans objet	27/05/2018	27/05/2018	04/06/2018	18/06/2018									
										25/06/2018	03/07/2018	17/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	06/09/2018	14/09/2018	14/09/2018			22/09/2018	06/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	27/10/2018	03/11/2018	17/11/2018	16/12/2020	
3	MCLAU	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'une usine de valorisation des déchets plastiques et d'une centre de tri	BOAD		Services de consultant	Non		UGP	UGP	05/04/2018	13/04/2018	27/04/2018	04/05/2018	19/05/2018	Sans objet	27/05/2018	27/05/2018	04/06/2018	18/06/2018									
										25/06/2018	03/07/2018	17/07/2018	24/07/2018	23/08/2018	06/09/2018	14/09/2018	14/09/2018			22/09/2018	06/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	27/10/2018	03/11/2018	17/11/2018	14/07/2021	
4	MCLAU	Mesures environnementales et sociales	BOAD		Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	01/10/2018	09/10/2018	23/10/2018	30/10/2018	14/11/2018	Sans objet	22/11/2018	22/11/2018	30/11/2018	14/12/2018									
							AOR			22/12/2018	30/12/2018	13/01/2019	20/01/2019	19/02/2019	05/03/2019	13/03/2019	13/03/2019			21/03/2019	04/04/2019	17/04/2019	29/06/2019	04/07/2019	11/07/2019	25/07/2019	21/11/2020	
5	MCLAU	Audit technique et financier	BOAD		Services de consultant	Non	AMI	UGP	UGP	01/10/2020	09/10/2020	23/10/2020	30/10/2020	14/11/2020	Sans objet	22/11/2020	22/11/2020	30/11/2020	14/12/2020									
							AOR			22/12/2020	30/12/2020	13/01/2021	20/01/2021	19/02/2021	05/03/2021	13/03/2021	13/03/2021			21/03/2021	04/04/2021	17/04/2021	20/04/2021	25/04/2021	02/05/2021	16/05/2021	15/07/2021	
7	MCLAU																											
8	MCLAU																											
9																												
N	TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES																											

NOTES

- (1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
 - (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
 - (3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
 - (4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
 - (5) PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt)
 - (6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
 - (7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire
 - (8) Date de transmission de l'AMI et du projet de DP élaboré à la DMP
 - (9) Publication est de 30 jours pour la PQL et 15 jours pour l'AMI
- A NE PAS RENSEIGNER

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2018

Section : Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou

Institution : Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité

N° d'ordre	Autorité Contractante	objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	type de marché (3)	Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4)	Mode de passation (5)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6)	Structure en charge de la description des besoins (7)	Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8)	Date d'approbation de l'AMI et de la DP		Date de publication de l'AMI ou de programmation de la DP (9)	Date d'ouverture		Date d'élaboration du rapport d'évaluation (étapes 1 et 2)	Date de jugement des offres (étapes 1 et 2)	Date d'approbation de la liste restreinte (étape 1 uniquement)		Date d'approbation de l'attribution		Date de la négociation	Date de la signature du marché		Date d'approbation du marché	Date de l'exécution du marché							
											ANO / DMP	ANO / Bailleurs		intérêts (1ère étape) offres techniques (2ème étape)	offres financières (2ème étape uniquement)			ANO / DMP	ANO / Bailleurs	ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin						
1	MINASS	Contrôle et supervision des travaux	BOAD		Services de consultant	Non	AMI AOR	UGP	UGP	30/07/2018 11/10/2018	10/08/2018 22/10/2018	24/08/2018 05/11/2018	28/08/2018 09/11/2018	12/09/2018 10/12/2018	Sans objet 26/12/2018	20/09/2018 03/01/2019	20/09/2018 03/01/2019	25/09/2018 09/10/2018	09/10/2018														
2	MINASS	Etudes techniques détaillées	BOAD		Services de consultant	Non	AMI AOR	UGP	UGP	10/09/2018 26/11/2018	21/09/2018 04/12/2018	05/10/2018 18/12/2018	16/10/2018 26/12/2018	31/10/2018 25/01/2019	Sans objet 08/02/2019	08/11/2018 16/02/2019	08/11/2018 16/02/2019	13/11/2018 16/02/2019	27/11/2018														
4	MINASS	Mesures environnementales et sociales	BOAD		Services de consultant	Non	AMI AOR	UGP	UGP	01/10/2019 19/12/2019	12/10/2019 30/12/2019	26/10/2019 13/01/2020	05/11/2019 21/01/2020	20/11/2019 20/02/2020	Sans objet 05/03/2020	28/11/2019 13/03/2020	28/11/2019 13/03/2020	03/12/2019 13/03/2020	17/12/2019														
5	MINASS	Audit technique et financier	BOAD		Services de consultant	Non	AMI AOR	UGP	UGP	05/11/2020 25/01/2021	16/11/2020 05/02/2021	30/11/2020 19/02/2021	08/12/2020 02/03/2021	23/12/2020 01/04/2021	Sans objet 15/04/2021	31/12/2020 23/04/2021	31/12/2020 23/04/2021	08/01/2021 23/04/2021	22/01/2021														
7	MINASS																																
8	MINASS																																
9																																	
N	TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES																																

NOTES

- (1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
 - (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
 - (3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
 - (4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
 - (5) PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt)
 - (6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
 - (7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire
 - (8) Date de transmission de l'AMI et du projet de DP élaboré à la DMP
 - (9) Publication est de 30 jours pour la PQL et 15 jours pour l'AMI
- A NE PAS RENSEIGNER

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2018

Section : Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou

Institution : Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité

N° d'ordre	Autorité Contractante	objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	type de marché (3)	Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4)	Mode de passation (5)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6)	Structure en charge de la description des besoins (7)	Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8)	Date d'approbation du DAO		Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date d'ouverture des offres		Date d'élaboration du rapport d'évaluation	Date de jugement des offres	Date d'approbation de l'attribution		Date de la négociation (9)	Date de la signature du marché		Date d'approbation du marché	Date de l'exécution du marché	
											ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Techniques	Financières			ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin
1	MINASS	Travaux d'assainissement eaux usées (EU) : secteur ANGRE, secteur SIDECI Nord et Sud, Adjamé secteur 1 et 2	BOAD		Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	03/12/2018	Sans objet	19/12/2018	24/12/2018	03/01/2019	18/01/2019	17/01/2021
2	MINASS	Travaux d'assainissement eaux pluviales (EP) et sédimentologie : Aménagement thalweg clôture camp d'Agban, secteur marché Gourou	BOAD		Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	03/12/2018	Sans objet	19/12/2018	24/12/2018	03/01/2019	18/01/2019	17/01/2021
3	MINASS	Travaux d'aménagement des zones pilotes: Secteur Paillet, Secteur Williamsville et Adjamé secteur 3	BOAD		Travaux	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	03/12/2018	Sans objet	19/12/2018	24/12/2018	03/01/2019	18/01/2019	17/01/2021
4	MINASS	Travaux de voirie	BOAD, Trésor Public		Travaux	Non	AOO	UGP	UGP	20/08/2018	31/08/2018	14/09/2018	18/09/2018	18/10/2018	18/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	05/11/2018	19/11/2018	Sans objet	05/12/2018	10/12/2018	20/12/2018	04/01/2019	03/01/2021
5	MINASS	Gestion des déchets solides : Acquisition de bacs métalliques sur le bassin versant du Gourou; Travaux de construction d'une usine de valorisation des sachets plastiques et d'un centre de tri	BOAD		Travaux, fournitures	Non	AOI	UGP	UGP	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	18/09/2018	02/11/2018	02/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	20/11/2018	04/12/2018	Sans objet	20/12/2018	26/12/2018	07/01/2019	22/01/2019	23/07/2021
6	MINASS	Appui institutionnel: Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques, acquisition de matériels roulants	BOAD		Fournitures	Non	AOO	UGP	UGP	01/08/2018	13/08/2018	27/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	29/10/2018	12/11/2018	Sans objet	28/11/2018	03/12/2018	13/12/2018	28/12/2018	11/02/2019
n																									
N	TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES																								

NOTES

(1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation

(2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds

(3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant

(4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"

(5) AOO (Appel d'Offres National Ouvert) - AOI (Appel d'Offres International Ouvert) - PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt) - AOR (Appel d'Offres Restreint) - G/G (marché de Gré à Gré) - DSP (convention de Délégation de Service Public, préciser si Partenariat Public Privé)

(6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)

(7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire

(8) Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP

(9) A renseigner uniquement que pour les appels d'offres de service de consultant