

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET
DES FINANCES

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline - Travail

PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES
SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS)

Plan de Passation des Marchés – PforR

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période : Le présent plan de passation des marchés,
couvre la période de janvier à décembre 2020

avril 2020

I. Généralités

1.1 Information générale sur le Projet :

- **Pays :** République de Côte d'Ivoire
- **Emprunteur :** Gouvernement de Côte d'Ivoire
- **Nom du Projet :** Projet d'Amélioration de la Gouvernance pour la Délivrance des Services de base aux citoyens (PAGDS)
- **Numéro Identifiant :** P164302
- **Numéro du financement :** Crédit IDA 6393-CI
- **Montant du Don/Prêt :** 100 000 000 USD
- **Unité de Gestion du Projet :**

1.2 Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Version 1 : 11 avril 2020

1.3 Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : N/A

1.4 Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2020

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

1.1 Seuils d'examen préalable

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché SEU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)		
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500,000	
	Entente directe (*)		Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

2. **Pré qualification** : N/A.
3. **Procédures applicables aux composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés** : [se référer aux procédures et documents d'exécution du Projet approuvés par la Banque] : N/A
4. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/ passation de marchés** :
5. **Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés** : [y inclus passation anticipée de marchés et financement rétroactif, si applicables]
6. **Directives applicables** : Projet soumis au nouveau cadre de passation des marchés intitulé "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) pour les Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants," de la Banque mondiale, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et nouvelle version d'août 2018.
7. **Marchés et Planning et Méthode de Passation** :

Marchés de Travaux : N/A

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en milliers SEU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires

Montant total prévisionnel : 0 SEU

7.1 archés de fournitures

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en milliers SEU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1	Acquisition de serveurs, de colocation et d'équipements de sécurité pour le MENETFP	800,00	AON	Non	Non	a posteriori	mai-2020	En attente des spécifications techniques des équipements à acquérir
2	Acquisition de 50 ordinateurs portables et 50 wifi-pocket pour la formation des acteurs pour le MENETFP	200,0	AON	Non	Non	a posteriori	mai-2020	En attente des spécifications techniques des équipements à acquérir
3	Acquisition de 20 vidéo projecteurs	16,0	CFN	Non	Non	a posteriori	mai-2020	En attente des spécifications techniques des équipements à acquérir
4	Acquisition de matériel informatique et le matériel de reprographie pour l'impression et la reproduction rapides des documents de paiement pour le MENETFP	125,57	AON	Non	Non	a posteriori	juin-2020	En attente des spécifications techniques des équipements à acquérir
5	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels pour le système de contrôle électronique des élèves affectés au Privé (y compris transfert des compétences et suivi) - MENETFP	1 094,4	E/D (Africa Biometrics Security)	Non	Non	a priori	juin-2020	En attente des spécifications techniques des équipements à acquérir

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en milliers SEU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
6	Acquisition d'équipements informatiques (ordinateurs portables + Imprimantes Xfonctions + casques + Souris optiques + DD externes)	99,6	E/D (Mery Technology)	Non	Non	a posteriori	avril-2020	Equipements à acquérir pour le Ministère de l'Assainissement et Salubrité dans le cadre du Télétravail
7	Acquisition de deux (2) véhicules du ST PAGDS	100,0	CFN	Non	Non	a posteriori	juillet-2020	Dossier de consultation à préparer
8	Acquisition d'équipements informatiques (ordinateurs portables + licences Office 365 + Antivirus + onduleurs + imprimantes)	266,7	E/D (Allianx)	Non	Non	a priori	avril-2020	Equipements acquis en vue du Télétravail pour le compte des Cellules de Passation des Marchés
9	Acquisition d'équipements informatiques (ordinateurs portables + Office Pro 2019 + Antivirus + imprimantes)	317,7	E/D (Tynov)	Non	Non	a priori	avril-2020	Equipements acquis en vue du Télétravail de 89 cadres et agents de la Direction des Marchés Publics
10	Acquisitions d'équipements informatiques (ordinateurs portables + Windows 10 Pro + imprimantes couleur + encres)	185,9	E/D (Mery Technology)	Non	Non	a priori	avril-2020	Equipements acquis en vue du Télétravail pour le compte de la Direction de la Dette Publique et des Dons
11	Acquisitions d'équipements informatiques (ordinateurs portables + Imprimantes Xfonctions + casques + Souris optiques + DD externes) y/c une solution de gestion électronique des courriers du MEF	278,3	E/D (Cogitech)	Non	Non	a priori	avril-2020	Equipements acquis en vue du Télétravail pour le compte du MEF, ANRMP et MENETFP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en milliers SEU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
12	Acquisitions d'équipements informatiques (ordinateurs portables + Imprimantes Xfonctions + casques + Souris optiques + DD externes)	293,11	E/D (I.S.P)	Non	Non	a priori	avril-2020	Equipements acquis en vue du Télétravail pour le compte du ST du PAGDS y compris les bénéficiaires et partenaires
13	Acquisition d'outils de développement (achat de licences) pour le renforcement de capacité de l'équipe de Développement de la DMP	600,0	AON	Non	Non	Non	a posteriori	En attente des spécifications techniques des outils de développement à acquérir
14	Acquisition de serveurs, logiciels et équipements informatiques pour la mise à niveau du Data Center de la DGBF au TIER III pour une sécurisation plus accrue du SIB	1 924,4	AOI	Non	Non	a posteriori	mai.-2020	Spécifications techniques à préparer
15	Acquisition des équipements informatiques (ordinateurs portables + Windows 10 Pro + imprimantes couleur + encres) pour 20 cadres et agents de 15 Ministères	1 800,0	AOI	non	non	a posteriori	mai.-2020	Equipements acquis dans le cadre du télétravail – en attente des spécifications techniques
16	Acquérir 20 Tablettes et casques pour le Télétravail du ST-PAGDS	32,0	CFN	Non	Non	a posteriori	mai-2020	Dossier de consultation à finaliser
17	Acquisition d'équipements informatiques pour le renouvellement du parc informatique de la DMP	640,0	AON	Non	Non	Non	a posteriori	En attente des spécifications techniques des équipements à acquérir

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en milliers SEU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
18	Acquisition de serveurs et accessoires pour garantir la haute disponibilité de l'application e-marché de la DMP	400,0	AON	Non	Non	Non	a posteriori	En attente des spécifications techniques des équipements à acquérir

Montant total prévisionnel : 9 173,1 SEU soit l'équivalent en Francs CFA de : 4 586 840 000

7.2 Marchés de services assimilés

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en milliers SEU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1	Production de supports de fin d'année	40,0	CFN	non	non	a posteriori	Oct.-2020	Dossier de consultation en cours de préparation
2	Production bulletin d'information	12,0	CFN	non	non	a posteriori	Sept.-2020	Dossier de consultation en cours de préparation
3	Production et diffusion émission télé	100,0	E/D RTI	non	non	a priori	Juil.-2020	Prestations en cours de règlement
4	Services extérieurs de gardiennage des locaux du PAGDS	20,0	CFN	non	non	a posteriori	Exercice-2020	Prestations annuelles
5	Services d'entretien et de nettoyage des locaux du PAGDS	15,0	CFN	non	non	a posteriori	Exercice-2020	Prestations annuelles
6	Maintenance et dépannage des équipements informatiques UCP y compris copieurs et téléphones	30,0	CFN	non	non	a posteriori	Exercice-2020	Prestations annuelles
7	Assurer les charges locatives des bureaux du ST PAGDS	62,4	E/D (propriétaire)	non	non	a priori	Exercice-2020	Prestations annuelles
8	Opérationnalisation du SIB par rapport aux fournisseurs de l'Etat pour le suivi de la situation de leurs factures	100,0	CFN	non	non	a posteriori	mai.-2020	Spécifications techniques à préparer

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf No.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en milliers SEU)	Méthode de passation de marchés	Pré- qualificatio n (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentair es
9	Création et équipement d'un centre d'appel – enseignement général – affectation en ligne des élèves	154,0	AON	non	non	a posteriori	juin.-2020	Spécifications techniques à préparer
10	Elaboration et production des supports médiatiques pour le compte du MENETFP	174,0	AON	non	non	a posteriori	juin.-2020	Spécifications techniques à préparer
11	Réalisation de l'archivage électronique des documents et automatisation des processus métiers de la Direction des Marchés Publics (DMP)	558,0	AOR	non	non	a priori	juin.-2020	Spécifications techniques à préparer et requête de recours à la procédure AOR à préparer
12	Acquisition d'un siège pour la Direction Générale des marchés Publics	1 300,0	E/D (propriétaire)	non	non	a priori	mai.-2020	Consultation en cours
13	Acquérir et installer des systèmes de visioconférence pour 15 Ministères	300,0	AON	non	non	a posteriori	juin.-2020	Consultation en cours
14	Acquérir 300 Flybox pour les cadres et agents de 15 Ministères	36,0	E/D (Orange CI)	non	non	a priori	mai.-2020	Consultation en cours
15	Installer un système de Gestion Electronique des Documents (GED) dans 05 Administrations et Ministères	3 000,0	AOI	non	non	a priori	mai.-2020	Spécifications techniques à préparer y/c DAO à finaliser
16	Acquisition et installation de systèmes de Visioconférence pour les structures partenaires et bénéficiaires du Projet	80,0	E/D (Afrdif)	Non	Non	a posteriori	avril -2020	Systèmes de video conf-érence installés dans (04) structures et Directions ANRMP, la DMP, ST PAGDS, DDPD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf No.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en milliers SEU)	Méthode de passation de marchés	Pré- qualificatio n (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori/a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentair es
17	Acquisition et installation de systèmes de Visioconférence pour les structures partenaires et bénéficiaires du Projet	80,0	E/D (Cogitec)	Non	Non	a posteriori	avril -2020	Systemes de video conf- érence installés dans (04) struc- tures et Directions MEF, MENETFP, Ministère de la Solidarité, MSHP

Montant total prévisionnel : 6 061,4 SEU soit l'équivalent en Francs CFA de 3 030 700 000

III. SELECTION DE CONSULTANTS

3.1 Seuil d'examen préalable

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat SEU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SFQC ¹ , SFQ ² , SMC ³ , SCBD ⁴ ,	≥ 300,000	Tout contrat de 2,000,000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ⁵	< 300,000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Tout contrat de 2,000,000 \$EU ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100,000	Tout contrat de 400,000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100,000	
	Entente directe (*)		Tout contrat de 400,000 \$ EU ou plus et personnel permanent clé (Coordonnateur, SPM et RAF)
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM</u>			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000 \$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux.

- 1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
 3 SMC : Sélection au moindre coût
 4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
 5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
 CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt
 AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

3.2 Contrats de consultants avec Méthode de sélection et planning

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description du contrat	Montant estimatif (en milliers SEU)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque (a priori/ a Posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1	Recrutement d'une Assistante de Direction du Secrétariat technique	111,0	CI (AMI)	a posteriori	avril.-2020	Tdrs à valider
2	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude de satisfaction des populations sur l'affectation en ligne des élèves de 6 ^{ème}	200,0	SFQ	a posteriori	juin.-2020	En attente des Tdrs pour validation
3	Recrutement d'un cabinet pour effectuer la conduite au changement à la DMP	40,0	QC	a posteriori	juill.-2020	En attente des Tdrs pour validation
4	Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration d'un Manuel de procédures du Fonds Spécial de Solidarité et de Soutien d'urgence Humanitaire face au Covid-19	50,00	QC	a posteriori	mai-2020	Liste restreinte et Tdrs élaborés

Montant prévisionnel : 401,0 SEU soit l'équivalent en Francs CFA de 200 500 000

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution et Plannings

1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning (certaines activités pourraient provenir des recommandations du CPAR)

Réf No.	Description du contrat	Montant Estimative (milliers \$ EU)	Durée estimée	Date de début	Commentaires
1	Organisation des conférences de presse mensuelles	30,0	12 mois	Exercice 2020	Abidjan et intérieur du pays
2	Organisation d'une série d'ateliers sectoriels avec les parties prenantes et bénéficiaires du projet	30,0	deux (2) jours par sessions	juin.-2020	Tdrs en cours de finalisation avant transmission pour ANO
3	Organiser des missions pour le suivi et la mise en œuvre des activités du PAGDS	30,0	12 mois	Exercice-2020	En attente des Tdrs pour validation
4	Organiser un atelier de restitution de l'étude panoramique sur les fintechs en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'accès aux services financiers	60,0	2 jours	août-2020	En attente des Tdrs pour validation
5	Organiser un atelier de cadrage sur les modules d'éducation financière	100,0	2 jours	août-2020	En attente des Tdrs pour validation
6	Formation de 748 acteurs budgétaires de l'administration centrale à l'utilisation du Système d'Information Budgétaire (SIB)	149,92	3 mois	sept.-2020	En attente des Tdrs pour validation
7	Formation de 975 acteurs budgétaires de l'administration déconcentrée dans quinze (15) circonscriptions administratives à l'utilisation du Système d'Information Budgétaire (SIB)	349,85	4 mois	sept.-2020	En attente des Tdrs pour validation
8	Organisation des sessions de formation des DREN/DDEN, IEP, Chef d'établissements et Directeurs d'Etudes sur le système	600,0	2 mois	août-2020	En attente des Tdrs pour validation
9	Organisation de deux (2) sessions de formation des six (6) administrateurs sur les dispositifs SOFT et HARD du system	20,0	3 jours	août.-2020	En attente des Tdrs pour validation
10	Organisation des missions de sensibilisation MENETFP	130,0	9 mois (année scolaire)	Exercice-2020	En attente des Tdrs pour validation
11	Organisation d'un Séminaire-Bilan des activités MENETFP	50,0	3 jours	sept.-2020	En attente des Tdrs pour validation
12	Organisation des missions de contrôle des élèves affectés (Contrôle physique)	92,0	9 mois	Exercice-2020	En attente des Tdrs pour validation
13	Organisation d'une mission de BenchMarking à l'extérieur	16,6	7 jours	mars.-2020	Maroc - Kenya pour 4 personnes : Billets d'avion + perdiem
14	Organisation des missions de contrôle de l'enrôlement des élèves affectés	70,0	9 mois	Exercice-2020	En attente des Tdrs pour validation
15	Formation des spécialistes du MENEFTP à la conduite du changement	60,0	2 semaines	sept.-2020	En attente des Tdrs pour validation

Réf No.	Description du contrat	Montant Estimative (milliers \$ EU)	Durée estimée	Date de début	Commentaires
16	Organisation d'un atelier de cadrage sur les modules d'éducation financière dans le cadre de l'accès aux services financiers	100,0	3 jours	nov.-2020	En attente des Tdrs pour validation
17	Organisation d'un atelier de restitution de l'étude panoramique sur les fintechs en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'accès aux services financiers	60,0	2 jours	nov.-2020	En attente des Tdrs pour validation
18	Organisation de la formation et des séminaires pour la conduite au changement à la DMP	400,0	2 semaines	août-2020	En attente des Tdrs pour validation

Montant prévisionnel : 2 148,4 \$EU soit l'équivalent en Francs CFA de 1 074 185 000

V. RECAPITULATIF

5.1. Financement par catégorie d'acquisition

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
			Contrats	Milliers \$ EU	
1	Travaux	N/A	N/A	N/A	
2	Fournitures	18	9 173,1	4 586 840 000	RAS
3	Services Assimilés	17	6 061,4	3 030 700 000	RAS
4	Consultants	4	401,0	200 500 000	RAS
TOTAL		37	15 636,1	7 818 040 000	

5.2. Financement des activités de renforcement de capacités

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
			Activités	Milliers \$ EU	
1	Renforcement de capacités	18	2 148,4	1 074 185 000	RAS
TOTAL		18	2 148,4	1 074 185 000	RAS

TOTAL GENERAL		57	17 784,5	8 892 225 000	
----------------------	--	-----------	-----------------	----------------------	--