SIGOMAP
Système Intégré de Gestion des Opérations des Marchés Publics

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

ETATS RECAPITULATIF DES OPERATIONS (PLANIFICATION)

Récapitulatif des opérations planifiées par institution et ministère

Code	Ministère	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
103	Présidence de la République	25	9	1	10	5	0
105	Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel	7	5	2	0	0	0
106	Conseil Constitutionnel	1	1	0	0	0	0
108	Primature et Services Rattachés	168	99	13	18	37	1
109	Médiateur de la République	4	4	0	0	0	0
110	Commission Electorale Indépendante	17	7	0	0	10	0
114	Cour de Cassation	1	0	0	1	0	0
115	Cour des Comptes	8	5	1	0	1	1
116	Parquet Général	15	7	2	0	6	0
118	Conseil d'Etat	1	1	0	0	0	0
221	Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora	4	1	0	2	1	0
226	Ministère d'Etat, Ministère de la Défense	50	31	3	4	10	2
229	Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	246	110	32	90	12	2
321	Ministère des Affaires Etrangères	10	2	2	1	5	0
322	Ministère de l'Economie et des Finances	182	116	8	25	33	0
323	Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	1395	243	1100	28	18	6
325	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	91	49	17	1	24	0
327	Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat	168	91	19	19	35	4
328	Ministère du Plan et du Développement	40	7	0	19	14	0
330	Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier	258	123	36	56	41	2
331	Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation	17	3	7	2	5	0
333	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	225	136	24	10	54	1
334	Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	21	10	4	1	6	0
335	Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle	280	159	48	9	61	3
336	Ministère de la Communication et de l'Economie Numérique	359	199	31	58	71	0
337	Ministère de la Fonction Publique	51	26	4	1	20	0

Code	Ministère	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
338	Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables	73	22	19	30	2	0
340	Ministère des Transports	81	36	20	15	10	0
341	Ministère des Affaires Maritimes	8	6	1	0	1	0
342	Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public	4	1	0	0	2	1
343	Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	96	52	13	14	17	0
344	Ministère des Sports	33	11	9	0	13	0
345	Ministère des Eaux et Forêts	12	4	0	2	5	1
346	Ministère de la Culture et de la Francophonie	5	1	3	0	1	0
347	Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME	123	52	17	33	20	1
348	Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie	35	20	4	0	11	0
350	Ministère du Tourisme	46	19	11	2	14	0
351	Ministère des Ressources Animales et Halieutiques	97	42	21	10	24	0
352	Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant	8	1	1	0	6	0
357	Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique	51	30	0	2	19	0
358	Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme	135	68	30	15	20	2
360	Ministère de l'Artisanat	4	3	0	1	0	0
362	Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale	49	26	10	0	13	0
366	Ministère de l'Hydraulique,de l'Assainissement et de la Salubrité	182	74	35	56	17	0
369	Ministère de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté	26	11	3	9	3	0
552	Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'Autonomisation des Femmes	1	0	0	0	1	0

Récapitulatif des opérations planifiées par type de structure

Type de structure	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Sociétés d'Etat	683	371	109	117	83	3
Administration Centrale	1853	839	266	388	345	15
Collectivités Territoriales	1336	216	1095	3	16	6
Etablissements Publics Nationaux	841	497	81	36	224	3

Récapitulatif des opérations planifiées par mode de passation

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	29	0	0	26	3	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	288	1	0	286	1	0
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	29	0	0	29	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2037	536	1328	18	154	1
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	230	122	53	31	24	0
CNV	CONVENTION	13	4	0	4	0	5
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	73	0	0	73	0	0
DPS	DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	11	0	0	11	0	0
GAG	GRE A GRE	10	2	1	4	3	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	21	0	0	0	0	21
PLG	GRE A GRE AUTORISE EN PSL	1	1	0	0	0	0
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	13	12	0	0	1	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	22	20	0	1	1	0
PQA	APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES AVEC PREQUALIFICATION: PREQ + AOR	2	0	2	0	0	0
PRQ	PREQUALIFICATION	3	0	3	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	877	597	35	11	234	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	276	214	3	2	57	0
PSI	PROCEDURE SIMPLIFIEE DE PRESTATION INTELLECTUELLE	7	0	0	7	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	425	229	76	2	118	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	311	185	50	4	72	0
AMN 1	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION	7	0	0	7	0	0
PSII	PSI CONSULTANT INDIVIDUEL	1	0	0	1	0	0
PSIC 1	PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	15	0	0	15	0	0
PSIC 2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	12	0	0	12	0	0

Récapitulatif des opérations planifiées par Institution/Ministère, structure et mode de passation

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
103 - Présidence de la République							
OSI001 - Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	3	0	0	3	0	0
Total Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) : 22 opérations planifiées							
REGIE0213 - HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	1	0	0
Total HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE : 1 opérations planifiées							
OSI001 - Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	1	1	0	4	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) : 22 opérations planifiées							
REGIE10303 - COMMISSION NATIONALE DU MECANISME AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES PAIRS (CN-MAEP)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total COMMISSION NATIONALE DU MECANISME AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES PAIRS (CN-MAEP) : 2 opérations planifiées							
OSI001 - Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)							
AMN1	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION	1	0	0	1	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	4	3	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	4	0	0	4	0	0
Total Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) : 22 opérations planifiées							
Total Présidence de la République : 25 opérations planifiées							
105 - Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel							
REGIE0302 - CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	5	4	1	0	0	0
Total CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL : 7 opérations planifiées							
Total Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel : 7 opérations planifiées							
106 - Conseil Constitutionnel							
REGIE07001 - REGIE CONSEIL CONSTITUTIONNEL							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total REGIE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 1 opérations planifiées							
Total Conseil Constitutionnel : 1 opérations planifiées							
108 - Primature et Services Rattachés							
REGIE0650 - COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	5	4	1	0	0	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	1	0	0	1	0
Total COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021) : 25 opérations planifiées							
REGIE0649 - COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE POUR LA COMMUNE D'ABOBO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	1	2	0	0	0
Total COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE POUR LA COMMUNE D'ABOBO (PUCA) - : 3 opérations planifiées							
REGIE0648 - SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT - CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
Total SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT - CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION : 2 opérations planifiées							
REGIE0638 - PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	11	11	0	0	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE : 12 opérations planifiées							
REGIE0637 - PDU-Programme de Décentralisation des Universités							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total PDU-Programme de Décentralisation des Universités : 1 opérations planifiées							
EPIC050 - IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (INCI)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	1	2	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	19	11	1	0	7	0
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	1	0	0	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	3	0	0	0	0
Total IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (INCI) : 26 opérations planifiées							
EPA055 - CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	12	4	0	0	8	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
Total CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG : 13 opérations planifiées							
REGIE0650 - COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	17	17	0	0	0	0
Total COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021) : 25 opérations planifiées							
SODE20 - AUTORITE CONTRACTANTE SNDI							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	0	0	1	1	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	5	0	0	1	0
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	2	0	0	2	0	0
Total AUTORITE CONTRACTANTE SNDI : 11 opérations planifiées							
SODE09 - Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) : PRIMATURE &							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	6	4	2	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	1	0	0	1	0
Total Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) : PRIMATURE & SERVICE RATTACHES : 17 opérations planifiées							
REGIE0652 - PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	4	0	0	4	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	4	0	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) - : 9 opérations planifiées							
REGIE0654 - UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME DE CONVERSION DE DETTE (UCPCD) CI/ ESPAGNE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	1	0	2	0
Total UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME DE CONVERSION DE DETTE (UCPCD) CI/ ESPAGNE : 3 opérations planifiées							
REGIE0657 - COMITE NATIONAL DE LA ZONE DE LIBRE ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (CN-ZLECAf) -							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	1	0	0	2	0
Total COMITE NATIONAL DE LA ZONE DE LIBRE ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (CN-ZLECAf) - : 3 opérations planifiées							
REGIE0658 - COMMISSION NATIONALE DES FRONTIERES DE COTE D'IVOIRE (CNFCI) -							
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	2	2	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	16	7	2	1	6	0
Total COMMISSION NATIONALE DES FRONTIERES DE COTE D'IVOIRE (CNFCI) - : 18 opérations planifiées							
REGIE10801 - PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	2	0	0	2	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
DPS	DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	2	0	0	2	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	2	0	0	2	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	4	3	0	0	1	0
Total PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV) : 13 opérations planifiées							
REGIE10802 - PLATEFORME NATIONALE DE REDUCTION DES RISQUES ET DE GESTION DES CATASTROPHES							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	2	0	1	3	0
Total PLATEFORME NATIONALE DE REDUCTION DES RISQUES ET DE GESTION DES CATASTROPHES (SE-PN-RCC) : 6 opérations planifiées							
REGIE10803 - PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	2	1	0	0	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	3	3	0	0	0	0
Total PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) - : 6 opérations planifiées							
SODE09 - Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) : PRIMATURE &							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	8	5	1	0	2	0
Total Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) : PRIMATURE & SERVICE RATTACHES : 17 opérations planifiées							
Total Primature et Services Rattachés : 168 opérations planifiées							
109 - Médiateur de la République							
REGIE7102 - RESPONSABLE REGIE MEDIATURE							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
Total RESPONSABLE REGIE MEDIATURE : 4 opérations planifiées							
Total Médiateur de la République : 4 opérations planifiées							
110 - Commission Electorale Indépendante							
REGIE1101 - REVISION DE LA LISTE ELECTORALE (RLE) 2018							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total REVISION DE LA LISTE ELECTORALE (RLE) 2018 : 1 opérations planifiées							
EPA049 - RESPONSABLE CEI							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	9	0	0	0	9	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	5	0	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total RESPONSABLE CEI : 16 opérations planifiées							
Total Commission Electorale Indépendante : 17 opérations planifiées							
114 - Cour de Cassation							
PFREGIE114 - POINT FOCAL COUR DE CASSATION - EQUIPEMENT DU SIEGE							
PSIC2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	1	0	0	1	0	0
Total POINT FOCAL COUR DE CASSATION - EQUIPEMENT DU SIEGE : 1 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
							Total Cour de Cassation : 1 opérations planifiées
			115 - Cour des Comptes				
REGIE1001 - COUR DES COMPTES							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	3	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	1	1	0	1	0
							Total COUR DES COMPTES : 8 opérations planifiées
							Total Cour des Comptes : 8 opérations planifiées
			116 - Parquet Général				
REGIE6801 - REGIE-PARQUET GENERAL							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	14	6	2	0	6	0
							Total REGIE-PARQUET GENERAL : 15 opérations planifiées
							Total Parquet Général : 15 opérations planifiées
			118 - Conseil d'Etat				
REGIE0901 - CONSEIL D'ETAT							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
							Total CONSEIL D'ETAT : 1 opérations planifiées
							Total Conseil d'Etat : 1 opérations planifiées
			221 - Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora				
G100422 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Intégration Africaine (DGIA)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
							Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Intégration Africaine (DGIA) : 1 opérations planifiées
G101357 - Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique, de la Documentation et des Archives							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	1	0	0
							Total Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique, de la Documentation et des Archives : 2 opérations planifiées
G101327 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
							Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 1 opérations planifiées
							Total Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora : 4 opérations planifiées
			226 - Ministère d'Etat, Ministère de la Défense				
G100001 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre de la Défense							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre de la Défense : 2 opérations planifiées							
G100384 - Gestionnaire de crédits Commandement Supérieur de la Gendarmerie (Vie Opérationnelle)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Commandement Supérieur de la Gendarmerie (Vie Opérationnelle) : 1 opérations planifiées							
G100509 - Gestionnaire de crédits Service des Essences des Armées							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Service des Essences des Armées : 6 opérations planifiées							
G100519 - Gestionnaire de crédits Division des Ressources Financières (Gendarmerie)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Division des Ressources Financières (Gendarmerie) : 1 opérations planifiées							
G100539 - Gestionnaire de crédits Hôpital Militaire d'ABIDJAN							
CNV	CONVENTION	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Hôpital Militaire d'ABIDJAN : 2 opérations planifiées							
G100551 - Gestionnaire de crédits Ecole de Gendarmerie ABIDJAN							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Ecole de Gendarmerie ABIDJAN : 1 opérations planifiées							
G100556 - Gestionnaire de crédits Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) : 1 opérations planifiées							
G100604 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines : 1 opérations planifiées							
G100611 - Gestionnaire de crédits Direction des Télécommunications et des Systemes d'Information (D.T.S.I.)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Télécommunications et des Systemes d'Information (D.T.S.I.) : 1 opérations planifiées							
G100612 - Gestionnaire de crédits Direction des Finances							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Gestionnaire de crédits Direction des Finances : 5 opérations planifiées							
G100614 - Gestionnaire de crédits Direction de la Santé et de l'Action Sociale des Armées							
CNV	CONVENTION	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Santé et de l'Action Sociale des Armées : 2 opérations planifiées							
G103743 - Gestionnaire de crédits Etat-major de la Marine Nationale							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Etat-major de la Marine Nationale : 1 opérations planifiées							
G103744 - Gestionnaire de crédits Etat-major de l'Armée de l'Air							
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
Total Gestionnaire de crédits Etat-major de l'Armée de l'Air : 1 opérations planifiées							
G107782 - Gestionnaire de crédits Ecole de Gendarmerie de Toroguhé							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Ecole de Gendarmerie de Toroguhé : 1 opérations planifiées							
EPA133 - CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR)							
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	9	4	0	2	3	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	14	7	0	0	7	0
Total CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) - : 24 opérations planifiées							
Total Ministère d'Etat, Ministère de la Défense : 50 opérations planifiées							
229 - Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural							
REGIE32905 - PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
Total PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER : 4 opérations planifiées							
SODE32 - FOND D'INVESTISSEMENT AGRICOLE/ PROGRAMME 2QC							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	1	0	0	2	0
Total FOND D'INVESTISSEMENT AGRICOLE/ PROGRAMME 2QC : 3 opérations planifiées							
SODE69 - AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	3	0	0	0	0
Total AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR) : 3 opérations planifiées							
SODE79 - LE CONSEIL HEVEA - PALMIER A HUILE							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	2	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total LE CONSEIL HEVEA - PALMIER A HUILE : 4 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
SODE84 - AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	3	0	0	0	0
Total AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) - : 5 opérations planifiées							
SODE87 - LE CONSEIL DU COTON ET DE L'ANACARDE -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total LE CONSEIL DU COTON ET DE L'ANACARDE - : 1 opérations planifiées							
SPFPMB41 - Responsable ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural) :							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
Total Responsable ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural) : : 2 opérations planifiées							
EPA028 - INFPA (Institut National de Formation Professionnelle Agriculture)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
Total INFPA (Institut National de Formation Professionnelle Agriculture) : 2 opérations planifiées							
EPA038 - LANADA (Laboratoire national d'Appui au Développement Agricole)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total LANADA (Laboratoire national d'Appui au Développement Agricole) : 2 opérations planifiées							
EPA132 - ONDR / PROGRAMME D'URGENCE RIZ (PUR)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	4	4	0	0	0	0
Total ONDR / PROGRAMME D'URGENCE RIZ (PUR) : 5 opérations planifiées							
G100135 - Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics : 1 opérations planifiées							
G100706 - Gestionnaire de crédits DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	4	0	0	3	0
Total Gestionnaire de crédits DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE : 7 opérations planifiées							
REGIE1816 - FIMR - PISTES AGRICOLES							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	0	2	0	0	0
Total FIMR - PISTES AGRICOLES : 2 opérations planifiées							
REGIE1817 - FIMR - VOLET SANTE							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	1	0	0	0
Total FIMR - VOLET SANTE : 1 opérations planifiées							
REGIE1818 - FIMR - VOLET EDUCATION							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	2	1	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	1	0	0	0
Total FIMR - VOLET EDUCATION : 4 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
REGIE1819 - FIMR - VOLET HYDRAULIQUE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total FIMR - VOLET HYDRAULIQUE : 1 opérations planifiées							
REGIE1838 - PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	2	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL : 4 opérations planifiées							
REGIE1850 - Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	8	4	4	0	0	0
Total Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier) : 8 opérations planifiées							
REGIE1856 - PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE L'ANACARDE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	2	0	0	2	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
Total PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE L'ANACARDE (PPCA) - : 4 opérations planifiées							
REGIE1858 - PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	1	0	0	0	1	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	4	0	0	4	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	3	1	0	2	0	0
Total PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA) : 9 opérations planifiées							
REGIE1860 - PROJET D'AMELIORATION ET DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE FONCIERE RURALE							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total PROJET D'AMELIORATION ET DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE FONCIERE RURALE (PAMOFOR) - : 1 opérations planifiées							
REGIE1861 - PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	5	0	0	5	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	3	1	0	0
CNV	CONVENTION	2	0	0	0	0	2
Total PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) - : 11 opérations planifiées							
REGIE1867 - PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	7	5	1	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	0	2	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	1	1	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE - : 14 opérations planifiées							
REGIE1869 - PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	4	1	0	0	0
Total PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC - : 5 opérations planifiées							
REGIE1870 - PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE ANANAS -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	5	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	0	1	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0
Total PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE ANANAS - : 10 opérations planifiées							
REGIE1871 - PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE MANGUE -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
Total PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE MANGUE - : 2 opérations planifiées							
REGIE22902 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	5	1	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	1	0	0	1	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	7	7	0	0	0	0
Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER) : 15 opérations planifiées							
REGIE22903 - PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	1	0	0	1	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	23	0	0	23	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	8	0	0	8	0	0
Total PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC) : 33 opérations planifiées							
REGIE22905 - PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - ANADER (PA-PSGOUV-							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	1	1	0	0	0
Total PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - ANADER (PA-PSGOUV-ANADER) : 2 opérations planifiées							
REGIE22906 - PROGRAMME D'URGENCE DU SECTEUR AGRICOLE - PHASE 2 (PURGA 2)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	2	2	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	7	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	1	1	0	0	0
Total PROGRAMME D'URGENCE DU SECTEUR AGRICOLE - PHASE 2 (PURGA 2) : 14 opérations planifiées							
REGIE22909 - PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	14	1	0	13	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
Total PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE - : 16 opérations planifiées							
REGIE22910 - PROJET DE RENFORNCEMENT DES MOYENS DE SUBSITANCE DES PETITS EXPLOITANTS ET DES							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	5	0	0	5	0	0
Total PROJET DE RENFORNCEMENT DES MOYENS DE SUBSITANCE DES PETITS EXPLOITANTS ET DES FEMMES DANS LA REGION DU N'ZI - (PREMOPEF) : 5 opérations planifiées							
REGIE22911 - PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	7	7	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSIC1	PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	5	0	0	5	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	1	2	0	0	0
Total PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN - : 16 opérations planifiées							
REGIE22914 - PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
PSIC1	PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	4	0	0	4	0	0
PSIC2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	1	0	0	1	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	1	1	0	0	0
Total PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC : 11 opérations planifiées							
REGIE22915 - PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	15	0	0	15	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) - : 16 opérations planifiées							
REGIE32902 - ADERIZ/PPTSCR							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
Total ADERIZ/PPTSCR : 2 opérations planifiées							
REGIE32903 - ONDR - LIQUIDATION							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total ONDR - LIQUIDATION : 1 opérations planifiées							
REGIE32905 - PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
Total PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER : 4 opérations planifiées							
Total Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural : 246 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
321 - Ministère des Affaires Etrangères							
G101327 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	2	2	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 8 opérations planifiées							
G100631 - Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information Numérique							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information Numérique : 2 opérations planifiées							
G101327 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	0	0	0	3	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 8 opérations planifiées							
Total Ministère des Affaires Etrangères : 10 opérations planifiées							
322 - Ministère de l'Economie et des Finances							
EPIC065 - FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	6	6	0	0	0	0
Total FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle) : 16 opérations planifiées							
G100047 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de L'Economie et des Finances							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de L'Economie et des Finances : 3 opérations planifiées							
G100447 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie							
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	10	4	0	0	6	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie : 12 opérations planifiées							
G100448 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGTCP)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	3	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGTCP) : 4 opérations planifiées							
G101150 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrioine (DAFP)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	8	2	1	0	5	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrioine (DAFP) : 10 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
G101152 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines MEF							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	2	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines MEF : 3 opérations planifiées							
G101157 - Gestionnaire de crédits Direction de la Formation de la DGTCP							
PSIC1	PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	1	0	0	1	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Formation de la DGTCP : 2 opérations planifiées							
G101169 - Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des Projets (DESDP)							
DPS	DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	1	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des Projets (DESDP) : 4 opérations planifiées							
G108530 - Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	3	0	0	3	0	0
Total Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes) : 5 opérations planifiées							
SODE88 - BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	8	6	0	2	0	0
Total BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) - : 45 opérations planifiées							
G108530 - Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes)							
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes) : 5 opérations planifiées							
REGIE1236 - PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	2	0	0	2	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	5	0	0	5	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	3	0	0	1	0
Total PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF) : 11 opérations planifiées							
REGIE1237 - PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	3	0	0	3	0	0
AMN1	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION	3	0	0	3	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	3	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR : 11 opérations planifiées							
SODE11 - Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	6	4	1	0	1	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	18	16	2	0	0	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	2	2	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	7	6	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	3	0	0	0	0
Total Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES : 37 opérations planifiées							
SODE31 - LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	10	10	0	0	0	0
Total LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire) : 11 opérations planifiées							
SODE82 - Gestionnaire de crédits VERSUS BANK							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	2	0	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	3	0	0	0	3	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits VERSUS BANK : 8 opérations planifiées							
SODE88 - BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	4	1	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	0	1	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	7	0	0	0	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	15	12	0	2	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	8	4	0	0	4	0
Total BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) - : 45 opérations planifiées							
EPIC065 - FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	1	0	0	2	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	2	2	0	0	0
Total FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle) : 16 opérations planifiées							
G108530 - Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes)							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes) : 5 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Economie et des Finances : 182 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
323 - Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité							
COL7017 - CONSEIL REGIONAL DE L'IFFOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	13	4	9	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL DE L'IFFOU : 15 opérations planifiées							
COL7018 - CONSEIL REGIONAL GONTOUGO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	97	9	88	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL GONTOUGO : 97 opérations planifiées							
COL7019 - CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	13	1	12	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU : 14 opérations planifiées							
COL7020 - CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA : 3 opérations planifiées							
COL7021 - CONSEIL REGIONAL MARAHOUE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	12	2	10	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL MARAHOUE : 13 opérations planifiées							
COL7022 - CONSEIL REGIONAL LA ME							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	34	3	31	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL LA ME : 34 opérations planifiées							
COL7023 - CONSEIL REGIONAL DU MORONOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	10	0	10	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL DU MORONOU : 10 opérations planifiées							
COL7024 - CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	11	0	11	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA : 11 opérations planifiées							
COL7025 - CONSEIL REGIONAL DU N'ZI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	16	2	14	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL DU N'ZI : 16 opérations planifiées							
COL7026 - CONSEIL REGIONAL PORO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	15	3	12	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	0	1	0	0
Total CONSEIL REGIONAL PORO : 19 opérations planifiées							
COL7027 - CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	1	4	0	1	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO : 7 opérations planifiées							
COL7028 - CONSEIL REGIONAL SUD COMOE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	25	6	19	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL SUD COMOE : 25 opérations planifiées							
COL7029 - CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	12	1	11	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	5	3	2	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO : 17 opérations planifiées							
COL7030 - CONSEIL REGIONAL TONKPI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	23	6	17	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL TONKPI : 24 opérations planifiées							
COL7031 - CONSEIL REGIONAL WORODOUGOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	9	1	8	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL WORODOUGOU : 10 opérations planifiées							
COL741 - DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	14	3	9	0	2	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	2	0	0	0	0	2
Total DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO : 16 opérations planifiées							
EPA040 - ONPC (Office National de la Protection Civile)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	5	1	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total ONPC (Office National de la Protection Civile) : 8 opérations planifiées							
G100259 - Gestionnaire de crédits Centre de Santé de l'Ecole Nationale de Police							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Centre de Santé de l'Ecole Nationale de Police : 1 opérations planifiées							
G100395 - Gestionnaire de crédits Direcion Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direcion Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL) : 1 opérations planifiées							
G100396 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Police Nationale							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Police Nationale : 1 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
G100663 - Gestionnaire de crédits Direction des Transmissions							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Transmissions : 1 opérations planifiées							
G100676 - Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation : 1 opérations planifiées							
G100694 - Gestionnaire de crédits Direction Police Scientifique							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Police Scientifique : 1 opérations planifiées							
G101222 - Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	2	2	0	0	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures : 5 opérations planifiées							
G108577 - Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine : 1 opérations planifiées							
REGIE1515 - ECOTER CSP-C2D-MIS (MINISTERE DE L'INTERIEUR)							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	0	0	2	0	0
Total ECOTER CSP-C2D-MIS (MINISTERE DE L'INTERIEUR) : 2 opérations planifiées							
REGIE32302 - ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	3	0	0	3	0	0
Total ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI : 3 opérations planifiées							
REGIE32303 - ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) GUEMON							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) GUEMON : 1 opérations planifiées							
REGIE32304 - ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) CAVALLY							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) CAVALLY : 1 opérations planifiées							
REGIE32305 - ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	6	0	0	6	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	2	0	0	2	0	0
Total ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO : 8 opérations planifiées							
REGIE32309 - ECOTER - CELLULE LOCALE PROJET (CLP) WORODOUGOU							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	9	0	0	9	0	0
Total ECOTER - CELLULE LOCALE PROJET (CLP) WORODOUGOU : 9 opérations planifiées							
REGIE32310 - PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES COMMUNES DE CÔTE							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	3	0	0	0	0
Total PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES COMMUNES DE CÔTE D'IVOIRE (PAMREC) : 3 opérations planifiées							
SODE85 - OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	3	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	3	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	3	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	1	0	0	1	0
Total OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) - : 12 opérations planifiées							
COL441 - COMMUNE DE MAFERE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE MAFERE : 3 opérations planifiées							
COL444 - COMMUNE DE GUINTEGUELA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE GUINTEGUELA : 1 opérations planifiées							
COL445 - COMMUNE DE KOONAN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE KOONAN : 1 opérations planifiées							
COL447 - COMMUNE DE SANGOUINE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE DE SANGOUINE : 4 opérations planifiées							
COL449 - COMMUNE DE TAI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE TAI : 3 opérations planifiées							
COL450 - COMMUNE DE DJIBROSSO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
Total COMMUNE DE DJIBROSSO : 5 opérations planifiées							
COL453 - COMMUNE DE SIFIE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE SIFIE : 2 opérations planifiées							
COL454 - COMMUNE DE WOROFLA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE WOROFLA : 1 opérations planifiées							
COL455 - COMMUNE DE MORONDO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE MORONDO : 2 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
COL456 - COMMUNE DE KANAKONO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE KANAKONO : 2 opérations planifiées							
COL457 - COMMUNE DE DOROPO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE DOROPO : 3 opérations planifiées							
COL458 - COMMUNE DE SANDEGUE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE DE SANDEGUE : 4 opérations planifiées							
COL460 - COMMUNE D'ASSUEFRY							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE D'ASSUEFRY : 1 opérations planifiées							
COL461 - COMMUNE DE DIANRA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE DE DIANRA : 4 opérations planifiées							
COL463 - COMMUNE DE SARHALA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE SARHALA : 1 opérations planifiées							
COL464 - COMMUNE DE KONGASSO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE KONGASSO : 1 opérations planifiées							
COL465 - COMMUNE DE SEYDOUGOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE SEYDOUGOU : 2 opérations planifiées							
COL467 - COMMUNE DE GOULIA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE GOULIA : 1 opérations planifiées							
COL470 - COMMUNE DE TIENKO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE TIENKO : 3 opérations planifiées							
COL471 - COMMUNE DE SEGUELON							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	1	4	0	0	0
Total COMMUNE DE SEGUELON : 5 opérations planifiées							
COL472 - COMMUNE DE GRAND-BEREBY							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	8	1	7	0	0	0
Total COMMUNE DE GRAND-BEREBY : 8 opérations planifiées							
COL473 - COMMUNE DE GUEYO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
							Total COMMUNE DE GUEYO : 3 opérations planifiées
COL474 - COMMUNE DE BUYO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
							Total COMMUNE DE BUYO : 2 opérations planifiées
COL476 - COMMUNE DE MEAGUI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
							Total COMMUNE DE MEAGUI : 3 opérations planifiées
COL477 - COMMUNE DE GRABO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	1	3	0	0	0
							Total COMMUNE DE GRABO : 4 opérations planifiées
COL478 - COMMUNE DE TIEMELEKRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
							Total COMMUNE DE TIEMELEKRO : 2 opérations planifiées
COL479 - COMMUNE DE ANOUMABA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
							Total COMMUNE DE ANOUMABA : 4 opérations planifiées
COL481 - COMMUNE DE KOCOUMBO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
							Total COMMUNE DE KOCOUMBO : 3 opérations planifiées
COL482 - COMMUNE DE DJEKANOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
							Total COMMUNE DE DJEKANOU : 1 opérations planifiées
COL484 - COMMUNE DE BONON							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	7	0	7	0	0	0
							Total COMMUNE DE BONON : 7 opérations planifiées
COL486 - COMMUNE DE FOUMBOLO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
							Total COMMUNE DE FOUMBOLO : 4 opérations planifiées
COL487 - COMMUNE DE SATAMA-SOKOURA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
							Total COMMUNE DE SATAMA-SOKOURA : 1 opérations planifiées
COL488 - COMMUNE DE TORTIYA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
							Total COMMUNE DE TORTIYA : 1 opérations planifiées
COL489 - COMMUNE DE SAKASSOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
							Total COMMUNE DE SAKASSOU : 5 opérations planifiées
COL493 - COMMUNE DE KOUMBALA							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE KOUMBALA : 3 opérations planifiées							
COL646 - COMMUNE DE TIE N'DIEKRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE TIE N'DIEKRO : 1 opérations planifiées							
COL651 - COMMUNE DE YAMOUSSOUKRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	3	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
Total COMMUNE DE YAMOUSSOUKRO : 6 opérations planifiées							
COL6511 - COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO : 2 opérations planifiées							
COL7001 - CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	39	7	32	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA : 40 opérations planifiées							
COL7002 - CONSEIL REGIONAL BAFING							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	11	1	10	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL BAFING : 11 opérations planifiées							
COL7003 - CONSEIL REGIONAL BAGOUE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	18	3	15	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL BAGOUE : 19 opérations planifiées							
COL7004 - CONSEIL REGIONAL DU BELIER							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	17	0	17	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL DU BELIER : 17 opérations planifiées							
COL7005 - CONSEIL REGIONAL BERE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	12	1	11	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL BERE : 13 opérations planifiées							
COL7006 - CONSEIL REGIONAL BOUNKANI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	17	6	11	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL BOUNKANI : 18 opérations planifiées							
COL7007 - CONSEIL REGIONAL CAVALLY							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	20	3	17	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL CAVALLY : 20 opérations planifiées							
COL7008 - CONSEIL REGIONAL FOLON							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	14	0	14	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL FOLON : 15 opérations planifiées							
COL7009 - CONSEIL REGIONAL GBEKE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	25	4	21	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL GBEKE : 25 opérations planifiées							
COL7010 - CONSEIL REGIONAL GBOKLE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	8	3	5	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL GBOKLE : 8 opérations planifiées							
COL7011 - CONSEIL REGIONAL DU GOH							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	15	1	14	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL DU GOH : 15 opérations planifiées							
COL7012 - CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	21	2	19	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN : 21 opérations planifiées							
COL7013 - CONSEIL REGIONAL GUEMON							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL GUEMON : 1 opérations planifiées							
COL7014 - CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	28	4	24	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	3	0	0	0	0	3
Total CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS : 33 opérations planifiées							
COL7015 - CONSEIL REGIONAL HAMBOL							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	31	2	29	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL HAMBOL : 31 opérations planifiées							
COL7016 - CONSEIL REGIONAL HAUT-SASSANDRA							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	14	2	12	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total CONSEIL REGIONAL HAUT-SASSANDRA : 16 opérations planifiées							
COL356 - COMMUNE DE BINGERVILLE							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE DE BINGERVILLE : 5 opérations planifiées							
COL357 - COMMUNE DE BIN-HOUYE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE BIN-HOUYE : 2 opérations planifiées							
COL359 - COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU : 3 opérations planifiées							
COL361 - COMMUNE DE BONGOUANOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	0	6	0	0	0
Total COMMUNE DE BONGOUANOU : 6 opérations planifiées							
COL362 - COMMUNE DE BOCANDA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE BOCANDA : 1 opérations planifiées							
COL364 - COMMUNE DE BOTRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE BOTRO : 2 opérations planifiées							
COL366 - COMMUNE DE BROBO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
Total COMMUNE DE BROBO : 5 opérations planifiées							
COL367 - COMMUNE DE DABAKALA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE DABAKALA : 2 opérations planifiées							
COL368 - COMMUNE DE DANANE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	2	4	0	0	0
Total COMMUNE DE DANANE : 6 opérations planifiées							
COL372 - COMMUNE DE DIDIEVI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE DIDIEVI : 1 opérations planifiées							
COL374 - COMMUNE DE DUEKOUE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	7	0	7	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE DE DUEKOUE : 8 opérations planifiées							
COL375 - COMMUNE DE FACOBLY							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE FACOBLY : 1 opérations planifiées							
COL376 - COMMUNE DE FRESCO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE FRESCO : 2 opérations planifiées							
COL377 - COMMUNE DE FRONAN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE FRONAN : 3 opérations planifiées							
COL378 - COMMUNE DE BONIEREDOUGOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total COMMUNE DE BONIEREDOUGOU : 3 opérations planifiées							
COL379 - COMMUNE DE GOHITAFLA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE GOHITAFLA : 1 opérations planifiées							
COL381 - COMMUNE DE GUIBEROUA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE GUIBEROUA : 3 opérations planifiées							
COL382 - COMMUNE DE GUITRY							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE GUITRY : 2 opérations planifiées							
COL384 - COMMUNE D'ISSIA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE D'ISSIA : 4 opérations planifiées							
COL391 - COMMUNE DE KOUN-FAO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE KOUN-FAO : 1 opérations planifiées							
COL392 - COMMUNE DE KOUTO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
Total COMMUNE DE KOUTO : 2 opérations planifiées							
COL394 - COMMUNE DE LOGOUALE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE LOGOUALE : 2 opérations planifiées							
COL395 - COMMUNE DE SOUBRE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE SOUBRE : 3 opérations planifiées							
COL396 - COMMUNE DE MANKONO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE MANKONO : 2 opérations planifiées							
COL398 - COMMUNE DE M'BATTO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE M'BATTO : 2 opérations planifiées							
COL400 - COMMUNE DE MINIGNAN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE MINIGNAN : 1 opérations planifiées							
COL401 - COMMUNE DE NAPIE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE NAPIE : 3 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
COL402 - COMMUNE DE NASSIAN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE NASSIAN : 3 opérations planifiées							
COL403 - COMMUNE DE NIABLE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	1	4	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE DE NIABLE : 6 opérations planifiées							
COL404 - COMMUNE DE NIAKARAMANDOUGOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE NIAKARAMANDOUGOU : 2 opérations planifiées							
COL405 - COMMUNE DE NIELLE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE DE NIELLE : 4 opérations planifiées							
COL407 - COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU : 2 opérations planifiées							
COL409 - COMMUNE D'OUME							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE D'OUME : 3 opérations planifiées							
COL410 - COMMUNE DE OURAGAHIO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE OURAGAHIO : 2 opérations planifiées							
COL411 - COMMUNE DE PRIKRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE PRIKRO : 2 opérations planifiées							
COL412 - COMMUNE DE RUBINO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE RUBINO : 2 opérations planifiées							
COL414 - COMMUNE DE SAMATIGUILA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE SAMATIGUILA : 2 opérations planifiées							
COL415 - COMMUNE DE SATAMA-SOKORO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	1	3	0	0	0
Total COMMUNE DE SATAMA-SOKORO : 4 opérations planifiées							
COL416 - COMMUNE DE SIKENSI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	10	0	10	0	0	0
Total COMMUNE DE SIKENSI : 10 opérations planifiées							
COL417 - COMMUNE DE SINEMATIALI							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	8	5	3	0	0	0
Total COMMUNE DE SINEMATIALI : 9 opérations planifiées							
COL418 - COMMUNE DE SINFRA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE SINFRA : 3 opérations planifiées							
COL419 - COMMUNE DE SIPILOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE SIPILOU : 2 opérations planifiées							
COL422 - COMMUNE DE TABOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	0	6	0	0	0
Total COMMUNE DE TABOU : 6 opérations planifiées							
COL423 - COMMUNE DE TAFIRE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE TAFIRE : 3 opérations planifiées							
COL424 - COMMUNE DE TANDA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE DE TANDA : 5 opérations planifiées							
COL427 - COMMUNE DE TIASSALE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	3	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
Total COMMUNE DE TIASSALE : 6 opérations planifiées							
COL4271 - COMMUNE DE N'DOUCI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE N'DOUCI : 1 opérations planifiées							
COL429 - COMMUNE DE TIEME							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE TIEME : 1 opérations planifiées							
COL430 - COMMUNE DE TIENINGBOUE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE TIENINGBOUE : 1 opérations planifiées							
COL431 - COMMUNE DE TOUBA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE TOUBA : 3 opérations planifiées							
COL432 - COMMUNE DE TOULEPLEU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	11	0	11	0	0	0
Total COMMUNE DE TOULEPLEU : 11 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
COL433 - COMMUNE DE VAVOUA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE VAVOUA : 3 opérations planifiées							
COL434 - COMMUNE DE GBON							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE GBON : 1 opérations planifiées							
COL436 - COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN : 2 opérations planifiées							
COL437 - COMMUNE DE ZOUKOUGBEU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
Total COMMUNE DE ZOUKOUGBEU : 5 opérations planifiées							
COL438 - COMMUNE DE ZUENOULA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE DE ZUENOULA : 1 opérations planifiées							
COL439 - COMMUNE DE SONGON							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	8	3	5	0	0	0
Total COMMUNE DE SONGON : 8 opérations planifiées							
COL440 - COMMUNE DE TIAPOUM							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE TIAPOUM : 3 opérations planifiées							
COL307 - COMMUNE DE MAN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	0	0	2	0
Total COMMUNE DE MAN : 2 opérations planifiées							
COL311 - COMMUNE D'ABOBO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	7	0	7	0	0	0
Total COMMUNE D'ABOBO : 7 opérations planifiées							
COL312 - COMMUNE D'ADJAMÉ							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE D'ADJAMÉ : 2 opérations planifiées							
COL313 - COMMUNE D'ATTECOUBÉ							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	2	2	0	0	0
Total COMMUNE D'ATTECOUBÉ : 4 opérations planifiées							
COL314 - COMMUNE DE COCODY							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	12	3	9	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
Total COMMUNE DE COCODY : 14 opérations planifiées							
COL315 - COMMUNE KOUMASSI							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	21	11	9	0	1	0
Total COMMUNE KOUMASSI : 21 opérations planifiées							
COL316 - COMMUNE DE MARCORY							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	18	3	15	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE DE MARCORY : 19 opérations planifiées							
COL317 - COMMUNE PLATEAU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	38	16	20	0	2	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE PLATEAU : 39 opérations planifiées							
COL318 - COMMUNE PORT BOUET							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	44	13	31	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE PORT BOUET : 45 opérations planifiées							
COL319 - COMMUNE TREICHVILLE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	42	11	30	0	1	0
Total COMMUNE TREICHVILLE : 42 opérations planifiées							
COL320 - COMMUNE DE YOPOUGON							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE DE YOPOUGON : 6 opérations planifiées							
COL321 - COMMUNE D'ABOISSO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	10	0	10	0	0	0
Total COMMUNE D'ABOISSO : 10 opérations planifiées							
COL322 - COMMUNE D'ADZOPE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE D'ADZOPE : 5 opérations planifiées							
COL323 - COMMUNE DE BONDOUKOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE DE BONDOUKOU : 6 opérations planifiées							
COL324 - COMMUNE DE BOUAFLE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE DE BOUAFLE : 2 opérations planifiées							
COL325 - COMMUNE DE BONOUA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	0	5	0	1	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
						Total COMMUNE DE BONOUA : 6 opérations planifiées	
COL326 - COMMUNE DE BOUNDIALI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
GAG	GRE A GRE	1	0	1	0	0	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
						Total COMMUNE DE BOUNDIALI : 7 opérations planifiées	
COL327 - COMMUNE DE DABOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
						Total COMMUNE DE DABOU : 6 opérations planifiées	
COL328 - COMMUNE DE DIVO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
						Total COMMUNE DE DIVO : 2 opérations planifiées	
COL329 - COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	14	2	12	0	0	0
						Total COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU : 14 opérations planifiées	
COL330 - COMMUNE DE GRAND-BASSAM							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
						Total COMMUNE DE GRAND-BASSAM : 6 opérations planifiées	
COL3301 - COMMUNE DE ASSINIE MAFIA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	2	1	0	0	0
						Total COMMUNE DE ASSINIE MAFIA : 3 opérations planifiées	
COL331 - COMMUNE DE GUIGLO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
						Total COMMUNE DE GUIGLO : 5 opérations planifiées	
COL332 - COMMUNE DE JACQUEVILLE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	0	6	0	0	0
						Total COMMUNE DE JACQUEVILLE : 6 opérations planifiées	
COL333 - COMMUNE DE KATIOLA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
						Total COMMUNE DE KATIOLA : 3 opérations planifiées	
COL334 - COMMUNE DE KORHOGO							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
						Total COMMUNE DE KORHOGO : 1 opérations planifiées	
COL335 - COMMUNE D'ODIENNE							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total COMMUNE D'ODIENNE : 1 opérations planifiées							
COL3351 - COMMUNE DE GBELEBAN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE GBELEBAN : 3 opérations planifiées							
COL336 - COMMUNE DE SAN-PEDRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE SAN-PEDRO : 2 opérations planifiées							
COL337 - COMMUNE DE SASSANDRA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE DE SASSANDRA : 2 opérations planifiées							
COL338 - COMMUNE DE SEGUELA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE DE SEGUELA : 4 opérations planifiées							
COL339 - COMMUNE DE TOUMODI							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE DE TOUMODI : 3 opérations planifiées							
COL341 - COMMUNE D'ADIAKE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	10	0	10	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE D'ADIAKE : 11 opérations planifiées							
COL342 - COMMUNE D'AFFERY							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE D'AFFERY : 2 opérations planifiées							
COL343 - COMMUNE D'AGNIBILEKROU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE D'AGNIBILEKROU : 3 opérations planifiées							
COL344 - COMMUNE D'AGOU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
Total COMMUNE D'AGOU : 2 opérations planifiées							
COL345 - COMMUNE D'AKOUPE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total COMMUNE D'AKOUPE : 2 opérations planifiées							
COL346 - COMMUNE D'ALEPE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE D'ALEPE : 4 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
COL347 - COMMUNE D'ANYAMA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	10	0	10	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE D'ANYAMA : 11 opérations planifiées							
COL348 - COMMUNE D'ARRAH							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE D'ARRAH : 3 opérations planifiées							
COL349 - COMMUNE D'AYAME							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total COMMUNE D'AYAME : 3 opérations planifiées							
COL350 - COMMUNE D'AZAGUIE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE D'AZAGUIE : 4 opérations planifiées							
COL351 - COMMUNE DE BANGOLO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE DE BANGOLO : 4 opérations planifiées							
COL352 - COMMUNE DE BASSAWA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
Total COMMUNE DE BASSAWA : 5 opérations planifiées							
COL355 - COMMUNE DE BIANKOUMA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE DE BIANKOUMA : 4 opérations planifiées							
COL356 - COMMUNE DE BINGERVILLE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE DE BINGERVILLE : 5 opérations planifiées							
COL201 - DISTRICT ABIDJAN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	0	0	3	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total DISTRICT ABIDJAN : 5 opérations planifiées							
COL301 - COMMUNE D'ABENGOUROU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE D'ABENGOUROU : 6 opérations planifiées							
COL302 - COMMUNE D'AGBOVILLE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total COMMUNE D'AGBOVILLE : 6 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
COL303 - COMMUNE DE BOUAKE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	10	0	10	0	0	0
Total COMMUNE DE BOUAKE : 10 opérations planifiées							
COL304 - COMMUNE DE DIMBOKRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	3	0	1	0
Total COMMUNE DE DIMBOKRO : 4 opérations planifiées							
COL305 - COMMUNE DE DALOA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	8	2	6	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
Total COMMUNE DE DALOA : 10 opérations planifiées							
COL306 - COMMUNE DE GAGNOA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
Total COMMUNE DE GAGNOA : 4 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité : 1395 opérations planifiées							
325 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme							
G100649 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Administratioàn Pénitentiaire (DAP)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Administratioàn Pénitentiaire (DAP) : 1 opérations planifiées							
G100644 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Civiles Pénales (DACP)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	2	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Civiles Pénales (DACP) : 9 opérations planifiées							
G100652 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	6	2	4	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF) : 13 opérations planifiées							
G100656 - Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	0	0	0	1	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	8	6	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM) : 9 opérations planifiées							
G100667 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification et des Statisques (DPS)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	2	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification et des Statisques (DPS) : 3 opérations planifiées							
G100675 - Gestionnaire de crédits Direction des Services Judiciaires							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Services Judiciaires : 1 opérations planifiées							
G101060 - Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion des Droits et de la Réglementation							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	0	0	0	4	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion des Droits et de la Réglementation : 6 opérations planifiées							
G101099 - Gestionnaire de crédits Direction du Suivi et de la Protection des Droits							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	4	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Suivi et de la Protection des Droits : 7 opérations planifiées							
G101307 - Gestionnaire de crédits de Service Informatique (SI)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	5	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits de Service Informatique (SI) : 6 opérations planifiées							
G103752 - Gestionnaire de crédits Maison d'Arrêt et de Correction de Séguéla							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Maison d'Arrêt et de Correction de Séguéla : 2 opérations planifiées							
G103782 - Gestionnaire de crédits Maison d'arrêt et de correction d'ABIDJAN							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Maison d'arrêt et de correction d'ABIDJAN : 2 opérations planifiées							
G103824 - Gestionnaire de crédits Maison d'Arrêt et de Correction de Bouaflé							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Maison d'Arrêt et de Correction de Bouaflé : 1 opérations planifiées							
G185177 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	0	6	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée : 6 opérations planifiées							
EPA012 - CNDJ (Centre National de Documentation Juridique)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	7	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total CNDJ (Centre National de Documentation Juridique) : 9 opérations planifiées							
EPA063 - INFJ (INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE)							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0
Total INFJ (INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE) : 2 opérations planifiées							
EPA083 - Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	4	0	0	0	0
PSII	PSI CONSULTANT INDIVIDUEL	1	0	0	1	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	0	0	0	3	0
Total Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI) : 10 opérations planifiées							
G100061 - Gestionnaire de crédits de Inspection Générale des Services Judiciaires							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	3	2	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits de Inspection Générale des Services Judiciaires : 4 opérations planifiées							
G100644 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Civiles Pénales (DACP)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	3	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Civiles Pénales (DACP) : 9 opérations planifiées							
G100652 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	7	4	0	0	3	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF) : 13 opérations planifiées							
Total Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme : 91 opérations planifiées							
327 - Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat							
G100736 - Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	1	0	0
PSIC1	PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	1	0	0	1	0	0
PSIC2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	1	0	0	1	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB) : 5 opérations planifiées							
G100745 - Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine de l'Etat (DPE)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	1	0	1	0
CNV	CONVENTION	3	0	0	1	0	2
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	2	0	0	0	0	2
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	24	20	0	0	4	0
PSI	PROCEDURE SIMPLIFIEE DE PRESTATION INTELLECTUELLE	1	0	0	1	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine de l'Etat (DPE) : 36 opérations planifiées							
G100748 - Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généraux							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généraux : 4 opérations planifiées							
G100761 - Gestionnaire de crédits Direction des Traitements Informatiques (DTI)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Traitements Informatiques (DTI) : 1 opérations planifiées							
G100008 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre chargé du Budget							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	3	0	0	1	2	0
GAG	GRE A GRE	2	0	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre chargé du Budget : 6 opérations planifiées							
G100403 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE)							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	12	0	1	11	0	0
PRQ	PREQUALIFICATION	1	0	1	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	22	20	0	0	2	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE) : 36 opérations planifiées							
G100405 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Douanes							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	2	2	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	8	3	3	0	2	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	7	3	1	0	3	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	10	7	1	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Douanes : 30 opérations planifiées							
G100407 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	2	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	9	5	2	1	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	9	2	0	0	7	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts : 21 opérations planifiées							
G100409 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	0	0	1	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) : 4 opérations planifiées							
G100704 - Gestionnaire de crédits Direction de la Stratégie et de l'Expertise (D S E)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	3	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Stratégie et de l'Expertise (D S E) : 5 opérations planifiées							
G100709 - Gestionnaire de crédits Direction de la Solde (DS)							
GAG	GRE A GRE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Solde (DS) : 1 opérations planifiées							
G100719 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Informatique - DG Douanes							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Informatique - DG Douanes : 1 opérations planifiées							
G100721 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration du SIGFiP (DAS)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	7	3	4	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration du SIGFiP (DAS) : 7 opérations planifiées							
G100723 - Gestionnaire de crédits Direction du Portefeuille du Secteur Tertiaire (DPST)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	3	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Portefeuille du Secteur Tertiaire (DPST) : 3 opérations planifiées							
G100725 - Gestionnaire de crédits Direction du Portefeuille du Secteur Primaire et Secondaire (DPSPS)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Portefeuille du Secteur Primaire et Secondaire (DPSPS) : 2 opérations planifiées							
G100729 - Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	1	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement : 4 opérations planifiées							
G100735 - Gestionnaire de crédits Direction Analyse du Risque Renseignement et Valeur							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Analyse du Risque Renseignement et Valeur : 2 opérations planifiées							
G100736 - Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB) : 5 opérations planifiées							
Total Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat : 168 opérations planifiées							
328 - Ministère du Plan et du Développement							
EPA005 - ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée) : 7 opérations planifiées							
REGIE32803 - PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST							
GAG	GRE A GRE	3	2	0	1	0	0
Total PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) - : 10 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
EPA005 - ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	0	0	2	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée) : 7 opérations planifiées							
EPA100 - OFFICE NATIONALE DE LA POPULATION							
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	1	0	0	0	0
Total OFFICE NATIONALE DE LA POPULATION : 1 opérations planifiées							
G100441 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	0	3	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	1	0	0
PSIC1	PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	2	0	0	2	0	0
PSIC2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	1	0	0	1	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local : 10 opérations planifiées							
G100442 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Stratégie et de la Coordination de l'Aide							
PSIC2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Stratégie et de la Coordination de l'Aide : 1 opérations planifiées							
G101120 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Informatique, de la Documentation et des Archives							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	0	0	0	4	0
PSI	PROCEDURE SIMPLIFIEE DE PRESTATION INTELLECTUELLE	2	0	0	2	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Informatique, de la Documentation et des Archives : 8 opérations planifiées							
G101121 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification : 1 opérations planifiées							
G101129 - Gestionnaire de crédits Direction de la Stratégie et des Etudes							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Stratégie et des Etudes : 1 opérations planifiées							
REGIE2018 - PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT POUR UNE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT POUR UNE PRESTATION DE SERVICES INCLUSIVE (PAME/PDSI) - : 1 opérations planifiées							
REGIE32803 - PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	2	0	0	2	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	3	0	0	3	0	0
AMN1	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) - : 10 opérations planifiées							
EPA005 - ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	0	0	0	3	0
Total ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée) : 7 opérations planifiées							
Total Ministère du Plan et du Développement : 40 opérations planifiées							
330 - Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier							
G100413 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières : 17 opérations planifiées							
SODE25 - Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES							
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 36 opérations planifiées							
G100782 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	0	0	0	5	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	34	26	0	0	8	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine : 42 opérations planifiées							
G100784 - Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	8	7	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives : 8 opérations planifiées							
G100786 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la Supervision (DPSS)							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	6	2	0	0	4	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la Supervision (DPSS) : 6 opérations planifiées							
G100788 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	4	3	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques : 4 opérations planifiées							
G100794 - Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	3	2	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales : 3 opérations planifiées							
G108609 - Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de l'Equipement et de							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	4	4	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER) : 4 opérations planifiées							
REGIE2134 - PROJET D'AMENAGEMENT DE LA BAIE DE COCODY (PABC)							
PQA	APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES AVEC PREQUALIFICATION: PREQ + AOR	1	0	1	0	0	0
Total PROJET D'AMENAGEMENT DE LA BAIE DE COCODY (PABC) : 1 opérations planifiées							
REGIE2144 - PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA COMPETITIVITE DES							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	2	0	0	2	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
Total PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA COMPETITIVITE DES AGGLOMERATIONS SECONDAIRES (PIDUCAS) : 7 opérations planifiées							
REGIE2145 - PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	5	0	0	5	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	2	0	0	2	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	9	5	4	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	0	0	0	4	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	1	0	0	0
Total PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA) : 22 opérations planifiées							
REGIE2146 - PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	4	0	0	4	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	11	0	0	11	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	2	3	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA) : 21 opérations planifiées							
REGIE2147 - PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES TRANSFRONTALIERES BONDOUKOU - SOKO -							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	1	0	0	1	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES TRANSFRONTALIERES BONDOUKOU - SOKO - FRONTIERE DU GHANA - : 2 opérations planifiées							
REGIE33001 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU							
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET PISTES RURALES (USEP-PAPSGOUV-MEER) : 1 opérations planifiées							
REGIE33002 - PROJET DE CONSTRUCTION DES POSTES A PEAGE							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	1	0	0	0
Total PROJET DE CONSTRUCTION DES POSTES A PEAGE : 1 opérations planifiées							
REGIE4905 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	4	0	0	4	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	7	6	0	0	1	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	6	0	0	6	0	0
GAG	GRE A GRE	3	0	0	3	0	0
Total PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) - : 28 opérations planifiées							
SODE25 - Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES							
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	4	4	0	0	0	0
Total Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 36 opérations planifiées							
SPFPM39 - Responsable LBTP (Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics) :							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	3	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	5	5	0	0	0	0
Total Responsable LBTP (Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics) : : 9 opérations planifiées							
G100010 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	2	0	0	1	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	12	8	0	0	4	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier : 15 opérations planifiées							
G100136 - Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	4	4	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics : 4 opérations planifiées							
G100209 - Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	7	4	0	0	3	0
Total Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP) : 7 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
G100249 - Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	5	4	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information : 5 opérations planifiées							
G100413 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	7	0	0	7	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	2	2	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	1	0	0	0
CNV	CONVENTION	1	0	0	0	0	1
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières : 17 opérations planifiées							
REGIE4905 - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	8	3	0	3	2	0
Total PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) - : 28 opérations planifiées							
SODE24 - Responsable AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	6	5	0	0	1	0
Total Responsable AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 10 opérations planifiées							
SODE25 - Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	1	0	0	1	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	4	0	0	4	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	18	4	14	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	5	1	3	1	0	0
Total Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 36 opérations planifiées							
G100771 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la Réglementation et de la Veille							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	5	1	0	0	4	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT) : 5 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier : 258 opérations planifiées							
331 - Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation							
G100065 - Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	0	1	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale : 3 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
G100773 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	2	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle : 3 opérations planifiées							
G100807 - Gestionnaire de crédits Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue : 1 opérations planifiées							
G100813 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation Nationale							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation Nationale : 4 opérations planifiées							
REGIE2221 - PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES D'EXCELLENCE DE JEUNES							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
Total PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES D'EXCELLENCE DE JEUNES FILLES (PCELFI) : 3 opérations planifiées							
G100814 - Gestionnaire de crédits Direction de la Vie Scolaire							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Vie Scolaire : 1 opérations planifiées							
REGIE2219 - PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE (PPAJFES) - BID : 2 opérations planifiées							
G100813 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation Nationale							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	0	2	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation Nationale : 4 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation : 17 opérations planifiées							
333 - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique							
EPA006 - ENS (Ecole Normale Supérieure)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	13	12	1	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	4	2	1	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	1	1	0	1	0
Total ENS (Ecole Normale Supérieure) : 20 opérations planifiées							
EPA016 - Centre de Recherches Océanologiques (CRO)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	11	8	0	0	3	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Centre de Recherches Océanologiques (CRO) : 14 opérations planifiées							
EPA029 - CROU BOUAKE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	8	0	0	0	8	0
Total CROU BOUAKE : 8 opérations planifiées							
EPA030 - Université Nangui Abrogoua							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	2	0	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	17	11	1	0	5	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	10	9	1	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	3	0	0	0	0
Total Université Nangui Abrogoua : 35 opérations planifiées							
EPA032 - CROU DALOA							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total CROU DALOA : 1 opérations planifiées							
EPA034 - UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	4	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	5	4	0	0	1	0
Total UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY : 11 opérations planifiées							
EPA035 - Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	0	0	2	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	11	10	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	8	4	1	0	3	0
Total Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1) : 21 opérations planifiées							
EPA036 - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE YAMOUSSOUKRO -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	1	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	4	0	2	0	2	0
Total INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE YAMOUSSOUKRO - : 6 opérations planifiées							
EPA057 - UNIVERSITE DE BOUAKE (BUDGET REGIONAL)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total UNIVERSITE DE BOUAKE (BUDGET REGIONAL) : 1 opérations planifiées							
EPA072 - Université Jean Lorougnon Guédé							
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	0	0	0	1	0
Total Université Jean Lorougnon Guédé : 2 opérations planifiées							
EPA113 - CROU ABIDJAN II							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	1	0	3	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total CROU ABIDJAN II : 5 opérations planifiées							
EPA122 - UNIVERSITE VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE (UVCI)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total UNIVERSITE VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE (UVCI) : 3 opérations planifiées							
EPA123 - UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)							
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	8	8	0	0	0	0
Total UNIVERSITE DE MAN (U-MAN) : 9 opérations planifiées							
EPA135 - CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE MAN (CROU-MAN)							
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	26	21	1	0	4	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	5	2	0	0	3	0
Total CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE MAN (CROU-MAN) : 32 opérations planifiées							
EPA139 - UNIVERSITE DE SAN-PEDRO							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	0	0	2	0
Total UNIVERSITE DE SAN-PEDRO : 2 opérations planifiées							
EPIC045 - Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPICI)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	16	10	1	0	5	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	5	5	0	0	0	0
Total Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPICI) : 21 opérations planifiées							
G100797 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification : 1 opérations planifiées							
G107995 - Gestionnaire de crédits Centre National de Floristique							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Gestionnaire de crédits Centre National de Floristique : 1 opérations planifiées							
G108046 - Gestionnaire de crédits Gestion de la Politique Economique- GPE							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Gestion de la Politique Economique- GPE : 1 opérations planifiées							
G108049 - Gestionnaire de crédits Centre de Recherche Ecologique							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Centre de Recherche Ecologique : 2 opérations planifiées							
REGIE0630 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de San-Pedro							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de San-Pedro : 1 opérations planifiées							
REGIE0631 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Bondoukou							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	4	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	0	0	0	3	0
Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Bondoukou : 8 opérations planifiées							
REGIE0632 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
PRQ	PREQUALIFICATION	1	0	1	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man : 5 opérations planifiées							
REGIE0642 - PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	4	0	0	4	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	1	0	0	1
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	3	0	0	3	0	0
PRQ	PREQUALIFICATION	1	0	1	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	1	0	0	0
Total PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné : 11 opérations planifiées							
REGIE3316 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Korhogo							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Korhogo : 1 opérations planifiées							
REGIE3317 - PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Daloa							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Daloa : 2 opérations planifiées							
REGIE33301 - PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA VALORISATION DES DECHETS EN							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA VALORISATION DES DECHETS EN PRODUITS A HAUTE VALEUR AJOUTEE (CEA - VALPRO) : 1 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : 225 opérations planifiées							
334 - Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage							
EPIC062 - AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle) : 7 opérations planifiées							
G100041 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	1	1	0	4	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 11 opérations planifiées							
EPIC062 - AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	1	1	0	0	0	0
Total AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle) : 7 opérations planifiées							
REGIE3413 - PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A PARTENARIAT A FLUX INVERSES / BID : 2 opérations planifiées							
REGIE3414 - PROJET DE CONSTRUCTION DU LYCEE¿PROFESSIONNEL DE DALOA / FKDEA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total PROJET DE CONSTRUCTION DU LYCEE¿PROFESSIONNEL DE DALOA / FKDEA : 1 opérations planifiées							
EPIC062 - AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	4	0	0	0	0
Total AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle) : 7 opérations planifiées							
G100041 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	1	1	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 11 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage : 21 opérations planifiées							
335 - Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
G100569 - Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	4	2	1	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose : 4 opérations planifiées							
G100570 - Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le Paludisme							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	0	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	2	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	0	2	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le Paludisme : 7 opérations planifiées							
REGIE2429 - PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	3	0	0	1	2	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	3	0	0	3	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	22	12	9	0	1	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0
Total PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) - : 31 opérations planifiées							
REGIE2430 - PROJET D'APPUI AU PLAN DE RIPOSTE NATIONAL CONTRE LA COVID 19 -							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total PROJET D'APPUI AU PLAN DE RIPOSTE NATIONAL CONTRE LA COVID 19 - : 1 opérations planifiées							
REGIE33502 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET SANTE (USEP - PAPSGOUV - SANTE) : 2 opérations planifiées							
REGIE33504 - UCP-FE BUDGET POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0
Total UCP-FE BUDGET POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 2 opérations planifiées							
REGIE33505 - PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE PHASE 2 / KFW)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
PQA	APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES AVEC PREQUALIFICATION: PREQ + AOR	1	0	1	0	0	0
Total PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE PHASE 2 / KFW) : 2 opérations planifiées							
G100571 - Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le SIDA							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	3	0	0	0	0
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	0	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le SIDA : 5 opérations planifiées							
G100572 - Gestionnaire de crédits Programme Elargi de Vaccination							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	4	0	0	2	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	0	1	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Programme Elargi de Vaccination : 10 opérations planifiées							
G100852 - Gestionnaire de crédits Direction de la Prospective de la Planification et des Stratégies (DPPS)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Prospective de la Planification et des Stratégies (DPPS) : 2 opérations planifiées							
G100855 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF/MSHP)							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	0	2	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF/MSHP) : 2 opérations planifiées							
OSI006 - AUTORITE IVOIRIENNE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE (AIRP)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	9	7	1	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total AUTORITE IVOIRIENNE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE (AIRP) : 12 opérations planifiées							
REGIE2426 - CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	2	0	0	2	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	2	2	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) - : 11 opérations planifiées							
EPA002 - FNLS (Fonds National de Lutte Contre le sida)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total FNLS (Fonds National de Lutte Contre le sida) : 1 opérations planifiées							
EPA007 - CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	3	0	0	2	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	0	0	0	2	0
Total CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine) : 7 opérations planifiées							
EPA017 - INSP (Institut National de Santé Publique)							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total INSP (Institut National de Santé Publique) : 1 opérations planifiées							
EPA019 - IRF (Institut Raoul Follereau)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	0	0	2	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	7	2	0	0	5	0
Total IRF (Institut Raoul Follereau) : 10 opérations planifiées							
EPA022 - INHP (Institut National d'Hygiène Publique)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	1	0	2	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	0	0	2	0
Total INHP (Institut National d'Hygiène Publique) : 6 opérations planifiées							
EPA023 - LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	1	0	0	2	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total LNSP (Laboratoire National de Santé Publique) : 4 opérations planifiées							
EPA024 - SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	2	0	0	0
Total SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence) : 4 opérations planifiées							
EPA039 - INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	9	5	1	0	3	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé) : 12 opérations planifiées							
EPA080 - Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	1	0	0	2	0
Total Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION : 3 opérations planifiées							
EPA134 - CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE (CNPTIR)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	6	0	0	0	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE (CNPTIR) : 8 opérations planifiées							
EPIC048 - CHU de Cocody							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	1	0	0	2	0
Total CHU de Cocody : 7 opérations planifiées							
EPIC049 - CHU de Treichville							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	8	8	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	6	3	2	0	1	0
Total CHU de Treichville : 14 opérations planifiées							
EPIC054 - CHU Yopougon							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	4	1	0	0	3	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	7	6	0	0	1	0
Total CHU Yopougon : 12 opérations planifiées							
EPIC057 - CHU BOUAKE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	1	2	0	1	0
Total CHU BOUAKE : 4 opérations planifiées							
EPIC077 - Centre de Consultation et de Traitement Odonto-Stomatologie (CCTOS)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total Centre de Consultation et de Traitement Odonto-Stomatologie (CCTOS) : 2 opérations planifiées							
EPIC079 - CHU D'ANGRE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	2	1	0	2	0
CNV	CONVENTION	2	2	0	0	0	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	2	0	0	0	0	2
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	5	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	30	25	5	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	12	9	3	0	0	0
Total CHU D'ANGRE : 58 opérations planifiées							
EPIC081 - CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	14	9	0	0	5	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSI	PROCEDURE SIMPLIFIEE DE PRESTATION INTELLECTUELLE	1	0	0	1	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	4	3	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	10	9	0	0	1	0
Total CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA : 29 opérations planifiées							
EPIC082 - INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	3	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	2	1	0	0	0
Total INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA) : 7 opérations planifiées							
Total Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle : 280 opérations planifiées							
336 - Ministère de la Communication et de l'Economie Numérique							
REGIE4806 - UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - FONCTIONNEMENT							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	2	0	0	2	0	0
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	1	0	0	0	0
Total UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - FONCTIONNEMENT : 3 opérations planifiées							
REGIE4807 - PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	2	0	0	2	0	0
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	5	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	1	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	1	0	0	0	0
Total PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA) : 11 opérations planifiées							
REGIE4811 - UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT : 3 opérations planifiées							
SODE02 - Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN. DELEG CHARGE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN. DELEG CHARGE DE LA COMMUNICATION : 3 opérations planifiées							
SODE14 - Responsable PCI (Poste de Côte d'Ivoire) : MIN. NOUV TECHNOL DE L'INFO & TELECOM							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	11	9	0	0	2	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	12	11	0	0	1	0
Total Responsable PCI (Poste de Côte d'Ivoire) : MIN. NOUV TECHNOL DE L'INFO & TELECOM : 24 opérations planifiées							
SODE30 - RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	76	42	7	0	27	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	15	9	0	0	6	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	4	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	7	1	4	1	1	0
Total RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) : 103 opérations planifiées							
SODE49 - Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	5	1	0	0	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	1	1	0	0	0	0
Total Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT) : 8 opérations planifiées							
SODE53 - AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE (ARTCI)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	17	0	0	17	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	31	11	4	13	3	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	1	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	7	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	4	2	0	0	2	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	4	3	0	0	1	0
Total AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE (ARTCI) : 64 opérations planifiées							
SODE56 - Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	5	0	0	5	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	5	0	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	0	1	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	3	0	0	3	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	2	2	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	5	2	2	0	1	0
Total Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF) : 23 opérations planifiées							
SODE78 - Société Ivoirienne De Télédiffusion							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	1	0	4	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	1	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	1	0	0	1	0
Total Société Ivoirienne De Télédiffusion : 9 opérations planifiées							
EPA025 - AIP (Agence Ivoirienne de Presse)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	4	0	0	1	0
Total AIP (Agence Ivoirienne de Presse) : 9 opérations planifiées							
EPA042 - ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	3	0	1	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication) : 6 opérations planifiées							
EPA073 - FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	4	0	0	4	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
CNV	CONVENTION	3	0	0	3	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	2	0	0	2	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	8	4	1	0	3	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE : 20 opérations planifiées							
EPA082 - Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	6	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	3	0	0	0	0
Total Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) : 11 opérations planifiées							
EPA102 - ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	5	3	0	0	2	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ESATIC) : 7 opérations planifiées							
EPA142 - AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	9	6	1	0	2	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	5	5	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) - : 15 opérations planifiées							
G100014 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Communication et des Médias							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	4	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Communication et des Médias : 5 opérations planifiées							
G100051 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Economie Numérique et de la Poste							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	8	7	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Economie Numérique et de la Poste : 9 opérations planifiées							
G100842 - Gestionnaire de crédits DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES : 2 opérations planifiées							
G101173 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	8	8	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines : 9 opérations planifiées							
G101176 - Gestionnaire de crédits Direction des Projets, des Systèmes d'Information et des Statistiques							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	14	12	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Projets, des Systèmes d'Information et des Statistiques : 15 opérations planifiées							
Total Ministère de la Communication et de l'Economie Numérique : 359 opérations planifiées							
337 - Ministère de la Fonction Publique							
G100141 - Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics : 1 opérations planifiées							
G100180 - Gestionnaire de crédits Secrétariat des Ordres du Travail et de la Fonction Publique							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	0	0	0	1	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Gestionnaire de crédits Secrétariat des Ordres du Travail et de la Fonction Publique : 1 opérations planifiées							
G100416 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Fonction Publique							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Fonction Publique : 1 opérations planifiées							
G100847 - Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	10	6	0	0	4	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP : 10 opérations planifiées							
G100851 - Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes Informatiques							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	1	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes Informatiques : 4 opérations planifiées							
G100856 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines Civiles de l'Etat MFPRA							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines Civiles de l'Etat MFPRA : 2 opérations planifiées							
G100860 - Gestionnaire de crédits Direction des affaires Financières et du Patrimoine							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	0	4	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	10	4	0	0	6	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des affaires Financières et du Patrimoine : 14 opérations planifiées							
G100861 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification des Statistiques et de l'Evaluation MFP							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification des Statistiques et de l'Evaluation MFP : 2 opérations planifiées							
G100872 - Gestionnaire de crédits Direction de la Formation et du Renforcement Capacites							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	2	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Formation et du Renforcement Capacites : 3 opérations planifiées							
G100890 - Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes de Gestion et de l'Appui à l'Ethique (DSGAE)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	2	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes de Gestion et de l'Appui à l'Ethique (DSGAE) : 4 opérations planifiées							
G100892 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP) : 4 opérations planifiées							
G108506 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	2	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public : 5 opérations planifiées							
Total Ministère de la Fonction Publique : 51 opérations planifiées							
338 - Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables							
G100013 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables : 1 opérations planifiées							
G100417 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Hydrocarbures							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale des Hydrocarbures : 2 opérations planifiées							
G102301 - Gestionnaire de crédits Direction Régionale d'Abengourou							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Régionale d'Abengourou : 2 opérations planifiées							
G103072 - Gestionnaire de crédits Direction Départementale de Katiola							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Départementale de Katiola : 1 opérations planifiées							
REGIE1229 - CONSEIL NATIONAL INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES (CN-ITIE)							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
Total CONSEIL NATIONAL INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES (CN-ITIE) : 1 opérations planifiées							
SODE48 - Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)							
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	11	0	0	11	0	0
Total Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES) : 48 opérations planifiées							
SODE05 - Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	15	0	11	3	1	0
Total Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE : 18 opérations planifiées							
SODE48 - Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	14	0	0	14	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	22	19	3	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	1	0	0	0
Total Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES) : 48 opérations planifiées							
SODE05 - Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	1	1	0	1	0
Total Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE : 18 opérations planifiées							
Total Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables : 73 opérations planifiées							
340 - Ministère des Transports							
OSI008 - AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	0	0	0	2	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	1	1	0	0	0
Total AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI) : 12 opérations planifiées							
REGIE34012 - PAA - DIRECTION DES ACHATS ET GESTION DES STOCKS (DAGS)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total PAA - DIRECTION DES ACHATS ET GESTION DES STOCKS (DAGS) : 1 opérations planifiées							
REGIE34013 - PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL) : 4 opérations planifiées							
REGIE4024 - PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA) : 1 opérations planifiées							
SODE10 - Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	3	0	0	3	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	1	2	0	0	0
Total Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 6 opérations planifiées							
SODE12 - Responsable SODEXAM (Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	5	1	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	0	2	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	1	0	0	0
Total Responsable SODEXAM (Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météo : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : 10 opérations planifiées							
SODE60 - AIR COTE D'IVOIRE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	1	0	0	2	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	1	1	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total AIR COTE D'IVOIRE : 7 opérations planifiées							
EPA115 - FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER (FDTR)							
DPS	DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
Total FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER (FDTR) : 1 opérations planifiées							
G100877 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières Ministère des Transports							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	3	0	0	2	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières Ministère des Transports : 6 opérations planifiées							
OSI007 - AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	4	0	0	4	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	0	3	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA) : 8 opérations planifiées							
OSI008 - AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	3	0	0	3	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
DPS	DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	2	0	0	2	0	0
Total AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI) : 12 opérations planifiées							
REGIE34014 - PAA - DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DIMO)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
Total PAA - DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DIMO) : 2 opérations planifiées							
REGIE34018 - PAA - DIRECTION DU SYSTEME DE L'INFORMATION NUMERIQUE (DSIN)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total PAA - DIRECTION DU SYSTEME DE L'INFORMATION NUMERIQUE (DSIN) : 1 opérations planifiées							
REGIE34019 - REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	4	4	0	0	0	0
Total REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2 : 5 opérations planifiées							
REGIE4004 - Régie de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	7	6	1	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	7	4	2	0	1	0
Total Régie de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires : 14 opérations planifiées							
REGIE4020 - OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de controle juxtaposé de NIGOUNI - : 1 opérations planifiées							
REGIE4021 - OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de controle juxtaposé de GBAPLEU - : 1 opérations planifiées							
REGIE4022 - PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DE							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE 1 DU METRO D'ABIDJAN - : 1 opérations planifiées							
Total Ministère des Transports : 81 opérations planifiées							
341 - Ministère des Affaires Maritimes							
G101074 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 1 opérations planifiées							
G100439 - Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	7	6	1	0	0	0
Total Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP) : 7 opérations planifiées							
Total Ministère des Affaires Maritimes : 8 opérations planifiées							
342 - Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public							
G100182 - Gestionnaire de crédits Observatoire du Service Publique (OSEP)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Observatoire du Service Publique (OSEP) : 1 opérations planifiées							
G100895 - Gestionnaire de crédits Direction de la Transformation Digital de l'Administration et de l'Innovation							
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Transformation Digital de l'Administration et de l'Innovation (DTDAI) : 1 opérations planifiées							
G100885 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, des Statistiques et de l'Evaluation (DPSE)							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, des Statistiques et de l'Evaluation (DPSE) : 2 opérations planifiées							
Total Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public : 4 opérations planifiées							
343 - Ministère de l'Environnement et du Développement Durable							
EPA001 - CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
Total CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution) : 20 opérations planifiées							
REGIE2823 - PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME DE TRANSPARENCE POUR UNE CATION CLIMATIQUE							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	2	0	0	2	0	0
Total PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME DE TRANSPARENCE POUR UNE CATION CLIMATIQUE RENFORCE EN CÔTE D'IVOIRE (CBIT-FEM) - : 2 opérations planifiées							
EPA001 - CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	11	5	0	1	5	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	2	2	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	0	3	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0
Total CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution) : 20 opérations planifiées							
EPA027 - ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	2	0	0	2	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	3	0	1	0	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	3	2	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	0	0	0	3	0
Total ANDE (Agence Nationale de l'Environnement) : 13 opérations planifiées							
EPIC056 - OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)							
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	1	1	0	0	0	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	2	0	0	3	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	15	12	2	0	1	0
Total OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves) : 22 opérations planifiées							
G100164 - Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics							
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	12	10	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics : 12 opérations planifiées							
G100446 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Environnement							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Environnement : 1 opérations planifiées							
G101146 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 1 opérations planifiées							
REGIE2819 - OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	2	0	0	2	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	8	3	5	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	8	5	2	1	0	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	1	0	0	0
Total OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST - : 20 opérations planifiées							
REGIE2821 - PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST AFRICAINES							
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	1	0	0	1	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AMN1	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION	2	0	0	2	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST AFRICAINES (WACA) - : 5 opérations planifiées							
EPA001 - CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)							
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
Total CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution) : 20 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : 96 opérations planifiées							
344 - Ministère des Sports							
EPA009 - INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	2	0	0	2	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	7	7	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	0	0	0	2	0
Total INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports) : 16 opérations planifiées							
EPA014 - ONS (Office National des Sports)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total ONS (Office National des Sports) : 15 opérations planifiées							
EPA013 - OISSU (Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total OISSU (Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires) : 2 opérations planifiées							
EPA014 - ONS (Office National des Sports)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	11	0	5	0	6	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	0	2	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total ONS (Office National des Sports) : 15 opérations planifiées							
EPA013 - OISSU (Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total OISSU (Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires) : 2 opérations planifiées							
Total Ministère des Sports : 33 opérations planifiées							
345 - Ministère des Eaux et Forêts							
G100908 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	4	3	0	0	1	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine : 5 opérations planifiées							
SODE03 - Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. &							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. & DES EAUX ET FORETS : 3 opérations planifiées							
REGIE34501 - PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	0	0	2	0
Total PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN) COMPOSANTE COTE D'IVOIRE : 4 opérations planifiées							
SODE03 - Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. &							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	0	0	0	2	0
Total Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. & DES EAUX ET FORETS : 3 opérations planifiées							
REGIE34501 - PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	2	0	0	2	0	0
Total PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN) COMPOSANTE COTE D'IVOIRE : 4 opérations planifiées							
Total Ministère des Eaux et Forêts : 12 opérations planifiées							
346 - Ministère de la Culture et de la Francophonie							
EPA041 - INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle) : 2 opérations planifiées							
REGIE3502 - Régie Fonds de Soutien à la Culture et à la Création Artistique (FSCCA)							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total Régie Fonds de Soutien à la Culture et à la Création Artistique (FSCCA) : 1 opérations planifiées							
G100928 - Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine Culturel (DPC)							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine Culturel (DPC) : 1 opérations planifiées							
EPIC047 - PCA (Palais de la Culture)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total PCA (Palais de la Culture) : 1 opérations planifiées							
Total Ministère de la Culture et de la Francophonie : 5 opérations planifiées							
347 - Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME							
EPA053 - CEPICI							
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
Total CEPICI : 11 opérations planifiées							
SODE83 - Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	8	7	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur : 54 opérations planifiées							
EPA053 - CEPICI							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total CEPICI : 11 opérations planifiées							
EPA140 - PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	10	6	2	0	2	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV : 13 opérations planifiées							
G100021 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie							
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
DPS	DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie : 2 opérations planifiées							
G100031 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	4	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l'Investissement Privé : 4 opérations planifiées							
G100427 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Extérieur							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Extérieur : 1 opérations planifiées							
G100429 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Industrie (DGI)							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	3	0	0	3	0	0
PSIC2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	2	0	0	2	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Industrie (DGI) : 5 opérations planifiées							
G100430 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Intérieur							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Intérieur : 1 opérations planifiées							
G100957 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine							
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	1	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	1	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine : 6 opérations planifiées							
G100969 - Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information (DSI)							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	3	0	0	3	0	0
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information (DSI) : 4 opérations planifiées							
G101035 - Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion, de l'Assistance et de la Compétitivité des PME							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion, de l'Assistance et de la Compétitivité des PME : 1 opérations planifiées							
G101054 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financieres							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	11	6	0	0	5	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financieres : 11 opérations planifiées							
G108002 - Gestionnaire de crédits Conseil National des Exportations (CNE)							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	2	0	0	2	0	0
Total Gestionnaire de crédits Conseil National des Exportations (CNE) : 2 opérations planifiées							
REGIE3705 - REGIE D'AVANCES MIN COMERCE - ACTIVITES EXPANSION COMMERCIALE ET REGULATION							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total REGIE D'AVANCES MIN COMERCE - ACTIVITES EXPANSION COMMERCIALE ET REGULATION ECHANGES : 2 opérations planifiées							
REGIE3712 - COMMISSION DE LA CONCURENCE -							
POR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO	1	1	0	0	0	0
Total COMMISSION DE LA CONCURENCE - : 1 opérations planifiées							
REGIE3813 - Projet d'Appui au renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	3	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Projet d'Appui au renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI) : 3 opérations planifiées							
SODE57 - Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles (FODI)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles (FODI) : 2 opérations planifiées							
SODE83 - Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	18	0	0	18	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	20	10	10	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	2	0	0	2	0	0
PLR	APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL	3	3	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	2	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur : 54 opérations planifiées							
EPA053 - CEPICI							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	3	1	0	3	0
Total CEPICI : 11 opérations planifiées							
Total Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME : 123 opérations planifiées							
348 - Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie							
G100214 - Gestionnaire de crédits Service de la Communication et des relations publiques							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Service de la Communication et des relations publiques : 1 opérations planifiées							
G100898 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 1 opérations planifiées							
G108511 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	0	0	2	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	13	7	0	0	6	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie : 17 opérations planifiées							
SODE44 - Compagnie Minière du Littoral (CML)							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
Total Compagnie Minière du Littoral (CML) : 3 opérations planifiées							
REGIE1405 - REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	3	3	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	4	3	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES - : 13 opérations planifiées							
SODE44 - Compagnie Minière du Littoral (CML)							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
Total Compagnie Minière du Littoral (CML) : 3 opérations planifiées							
REGIE1405 - REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	4	0	1	0
Total REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES - : 13 opérations planifiées							
Total Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie : 35 opérations planifiées							
350 - Ministère du Tourisme							
G103303 - Gestionnaire de crédits Direction Départementale du Tourisme Danané							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	5	0	5	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Départementale du Tourisme Danané : 5 opérations planifiées							
G108490 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Tourisme et des Loisirs							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Tourisme et des Loisirs : 3 opérations planifiées							
G108589 - Gestionnaire de crédits Conseil National du Tourisme							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Conseil National du Tourisme : 1 opérations planifiées							
EPIC055 - CIT ex OITH							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	0	0	5	0
Total CIT ex OITH : 31 opérations planifiées							
G102479 - Gestionnaire de crédits Direction Régionale du Tourisme du Poro (KORHOGO)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Régionale du Tourisme du Poro (KORHOGO) : 1 opérations planifiées							
EPIC055 - CIT ex OITH							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	11	8	1	0	2	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	9	8	0	0	1	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	0	0	0	3	0
Total CIT ex OITH : 31 opérations planifiées							
G100917 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF) : 2 opérations planifiées							
G101366 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets (DPAP)							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	0	3	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets (DPAP) : 3 opérations planifiées							
EPIC055 - CIT ex OITH							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	1	1	0	0	0
Total CIT ex OITH : 31 opérations planifiées							
Total Ministère du Tourisme : 46 opérations planifiées							
351 - Ministère des Ressources Animales et Halieutiques							
G100293 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
DPS	DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	4	0	0	4	0	0
PSIC1	PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	2	0	0	2	0	0
PSIC2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	2	0	0	2	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	9	0	5	0	4	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	4	3	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH) : 23 opérations planifiées							
G100897 - Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	0	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Ressources Humaines : 2 opérations planifiées							
G100904 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, des statistiques et des Programmes							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	12	10	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, des statistiques et des Programmes : 12 opérations planifiées							
G100909 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	0	1	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 3 opérations planifiées							
G100920 - Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	4	1	0	0	3	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ) : 5 opérations planifiées							
G108422 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet de construction et gestion du débarcadère de							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	3	0	0	3	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	0	3	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	2	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet de construction et gestion du débarcadère de Locodjro (PDA Locodjro) : 11 opérations planifiées							
G108438 - Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	6	0	6	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC) : 6 opérations planifiées							
REGIE35103 - PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	3	1	0	0	2	0
Total PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI) : 8 opérations planifiées							
REGIE35104 - PURGA - PROJET DE VACCINATION DE MASSE ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total PURGA - PROJET DE VACCINATION DE MASSE ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ENZOOTIQUES EN CI (PROVAC) : 1 opérations planifiées							
G100074 - Gestionnaire de crédits Inspection Générale du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	1	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Inspection Générale du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques : 2 opérations planifiées							
G100283 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet de construction et gestion du débarcadère de Grand							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	2	1	0	3	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet de construction et gestion du débarcadère de Grand Lahou (PDA Grand-Lahou) : 7 opérations planifiées							
G100284 - Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	13	9	2	0	2	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	2	2	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS) : 16 opérations planifiées							
G100288 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet d'Amélioration de la Santé Animale et de l'Hygiène							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet d'Amélioration de la Santé Animale et de l'Hygiène Publique Vétérinaire (PASA-HPV) : 1 opérations planifiées							
G100293 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH) : 23 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Ministère des Ressources Animales et Halieutiques : 97 opérations planifiées							
352 - Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant							
G101009 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 2 opérations planifiées							
G101010 - Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Planification et de la Docmentation							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Planification et de la Docmentation : 1 opérations planifiées							
G101441 - Gestionnaire de crédits Unité de Coordination du Projet de coordination CI-UNICEF							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Unité de Coordination du Projet de coordination CI-UNICEF : 1 opérations planifiées							
G101443 - Gestionnaire de crédits Unité de Coordination du Projet PNOEV							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Unité de Coordination du Projet PNOEV : 1 opérations planifiées							
G106216 - Gestionnaire de crédits Orphelinat de BINGERVILLE							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Orphelinat de BINGERVILLE : 1 opérations planifiées							
G106240 - Gestionnaire de crédits Pouponnière MTHB							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Pouponnière MTHB : 1 opérations planifiées							
G106267 - Gestionnaire de crédits Complexe Social AVENUE 1 TREICHVILLE							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Complexe Social AVENUE 1 TREICHVILLE : 1 opérations planifiées							
G101009 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 2 opérations planifiées							
Total Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant : 8 opérations planifiées							
357 - Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique							
REGIE35701 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DES PROJETS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AMD	PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR	1	0	0	1	0	0
Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DES PROJETS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE (USEP-MJIPSC) : 2 opérations planifiées							
G101083 - Gestionnaire de crédits Direction du Volontariat, du Bénévolat et des Programmes Communautaires							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Volontariat, du Bénévolat et des Programmes Communautaires (DVBPC) : 1 opérations planifiées							
G101063 - Gestionnaire de crédits Direction du Civisme et de la Citoyenneté(DCC)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Civisme et de la Citoyenneté(DCC) : 1 opérations planifiées							
G100973 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	18	6	0	0	12	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP) : 18 opérations planifiées							
REGIE49 - BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI DES JEUNES							
PLG	GRE A GRE AUTORISE EN PSL	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	3	0	0	0	0
Total BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI DES JEUNES : 4 opérations planifiées							
EPA126 - OFFICE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL (OSCN)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	3	0	0	3	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total OFFICE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL (OSCN) : 8 opérations planifiées							
EPIC046 - Agence Emploi Jeunes							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	2	0	0	0	0
Total Agence Emploi Jeunes : 7 opérations planifiées							
G100025 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	10	10	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes : 10 opérations planifiées							
EPIC046 - Agence Emploi Jeunes							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	3	0	0	0	3	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Agence Emploi Jeunes : 7 opérations planifiées							
Total Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique : 51 opérations planifiées							
358 - Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme							
G100987 - Gestionnaire de crédits Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	3	3	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat : 3 opérations planifiées							
G100991 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Architecture et des Matériaux							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	5	0	0	2	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Architecture et des Matériaux : 7 opérations planifiées							
G100998 - Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	2	0	3	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	1	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance : 9 opérations planifiées							
G101007 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Urbanisme							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Urbanisme : 1 opérations planifiées							
G101195 - Gestionnaire de crédits Direction du Logement et de l'Amenagement Foncier pour le logement social							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	0	2	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Logement et de l'Amenagement Foncier pour le logement social : 3 opérations planifiées							
G101205 - Gestionnaire de crédits Direction de la modernisation de l'Informatique de la Simplification et de la							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	20	14	1	1	4	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la modernisation de l'Informatique de la Simplification et de la Sécurisation des Actes : 20 opérations planifiées							
G101217 - Gestionnaire de crédits Direction du Logement et de l'Aménagement Foncier							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	1	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	6	0	0	1	0
PSI	PROCEDURE SIMPLIFIEE DE PRESTATION INTELLECTUELLE	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction du Logement et de l'Aménagement Foncier : 9 opérations planifiées							
G100980 - Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Evaluation et des Statistiques							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	3	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Evaluation et des Statistiques : 5 opérations planifiées							
G100974 - Gestionnaire de crédits Direction Topographie et Cartographie							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	1	1	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	0	1	0	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Topographie et Cartographie : 4 opérations planifiées							
G100971 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	4	2	2	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	4	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	13	0	13	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières : 22 opérations planifiées							
G100434 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier							
PSI	PROCEDURE SIMPLIFIEE DE PRESTATION INTELLECTUELLE	2	0	0	2	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier : 2 opérations planifiées							
G100432 - Gestionnaire de crédits Direction Général du Logement et du Cadre de Vie							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	2	0	2	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Général du Logement et du Cadre de Vie : 2 opérations planifiées							
G100431 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Construction et de la Maintenance							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	8	6	0	0	2	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Construction et de la Maintenance : 8 opérations planifiées							
G100194 - Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	6	0	0	0	0
LVM	LETTRE VALANT MARCHE	1	0	0	0	0	1
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain : 10 opérations planifiées							
REGIE32306 - ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	9	0	0	8	1	0
Total ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI : 9 opérations planifiées							
G100184 - Gestionnaire de crédits Service des Terrains Aménagés							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	2	0	0	3	0
Total Gestionnaire de crédits Service des Terrains Aménagés : 5 opérations planifiées							
G100150 - Gestionnaire de crédits Cellule de passation des Marchés Publics du MCU							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	7	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Cellule de passation des Marchés Publics du MCU : 7 opérations planifiées							
G100027 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	4	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme : 6 opérations planifiées							
EPIC052 - SOGEPIE (Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat)							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	1	0	0	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	0	0	1	0
Total SOGEPIE (Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat) : 3 opérations planifiées							
G100194 - Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain : 10 opérations planifiées							
Total Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme : 135 opérations planifiées							
360 - Ministère de l'Artisanat							
G101002 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Encadrement, de l'Apprentissage et de la Formation Continue							
AMS	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE	1	0	0	1	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Encadrement, de l'Apprentissage et de la Formation Continue : 1 opérations planifiées							
G100981 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Aménagement et de l'exploitation des sites Artisanaux							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	3	3	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Aménagement et de l'exploitation des sites Artisanaux : 3 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Artisanat : 4 opérations planifiées							
362 - Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale							
G101038 - Gestionnaire de crédits Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants (DLTE)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	0	0	0	2	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants (DLTE) : 4 opérations planifiées							
G101044 - Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	0	5	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	2	1	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS) : 10 opérations planifiées							
EPA020 - INFS (Institut Nationale de Formation Sociale)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total INFS (Institut Nationale de Formation Sociale) : 2 opérations planifiées							
EPA120 - Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	5	1	0	0	4	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	12	9	0	0	3	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs) : 19 opérations planifiées							
G100438 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Travail (DGT)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	1	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale du Travail (DGT) : 4 opérations planifiées							
G101026 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	2	0	0	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	4	0	0	3	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières : 10 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale : 49 opérations planifiées							
366 - Ministère de l'Hydraulique,de l'Assainissement et de la Salubrité							
EPIC080 - AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	4	1	0	1	0
Total AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED) : 32 opérations planifiées							
SODE51 - OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD) : 1 opérations planifiées							
REGIE7217 - PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
Total PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU - : 3 opérations planifiées							
REGIE7214 - PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	3	1	2	0	0	0
PSIC2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	1	0	0	1	0	0
Total PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM : 20 opérations planifiées							
EPIC080 - AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	6	2	2	0	2	0
PSIC2	PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR	2	0	0	2	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	10	9	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	7	4	1	0	2	0
Total AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED) : 32 opérations planifiées							
G100190 - Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	1	1	0	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	7	7	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité : 8 opérations planifiées							
G100334 - Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU)							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	3	0	0	3	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	0	2	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU) : 5 opérations planifiées							
G100436 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	2	1	0	0	1	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	7	6	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité : 10 opérations planifiées							
G101028 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Assainissement en milieu Rural							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	1	0	0	0
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	1	0	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de l'Assainissement en milieu Rural : 2 opérations planifiées							
G101029 - Gestionnaire de crédits Direction de la Coordination des Projets							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	5	0	0	5	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Coordination des Projets : 6 opérations planifiées							
G101046 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	9	6	0	0	3	0
Total Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières : 9 opérations planifiées							
G108441 - Gestionnaire de crédits Office National de l'Eau Potable (ONEP)							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	6	0	6	0	0	0
Total Gestionnaire de crédits Office National de l'Eau Potable (ONEP) : 6 opérations planifiées							
REGIE2019 - PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	12	0	0	12	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	12	0	0	12	0	0
Total PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) - : 25 opérations planifiées							
REGIE36601 - PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA GESTION DES MATIERES DE VIDANGE (PAGEMV) -							
AOR	APPEL D'OFFRES RESTREINT	1	0	0	1	0	0
Total PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA GESTION DES MATIERES DE VIDANGE (PAGEMV) - : 1 opérations planifiées							
REGIE36602 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE NIAKOBLOGNOA ET LES LOCALITES ENVIRONNANTES -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
Total ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE NIAKOBLOGNOA ET LES LOCALITES ENVIRONNANTES - : 1 opérations planifiées							
REGIE36604 - PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	5	0	0	5	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	9	2	7	0	0	0
Total PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA) : 14 opérations planifiées							
REGIE37702 - UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	1	0	0	1	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	2	1	1	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	6	4	0	0	2	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	1	0	0	0	1	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	2	2	0	0	0	0
Total UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET HYDRAULIQUE (USEP - PAPSGOUV - MH) : 13 opérations planifiées							
REGIE37704 - PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	7	5	2	0	0	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	2	2	0	0	0	0
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	1	0	0	0	0
Total PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.) : 10 opérations planifiées							
REGIE37708 - PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE D'ABIDJAN - BEI -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	1	0	1	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	1	0	0	1	0	0
Total PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE D'ABIDJAN - BEI - : 2 opérations planifiées							
REGIE5018 - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	3	0	0	3	0	0
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	2	3	0	0	0
DPA	DEMANDE DE PROPOSITION AMI	6	0	0	6	0	0
Total PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL : 14 opérations planifiées							
REGIE7214 - PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)							
PSC	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION	4	1	1	0	2	0
PSD	PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE	12	10	0	0	2	0
Total PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM : 20 opérations planifiées							
Total Ministère de l'Hydraulique,de l'Assainissement et de la Salubrité : 182 opérations planifiées							

Code	Libellé	Nbr	Fourniture	Travaux	Prestations intéllectuelles	Services courants	Autres
369 - Ministère de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté							
REGIE4513 - PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL							
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	5	0	0	5	0	0
Total PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) - : 15 opérations planifiées							
REGIE2012 - PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	5	2	3	0	0	0
AMI	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	4	0	0	4	0	0
Total PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) - : 9 opérations planifiées							
G100449 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Lutte contre la Pauvreté							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Lutte contre la Pauvreté : 1 opérations planifiées							
EPA098 - OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITE ET DE LA COHESION SOCIALE (OSCS)							
PSO	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE	1	0	0	0	1	0
Total OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITE ET DE LA COHESION SOCIALE (OSCS) : 1 opérations planifiées							
REGIE4513 - PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL							
AOO	APPEL D'OFFRES OUVERT	10	9	0	0	1	0
Total PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) - : 15 opérations planifiées							
Total Ministère de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté : 26 opérations planifiées							
552 - Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'Autonomisation des							
G101189 - Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion de l'Autonomisation de la femme							
PSL	PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE	1	0	0	0	1	0
Total Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion de l'Autonomisation de la femme : 1 opérations planifiées							
Total Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'Autonomisation des Femmes : 1 opérations planifiées							

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Présidence de la République**

Autorité contractante :**COMMISSION NATIONALE DU MECANISME AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES PAIRS (CN-MAEP)**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU AU CN-MAEP**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**11/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**18/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**19/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**24/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**25/10/2022**

Date de préparation des offres :**26/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**03/11/2022**

Date d'attribution :**10/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**22/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**23/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	41000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Présidence de la République**

Autorité contractante :**COMMISSION NATIONALE DU MECANISME AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES PAIRS (CN-MAEP)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT AU CN-MAEP**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**18/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**21/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/10/2022**

Date de préparation des offres :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/11/2022**

Date d'attribution :**09/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**21/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**06/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS BUREAUTIQUES ET TECHNIQUES POUR LES SEPT (7) UNITES SECTORIELLES D'EXECUTION DES PROJETS (USEP) CONCERNEES PAR LE PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA-PSGOUV)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**26/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**20/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**23/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/02/2023**

Date d'approbation du marché :**16/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**21/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**22/05/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	144479859	5545620

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'AUDIT DES ACQUISITIONS DU PA-PSGOUV AU TITRE DES GESTIONS 2020, 2021 et 2022**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622700 - Frais d'audit et contrôle**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/12/2021**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**16/12/2021**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/12/2021**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**21/12/2021**

Date de publication de l'Avis :**21/12/2021**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/01/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**24/01/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/01/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/02/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**08/02/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**23/02/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	10000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA REALISATION DU CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) DU PA-PSGOUV**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**10/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**18/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**24/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	22760500	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'AUDIT DES ACQUISITIONS DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT AU TITRE DES EXERCICES 2020, 2021 ET 2022**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622700 - Frais d'audit et contrôle**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**10/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**17/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/05/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**27/05/2022**

Date de programmation de la DP :**17/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**02/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**04/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**19/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**26/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/12/2022**

Date de négociation :**12/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/01/2023**

Date d'approbation du marché :**26/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**21/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	10000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA REALISATION D'UN CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PA-PSGOUV**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**01/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**08/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/09/2022**

Date de programmation de la DP :**17/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**17/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**02/01/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**18/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**02/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**03/02/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**17/02/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**03/03/2023**

Date de jugement et d'attribution :**07/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**13/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**22/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**23/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**07/04/2023**

Date de notification de l'attribution :**11/04/2023**

Date de négociation :**18/04/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/05/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/05/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/05/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/05/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/05/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/05/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/05/2023**

Date d'approbation du marché :**02/06/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/06/2023**

Date de début d'exécution du marché :**12/06/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**14/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	30272500	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)**

Objet :**ACQUISTION DE PETITS MATERIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATIONS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/03/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**04/03/2022**

Date de notification du bon de commande :**09/03/2022**

Date de début d'exécution :**14/03/2022**

Date de fin d'exécution :**29/03/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2757860

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE GPS POUR LES VEHICULES DE LA COORDINATION GENERALE DU PA-PSGOUV**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**29/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/09/2022**

Date de notification du bon de commande :**06/09/2022**

Date de début d'exécution :**09/09/2022**

Date de fin d'exécution :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9500880

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGENE DE LA COORDINATION GENERALE DU PA-PSGOUV**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**614900 - Autres dépenses d'entretien et de maintenance**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**25/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**28/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/08/2022**

Date de début d'exécution :**09/08/2022**

Date de fin d'exécution :**08/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3685000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PA_PS GOUV)**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMBALES INFORMATIQUES POUR LE PA-PSGOUV**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/03/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**04/03/2022**

Date de notification du bon de commande :**09/03/2022**

Date de début d'exécution :**10/03/2022**

Date de fin d'exécution :**24/03/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3575000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX DE LA COORDINATION GENERALE DU PSGOUV**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**218000 - Immobilisations incorporelles pour le compte de tiers-acquisitions et travaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**10/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**17/06/2022**

Date de debut d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**19/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -**

Objet :**ACQUITION ET INSTALLATION D'EQUIPEMENT MULTIMEDIAS POUR LA SALLE DE REUNION DE LA COORDINATION GENERALE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**15/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**22/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**01/07/2022**

Date de debut d'exécution :**06/07/2022**

Date de fin d'exécution :**05/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU POUR LA COORDINATION GENERALE DU PSGOUV**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**13/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**28/06/2022**

Date de fin d'exécution :**28/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LA COORDINATION GENERALE DU PSGOUV**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**02/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**14/06/2022**

Date de début d'exécution :**21/06/2022**

Date de fin d'exécution :**21/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -**

Objet :**ACQUISITION DE PETITS MATERIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**21/06/2022**

Date de fin d'exécution :**21/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Primature et Services Rattachés**

Autorité contractante :**PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV) -**

Objet :**ACQUISITION DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA COORDINATION GENERALE DU PSGOUV**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**03/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6945000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Cour de cassation**

Autorité contractante :**POINT FOCAL COUR DE CASSATION - EQUIPEMENT DU SIEGE**

Objet :**CONCOURS D'ARCHITECTURE RELATIF A LA CONCEPTION DES SIEGES DES HAUTES JURIDICTIONS**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**01/12/2021**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**13/12/2021**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**20/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**08/06/2022**

Date de programmation de la DP :**23/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**01/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**08/07/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**13/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**15/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/07/2022**

Date de négociation :**22/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**15/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/10/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	52000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**CONSTRUCTION DE CLOTURES DES ANTENNES (ABENGOUROU, KORHOGO, MAN) POUR LE FDFP**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE FDFP**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**AGENCEMENT, AMENAGEMENT ET INSTALLATION DE MATERIELS DE BUREAU POUR LE FDFP**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	400000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**FOURNITURE, INSTALLATION ET CONFIGURATION DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LE FDFP**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2061 - Immobilisations incorporelles - Frais de licences**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	742800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACHAT DE CARBURANT POUR LE FDFP**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6110 - CARBURANT**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**31/05/2022**

Date de programmation de la DP :**07/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**09/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**08/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**29/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**09/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**05/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**05/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**23/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**13/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**18/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**26/05/2022**

Date de debut d'exécution :**03/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**01 : FOURNITURES DE BUREAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**16/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**19/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**24/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**01/06/2022**

Date de debut d'exécution :**08/06/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS DE PAUSE-CAFE POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**26/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**31/05/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**03/06/2022**

Date de préparation des offres :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**22/06/2022**

Date d'attribution :**29/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**06/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS ET JARDINS AU FDFP / MAISON DE L'APPRENTI DE GRAND BASSAM**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6329 - Autres frais d'entretien et de réparations**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**22/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**29/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**03/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**06/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/10/2022**

Date de préparation des offres :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**19/10/2022**

Date d'attribution :**26/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**09/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**14/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET JARDINS POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6329 - Autres frais d'entretien et de réparations**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**02/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/06/2022**

Date de préparation des offres :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**29/06/2022**

Date d'attribution :**06/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**20/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**25/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACQUISITION DE PAPIER LISTING POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**30/08/2022**

Date d'attribution :**06/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	44300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACQUISITION DE PLANS DE FORMATION, D'IMPRIMES POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACHAT DE REFRIGERATEURS, DE CLIMATISEURS POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2269 - Autres matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	76700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS DE BUREAU POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2269 - Autres matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	34000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**FDFP(Fond Developpement de la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACQUISITION D'IMPRIMES, DE CARTES DE VISITE ET DE CACHETS POUR LE FDFP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**21/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**28/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**13/10/2022**

Date d'attribution :**20/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**11/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	31000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Recrutement d'un cabinet pour l'audit des acquisitions du PAGEF (Exercices 2021 et 2022)**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**08/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**15/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**22/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**19/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**14/11/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/11/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**01/12/2022**

Date de programmation de la DP :**05/12/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**20/01/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**06/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**09/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**20/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**22/02/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**09/03/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**20/03/2023**

Date de jugement et d'attribution :**20/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas**24/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :**24/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**04/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**04/04/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**19/04/2023**

Date de notification de l'attribution :**24/04/2023**

Date de négociation :**01/05/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**15/05/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/05/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**22/05/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**26/05/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/06/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/06/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/06/2023**

Date d'approbation du marché :**15/06/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/06/2023**

Date de début d'exécution du marché :**29/06/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**16/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	20000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Recrutement d'un consultant (cabinet ou firme) pour la réalisation d'études post-COVID-19**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**08/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**12/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**23/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :**19/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/11/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/11/2022**

Date de programmation de la DP :**09/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**26/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**10/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**16/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**25/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**08/02/2023**

Date de jugement et d'attribution :**08/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas**13/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :**13/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**23/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**28/02/2023**

Date de négociation :**08/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/03/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/03/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**31/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/04/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/04/2023**

Date d'approbation du marché :**28/04/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/05/2023**

Date de début d'exécution du marché :**12/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**11/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	47613216	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur le bilan des exonérations accordées au titre du projet des logements sociaux**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**08/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**15/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**23/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**08/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**28/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	73831500	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Recrutement d'un consultant individuel pour pour la réalisation d'une étude sur l'intelligence économique**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**22/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**02/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**22/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**10/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	70000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Recrutement d'un Assistant Technique EN Planification et Budgétisation Sensible au Genre (PBSG) au Ministère de la promotion de la femme**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**05/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**16/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**25/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	64830260	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place des services de contrôle et d'audit interne dans les ministères et directions générales/ IGE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**05/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**19/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**27/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**13/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**02/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	41017500	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Recrutement d'assistant technique en Anglais spécialisé pour la DDPD**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**06/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**12/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**24/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	36000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Edition des rapports d'études et de documents stratégiques élaborés dans le cadre du PAGEF**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**26/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	100000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Fourniture et installation d'un logiciel d'audit interne et formation des utilisateurs pour le compte de l'Inspection Générale des Finances (IGF) et de l'Inspection Générale d'Etat (IGE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date d'approbation du marché :**23/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**02/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**03/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	120000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Fourniture et installation de matériels informatiques pour le compte des structures bénéficiaires du PAGEF**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de publication de l'avis :**01/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**06/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**31/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**20/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**03/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**02/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	609000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PAGEF)**

Objet :**Matériels et équipements informatiques pour le compte au Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/12/2021**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/12/2021**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/12/2021**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/01/2022**

Date de publication de l'avis :**11/01/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/02/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/02/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/03/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/03/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/03/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**01/04/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**04/04/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**08/04/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**12/04/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**18/04/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/04/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/04/2022**

Date d'approbation du marché :**02/05/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/05/2022**

Date de début d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	90000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la cartographie et du plan d'audit basé sur les risques dans cinq(5) Ministères**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**27/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**13/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**02/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**RECRUTEMEMENTD'UN CABINET POUR LE SUIVI DES CHANTIERS PAR PHOTOGRAMMETRIE POUR LE COMPTE DE L'AGEROUTE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**26/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**30/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**04/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BM	EMPRUNT	650000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION A MI-PARCOURS PAGDS**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**25/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**12/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**13/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**28/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**13/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BM	EMPRUNT	90200000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**Recrutement d'un cabinet d'expertise pour le développement d'un applicatif dans le cadre de la mise en œuvre du système de contrôle électrique des débarquements de marchandises en vrac**

Mode de passation :**AMN1 : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**04/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**20/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :**09/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**Recrutement d'un consultant pour le renforcement du cadastre pour l'amélioration du cadre de vie et la gouvernance foncière (Daloa, Korhogo et Yamoussoukro)**

Mode de passation :**AMN1 : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**04/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**20/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :**09/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0
Bailleur	BM	EMPRUNT	997500000	0
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**Recrutement d'un consultant cabinet pour la réalisation de la certification globale de la DGD à la norme ISO 9001 V 2015**

Mode de passation :**AMN1 : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**27/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :**16/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**ACQUISITION DES SERVICES D'UNE LIBRAIRIE POUR ASSURER LA DISTRIBUTION DES MANUELS SCOLAIRES DE LECTURE, DE MATHEMATIQUE ET DU LIVRE UNIQUE DU MAITRE DES CLASSES DE CP ET CE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2022-2023**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/11/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	DON	1920000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION D'ONDULEUR, DE SERVEUR ET DE MA-TERIEL INFORMATIQUE POUR LE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	99500000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**Acquisition et l'installation de matériel informatique, matériel & outillage technique et de matériel de bureau au profit de L'Unité d'Appui au Projet Prioritaire de la Primature (UA2P) et de la Cellule de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**29/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/02/2023**

Date d'approbation du marché :**15/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**26/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	68750000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET LOGICIELS DE LA NOUVELLE PLATEFORME DU REGISTRE DE COM-MERCE ET DE CREDIT MOBILIER (RCCM) POUR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN (TCA)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**04/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/08/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**16/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	DON	522500000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA DELIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS) - PforR**

Objet :**ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 POUR LE PAGDS ET SES STRUCTURES PARTENAIRES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**10/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**13/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/10/2022**

Date de préparation des offres :**28/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**07/11/2022**

Date d'attribution :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/12/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	49500000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**MATERIEL DE BUREAU 2022 DE LA LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2441 - Matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**10/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**27/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**30/06/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**11/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**05/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**15/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/08/2022**

Date d'approbation du marché :**29/08/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**09/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	120000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**MOBILIER DE BUREAU 2022 POUR LA LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2444 - Mobiliers de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	250000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**PROJETS DE SECURISATION DU SYSTEME D'INFORMATION DE LA LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**ACQUISITION D'UNE SOLUTION DE DETECTION ET REPONSE AUX ATTAQUES RESEAUX DE LA LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**FOURNITURE DE MACHINE DE TIRAGE DE BOULES DU LOTO BONHEUR ET D'UNE SOLUTION DE GESTION AUTOMATISEE DES TIRAGES POUR LA LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**05/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**04/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	625000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**MISE EN PLACE DU SYSTEME D'INFORMATION DECISIONNEL BUSINESS INTELLIGENCE ET DATA MANAGEMENT DE LA LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date d'approbation du marché :**19/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**ACQUISITION D'UNE SOLUTION DE GESTION DES VULNERABILITES DE LA LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU 2022 DE LA LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6055 - Founriture de bureau non stockables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date d'approbation du marché :**19/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES 2022 DE LA LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6055 - Founriture de bureau non stockables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date d'approbation du marché :**19/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES**

Autorité contractante :**LONACI (Loterie Nationale de Côte d'Ivoire)**

Objet :**Fourniture de licence des produits MICROSOFT de l'année 2022 pour la LONACI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date d'approbation du marché :**19/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	120000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**CONSEIL NATIONAL INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES (CN-ITIE)**

Objet :**ELABORATION DE RAPPORTS ITIE 2020 ET 2021**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**02/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**17/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**01/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	58235244

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2442 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**03/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	230400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BIENS IMMOBILIERS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6241 - Entretien et réparation des biens immobiliers**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**01/01/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	160000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TECHNIQUE R+1 AU POSTE DE SOURCE DE VRIDI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE(controle technique)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**26/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**13/10/2022**

Date de programmation de la DP :**18/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**22/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**30/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**10/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**15/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/02/2023**

Date d'approbation du marché :**06/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**20/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36076979

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE (peinture)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**26/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**13/10/2022**

Date de programmation de la DP :**18/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**22/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**30/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**10/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**15/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/02/2023**

Date d'approbation du marché :**06/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**20/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36076979

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE (genie civil / construction metallique)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :	**26/09/2022**
Date d'examen de la DP par la DGMP :	**03/10/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**10/10/2022**
Date de validation de la DP par la DGMP :	**13/10/2022**
Date de programmation de la DP :	**18/10/2022**
Date de l'ouverture des offres techniques :	**18/11/2022**
Date d'analyse et de jugement des offres techniques :	**05/12/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :	**08/12/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :	**19/12/2022**
Date de l'ouverture des offres financières :	**22/12/2022**
Date de jugement et d'attribution :	**26/12/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :	**30/12/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :	**10/01/2023**
Date de notification de l'attribution :	**13/01/2023**
Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :	**27/01/2023**
Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :	**01/02/2023**
Date de mise au point du dossier d'approbation :	**06/02/2023**
Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :	**09/02/2023**
Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :	**15/02/2023**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**20/02/2023**
Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :	**27/02/2023**
Date d'approbation du marché :	**06/03/2023**
Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :	**09/03/2023**
Date de début d'exécution du marché :	**13/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**13/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	402954385

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet : **ACHATS ET TRAVAUX POUR LE DEPLACEMENT DE LA LIGNE 12 POUCES ENTERREE DU PCD1 A LA SIR**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :	**04/07/2022**
Date d'examen de la DP par la DGMP :	**11/07/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**18/07/2022**
Date de validation de la DP par la DGMP :	**21/07/2022**
Date de programmation de la DP :	**26/07/2022**
Date de l'ouverture des offres techniques :	**26/08/2022**
Date d'analyse et de jugement des offres techniques :	**12/09/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :	**15/09/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :	**26/09/2022**
Date de l'ouverture des offres financières :	**29/09/2022**
Date de jugement et d'attribution :	**04/10/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :	**07/10/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :	**18/10/2022**
Date de notification de l'attribution :	**21/10/2022**
Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :	**04/11/2022**
Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :	**09/11/2022**
Date de mise au point du dossier d'approbation :	**14/11/2022**
Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :	**17/11/2022**
Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :	**23/11/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**28/11/2022**
Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :	**05/12/2022**
Date d'approbation du marché :	**12/12/2022**
Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :	**15/12/2022**
Date de début d'exécution du marché :	**22/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**22/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	659000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE EN VUE DE LA REALISATION DE L'ETUDE AVANT PROJET DETAILLEE (APD) POUR LA CONSTRUCTION D'UN GAZODUC A PARTIR DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/10/2022**

Date de programmation de la DP :**25/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**06/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**17/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**20/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/03/2023**

Date d'approbation du marché :**13/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**23/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**25/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	925000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**CONSTRUCTION DE CAPACITES DE STOCKAGE DE 50000 TONNES DE BUTANE A VRIDI AKO**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :	**18/07/2022**
Date d'examen de la DP par la DGMP :	**25/07/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**01/08/2022**
Date de validation de la DP par la DGMP :	**04/08/2022**
Date de programmation de la DP :	**09/08/2022**
Date de l'ouverture des offres techniques :	**09/09/2022**
Date d'analyse et de jugement des offres techniques :	**26/09/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :	**29/09/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :	**10/10/2022**
Date de l'ouverture des offres financières :	**13/10/2022**
Date de jugement et d'attribution :	**18/10/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :	**21/10/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :	**01/11/2022**
Date de notification de l'attribution :	**04/11/2022**
Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :	**18/11/2022**
Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :	**23/11/2022**
Date de mise au point du dossier d'approbation :	**28/11/2022**
Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :	**01/12/2022**
Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :	**07/12/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**12/12/2022**
Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :	**19/12/2022**
Date d'approbation du marché :	**26/12/2022**
Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :	**29/12/2022**
Date de début d'exécution du marché :	**09/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**10/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	724657030

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/08/2022**

Date de programmation de la DP :**09/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**09/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**11/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**12/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**15/12/2022**

Date d'approbation du marché :**23/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**25/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4936080900

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU GAZ NATUREL DE YOPOUGON**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**19/07/2022**

Date de programmation de la DP :**26/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**06/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**22/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**23/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**04/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**31/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**01/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**22/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**23/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE SPHERE DE 4000 TONNES**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**19/07/2022**

Date de programmation de la DP :**26/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**06/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**22/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**19/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**30/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**11/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**22/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**23/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**RENOVATION DES CENTRES EMPLISSEURS**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/08/2022**

Date de programmation de la DP :**09/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**09/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**13/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**18/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**21/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**01/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**29/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**09/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**10/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	260000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**REALISATION DES ETUDES APS ET APD POUR LA CONSTRUCTION D'UN TERMINAL DE STOCKAGE GPL 50 000 T SUR RIVE OUEST PAA**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2110 - Frais de recherche et de developpement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**21/10/2022**

Date de programmation de la DP :**25/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**06/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**17/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**20/01/2023**

Date de négociation :**25/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**27/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/03/2023**

Date d'approbation du marché :**17/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**28/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	616000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO ECONOMIQUE POUR LA CONSTRUCTION DE 2 PIPELINE ENTRE ABIDJAN ET FERKESSEDOUGOU**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2110 - Frais de recherche et de developpement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/10/2022**

Date de programmation de la DP :**25/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**06/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**17/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**20/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/03/2023**

Date d'approbation du marché :**13/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**25/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	600000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**PRESTATION GARDIENNAGE ET SECURITE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6372 - Personnel détaché ou prêté à l'entreprise**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1012869776

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 2**

Autorité contractante :**Responsable PETROCI HOLDING (Société Nationale d'Opérations Pétrolières) : MIN. MINES & ENERGIE**

Objet :**MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPACITE DU PIPELINE (electricite-instrumentation-automatisation)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2341 - Installations complexes spécialisées sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**26/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**13/10/2022**

Date de programmation de la DP :**18/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**22/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**30/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**10/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**15/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/02/2023**

Date d'approbation du marché :**06/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**20/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	323067577

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE CI**

Autorité contractante :**ONPC (Office National de la Protection Civile)**

Objet :**CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS ET D'URGENCE DE GRAND-BASSAM**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**08/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**08/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE CI**

Autorité contractante :**ONPC (Office National de la Protection Civile)**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS TELEPHONIQUES ET D'EQUIPEMENTS MULTIMEDIA POUR L'OFFICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE (ONPC)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**26/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**23/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	350000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE CI**

Autorité contractante :**ONPC (Office National de la Protection Civile)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIEL TECHNIQUE A L'OFFICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**21/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**28/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**01/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**06/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**11/07/2022**

Date de préparation des offres :**21/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**29/07/2022**

Date d'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**17/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	39000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE CI**

Autorité contractante :**ECOTER CSP-C2D-MIS (MINISTERE DE L'INTERIEUR)**

Objet :**ETUDES DE FAISABILITE : (I) AMELIORATION DE L'ACCES A L'EAU POTABLE POUR L'AGRICULTURE ET LES MENAGES (GESTION DES RESSOURCES NATURELLES) ET (II) DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE MARAIV+CHERE(DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE) DE LA REGION DU GONTOUGO**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**03/01/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**10/01/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/01/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/01/2022**

Date de programmation de la DP :**14/02/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**01/04/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**18/04/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**21/04/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**02/05/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**16/05/2022**

Date de jugement et d'attribution :**23/05/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**27/05/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**07/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/06/2022**

Date de négociation :**16/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/07/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/07/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**29/07/2022**

Date d'approbation du marché :**08/08/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/08/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	240000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE CI**

Autorité contractante :**ECOTER CSP-C2D-MIS (MINISTERE DE L'INTERIEUR)**

Objet :**ETUDES DE FAISABILITE(I) DEVELOPPEMENT DURABLE DES FILIERES VIVRIERES (PROGRAMME STRUCTURANT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION DU BAFING) ET MARAICHERES ET (II) DEVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE (PROGRAMME STRUCTURANT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION DU TONKPI)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**20/12/2021**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**27/12/2021**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/01/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**06/01/2022**

Date de programmation de la DP :**11/01/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**28/02/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**14/03/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**18/03/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**29/03/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**12/04/2022**

Date de jugement et d'attribution :**15/04/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**19/04/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**02/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/05/2022**

Date de négociation :**09/05/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/05/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/05/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/05/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/06/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**15/06/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'approbation du marché :**23/06/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/06/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**

Autorité contractante :**INFJ (INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE)**

Objet :**Achat de fourniture de bureau**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**06/10/2022**

Date d'attribution :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50950000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**

Autorité contractante :**INFJ (INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE)**

Objet :**Fourniture technique (achat de toges pour les magistrats et les greffiers de l'INFJ)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**29/09/2022**

Date d'attribution :**06/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**27/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59057436

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**

Autorité contractante :**Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE l'INDICE DES DROITS DE L'HOMME DU CNDH.**

Mode de passation :**PSII : PSI CONSULTANT INDIVIDUEL**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission des TdR à la DGMP :**09/09/2022**

Date d'examen des TdR par la DGMP :**16/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation des TdRP par la DGMP :**28/09/2022**

Date de sollicitation des trois CV :**03/10/2022**

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**05/10/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**10/10/2022**

Date de comparaison des CV :**12/10/2022**

Date de négociation :**14/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**19/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**

Autorité contractante :**Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)**

Objet :**ACHAT DE GROUPE ELECTROGENE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2242 - Outillage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**26/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**02/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**06/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**09/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/09/2022**

Date de préparation des offres :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/09/2022**

Date d'attribution :**05/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**19/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**24/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	42000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**

Autorité contractante :**Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)**

Objet :**GARDIENNAGE DES COMMISSIONS REGIONALES DES DROITS DE L'HOMME (CRDH)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45212880

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**

Autorité contractante :**Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)**

Objet :**ORGANISATION D'ACTIVITES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	82000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**

Autorité contractante :**Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)**

Objet :**ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNDH**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24167500

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**INFPA (Institut National de Formation Professionnelle Agriculture)**

Objet :**ACHAT DE MATIERES CONSOMMABLES POUR L' INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6003 - Achats de matières consommables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**24/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**24/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**24/05/2022**

Date de debut d'exécution :**25/05/2022**

Date de fin d'exécution :**01/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**INFPA (Institut National de Formation Professionnelle Agriculture)**

Objet :**ACHAT DE MATIRERES PREMIERES POUR L'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6002 - Achats de matières premières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**17/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/05/2022**

Date de debut d'exécution :**23/05/2022**

Date de fin d'exécution :**25/05/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15180000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**LANADA (Laboratoire national d'Appui au Développement Agricole)**

Objet :**FOURNITURES DE REACTIFS DE LABORATOIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**30/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**06/07/2022**

Date de préparation des offres :**07/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**15/07/2022**

Date d'attribution :**22/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**03/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**05/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	47300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**LANADA (Laboratoire national d'Appui au Développement Agricole)**

Objet :**FOURNITURES DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**30/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**06/07/2022**

Date de préparation des offres :**07/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**15/07/2022**

Date d'attribution :**22/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**03/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**05/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**FIMR - VOLET EDUCATION**

Objet :**TRAVAUX DE FABRICATION ET LIVRAISON D'ENSEMBLES TABLES-BANCS ; TABLE DE CANTINE ET BANCS DE CANTINE POUR L'EQUIPEMENTS DE SALLES DE CLASSES ET CANTINES DANS LES ZONES DE PRODUCTION DE CAFE-CACAO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2413 - Matériel Commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	226000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**FIMR - VOLET HYDRAULIQUE**

Objet :**OURNITURE ET POSE DE 05 SYSTÈMES HYBRIDES (SOLAIRE & PMH) DE FOURNITURE D'EAU POUR L' EQUIPEMENT DE FORAGES EXISTANTS DANS LES ZONES DE PRODUCTION CAFE-CACAO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2345 - ouvrage hydraulique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/10/2022**

Date d'approbation du marché :**19/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL**

Objet :**ACQUISITION DE CARBURANT POUR LE PAFR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6053 - Fourniture non stockables-autres énergies**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/09/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	206360000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL**

Objet :**Recrutement d'un prestataire pour l'organisation des formations destinées aux comités villageois de gestion foncière rurale (CVGFR) sur la mise en oeuvre de la loi N°98-750 du 23 décembre 1998**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6324 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	645000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL**

Objet :**ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX ROUES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2458 - Autres (vélo, mobilette, moto)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**12/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/12/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	100000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU FONCIER RURAL**

Objet :**ACHAT DE LIASSE ET DOCUMENT D'ACCORD**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**03/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**10/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**01/09/2022**

Date d'attribution :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**07/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	81077907	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE (04) BARRAGES DANS LA REGION DU BELIER ET LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	1712240985	334202059

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)**

Objet :**TRAVAUX D'UNE PAVEE TRANSFORMATEUR 90/33 KV AU POSTE 90 KV DE YAMOUSSOUKRO DANS LE CADRE DU PROJET DE PÔLE AGRO-INDUSTRIEL DANS LA REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2345 - Réseaux d'électricité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	4008000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 39 HA DE LA ZONE AGRO-INDUSTRIELLE DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2212 - Aménagements de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	3305868048	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE PERIMETRES IRRIGUES MARAICHERS DANS LA REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2212 - Aménagements de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :**04/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/02/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	800000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)**

Objet :**FOURNITURE D'EQUIPEMENTS AUX ECLOSERIES PISCOLES ET AUX INFRASTRUCTURES MARCHANDES DE LA VIANDE DANS LA REGION DU BELIER ET LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6015 - Achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	110000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier)**

Objet :**FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE COMMERCIALISATION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6015 - Achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**16/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**17/05/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	182000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE L'ANACARDE (PPCA) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/FIRME POUR LA REALISATION DE L'EIES DU CENTRE DE VALORISATION DES COQUES (CVC) D'ANACARDE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**26/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**25/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	112000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE L'ANACARDE (PPCA) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN MAITRE D'ŒUVRE POUR ASSURER LA DIRECTION DE L'EXECUTION DES MARCHES, LE SUIVI, LE CONTROLE ET L'OPC DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DES DELEGATIONS REGIONALES DU CONSEIL DU COTON ET DE L'ANACARDE DE BOUAKE ET DE KORHOGO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**26/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**03/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**23/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**08/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	90000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE L'ANACARDE (PPCA) -**

Objet :**Fourniture et installation des équipements de production pour l'atelier agro alimentaire du CITA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**15/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**12/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date d'approbation du marché :**30/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**09/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**05/06/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	200000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET DE PROMOTION DE LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR DE L'ANACARDE (PPCA) -**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ATELIER AGRO ALIMENTAIRE DU CITA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**239200 - Bâtiments à usage industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**24/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/11/2022**

Date d'approbation du marché :**08/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**12/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**22/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**22/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	265000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)**

Objet :**RECRUTER UN CABINET D'AUDIT POUR RÉALISER L'AUDIT DU PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES (PADFA) POUR L'EXERCICE 2022, 2023 ET 2024**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FIDA	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PADFA ASSORTIE D'UN PLAN DE MISE EN ŒUVRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FIDA	EMPRUNT	18000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE SORTIE DU PADFA**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FIDA	EMPRUNT	8000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)**

Objet :**RECRUTER UN CABINET D'AUDIT POUR RÉALISER L'AUDIT DU PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES (PADFA) POUR L'EXERCICE 2022, 2023 ET 2024**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FIDA	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)**

Objet :**AVIS DE RECRUTEMENT D'UNE STRUCTURE SPECIALISEE POUR REALISER LE TEST PILOTE DE LA PRODUCTION DE BIOENERGIE (BIO GAZ) ET L'APPUI A LA FABRICATION DE BRIQUETTES A PARTIR DE LA BALLE DE RIZ**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000
Cofinance	FIDA	EMPRUNT	40000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)**

Objet :**PRODUCTION ET LIVRAISON DE SEMENCES DE RIZ R1 (Irrigué et plateau)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FIDA	EMPRUNT	1014000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)**

Objet :**RECRUTEMENT DE CABINETS CHARGÉS DE RÉALISER LES ETUDES ENVIRONNEMENTALES (EIES, PGES) DE PERIMETRES RIZICOLES ET MARAÎCHERS ET DES PISTES DE DESSERTES AGRICOLES DANS LES REGIONS DE GBÊKÊ, DU HAMBOL, DU PORO, DU TCHOLOGO ET DE LA BAGOUÉ POUR LE COMPTE DU PADFA**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FIDA	EMPRUNT	150000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)**

Objet :**RECRUTEMENT DE CABINETS CHARGÉS DE RÉALISER LES ÉTUDES TECHNIQUES ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (8) CENTRES DE GROUPAGE DE PRODUITS MARAICHERS DANS LA ZONE D'INTERVENTION DU PADFA**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FIDA	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION ET DE MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE FONCIERE RURALE (PAMOFOR) -**

Objet :**ACQUISITION DE LOGICIEL POUR L'AFOR**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**213100 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**06/09/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**06/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/09/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**06/09/2022**

Date de debut d'exécution :**13/09/2022**

Date de fin d'exécution :**20/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ETUDE DE LA FINANCE RURALE DES LES DEUX (02) REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6261 - Etudes et recherches**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**14/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**30/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**19/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**19/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/09/2022**

Date de programmation de la DP :**12/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**13/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**28/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**02/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**01/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**06/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **03/01/2023**

Date de notification de l'attribution : **06/01/2023**

Date de négociation : **09/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **23/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **26/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **30/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **03/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **09/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **13/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **15/02/2023**

Date d'approbation du marché : **23/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **27/02/2023**

Date de début d'exécution du marché : **08/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **09/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	29500000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET POUR L'ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DU MANUEL DE PROCEDURES, COMPTABLES ET FINANCIERES**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6327 - Rémunération des autres prestataires de service**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**19/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**19/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/09/2022**

Date de programmation de la DP :**12/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**13/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**28/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**02/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**06/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**08/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **12/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **23/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **19/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **29/12/2022**

Date de notification de l'attribution : **03/01/2023**

Date de négociation : **06/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **20/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **25/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **30/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **02/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **08/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **13/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **20/02/2023**

Date d'approbation du marché : **27/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **02/03/2023**

Date de début d'exécution du marché : **21/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **27/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BOAD	EMPRUNT	20000000	1380000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES OU D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE L'ETUDE DE LA SITUATION DE REFERENCE ET LA MISE EN PLACE DU SYSTEME INFORMATISE DE SUIVI EVALUATION INTEGRE DU PROJET PAHAFK**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6327 - Rémunération des autres prestataires de service**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**28/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**14/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**17/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**19/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**12/09/2022**

Date de programmation de la DP :**15/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**31/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**16/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**06/12/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**14/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**19/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **23/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **06/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **11/01/2023**

Date de notification de l'attribution : **16/01/2023**

Date de négociation : **19/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **02/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **07/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **09/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **13/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **20/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **24/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **01/03/2023**

Date d'approbation du marché : **09/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **13/03/2023**

Date de début d'exécution du marché : **03/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **04/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE L'AUDIT COMPTABLE ET FINANACIER DES EXERCICES 2021, 2022 ET 2023 DU PAHAFK**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6327 - Rémunération des autres prestataires de service**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**19/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**22/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**08/09/2022**

Date de programmation de la DP :**12/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**13/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**27/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**31/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**21/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **28/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **09/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **14/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **19/12/2022**

Date de notification de l'attribution : **23/12/2022**

Date de négociation : **28/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **11/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **06/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **09/02/2023**

Date d'approbation du marché : **17/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **22/02/2023**

Date de début d'exécution du marché : **13/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	8520000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS DEUX (02) CASES DE SANTE COMUNAUTAIRE, D'UNE (01) SALLE D'ALPHABETISATION ET DEUX (02) MODULES DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES ET DES LATRILLES**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2313 - Bâtiments administratifs et commerciaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**14/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**30/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**09/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**16/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**26/08/2022**

Date de programmation de la DP :**31/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**29/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**13/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**02/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**10/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**16/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **01/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **06/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **09/12/2022**

Date de notification de l'attribution : **13/12/2022**

Date de négociation : **16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **04/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **09/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **12/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **18/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **23/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **30/01/2023**

Date d'approbation du marché : **06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **09/02/2023**

Date de début d'exécution du marché : **28/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **29/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	73248576	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**CONVENTION POUR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL AVEC L'ANDE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6327 - Rémunération des autres prestataires de service**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**27/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	35000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08) MAGASINS DE STOCKAGE DE 150m² POUR LES GROUPEMENTS DES RIVES ET DEUX (02) MAGASINS DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS MARAICHERS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2312 - Bâtiments agricoles sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**15/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**05/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**26/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/10/2022**

Date d'approbation du marché :**19/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	74205424	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 48,5 DE PISTES D'ACCES DE PERIMETRES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2331 - Voies de terre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**22/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**20/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/09/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**08/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/11/2022**

Date d'approbation du marché :**24/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**13/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	175000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 FORAGES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINES (PMH)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2338 - Ouvrages d'infrastructure (autres)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**22/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**19/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**30/08/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**02/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**29/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/10/2022**

Date d'approbation du marché :**27/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**31/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/04/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	150000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**CONVENTION POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX AVEC L'ADERIZ**

Mode de passation :**CNV : CONVENTION**

Type de marché :**31 : CONVENTIONS PRESTATIONS**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6327 - Rémunération des autres prestataires de service**

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	70000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -**

Objet :**CONVENTION DE MAITRISE D'OEUVRE DELEGUEE POUR LA REALISATION DE DIX (10) FORAGES DANS LE CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK)**

Mode de passation :**CNV : CONVENTION**

Type de marché :**31 : CONVENTIONS PRESTATIONS**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6327 - Rémunération des autres prestataires de service**

DATES PREVISIONNELLES

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	25000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -**

Objet :**Acquisition de kits de transformation au profit des transformateurs de la banane plantain**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	47480000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -**

Objet :**Travaux de réhabilitation des sites de production de vivo plants de bananiers**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -**

Objet :**Acquisition de tricycles au profit des transformateurs, des pépiniéristes et des producteurs de bananier plantain**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	66000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -**

Objet :**Travaux d'aménagement des sites de production de banane plantain**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/07/2022**

Date de programmation de la DP :**12/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**12/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**12/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**02/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date d'approbation du marché :**13/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2199950000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE BANANE -**

Objet :**Travaux d'aménagement des sites de production de banane plantain**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/07/2022**

Date de programmation de la DP :**11/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**11/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**26/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**11/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**26/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**30/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/10/2022**

Date d'approbation du marché :**28/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**01/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2199950000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -**

Objet :**Acquisition de petits matériels agricoles(cordeaux et décamètres)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605800 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -**

Objet :**Travaux d'aménagement des sites de production de manioc avec un système d'irrigation.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605800 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**22/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	400000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -**

Objet :**Acquisition de matériel roulant(tricycle)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605800 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	147000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -**

Objet :**Acquisition de kits d'unité de transformation de tubercule de manioc**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605800 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2082500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PURGA COVID-19 - FILIERE MANIOC -**

Objet :**Acquisition de matériels agricoles(planteuses et récolteuses)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605800 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**22/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**22/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	110000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE ANANAS -**

Objet :**ACQUISITION DE FERTILISANTS EN DEUX LOTS (SULFATE DE POTASSE ET NPK) POUR LA CULTURE DE L' ANANAS POUR LE COMPTE D'OBAMCI,OCAB,FENACOFRUITEL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**23/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	506292522

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE ANANAS -**

Objet :**ACQUISITION DE CAMION DE TRANSPORTS POUR L'OCAB,FENACOFRUITEL,OBAMCI**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**245900 - Autres Matériels de transport en commun et de marchandises**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**03/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**10/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**13/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**16/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**17/06/2022**

Date de préparation des offres :**20/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/06/2022**

Date d'attribution :**05/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**19/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR)**

Objet :**ACQUISITION DE CARBURANT POUR L'AFOR**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6053 - Fourniture non stockables-autres énergies**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**03/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**10/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**10/08/2022**

Date de debut d'exécution :**17/08/2022**

Date de fin d'exécution :**17/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28440000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR)**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2444 - Mobiliers de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**17/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**24/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**24/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**24/08/2022**

Date de debut d'exécution :**31/08/2022**

Date de fin d'exécution :**07/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**AGENCE FONCIERE RURALE (AFOR)**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**01 : FOURNITURES DE BUREAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2444 - Mobiliers de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**10/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**17/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**17/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**17/08/2022**

Date de debut d'exécution :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL**

Autorité contractante :**LE CONSEIL DU COTON ET DE L'ANACARDE -**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL DU COTON ET DE L'ANACARDE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2313 - Bâtiments administratifs et commerciaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**19/08/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME**

Autorité contractante :**SOGEPIE (Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat)**

Objet :**GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE DE LA SOGEPIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6399 - Services extérieurs-Autres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	186937173

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME**

Autorité contractante :**SOGEPIE (Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat)**

Objet :**ACHAT DE SUPPORTS ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LA SOGEPIE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**04/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE**

Autorité contractante :**Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LE TRAITEMENT ET L'ARCHIVAGE DU PASSIF DES ARCHIVES PHYSIQUES DE L'AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DE 2010 A 2020**

Mode de passation :**AMN1 : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**12/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**28/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :**31/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE**

Autorité contractante :**Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA 3ème AILE DU SIEGE DE L'ANRMP (RELANCE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**17/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	550000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE**

Autorité contractante :**Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)**

Objet :**SELECTION DE CABINETS POUR L'AUDIT DES MARCHES DE LA COTE D'IVOIRE DANS LE CADRE DE L'APPUI BUDGETAIRE ACCORDE DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**10/10/2022**

Date de programmation de la DP :**11/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**28/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**16/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**03/01/2023**

Date de jugement et d'attribution :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**18/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**23/01/2023**

Date de négociation :**25/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**27/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/03/2023**

Date d'approbation du marché :**17/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**03/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE**

Autorité contractante :**Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET POUR L'EVALUATION TECHNIQUE, FINANCIERE, ET ADMINSTRATIVE ET L'ELABORATION DES CAHIERS DES CHARGES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE D'UN SYSTEME D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS SUR LES MARCHES PUBLICS**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**10/10/2022**

Date de programmation de la DP :**11/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**28/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**16/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**18/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**18/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/12/2022**

Date de négociation :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**05/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**11/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**13/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE**

Autorité contractante :**Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET POUR LA MISE OEUVRE DU PLAN DE FORMATION DE L'ANRMP AU TITRE DE L'ANNEE 2022**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**12/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**27/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**11/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE**

Autorité contractante :**Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)**

Objet :**Acquisition de fournitures et consommables informatiques pour l'ANRMP**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**07/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**12/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/09/2022**

Date de préparation des offres :**21/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**29/09/2022**

Date d'attribution :**06/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**31/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE**

Autorité contractante :**HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE**

Objet :**SELCTION D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE L'ETUDE RELATIVE A L'ELABORATION DU RAPPORT 2020-2021 D'EVALUATION DES ACTIVITES LIEES A LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**14/07/2022**

Date de programmation de la DP :**08/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**24/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**22/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**22/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/10/2022**

Date de négociation :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT**

Autorité contractante :**ENSEA (Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée)**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DU NOUVEL AMPHITHEATRE DE L'ENSEA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2269 - Autres matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**04/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**12/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**18/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/10/2022**

Date d'approbation du marché :**03/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**23/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**22/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	255700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT POUR UNE PRESTATION DE SERVICES INCLUSIVE (PAME/PDSI) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE PLATEFORME DE SUIVI DU PORTEFEUILLE DES PROJETS ET PROGRAMMES FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT EN CÔTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**21/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**02/11/2022**

Date de publication de l'Avis :**08/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**24/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**23/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**13/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	332224640	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET D'AMENAGEMENT DE LA BAIE DE COCODY (PABC)**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES AU NIVEAU DU CARREFOUR DE L'INDENIE**

Mode de passation :**PQA : APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES AVEC PREQUALIFICATION: PREQ + AOR**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier de préqualification à la DGMP :**30/09/2022**

Date d'examen du dossier de préqualification par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation du dossier de préqualification par la DGMP :**17/10/2022**

Date de publication de l'Avis de préqualification :**18/10/2022**

Date de réception des plis :**18/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des plis :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la listedes candidats préqualifiés, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste des candidats préqualifiés, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de transmission du dossier d'appel à concurrence à la DGMP :**12/01/2023**

Date d'examen du dossier d'appel à concurrence par la DGMP :**19/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/01/2023**

Date de validation du dossier d'appel à concurrence par la DGMP :**31/01/2023**

Date de programmation du dossier d'appel à concurrence :**13/01/2023**

Date de l'ouverture des offres techniques :**28/02/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**16/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**20/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**31/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**06/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**14/02/2023**

Date de l'ouverture des offres financières, de jugement et d'attribution :**24/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas**28/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :**28/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**13/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**20/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**28/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**03/04/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/04/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/04/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**26/04/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/05/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/05/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/05/2023**

Date d'approbation du marché :**16/05/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**22/05/2023**

Date de début d'exécution du marché :**14/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**05/05/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FK	EMPRUNT	23000000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA COMPETITIVITE DES AGGLOMERATIONS SECONDAIRES (PIDUCAS)**

Objet : **RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/FIRME POUR L'ELABORATION D'UN CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) DU SOUS-PROJET DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET AIRE DE JEUX A L'INTERIEUR DE LA VILLE DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**21/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**25/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA COMPETITIVITE DES AGGLOMERATIONS SECONDAIRES (PIDUCAS)**

Objet :**Recrutement d'un Consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux d'aménagement paysager dans la ville de San Pedro**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**16/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**23/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**05/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**27/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA COMPETITIVITE DES AGGLOMERATIONS SECONDAIRES (PIDUCAS)**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER DANS LA COMMUNE DE SAN-PEDRO: ESPACE ALLOCODROME, BREDE NICOLAS ET SOUMAHORO MORIFERE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**29/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**26/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/05/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	150250250	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**AUDIT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) ET DU PLAN D'ACTIONS ET REINSTALLATION (PAR)**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**14/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**18/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**21/12/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**22/12/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**29/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation de la DP par la DGMP :**10/01/2023**

Date de programmation de la DP :**17/01/2023**

Date de l'ouverture des offres techniques :**06/03/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**20/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**24/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**04/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**05/04/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**19/04/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**26/04/2023**

Date de jugement et d'attribution :**03/05/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas**08/05/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :**08/05/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**18/05/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**22/05/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**05/06/2023**

Date de notification de l'attribution :**09/06/2023**

Date de négociation :**16/06/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/06/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/07/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/07/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/07/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/07/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/07/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/07/2023**

Date d'approbation du marché :**07/08/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/08/2023**

Date de début d'exécution du marché :**17/08/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	50000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA RÉALISATION DES ÉTUDES DES VOIES DE LIAISON ENTRE LE 4EME PONT ET LES AUTRES VOIES STRUCTURANTES : (SORTIES OUEST ET EST) ET LE RACCORDEMENT DE LA VOIE PERIPHERIQUE Y4 AU BOULEVARD LATRILLE**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**18/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/12/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**21/12/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**28/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/01/2023**

Date de validation de la DP par la DGMP :**09/01/2023**

Date de programmation de la DP :**17/01/2023**

Date de l'ouverture des offres techniques :**06/03/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**20/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**24/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**04/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**05/04/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**26/04/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**03/05/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de jugement et d'attribution :**10/05/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**15/05/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**25/05/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**29/05/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**30/06/2023**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2023**

Date de négociation :**11/07/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/07/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/07/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**01/08/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/08/2023**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**11/08/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/08/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/08/2023**

Date d'approbation du marché :**25/08/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**29/08/2023**

Date de début d'exécution du marché :**05/09/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**06/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	540000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**AUDIT DE SECURITE ROUTIERE DES COMPOSANTES INFRASTRUCTURES DU PROJET PTUA**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**14/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**18/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**29/12/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**05/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation de la DP par la DGMP :**17/01/2023**

Date de programmation de la DP :**23/01/2023**

Date de l'ouverture des offres techniques :**10/03/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**27/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**30/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**10/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**11/04/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**02/05/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**09/05/2023**

Date de jugement et d'attribution :**16/05/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas**22/05/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :**22/05/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**31/05/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**01/06/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**22/06/2023**

Date de notification de l'attribution :**26/06/2023**

Date de négociation :**03/07/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/07/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/07/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/07/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**28/07/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/08/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/08/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/08/2023**

Date d'approbation du marché :**17/08/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/08/2023**

Date de début d'exécution du marché :**28/08/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	110000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**Contrôle et surveillance de la Réhabilitation du système de contrôle du trafic (89 carrefours) y compris la construction d'un centre opérationnel de commandement intégré des STI.**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**19/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**25/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**06/01/2023**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**11/01/2023**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**18/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/01/2023**

Date de validation de la DP par la DGMP :**30/01/2023**

Date de programmation de la DP :**06/02/2023**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/03/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**10/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**13/04/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**24/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**28/04/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**19/05/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**26/05/2023**

Date de jugement et d'attribution :**02/06/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **06/06/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **19/06/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **22/06/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **13/07/2023**

Date de notification de l'attribution : **17/07/2023**

Date de négociation : **24/07/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **07/08/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **10/08/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **14/08/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **18/08/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **24/08/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **28/08/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **30/08/2023**

Date d'approbation du marché : **07/09/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **11/09/2023**

Date de début d'exécution du marché : **02/10/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **02/04/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	600000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**Opérationnalisation des activités de renforcement des capacités de la division de la Planification Urbaine du District Autonome d'Abidjan (Formation des Agents municipaux, Observatoire National et Centre de Documentation)**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**18/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**25/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**06/01/2023**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**11/01/2023**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**18/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/01/2023**

Date de validation de la DP par la DGMP :**30/01/2023**

Date de programmation de la DP :**06/02/2023**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/03/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**10/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**13/04/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**24/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**28/04/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**19/05/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**26/05/2023**

Date de jugement et d'attribution :**02/06/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **06/06/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **19/06/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **22/06/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **13/07/2023**

Date de notification de l'attribution : **17/07/2023**

Date de négociation : **24/07/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **07/08/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **10/08/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **14/08/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **18/08/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **24/08/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **28/08/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **30/08/2023**

Date d'approbation du marché : **07/09/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **11/09/2023**

Date de début d'exécution du marché : **02/10/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **04/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**Mission d'Harmonisation des Objectifs des marchés aux Systèmes de Trafic Intelligent (STI)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**03/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**10/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	152061464	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DE LA RÉHABILITATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DU TRAFIC (89 CARREFOURS) Y COMPRIS LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE OPERATIONNEL DE COMMANDEMENT INTEGRÉ DES STI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**01/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**08/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**14/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	1500000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRES MULTIFONCTIONNELS ET D'INFRASTRUCTURES MARCHANDES POUR LES FEMMES ET LES JEUNES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**27/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	700000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES, CONSOMMABLES INFORMATIQUES, MATERIELS DE BUREAUX ET FOURNITURES DE BUREAU POUR LES CELLULES PROJET DANS LE CADRE DU PTUA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**Construction d'infrastructures de compostage des déchets au centre d'Akouédo (Bonoua)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/11/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/11/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/11/2022**

Date de publication de l'avis :**06/12/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**06/01/2023**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**26/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**06/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**10/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**24/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/03/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/03/2023**

Date d'approbation du marché :**27/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**31/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**21/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	1800000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**REHABILITATION DU SYSTEME DE CONTRÔLE DU TRAFIC (89 CARREFOURS) Y COMPRIS LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE OPERATIONNEL DE COMMANDEMENT INTEGRE DES STI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**21/09/2022**

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**14/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**24/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**30/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/03/2023**

Date d'approbation du marché :**14/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**19/04/2024**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	6000000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION DE DIX (10) RADARS FIXES ET EQUIPEMENTS DE DEUX (02) UNITES CSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**21/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/05/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	1200000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE CONTROLEUR FINANCIER ET L'AGENT COMPTABLE AUPRÈS DU PTUA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**06/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**06/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**PLANTATION DE 82 000 PLANTES SUR 382 KM DE VOIES URBAINES Y COMPRIS LEUR PROTECTION ET ENTRETIEN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2230 - Plantations et forets**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**08/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**06/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**12/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	800000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**Entretien et maintenance du matériel informatique du siège et commissions locales de négociations de la CE-PAR**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**03/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**06/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**10/10/2022**

Date de debut d'exécution :**25/10/2022**

Date de fin d'exécution :**25/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**FRAIS D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE, RECHARGEMENT DES EXTINCTEURS DE LA CE-PAR SUR 04 TRIMESTRES 2022**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**609900 - Autres achats de biens**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**01/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**10/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**16/08/2022**

Date de debut d'exécution :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution :**22/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**Assurance multirisques professionnelles siège et commission locales de négociation de la CE-PAR**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**615100 - Assurances des immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**03/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**06/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/10/2022**

Date de debut d'exécution :**25/10/2022**

Date de fin d'exécution :**25/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CONTRÔLEUR FINANCIER AUPRES DU PTUA ET POUR LA CELLULE D'EXECUTION DU PLAN D'ACTION ET DE RÉINSTALLATION**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**25/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**30/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/08/2022**

Date de préparation des offres :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**07/09/2022**

Date d'attribution :**14/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE TRANSPORT URBAIN D'ABIDJAN (PTUA)**

Objet :**Aménagement et Installation du Siège des Régies d'avance du PTUA (Travaux de peinture, menuiserie, plomberie, électricité, agencement et installations diverses)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**09/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**12/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**16/08/2022**

Date de préparation des offres :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**24/08/2022**

Date d'attribution :**31/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**23/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES TRANSFRONTALIERES BONDOUKOU - SOKO - FRONTIERE DU GHANA -**

Objet :**SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L'AUDIT TECHNIQUE ET DE SECURITE ROUTIERE DANS LE CADRE DU PRDZT**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**08/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**22/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**27/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**13/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**27/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**29/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/12/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**09/12/2022**

Date de programmation de la DP :**16/12/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**31/01/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**16/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**20/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**03/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**06/03/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**10/03/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**14/03/2023**

Date de jugement et d'attribution :**17/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **21/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **31/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **04/04/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **07/04/2023**

Date de notification de l'attribution : **11/04/2023**

Date de négociation : **14/04/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **28/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **03/05/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **08/05/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **11/05/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **17/05/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **22/05/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **29/05/2023**

Date d'approbation du marché : **05/06/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **08/06/2023**

Date de début d'exécution du marché : **22/06/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **22/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	120096508	18058515

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES TRANSFRONTALIERES BONDOUKOU - SOKO - FRONTIERE DU GHANA -**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU AU PRDZT**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**19/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**22/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**23/09/2022**

Date de préparation des offres :**26/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**04/10/2022**

Date d'attribution :**11/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**04/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	38875593

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A L'AGEROUTE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6053 - Fourniture non stockables-autres énergies**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**02/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**15/06/2022**

Date de programmation de la DP :**21/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**05/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**19/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**21/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**05/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**09/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**19/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/09/2022**

Date d'approbation du marché :**05/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**12/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	634797750

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**SELECTION DE CABINETS EN VUE DE LA REALISATION DE L'AUDIT TECHNIQUE DES OPERATIONS FINANCEES PAR LE FER DANS LE CADRE DES CONVENTIONS ETAT-FER DE 2018 A 2021**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**02/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**14/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**30/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/07/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**05/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**12/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**24/08/2022**

Date de programmation de la DP :**29/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**14/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**16/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**17/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de négociation :**08/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**29/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/01/2023**

Date d'approbation du marché :**26/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION DE CINQ (5) CABINETS POUR LA DIRECTION, LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET LE SUIVI DE TRAVAUX DE REPROFILAGE LEGER AVEC EMPLOI PARTIEL (RLEP) SUR ROUTES EN TERRE EN CÔTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**14/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**26/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**02/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**17/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**02/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	348000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE POUR LE PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER 2022 - 2024 ENTRE LE FER ET L'AGEROUTE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**05/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**17/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**25/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**09/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**24/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**29/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION DE SEPT (7) CABINETS POUR LA DIRECTION, LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET LE SUIVI DE TRAVAUX DE REPROFILAGE LEGER SUR ROUTES EN TERRE EN CÔTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**14/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**26/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**02/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**17/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**02/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	756000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**AVIS A MANIFESTATIONS D'INTERET POUR LA SELECTION DE DIX-HUIT (18) CABINETS POUR LA DIRECTION, LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET LE SUIVI DES TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT ET PERIODIQUE DE ROUTES EN TERRE EN CÔTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**14/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**26/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**02/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**17/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**01/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4766503551

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BACS ET DES QUAIS D'ACCOSTAGE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**28/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D'IVOIRE - MARCHES PLURIANNUELS - TRANCHE 1 : Lot 1 au Lot 29**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/11/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE POINT A TEMPS SUR LES ROUTES INTERURBAINES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/02/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date d'approbation du marché :**27/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**ENTRETIEN ET EMBELISSEMENT DE LA VOIRIE D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/10/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/02/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date d'approbation du marché :**27/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**17/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**18/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/11/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/12/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/12/2022**

Date de publication de l'avis :**27/12/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**27/01/2023**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**13/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**16/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**27/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**03/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/03/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/03/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**28/03/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/04/2023**

Date d'approbation du marché :**17/04/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/04/2023**

Date de début d'exécution du marché :**10/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	710000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE FEUX TRICOLORES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**28/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**27/02/2026**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2333000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LEGER AVEC EMPLOI PARTIEL SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D'IVOIRE - LOTS : 1 à 26**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4950000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LEGER SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D'IVOIRE - MARCHES PLURIANNUELS - LOTS : 1 à 20**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10800000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D'IVOIRE - MARCHES PLURIANNUELS - TRANCHE 3 : Lot 59 au Lot 88**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/11/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D'IVOIRE - MARCHES PLURIANNUELS - TRANCHE 2 : Lot 30 au Lot 58**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/11/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D'IVOIRE _ GROUPE A : LOT A1 À LOT A29**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**29/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/11/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49387137921

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN CÔTE D'IVOIRE Groupe C : Lot C59 à C88**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**29/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/11/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE SUR LES ROUTES EN TERRE EN COTE D'IVOIRE _ GROUPE B : LOT B30 À B58**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**29/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/11/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LEGER SUR LES ROUTES EN TERRE EN CÔTE D'IVOIRE**
Groupe D : Lot D1 à D20

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**29/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/11/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10800000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**FOURNITURE ET POSE D'UN ASCENSEUR AU SIEGE DU FER AU PLATEAU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2471 - Agencements et aménagements du matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**12/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE AU SIEGE DU FER AU PLATEAU ET A L'ANNEXE DES DEUX PLATEAUX VALLON**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2471 - Agencements et aménagements du matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE PROJECTION ET DE VISIOCONFERENCE AU SIEGE DU FER AU PLATEAU ET A L'ANNEXE DES DEUX PLATEAUX VALLON**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2471 - Agencements et aménagements du matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	22000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE AU SIÈGE DU FER AU PLATEAU ET A L'ANNEXE DES DEUX-PLATEAUX AU VALLON**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2471 - Agencements et aménagements du matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**08/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**15/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/09/2022**

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date d'approbation du marché :**23/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**17/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE STATIONS DE PÉAGE SUR LES AXES PK109 – DIVO – GAGNOA, BOUAKÉ – FERKÉ ET YAMOUSSOUKRO – DALOA**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**29/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**15/09/2022**

Date de programmation de la DP :**20/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**21/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**15/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**19/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**04/01/2023**

Date d'approbation du marché :**12/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**08/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A LA DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES (DGIR) DANS LE CADRE DES ACTIVITES EN REGIE OU REGIE PARTIELLE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :	**29/07/2022**
Date d'examen de la DP par la DGMP :	**05/08/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**12/08/2022**
Date de validation de la DP par la DGMP :	**17/08/2022**
Date de programmation de la DP :	**22/08/2022**
Date de l'ouverture des offres techniques :	**22/09/2022**
Date d'analyse et de jugement des offres techniques :	**10/10/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :	**12/10/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :	**24/10/2022**
Date de l'ouverture des offres financières :	
Date de jugement et d'attribution :	
Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :	
Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :	
Date de notification de l'attribution :	**27/10/2022**
Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :	**10/11/2022**
Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :	**16/11/2022**
Date de mise au point du dossier d'approbation :	**21/11/2022**
Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :	**24/11/2022**
Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :	**30/11/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**05/12/2022**
Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :	**12/12/2022**
Date d'approbation du marché :	**19/12/2022**
Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :	**22/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET DE RESTAURATION DES GLISSIERES DE SECURITE DANS LE DISTRICT D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**08/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**15/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**27/06/2022**

Date de programmation de la DP :**01/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**01/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**17/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**01/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**17/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**12/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3700000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**SELECTION DE CABINETS EN VUE DE LA REALISATION DE L'AUDIT TECHNIQUE DES OPERATIONS FINANCEES PAR LE FER DANS LE CADRE DES CONVENTIONS ETAT-FER DE 2018 A 2021**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**10/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**27/10/2022**

Date de programmation de la DP :**28/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**13/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**29/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**02/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**13/01/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**13/01/2023**

Date de jugement et d'attribution :**13/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**17/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**30/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**01/02/2023**

Date de négociation :**03/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/03/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**08/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/03/2023**

Date d'approbation du marché :**27/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**03/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**ACCORD CADRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D'URGENCE OU NON PROGRAMMES**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**4739 - Travaux d'entretien routier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**30/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**19/10/2022**

Date de programmation de la DP :**25/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**25/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**16/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**26/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**20/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**SELECTION DE CABINET EN VUE DE LA REALISATION D'UNE ENQUETE DE SATISFACTION DES USAGERS DE LA ROUTE DE L'EST (A1) ET DE L'AUTOROUTE DU NORD**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**09/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**16/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**28/09/2022**

Date de programmation de la DP :**30/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**31/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**16/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**02/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**06/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**16/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/12/2022**

Date de négociation :**21/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/02/2023**

Date d'approbation du marché :**10/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU**

Mode de passation :**PLR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2441 - Matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Elaboration du dossier de consultation par l'AC :**19/08/2022**

Invitation simultanée d'au moins 5 opérateurs à participer à la consultation :**22/08/2022**

Confirmation des opérateurs invités par des lettres d'intention :**26/08/2022**

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**29/08/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**01/09/2022**

Date de transmission du dossier de consultation à la DGMP :**02/09/2022**

Date d'examen et de validation du dossier de consultation :**09/09/2022**

Transmission du dossier de consultation aux opérateurs ayant manifesté leur intérêt :**12/09/2022**

Date de programmation du dossier de consultation :**13/09/2022**

Préparation des offres par les opérateurs à compter de la date de réception du dossier de consultation :**21/09/2022**

Mise en place de la COPE :**21/09/2022**

Convocation des membres de la COPE :**21/09/2022**

Date d'ouverture des plis :**26/09/2022**

Date d'analyse et d'évaluation des offres :**03/10/2022**

Attribution du marché :**03/10/2022**

Notification de l'attribution au soumissionnaire retenu et information aux autres soumissionnaires non retenus :**03/10/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**12/10/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**17/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES NON STOCKABLES (KITS COVID-19)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6054 - Fournitures d'entretien non stockables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/07/2022**

Date de préparation des offres :**22/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**01/08/2022**

Date d'attribution :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**22/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**29/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2442 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/07/2022**

Date de préparation des offres :**22/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**01/08/2022**

Date d'attribution :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**29/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	44000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**ACQUISITION DE LOGICIELS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	70000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6056 - Achats de pétit matériel et outillage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**18/08/2022**

Date d'attribution :**25/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	70000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE FER**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2444 - Mobiliers de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**30/06/2022**

Date d'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	68750000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE GESTION DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**09/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable LBTP (Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics) :**

Objet :**FOURNITURE LOGICIEL AU LBTP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/03/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/03/2022**

Date de publication de l'avis :**22/03/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/04/2022**

Date d'attribution :**14/04/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/04/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/05/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/05/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**23/05/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	55000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER**

Autorité contractante :**Responsable LBTP (Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics) :**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUE AU LBTP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2442 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/03/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/03/2022**

Date de publication de l'avis :**22/03/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/04/2022**

Date d'attribution :**14/04/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/04/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/05/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/05/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**23/05/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Autorité contractante :**PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE (PPAJFES) - BID**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DES AUDITS FINANCIERS DES PROJETS PPAJFES & PAAFES POUR LES GESTIONS 2022, 2023 ET L'AUDIT DE FIN DES PROJETS**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622700 - Frais d'audit et contrôle**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**06/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**12/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Autorité contractante :**PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE (PPAJFES) - BID**

Objet :**Sélection d'un cabinet d'audit local pour la réalisation des audits financiers annuels (2022 et 2023) et de fin des Projets - PPAJFES & PAAFES**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622700 - Frais d'audit et contrôle**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**03/10/2022**

Date de programmation de la DP :**08/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**09/12/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/01/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**09/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**13/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**24/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**28/02/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**23/03/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**28/03/2023**

Date de jugement et d'attribution :**05/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**10/04/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**20/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**24/04/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**24/05/2023**

Date de notification de l'attribution :**29/05/2023**

Date de négociation :**20/06/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/07/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/07/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/07/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/07/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/07/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/07/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/07/2023**

Date d'approbation du marché :**04/08/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/08/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/08/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières**

Objet :**LE RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA GESTION DE LA LOCATION DE LA MAIN D'OUEVRE OCCASIONNELLE DU MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA DIASPORA**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011300340622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**08/09/2022**

Date d'attribution :**15/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	99000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER)**

Objet :**Achat de voiture de Liaison pour le service courrier**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**15/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution :**09/08/2022**

Date de fin d'exécution :**23/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER)**

Objet :**Assurances maladie en faveur du personnel**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**15/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution :**09/08/2022**

Date de fin d'exécution :**29/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	17500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER)**

Objet :**Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**24/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**31/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**02/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER)**

Objet :**Achats de carburants et lubrifiants**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**24/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**31/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**02/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER)**

Objet :**ACHAT DE MEUBLES POUR USEP-AGRICULTURE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**15/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**25/07/2022**

Date de début d'exécution :**09/08/2022**

Date de fin d'exécution :**23/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER)**

Objet :**Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**24/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**31/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**02/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER)**

Objet :**Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**24/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**31/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**02/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER)**

Objet :**Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**24/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**31/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**02/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL (USEP-PAPASGOUV-MINADER)**

Objet :**Achats de carburants et lubrifiants**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**24/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**31/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**02/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE SUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA CHAINE DE VALEURS DU CACAO**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**08/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**16/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**01/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**21/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**12/10/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**03/11/2022**

Date de programmation de la DP :**09/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**26/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**10/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**16/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**25/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**27/01/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**01/02/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**06/02/2023**

Date de jugement et d'attribution :**14/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas**20/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :**20/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**01/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**03/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**08/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/03/2023**

Date de négociation :**17/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**31/03/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/04/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/04/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/04/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**01/05/2023**

Date d'approbation du marché :**08/05/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/05/2023**

Date de début d'exécution du marché :**18/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	156000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR L ÉLABORATION D UN SCHÉMA DIRECTEUR 2021 2024 DES SYSTÈMES D INFORMATION DU CONSEIL CAFÉ CACAO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**26/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**11/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LA STATION DU CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE (CNRA) DE DIVO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**25/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	156000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR L'ACTUALISATION DE LA STRATÉGIE DE DÉVÉLOPPEMENT DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**27/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/10/2022**

Date de programmation de la DP :**12/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**14/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**28/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**13/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**17/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**30/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**06/02/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**10/02/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**15/02/2023**

Date de jugement et d'attribution :**20/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**24/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**07/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**13/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**20/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**24/03/2023**

Date de négociation :**29/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/04/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/04/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/04/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/05/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/05/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/05/2023**

Date d'approbation du marché :**19/05/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/05/2023**

Date de début d'exécution du marché :**31/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	156000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR L'AUDIT ANNUEL DES ACQUISITIONS DU PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CACAO (PAGFIC)**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**18/10/2022**

Date de programmation de la DP :**26/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**28/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**11/01/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**27/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**31/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**13/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**22/02/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**27/02/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**08/03/2023**

Date de jugement et d'attribution :**09/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**13/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**24/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**28/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**31/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**04/04/2023**

Date de négociation :**12/04/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/05/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**05/05/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/05/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**15/05/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/05/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/05/2023**

Date d'approbation du marché :**02/06/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/06/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/06/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	20000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE MARCHÉ SUR LA CONSOMMATION NATIONALE ET SOUS RÉGIONALE DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DU CACAO**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**16/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**23/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**05/10/2022**

Date de programmation de la DP :**14/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**14/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**30/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**16/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**19/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**30/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**08/02/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**16/02/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**20/02/2023**

Date de jugement et d'attribution :**28/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**06/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**15/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**22/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**30/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**03/04/2023**

Date de négociation :**12/04/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/05/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**05/05/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/05/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**15/05/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/05/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/05/2023**

Date d'approbation du marché :**02/06/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/06/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/06/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	156000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR L ÉLABORATION D UN SYSTÈME D ÉVALUATION DU PERSONNEL DU CAFÉ CACAO**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**28/07/2022**

Date de programmation de la DP :**02/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**02/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**03/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**21/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**23/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**13/12/2022**

Date de négociation :**15/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/01/2023**

Date d'approbation du marché :**06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**27/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	50000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR L ÉLABORATION D UN MANUEL DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**29/07/2022**

Date de programmation de la DP :**03/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**05/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**08/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**24/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**13/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**15/12/2022**

Date de négociation :**19/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/01/2023**

Date d'approbation du marché :**02/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	25000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REALISATION D'UNE MODELISATION MACROECONOMIQUE DES EFFETS DES CHOCS, REFORMES ET POLITIQUES SUR LA FILIERE CACAO**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**10/10/2022**

Date de programmation de la DP :**18/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**03/01/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**19/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**03/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**10/02/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**17/02/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**01/03/2023**

Date de jugement et d'attribution :**15/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**20/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**30/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**06/04/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**12/04/2023**

Date de notification de l'attribution :**17/04/2023**

Date de négociation :**25/04/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/05/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/05/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/05/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/05/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/05/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/05/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**01/06/2023**

Date d'approbation du marché :**09/06/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/06/2023**

Date de début d'exécution du marché :**14/06/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	156000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR L ÉLABORATION D UN SCHÉMA DIRECTEUR 2021 2024 DES SYSTÈMES D INFORMATION DU CONSEIL CAFÉ CACAO**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**14/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**26/07/2022**

Date de programmation de la DP :**02/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**02/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**03/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**23/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**13/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de négociation :**21/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/02/2023**

Date d'approbation du marché :**10/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**21/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**21/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	75000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE CAFE-CACAO (PAGFIC)**

Objet :**RECRUTEMENT D UN CABINET D AUDIT POUR LA RÉALISATION DE L AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DES EXERCICES COUPLES 2020 ET 2021 DU PROJET D APPUI A LA GOUVERNANCE DE LA FILIÈRE CACAO (PAGFIC)**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211400 - Frais de recherche et de développement agricole et halieutique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**08/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**15/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**27/07/2022**

Date de programmation de la DP :**01/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**01/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**02/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**21/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**23/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**12/12/2022**

Date de négociation :**15/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/01/2023**

Date d'approbation du marché :**06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	60000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'URGENCE DU SECTEUR AGRICOLE - PHASE 2 (PURGA 2)**

Objet :**Travaux de réhabilitation de bureaux dans le cadre du PURGA 2**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2381 - Autres Installations et Agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**25/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**22/06/2022**

Date d'attribution :**29/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'URGENCE DU SECTEUR AGRICOLE - PHASE 2 (PURGA 2)**

Objet :**Achat de sacheries dans le cadre du PURGA 2**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6081 - Emballages perdus**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**22/06/2022**

Date d'attribution :**29/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**20/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR UNE ASSISTANCE JURIDIQUE DE L'UC-PCCET POUR L'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE Á BASE DE RESIDUS DE TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES (HEVEA, PALMIER A HUILE, ANANAS, MANGUE ET ANACARDE)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'UC-PCCET ET LE SUIVI DES TRAVAUX POUR L'UNITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DE 4MW À BASE DE RÉSIDUS DE TRANSFORMATION DES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES (HÉVÉA, PALMIER, ANANAS, MANGUE, ANACARDE)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**04/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**19/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR ENTREPRENDRE D'UNE ETUDE D'EVALUATION DU PAYSAGE INFORMATIQUE IVOIRIEN, Y COMPRIS LES CAPACITES EN TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**07/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**22/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**29/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN(E) ELECTRICIEN(NE) POUR LA VERIFICATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE (OU DIAGNOSTIC ELECTRICITE) DES SITES À ÉQUIPER DES SERVICES D'INSPECTION PHYTOSANITAIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**07/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EXPERT EN MATIERE DE REGLEMENTATION ET DE SUPERVISION DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**08/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**14/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**29/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**15/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**20/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE D'EVALUER LES BESOINS DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE (IMF) EN SYSTEME D'INFORMATION ET DE GESTION (SIG)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**08/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**14/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**30/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**15/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**20/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INTERNATIONAL POUR ASSISTER L'UC-PCCET ET LES SERVICES DE L'ETAT DANS LA DÉFINITION, LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DES ACTIVITÉS D'APPUI À LA POLITIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES / ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**27/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**27/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**02/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**13/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**Recrutement d'un cabinet pour la création et la maintenance du site internet du PCCET sur la durée du projet**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**23/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**23/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**27/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**11/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**27/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE DE L'UC-PCCET POUR L'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE Á BASE DE RESIDUS DE TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES (HEVEA, PALMIER A HUILE, ANANAS, MANGUE, KARITÉ ET ANACARDE)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**05/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**20/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME (CABINET, UNIVERSITE, CENTRE DE RECHERCHE, FONDATION…) POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET LA FORMATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN CONFORMITE DU LABORATOIRE DE PEDOLOGIE DE L'ESA DE L'INPHB**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**08/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**08/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**08/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**13/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**30/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA CREATION ET LA MAINTENANCE DU SITE INTERNET DU PCCET**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**28/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**04/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**17/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**AVIS A MINIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UNE FIRME (CABINET, UNIVERSITE, CENTRE DE RECHERCHE, FONDATION...) POUR IMPLEMENTER UN SYSTEME NUMÉRIQUE DE LA FERTILITÉ DES SOLS DANS LES ZONES DE PRODUCTION DES CHAINES DE VALEUR CIBLÉES PAR LE PCCET DONT L'HÉVÉA, LE PALMIER Á HUILE, L'ANANAS, LA MANGUE ET LE KARITÉ**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**31/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**31/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**22/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**Recrutement d'une firme pour l'assistance technique à la formation des femmes et l'entrepreneuriat**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**10/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**11/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR UNE ASSISTANCE FISCALE DE L'UC-PCCET POUR L'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE Á BASE DE RESIDUS DE TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES (HEVEA, PALMIER A HUILE, ANANAS, MANGUE ET ANACARDE)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**Acquisition et installation de matériels informatiques**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**13/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/01/2023**

Date d'approbation du marché :**01/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE CHAINES DE VALEUR COMPETITIVES POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE -**

Objet :**Acquisition d'équipements et de kits pour les services d'inspection phytosanitaire**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**11/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**11/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**25/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date d'approbation du marché :**02/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**ACQUISITION DE KITS DE MATERIELS AGRICOLES POUR LES PRODUCTEURS POUR LE COMPTE DU FIRCA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601900 - Autres achats de fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**ACQUISITION D'INTRANTS AGRICOLES (ANGRAIS ET PHYTOSANITAIRE) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601900 - Autres achats de fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**23/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	76703594

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**ACQUISITION DE VIVOPLANTS POUR L'INSTALLATION DE 150 HA DE VIVOPLANTS DE BANANE PLANTAIN POUR LES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601900 - Autres achats de fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**23/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	72000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**ACQUISITION DE KITS DE MATERIELS AGRICOLES POUR LES PRODUCTEURS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601900 - Autres achats de fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**23/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**ACQUISITION D'INTRANTS AGRICOLES (ANGRAIS ET PRODUITS PHYTO) AUX PRODUCTEURS POUR LE COMPTE DU FIRCA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601900 - Autres achats de fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	76709594

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ET POSE DES SYSTEMES D'IRRIGATION POUR LES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244300 - Matériel et outillage agricole et forestier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**23/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	960000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ET POSE DES SYSTEMES D'IRRIGATION POUR LE COMPTE DU FIRCA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244300 - Matériel et outillage agricole et forestier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	960000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**ACQUISITION DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DES MOTOPOMPES POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**02/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**24/08/2022**

Date de debut d'exécution :**31/08/2022**

Date de fin d'exécution :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16150435

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**SELECTION D'UNE FIRME POUR LA REALISATION DE LA LEVE TOPOGRAPHIQUE au 1/1000 (150 ha) EN VU D'INSTALLER LE RESEAU D'IRRIGATION POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**12/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**16/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**23/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**08/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :**19/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**06/10/2022**

Date de programmation de la DP :**10/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**25/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**25/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**02/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/11/2022**

Date de négociation :**08/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	72500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**SELECTION D 'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DE DIMENSIONNEMENT DU RESEAU D'IRRIGATION,ELABORATION DES PLANS ET DES DEVIS ESTIMATIFS ET QUANTITATIFS (DQE) DES SYSTEMES D'IRRIGATION POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**29/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**18/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**19/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**12/09/2022**

Date de programmation de la DP :**13/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**28/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**04/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/10/2022**

Date de négociation :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**31/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**SELECTION D'UNE FIRME POUR L'APPUI A L'ORGANISATION DES PRODUCTEURS PROFESSIONNELS DE BANANE PLATAIN DE LA REGION DE LA ME POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**02/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**10/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**16/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**29/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**26/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/09/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**23/09/2022**

Date de programmation de la DP :**26/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**04/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**11/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**11/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de négociation :**24/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**15/11/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**SELECTION DE FIRME POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE PEDOLOGIQUE(150HA) POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**01/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**18/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**19/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**25/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**01/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**13/09/2022**

Date de programmation de la DP :**15/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**23/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**30/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**30/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**06/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de négociation :**12/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/10/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**SELECTION D'UNE FIRME POUR LA FORMATION TECHNIQUE DES PRODUCTEURS SUR LES BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION DE BANANE PLANTAIN SOUS IRRIGATION POUR LE COMPTE**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**29/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**16/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**25/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**30/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**02/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**09/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**16/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**28/09/2022**

Date de programmation de la DP :**29/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**07/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**14/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**17/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de négociation :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/11/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**TRAVAUX DE DEFRICHEMENT DES SITES DE PRODUCTIONS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**221200 - Aménagements de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**15/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**29/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE CONDITIONNEMENT DES CENTRES DE GROUPAGE POUR LES PLATEFORMES AU PROFIT DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**03/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**10/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**01/09/2022**

Date d'attribution :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**04/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE BANANE PLANTAIN -**

Objet :**ACQUISITION DE MOYENS LOGISTIQUES DE GROUPAGE DE LA RECOLTE (TRACTEUR,REMORQUEPAR ZONE ,TRICYCLES PAR 3 ZONES) POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE BANANE PLANTAIN**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**245900 - Autres Matériels de transport en commun et de marchandises**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**15/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**27/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	73500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**ACQUISITION DE BOUTURES DE VARIETES AMELIOREES DE MANIOC AU PROFIT DES PEPINIERISTES ET DES PRODUCTEURS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601900 - Autres achats de fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**25/08/2022**

Date de debut d'exécution :**02/09/2022**

Date de fin d'exécution :**03/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18250000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**ACQUISITION DE 4 TRICYCLES AU PROFIT DE 4 UNITES DE TRANSFORMATION**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243300 - Véhicules à 2 roues et tricycles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**28/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**02/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**25/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/09/2022**

Date de fin d'exécution :**08/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR ASSURER LA FORMATION ET LE COACHING DES UNITES EN GESTION ET A LA MISE A MARCHE POUR LE COMPTE DES TRANSFORMATRICES**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**29/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**18/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**19/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**12/09/2022**

Date de programmation de la DP :**13/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**28/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de négociation :**10/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**24/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**01/11/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR ASSURER LA FORMATION ET L'APPUI CONSEIL AUX PEPINIERISTES SUR LES BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION DE BOUTURES POUR LE COMPTE**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**18/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**26/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**16/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :**19/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**06/10/2022**

Date de programmation de la DP :**10/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**25/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**28/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**03/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/11/2022**

Date de négociation :**07/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**29/11/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR L'INTRODUCTION ET L'EVALUATION DE PROTOTYPES DE PLANTEUSE ET DE RECOLTEUSE DE MANIOC POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**29/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**18/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**26/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**02/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**14/09/2022**

Date de programmation de la DP :**15/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**23/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**30/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**03/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de négociation :**14/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**04/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDUVIDUELS POUR ASSURER LA FORMATION ET LE COACHING DES UNITES EN BONNES PRATIQUES DE FABRICATION(BPH).ET EN BONNES PRATIQUES DE D'HYGIENE(BPH)POUR LE COMPTE DES TRANSFORMATRICES**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**19/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**26/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :**22/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**29/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**11/10/2022**

Date de programmation de la DP :**18/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**26/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**02/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**04/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de négociation :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**05/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR RENFORCER LES CAPACITES DU GESTIONNAIRE DU CPSAM(CENTRE DE PRESTATION DE SERVICES AGRICOLES MECANISES) POUR LE COMPTE PRODUCTEURS DE MANIOC**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**27/07/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**29/07/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**02/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**19/08/2022**

Date de programmation de la DP :**22/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**30/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**06/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**07/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de négociation :**12/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/10/2022**

Date d'approbation du marché :**27/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**31/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**08/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'IRRIGATION SUR LES PARCELLES DES PEPINIERISTES POUR LE COMPTE POUR LE COMPTE DES PEPINIERISTES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**22900 - Autres acquisitions et aménagements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**26/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**31/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**02/09/2022**

Date de préparation des offres :**09/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**15/09/2022**

Date d'attribution :**22/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**06/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**13/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**20/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DU CPSAM (1 KIT COMPRENANT : 1 TRACTEUR + 1 CHARRUE + 1 SOUS-SOLEUSE + 1BILLONNEUSE + 1 PULVERISEUR ETC...) POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS DE MANIOC**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244300 - Matériel et outillage agricole et forestier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**26/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**31/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**31/08/2022**

Date de préparation des offres :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**14/09/2022**

Date d'attribution :**21/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**05/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	31773592

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**ACQUISITION ET INSTALATION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION DE MANIOC AU PROFIT DES 4 UNITES DE TRANSFORMATION**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PURGA 2 COVID-19 - FILIERE MANIOC**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES(ABRIS,BIODIGESTEURS ET FOYERS AMELIORES) POUR LES 4 UNITES DE TRANSFORMATION POUR LE COMPTE DES TRANFORMATRICES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/FIRME POUR LA RÉALISATION D'UNE MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE COMPLETE (ETUDES, SUIVI ET CONTROLE) DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION DE RECHERCHE DU CNRA BOUAKE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**15/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR L'IDENTIFICATION DES BESOINS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DU CEPICI (ASSORTI D'UN PLAN DE RENFORCEMENT DE CAPACITES) DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**04/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**27/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE, SOCIO-ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIERE DES MARCHES DE GROS D'ABIDJAN, D'ABENGOUROU, DE DALOA DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**23/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**23/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**27/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**12/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**27/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE LA SITUATION DE REFERENCE ET DU SUIVI DE L'IMPACT DU PROJET DANS LES ZONES D'INTERVENTION**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**15/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**20/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR LA REALISATION DE L'AUDIT INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DE LA DOPA ET DE LA DOPAF DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**04/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**11/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME
POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DU PLAN DE RENFOCEMENT DE CAPACITES DU DISPOSITIF DE CONSEIL AGRICOLE DE L'ANADER DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**04/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**19/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/FIRME POUR LA RÉALISATION DE L'ETUDE TECHNIQUE ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES LABORATOIRES CENTRAUX DU LANADA DE ABIDJAN ET DE BINGERVILLE DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**03/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**17/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**24/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**21/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC SUR L'ORGANISATION ET LA STRUCTURATION DES CHAINES DE VALEURS CIBLEES (Y COMPRIS L'IDENTIFICATION DES COOPERATIVES ET ORGANISATIONS ET LE PLAN DE STRUCTURATION)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**28/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**04/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DU MANUEL D'EVALUATION DES PERFORMANCES DES DEPARTEMENTS ET SERVICES DECONCENTRES DE L'OCPV DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**28/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**04/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**19/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	152040	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME
POUR LA REALISATION DE L'ETUDE DE CONCEPTION DE LA PLATEFORME DE RECHERCHE ET DE VULGARISATION ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**05/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**05/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**20/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**05/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**Recrutement d'un consultant pour la mise en place du système de suivi et évaluation du PDC2V.**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**15/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/FIRME POUR LA RÉALISATION D'UNE MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE COMPLETE (ETUDES, SUIVI ET CONTROLE) DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENTS DE LA STATION D'ALEVINAGE DE LA LOKA (BOUAKE)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**28/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**04/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	1200030	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D'UN VERIFICATEUR INDEPENDANT DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**27/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**13/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**20/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERETS POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR LA REALISATION D'UNE MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE COMPLETE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION DE RECHERCHE AQUACOLE DE BOUAKE DU CNRA DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**23/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**23/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**27/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**20/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**Recrutement de consultant pour le Diagnostic organisationnel et opérationnel du dispositif de conseil agricole de l'ANADER**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**18/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**18/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**18/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**21/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**12/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS VIVRIERES (PDC2V) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN VERIFICATEUR INDEPENDANT DANS LE CADRE DU PDC2V**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**18/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**25/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**06/09/2022**

Date de programmation de la DP :**09/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**10/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**06/01/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**09/01/2023**

Date de jugement et d'attribution :**16/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**20/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**31/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**06/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**13/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**17/02/2023**

Date de négociation :**17/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/03/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/03/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/03/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/04/2023**

Date d'approbation du marché :**10/04/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/04/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	374670000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**FNLS (Fonds National de Lutte Contre le sida)**

Objet :**GESTION DE MAINS D'OEUVRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/09/2022**

Date de préparation des offres :**30/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**10/10/2022**

Date d'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**31/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**03/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine)**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DU CNTS ABIDJAN ET INTERIEUR**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6373 - Autres frais de stages et services / Entretien locaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**31/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**30/06/2022**

Date d'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine)**

Objet :**SECURITE PRIVEE DU CNTS ABIDJAN ET INTERIEUR**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6374 - Enlevement des ordures ménagères et médicales / Frais de gardiennage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**30/06/2022**

Date d'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	62000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INSP (Institut National de Santé Publique)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS : CENTRE DE RECHERCHE EN NUTRITION, SERVICE DE NUTRITION ET PHARMACIE DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**18/08/2022**

Date d'attribution :**25/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	53000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**IRF (Institut Raoul Follereau)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A L'INSTITUT RAOUL FOLLEREAU DE CÔTE D'IVOIRE (IRFCI)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**09/08/2022**

Date de programmation de la DP :**16/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**16/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**24/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/11/2022**

Date d'approbation du marché :**08/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**12/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/01/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	55100000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**IRF (Institut Raoul Follereau)**

Objet :**ACQUISITION ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE A L'IRF-CI (Centre d'Adzopé)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**06/10/2022**

Date d'attribution :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**IRF (Institut Raoul Follereau)**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX A L'IRFCI (CENTRE D'ADZOPE) SUIVI DE LA FORMATION DES UTILISATEURS ET TECHNICIENS DE MAINTENANCE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**06/10/2022**

Date d'attribution :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INHP (Institut National d'Hygiène Publique)**

Objet :**CONSTRUCTION DE L'ANTENNE D'HYGIENNE PUBLIQUE COMMUNALE INHP DE COCODY-BINGERVILLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/09/2022**

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date d'approbation du marché :**23/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**02/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**03/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	225000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INHP (Institut National d'Hygiène Publique)**

Objet :**FOURNITURE COMPLEMENATIRE DE CARBURANT ET DE LUBRIFIANT POUR L'INHP**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**18/07/2022**

Date de programmation de la DP :**07/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**09/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**09/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**27/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**04/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)**

Objet :**FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**23/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**23/06/2022**

Date de préparation des offres :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**06/07/2022**

Date d'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49550000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)**

Objet :**GESTION DE MAIN D'OEUVRE OCCASIONELLE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**28/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**02/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**05/08/2022**

Date de préparation des offres :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**24/08/2022**

Date d'attribution :**31/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**19/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	33820000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)**

Objet :**LOCATION DE MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**23/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**23/06/2022**

Date de préparation des offres :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**06/07/2022**

Date d'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	33820000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**LNSP (Laboratoire National de Santé Publique)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE, DE MICROBIOLOGIE INDUSTRIELLE ET ALIMENTAIRE (LBMMIA)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**01/09/2022**

Date d'attribution :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**04/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80998702

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence)**

Objet :**TRAVAUX DE REAHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DU SAMU COCODY**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2219 - Autres constructions d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**26/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**29/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**04/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**07/10/2022**

Date de préparation des offres :**12/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/10/2022**

Date d'attribution :**27/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**09/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**16/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE L ANTENNE REGIONALE DE SAMU YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**26/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**29/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**04/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**07/10/2022**

Date de préparation des offres :**12/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/10/2022**

Date d'attribution :**27/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**07/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**14/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**GESTION DE MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE A L'INFAS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A L'INFAS**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**11/07/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**15/07/2022**

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :**18/07/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**27/07/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**02/08/2022**

Mise en place de la COPE :**18/08/2022**

Convocation des membres de la COPE :**23/08/2022**

Ouverture des plis :**26/08/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**01/09/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**01/09/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**01/09/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**12/09/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**ENTRETIEN DES ESPACES VERTS A L'INFAS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6372 - Restauration / Buanderie / Entretien Espace verts**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**11/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**18/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**19/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**22/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**25/07/2022**

Date de préparation des offres :**29/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**01/08/2022**

Date d'attribution :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE L'INFAS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6373 - Autres frais de stages et services / Entretien locaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**11/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**18/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**25/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/08/2022**

Date de préparation des offres :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**17/08/2022**

Date d'attribution :**24/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**05/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**07/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**ORGANISATION D'ATELIERS DE FORMATION DU PERSONNEL A L'INFAS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**15/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**20/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**21/09/2022**

Date de préparation des offres :**23/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**03/10/2022**

Date d'attribution :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**24/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENES ET DE SANTE POUR L'INFAS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**13/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**16/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/09/2022**

Date de préparation des offres :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/10/2022**

Date d'attribution :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**27/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUE A L'INFAS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**04/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**11/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**13/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**18/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/07/2022**

Date de préparation des offres :**27/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/07/2022**

Date d'attribution :**12/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**Achat de fourniture de bureau au profit de l'INFAS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**15/07/2022**

Date de préparation des offres :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/07/2022**

Date d'attribution :**03/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**17/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**FOURNITURE ET POSE D'UN TRANSFORMATEUR A L'ANTENNE INFAS DE DALOA**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2296 - Matériel et équipement d'électricité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**06/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**11/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**14/10/2022**

Date de préparation des offres :**17/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**25/10/2022**

Date d'attribution :**02/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**18/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**FOURNITURE DE CLIMATISEURS ET MATERIELS DE FROID A L'INFAS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2291 - Climatiseurs et autres matériels de froid**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**04/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**07/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**12/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/10/2022**

Date de préparation des offres :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**26/10/2022**

Date d'attribution :**02/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**17/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**INFAS (Institut National de Formation des Agents de Santé)**

Objet :**FOURNITURE DE CHAISES ECRITOIRES A L'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE (INFAS)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2269 - Autres matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**13/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**16/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/09/2022**

Date de préparation des offres :**22/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**30/09/2022**

Date d'attribution :**07/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**19/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**21/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION**

Objet :**GESTION DE MAINS D'OEUVRE POUR LE PLAN D'ACTIONS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/09/2022**

Date de préparation des offres :**30/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**10/10/2022**

Date d'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**31/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**03/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION**

Objet :**ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE FONDS NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (FNLS)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6005 - Achats de produits alimentaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/10/2022**

Date de préparation des offres :**19/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/10/2022**

Date d'attribution :**03/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**22/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**25/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49998000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**Fonds National Lutte contre le Sida (FNLS) volet PLAN D'ACTION**

Objet :**PAIEMENT DE FRAIS DE MISSION POUR LE FONDS NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (FNLS)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**21/10/2022**

Date de préparation des offres :**21/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**31/10/2022**

Date d'attribution :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**21/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**24/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49716667

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE (CNPTIR)**

Objet :**LIVRAISON DE FOURNITURES HOTELIERES AU CNPTIR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE (CNPTIR)**

Objet :**FOURNITURE D'HABILLEMENT DU PERSONNEL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE (CNPTIR)**

Objet :**FOURNITURE INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIELS BIOMEDICAUX AU CNPTIR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	440000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE (CNPTIR)**

Objet :**FOURNITURE D'UN INCINERATEUR AU CNPTIR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU de Cocody**

Objet :**FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE (BACTERIOLOGIE) AU CHU DE COCODY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/11/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	83000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU de Cocody**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU AU CHU DE COCODY**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**28/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**29/06/2022**

Date de préparation des offres :**30/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**08/07/2022**

Date d'attribution :**15/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU de Cocody**

Objet :**LA GESTION DE LA BUANDERIE DU CHU DE COCODY**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**11/08/2022**

Date d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**01/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75224020

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU de Treichville**

Objet :**ACHAT DE MATIERES CONSOMMABLE: LAIT LIQUIDE ET BOISSONS SUCREES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6003 - Achats de matières consommables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**18/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**21/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**25/10/2022**

Date de préparation des offres :**27/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**04/11/2022**

Date d'attribution :**11/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**24/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	38500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU de Treichville**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION: ELECTRICITE-PLOMBERIE-FROID-MENUISIERIE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6194 - Matériaux de construction pour usage interne**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**27/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**01/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**07/06/2022**

Date de préparation des offres :**10/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**17/06/2022**

Date d'attribution :**24/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**13/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU de Treichville**

Objet :**FOURNITURE DE MATIERES CONSOMMABLES : LAIT LIQUIDE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6003 - Achats de matières consommables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**20/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/10/2022**

Date de préparation des offres :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/11/2022**

Date d'attribution :**09/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**29/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU Yopougon**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DU CHU DE YOPOUGON**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6373 - Autres frais de stages et services / Entretien locaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**25/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**30/05/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/06/2022**

Date de préparation des offres :**02/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**10/06/2022**

Date d'attribution :**17/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU Yopougon**

Objet :**FOURNITURE DE LINGE AU CHU DE YOPOUGON**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**03/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**30/06/2022**

Date d'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENE ET DE SANTE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**14/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**21/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**21/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**26/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**26/09/2022**

Date de préparation des offres :**26/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**04/10/2022**

Date d'attribution :**11/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**20/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**24/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10707800

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**ACHAT DE PILES, BACS DE TREMPAGE ET AUTRES EQUIPEMENTS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**22/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**29/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**29/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**01/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/09/2022**

Date de préparation des offres :**01/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**09/09/2022**

Date d'attribution :**16/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**30/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18608245

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENE ET DE SANTE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**15/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**17/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/06/2022**

Date de préparation des offres :**20/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/06/2022**

Date d'attribution :**04/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**TRAVAUX DE REFECTION DES CHAMBRES D'HOSPITALISATION**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2219 - Autres constructions d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**08/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**13/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/07/2022**

Date de préparation des offres :**20/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**19/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**08/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**13/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**14/07/2022**

Date de préparation des offres :**21/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**29/07/2022**

Date d'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**19/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29937200

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**31/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**05/09/2022**

Date de préparation des offres :**05/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**13/09/2022**

Date d'attribution :**20/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13397200

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**31/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**05/09/2022**

Date de préparation des offres :**05/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**13/09/2022**

Date d'attribution :**20/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**04/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**07/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24405200

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6198 - Produits d'entretien**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**31/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**07/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**12/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**12/09/2022**

Date de préparation des offres :**12/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/09/2022**

Date d'attribution :**27/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**06/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23940000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6198 - Produits d'entretien**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**08/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**13/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**14/07/2022**

Date de préparation des offres :**21/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**29/07/2022**

Date d'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**19/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	31940000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CHU D'ANGRE**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**31/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**07/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**12/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**12/09/2022**

Date de préparation des offres :**12/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/09/2022**

Date d'attribution :**27/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**06/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5489330

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**ENTRETIEN DE LINGES POUR LE COMPTE DES CNRAO**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**13/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**16/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**16/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29501000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**GESTION DE LA RESTAURATION DU CNRAO**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6371 - Buanderie / Restauration**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**24/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**29/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/06/2022**

Date de préparation des offres :**01/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/07/2022**

Date d'attribution :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**09/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49999000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**FOURNITURE D'OUTILLAGES POUR LE COMPTE DU CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA(CNRAO)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**09/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**16/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**19/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**26/08/2022**

Date d'attribution :**02/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**15/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**20/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIEL POUR LE COMPTE DU CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA(CNRAO)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2242 - Outillage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**28/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**29/06/2022**

Date de préparation des offres :**30/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**08/07/2022**

Date d'attribution :**15/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**FOURNITURES D'HYGIENES ET DE SANTE POUR LE COMPTE DU CNRAO**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**29/09/2022**

Date d'attribution :**06/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**09/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59995000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**FOURNITURES D'HYGIENES ET DE SANTE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/08/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIEL TECHNIQUE POUR LE COMPTE DU CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA (CNRAO)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59730000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**FOURNITURE DE CONSOMMABLE INFORMATIQUE POUR LE COMPTE DE LA CNRAO**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**FOURNITURES DE CARBURANT POUR LE CNRAO**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**FOURNITURE D'AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES POUR LE COMPTE DU CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA(CNRAO)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2249 - Autres matériels et outillages**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**11/08/2022**

Date d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**01/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	73000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA**

Objet :**ACQUISITION DE LOGICIEL POUR LE COMPTE DU CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA (CNRAO)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2061 - Immobilisations incorporelles - Frais de licences**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**11/08/2022**

Date d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**01/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE L'ELABORATION DU BUSINESS PLAN DU CNROM**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/02/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**08/03/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**24/03/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**05/04/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**19/04/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE L'ELABORATION DU MANUEL DE PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE PASSATION DE MARCHES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/02/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**08/03/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**24/03/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/04/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**19/04/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) AU RESEAU FIBRE OPTIQUE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235500 - Réseaux téléphoniques et de télécommunication**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date d'approbation du marché :**19/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU EXTERIEUR D'ASSAINISSEMENT DU SITE DU CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) DE GRAND-BASSAM**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) AU RESEAU ELECTRIQUE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234500 - Réseaux d'électricité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	340000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet : **TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DES VOIES D'ACCES DU CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) DE GRAND-ASSAM**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date d'approbation du marché :**19/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	900000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**Acquisition d'Ordinateurs portables, d'Ordinateurs de bureau, d'imprimante et d'onduleurs pour l'Agence Comptable et le personnel de l'UGP**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**13/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**23/05/2022**

Date de debut d'exécution :**26/05/2022**

Date de fin d'exécution :**24/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**Acquisition des mobiliers de bureau et photocopieuse pour l'agence comptable et le personnel de l'UGP CNROM**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**13/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**24/05/2022**

Date de debut d'exécution :**27/05/2022**

Date de fin d'exécution :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**Travaux d'ouverture des voies d'accès et d'aménagement d'un parking provisoire dans le cadre de la pose de la première pierre du CNROM**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**221210 - Aménagements de terrains de construction d'exploitation et chantiers**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**25/01/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**02/02/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**02/02/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/02/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/02/2022**

Date de debut d'exécution :**11/02/2022**

Date de fin d'exécution :**02/03/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28018805

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**Travaux de réhabilitation des bureaux du personnel de l'UGP et de l'agence comptable**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**16/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**23/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**23/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**26/05/2022**

Date de debut d'exécution :**30/05/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM) -**

Objet :**FOURNITURE D'INSTRUMENTATION ET PETITS MATERIELS MEDICAUX POUR LE CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE MEDICALE (CNROM)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**08 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/05/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**09/06/2022**

Date d'attribution :**16/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET RELATIF AU RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE COMMUNICATION EN APPUI AU MSHP-CMU**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622900 - Autres prestations de services**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**14/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**23/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**28/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**14/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**29/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**02/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**29/08/2022**

Date de programmation de la DP :**30/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**17/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**04/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**18/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**18/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **22/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution : **09/12/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **27/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **30/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **03/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **09/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **13/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **16/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **19/01/2023**

Date d'approbation du marché : **27/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **31/01/2023**

Date de début d'exécution du marché : **03/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	350000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Recrutement d'une agence de communication en appui au MSHP-CMU**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622900 - Autres prestations de services**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**03/10/2022**

Date de programmation de la DP :**04/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**09/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**20/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**22/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**22/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas**26/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :**26/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**06/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**11/01/2023**

Date de négociation :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**15/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/02/2023**

Date d'approbation du marché :**06/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**25/03/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	350000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE COMMUNICATION EN APPUI AU MSHP-CMU**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622900 - Autres prestations de services**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**14/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**23/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**28/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**14/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :**17/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**25/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**08/09/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**09/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**29/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**29/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas**05/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :**05/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**16/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**22/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**22/12/2022**

Date de négociation :**27/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/02/2023**

Date d'approbation du marché :**17/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**22/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	350000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Recrutement d'un consultant individuel expert en gestion financière en appui à l'IGF pour sa mission d'audit interne auprès de l'UCPS-BM**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622700 - Frais d'audit et contrôle**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**19/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**26/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**30/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**22/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	24000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude portant sur la détermination des modalités de cotisation des acteurs du secteur vivrier**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622900 - Autres prestations de services**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**08/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**09/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**07/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	70000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit environnemental et social du sous-projet réhabilitation du SPARK**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622900 - Autres prestations de services**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**12/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**18/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**23/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	60000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA MISE EN MARCHE ET LA MAINTENANCE DES DOUZE (12) INCINERATEURS ET DE LEURS OUVRAGES ANNEXES INSTALLES DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE ANYAMA, NIAKARA, DABAKALA, TIEBISSOU, DIDIEVI, MBAHIAKRO, BOCANDA, PRIKRO, NASSIAN, BOUNA, MAN ET SAN-PEDRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**614900 - Autres dépenses d'entretien et de maintenance**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**25/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**27/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**19/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	150000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES CENTRES DE SANTE DES DISTRICTS SANITAIRES DE ABOBO EST, ET ABOBO OUEST DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233300 - Hôpitaux, centres de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/11/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**23/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/01/2023**

Date d'approbation du marché :**13/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/08/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	DON	293000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Travaux de réhabilitation des centres de santé dans le district sanitaire d'Aboisso**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233300 - Hôpitaux, centres de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**08/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**15/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**15/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**12/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date d'approbation du marché :**30/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**03/11/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	550000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Travaux de réhabilitation des centres de santé dans les districts sanitaires de Arrah, Mbatto et Daoukro**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233300 - Hôpitaux, centres de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**29/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**18/11/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	520000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES CENTRES DE SANTE DES DISTRICTS SANITAIRES D'ADJAME (HG D'ADJAME), PLATEAU ET ATTECOUBE (FSU WILLIAMSVILLE) DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233300 - Hôpitaux, centres de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**02/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**11/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**19/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**25/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**08/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	177500000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Travaux de câblage réseau informatique et électrique pour le déploiement du dpi dans les hôpitaux de la zone 6 (Agboville, Adzope, Daoukro, Dimbokro, Sinfra, et Issia).**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**236100 - Réseaux informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/12/2022**

Date d'approbation du marché :**14/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	500000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Acquisition de mobiliers (lot 1) et appareils électroménagers (lot 2) pour le centre d'hébergement de l'Institut National de Santé Publique (INSP)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/12/2022**

Date d'approbation du marché :**15/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	86000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Acquisition de matériels et équipements informatiques pour le déploiement du Dossier Patient Informatisé (DPI) dans les hôpitaux de la zone 6 (Agboville, Adzopé, Daoukro, Dimbokro, Sinfra et Issia)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**12/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/06/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	650000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Acquisition, nstallation et mise en marche d'équipements de surveillance médicale dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet RASSUR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**03/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**09/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/04/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	525000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Acquisition, installation et mise en service d'équipements médicaux pour les centres de santé**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**31/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**03/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**04/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	170000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN MARCHE D'EQUIPEMENTS DE REANIMATION ET DE STERILISATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**12/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :**07/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	525000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN MARCHE D'EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE MEDICALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**02/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**11/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**19/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**25/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**08/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	525000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN MARCHE D'EQUIPEMENTS DE REANIMATION ET DE STERILISATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**02/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**19/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**14/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/10/2022**

Date d'approbation du marché :**03/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	525000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**ACQUISITION ET INSTALLATION DE MOBILIERS, CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS MEDICAUX DE DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**16/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**27/09/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**03/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**28/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/11/2022**

Date d'approbation du marché :**17/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	600000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**ACQUISITION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX POUR LA BANQUE DE SANG DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET RASSUR**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**02/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**11/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**19/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**25/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**08/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	255000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE GESTION COMPTABLE DANS LES STRUCTURES SANITAIRES EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622900 - Autres prestations de services**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**25/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**01/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**11/08/2022**

Date de programmation de la DP :**16/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**16/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**01/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**17/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**15/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**22/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**06/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**24/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**30/01/2023**

Date de négociation :**06/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**15/03/2023**

Date d'approbation du marché :**23/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**03/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	150000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'ACHAT STRATEGIQUE ET D'HARMONISATION DES FINANCEMENTS ET DES COMPETENCES DE SANTE (SPARK SANTE) -**

Objet :**Achat de fourniture de bureau pour 138 régisseurs dans le cadre des activités du SPARK SANTE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**25/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**20/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L HYGIENE PUBLIQUE**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI AU PLAN DE RIPOSTE NATIONAL CONTRE LA COVID 19 -**

Objet :**Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une étude sur la couverture des interventions de communication sur la COVID-19 en Côte d'Ivoire**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**20/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**02/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**18/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	55000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**AIP (Agence Ivoirienne de Presse)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION NON COMPLEXES DES BATIMENTS SERVANT DE BUREAUX REGIONAUX DE L'AIP DE BOUAFLE, SAN-PEDRO, BONDOUKOU, ABOISSO ET SIEGE ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	129500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication)**

Objet :**TRAVAUX D'INTALLATION DU POSTE DE TRANSFORMATION HTA/BT, DU GROUPE ELECTROGENE, DE TGBT ET ALIMENTATION DES BATIMENTS DE L'ISTC POLYTECHNIQUE DE COCODY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2219 - Autres constructions d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/12/2022**

Date d'approbation du marché :**09/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**12/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**ISTC (Institut des Sciences et Techniques de la Communication)**

Objet :**TRAVAUX D'INSTALLATION DU POSTE DE TRANSFORMATION HTA/BT, DU GROUPE ELECTROGENE, DE TGBT ET ALIMENTATION DES BATIMENTS DE L'ISTC POLYTECHNIQUE DE COCODY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2219 - Autres constructions d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/10/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date d'approbation du marché :**27/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**05/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DES SEMINAIRES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DES MEDIAS DE COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	44000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIEL ET OUTILLAGE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**23/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**23/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24124800

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURE INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**23/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE**

Objet :**FOURNITURES DE BUREAUX**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**23/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	21000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**FONDS DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRESSE**

Objet :**FOURNITURE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**23/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/06/2022**

Date de préparation des offres :**04/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**12/07/2022**

Date d'attribution :**19/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**02/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**05/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)**

Objet :**FOURNITURE DE CABURANT A LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (HACA)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**05/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6115 - Carburants, lubrifiants pour machines et engins**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**24/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/05/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/05/2022**

Date de préparation des offres :**27/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**06/06/2022**

Date d'attribution :**13/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**24/06/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35880000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)**

Objet :**FOURNITURE DE CABURANT (CARTES A PUCES ET BONS VALEURS) A LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (HACA)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6115 - Carburants, lubrifiants pour machines et engins**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**05/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**08/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**11/07/2022**

Date de préparation des offres :**21/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**29/07/2022**

Date d'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**17/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**29/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35880000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)**

Objet :**FOURNITURES D'EQUIPEMENTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2299 - Autres Immobilisations et Equipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**09/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**16/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**16/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**21/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**21/09/2022**

Date de préparation des offres :**22/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**30/09/2022**

Date d'attribution :**07/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**19/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**20/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN. DELEG CHARGE DE LA COMMUNICATION**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SERVEUR DE COMMUNICATION COUPLE D'UN CENTRE DE CONTACTS POUR LA SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET D'EDITION DE COTE D'IVOIRE (SNPECI)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2131 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/10/2022**

Date d'approbation du marché :**19/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	140000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN. DELEG CHARGE DE LA COMMUNICATION**

Objet :**FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIELS D'IMPRIMERIE POUR LA SNPECI**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2411 - Matériel industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**16/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**23/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**05/07/2022**

Date de programmation de la DP :**21/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**22/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**25/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**26/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**30/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**27/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1800000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'ivoire) : MIN. DELEG CHARGE DE LA COMMUNICATION**

Objet :**FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUE POUR LA SNPECI**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2442 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**30/06/2022**

Date d'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**29/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne)**

Objet :**ACQUISITION ET INSATALLATION DE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2343 - Installations à caractère spécifique sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**26/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	56000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne)**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION DE SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE A ABIDJAN ET BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2343 - Installations à caractère spécifique sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Société Ivoirienne De Télédiffusion**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR ORGANISATION DE FORMATION DU PERSONNEL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**245100 - Matériel automobile**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	65000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Société Ivoirienne De Télédiffusion**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA REHABILITATION DE PYLONE ET L'ACQUISITION DE GROUPE ELECTROGENE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234360 - Installations à caractère spécifique sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/12/2022**

Date d'approbation du marché :**16/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/12/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**18/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1815500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Société Ivoirienne De Télédiffusion**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE FOURNITURE D'UNE LIAISON SPECIALISEE INTERNET AVEC BACKUP POUR LA TET DE RESEAU TNT-20220801-V2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234380 - Installations à caractère spécifique sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**31/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**01/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Société Ivoirienne De Télédiffusion**

Objet :**SELECTION D'UNE ENTREPRISE POUR LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES ET LA REALISATION DE TRAVAUX D'IMPLANTATION SUR LES 24 SITES RESTANTS DU RESEAU DE DIFFUSION**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234380 - Installations à caractère spécifique sur sol propre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**08/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**15/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**27/09/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**28/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**15/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**18/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3190000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Société Ivoirienne De Télédiffusion**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Mobiliers de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**22/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**23/06/2022**

Date de préparation des offres :**04/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**12/07/2022**

Date d'attribution :**19/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**11/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**16/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Société Ivoirienne De Télédiffusion**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR ENTRETIEN ET REPARATION DE BIENS IMMOBILIERS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**624100 - Entretien et réparation des biens immobiliers**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**18/08/2022**

Date d'attribution :**25/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	71124249

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS**

Autorité contractante :**Société Ivoirienne De Télédiffusion**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244200 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/06/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**25/07/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**01/08/2022**

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :**02/08/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**10/08/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**16/08/2022**

Mise en place de la COPE :**01/09/2022**

Convocation des membres de la COPE :**29/08/2022**

Ouverture des plis :**01/09/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**07/09/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**07/09/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**07/09/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**16/09/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**23/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**PRESTATION POUR L'ENTREIEN DES ESPACES VERTS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6372 - Restauration / Buanderie / Entretien Espace verts**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**05/08/2022**

Date de debut d'exécution :**10/08/2022**

Date de fin d'exécution :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**PRESTATION DE SERVICE POUR L'ENTRETIEN DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**25/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**03/08/2022**

Date de debut d'exécution :**09/08/2022**

Date de fin d'exécution :**22/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10158500

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**PRESTATION DE SERVICE POUR L'ENTRETIEN DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES (PNR)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**02/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**02/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**13/06/2022**

Date de debut d'exécution :**16/06/2022**

Date de fin d'exécution :**15/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16696000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE PNEUMATIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6197 - Pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**25/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**27/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**29/07/2022**

Date de debut d'exécution :**05/08/2022**

Date de fin d'exécution :**05/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5192126

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHATS PRODUITS D'ALIMENTAIRES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6005 - Achats de produits alimentaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**18/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**19/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**21/07/2022**

Date de debut d'exécution :**26/07/2022**

Date de fin d'exécution :**26/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20010000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR L'AGENCE COMPTABLE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6382 - Fournitures techniques de l'Agence Comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**03/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/06/2022**

Date de début d'exécution :**15/06/2022**

Date de fin d'exécution :**22/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**PRESTATION DE SERVICE POUR LA LOCATION DE MAIN D'OEUVRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**13/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**22/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5280000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**13/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**16/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**17/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**23/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**14/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE BATIMENTS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6321 - Entretien et réparations des bâtiments**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**01/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4880000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE PNEUMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6197 - Pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**31/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**03/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**07/06/2022**

Date de début d'exécution :**07/06/2022**

Date de fin d'exécution :**17/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5752126

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**21/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**24/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**05/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**18/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**19/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/07/2022**

Date de début d'exécution :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHATB DE FOURNITURES DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**12/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**18/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6005 - Achats de produits alimentaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**30/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**01/07/2022**

Date de début d'exécution :**01/07/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT D'EQUIPEMENT POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2220 - Equipement du contrôle budgetaire**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**23/06/2022**

Date de fin d'exécution :**28/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**02/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**02/06/2022**

Date de début d'exécution :**02/06/2022**

Date de fin d'exécution :**09/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**TRAVAUX D'AGENCEMENT ET D'AMENAGEMENT**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**13/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**23/06/2022**

Date de fin d'exécution :**22/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT D'EQUIPEMENT POUR L'AGENCE COMPTABLE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2280 - Equip A.C**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**13/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L'AGENCE COMPTABLE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**05/07/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**15/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4820000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LES ETUDES (APD) ET CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION / CONSTRUCTION DES BARRAGES AGROPASTORAUX A LA PERIPHERIE DU PNC**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**12/09/2022**

Date de programmation de la DP :**13/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**14/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**05/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**08/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **12/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **23/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **26/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **09/01/2023**

Date de notification de l'attribution : **13/01/2023**

Date de négociation : **17/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **31/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **03/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **07/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **13/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **17/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **20/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **23/02/2023**

Date d'approbation du marché : **03/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **07/03/2023**

Date de début d'exécution du marché : **20/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **20/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	KFW	DON	105000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -**

Objet :**SUIVI ET CONTROLE POUR LA REALISATION DES PROJETS INTEGRES - ISB - (POSTE DE SANTE, ECOLES, LOGEMENTS, LATRINES, POMPES HYDRAULIQUES)**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**20/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**08/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**14/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**30/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**20/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**02/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**17/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**24/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**05/09/2022**

Date de programmation de la DP :**07/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**10/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**28/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**09/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**28/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**01/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **05/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **16/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **19/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **02/01/2023**

Date de notification de l'attribution : **06/01/2023**

Date de négociation : **10/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **24/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **27/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **31/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **06/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **10/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **13/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **16/02/2023**

Date d'approbation du marché : **24/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **28/02/2023**

Date de début d'exécution du marché : **06/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **06/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	KFW	DON	107800000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -**

Objet :**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE (REALISATION DES PROJETS INTEGRES (POSTE DE SANTE, ECOLES, LOGEMENTS, LATRINES))**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233100 - Salles de classe et amphithéâtres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**06/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**13/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**14/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**28/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/10/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	KFW	DON	1150000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**01/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**07/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**13/07/2022**

Date de debut d'exécution :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -**

Objet :**ACQUISITION DE DRONES AU COMPTE DE L'OIPR-DZNE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**22/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**25/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**26/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**05/09/2022**

Date de debut d'exécution :**08/09/2022**

Date de fin d'exécution :**08/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	KFW	DON	29518065	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -**

Objet :**TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES DES PISTES INTERIEURES DU PARC NATIONAL DE LA COMOE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**12/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution :**21/07/2022**

Date de fin d'exécution :**19/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -**

Objet :**ACQUISITION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**28/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**30/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**01/07/2022**

Date de début d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**15/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES (OIPR) - DIRECTION DE ZONE NORD-EST -**

Objet :**REALISATION D'UN SYSTEME D'ADDUCTITION EN EAU POTABLE DANS AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE KAKPIN ET DU SECTEUR DE DABAKALA**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**04/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**11/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**12/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**15/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/07/2022**

Date de préparation des offres :**18/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**26/07/2022**

Date d'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**17/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST AFRICAINES (WACA) -**

Objet :**Recrutement d'un cabinet pour le contrôle et la surveillance des travaux de stabilisation du cordon sableux de Grand Lahou**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**10/01/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/01/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/01/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**27/01/2022**

Date de publication de l'Avis :**01/02/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**17/02/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/03/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**11/04/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**12/04/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**14/04/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**21/04/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/04/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**03/05/2022**

Date de programmation de la DP :**10/05/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**01/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**05/08/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **16/08/2022**

Date de notification de l'attribution : **19/08/2022**

Date de négociation : **24/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **07/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **04/10/2022**

Date d'approbation du marché : **12/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **17/10/2022**

Date de début d'exécution du marché : **31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché : **01/04/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	1750000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST AFRICAINES (WACA) -**

Objet :**Sélection d'un cabinet pour l'audit externe comptable et financier du Projet d'Investissement pour la Résilience des zones Côtières Ouest-Africaines au titre des exercices fiscaux 2022, 2023 y compris la clôture du projet**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**02/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	20000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST AFRICAINES (WACA) -**

Objet :**Recrutement d'un prestataire pour la plantation des parcs à bois et la formation des communautés à la gestion durable des ressources au profit de 4 villages côtiers**

Mode de passation :**AMN1 : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	50000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST AFRICAINES (WACA) -**

Objet :**Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité du comblement et mise en sécurité des trois zones du glissement majeur sur grand lahou et du débouchage et entretien du réseau pluvial de Grand-Lahou**

Mode de passation :**AMN1 : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	60000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**PROJET D'INVESTISSEMENT POUR LA RESILIENCE DES ZONES COTIERES OUEST AFRICAINES (WACA) -**

Objet :**Recrutement d'un cabinet pour le contrôle et la surveillance des travaux de stabilisation du cordon sableux de Grand Lahou**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**19/07/2022**

Date de programmation de la DP :**29/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date de l'ouverture des offres techniques :**13/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**29/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**14/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**25/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de négociation :**28/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/01/2023**

Date d'approbation du marché :**18/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**07/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**08/07/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	1688204491	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME DE TRANSPARENCE POUR UNE CATION CLIMATIQUE RENFORCE EN CÔTE D'IVOIRE (CBIT-FEM) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET INTERNATIONAL POUR L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE CLIMATIQUE A LONG TERME EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**05/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**12/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**22/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**14/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**29/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FEM	DON	43203403	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Autorité contractante :**PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME DE TRANSPARENCE POUR UNE CATION CLIMATIQUE RENFORCE EN CÔTE D'IVOIRE (CBIT-FEM) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET INTERNATIONAL POUR DEVELOPPER ET OPERATIONNALISER LE SYSTEME DE MONITORING, REPORTING ET VERIFICATION (MRV OU MNV) AFIN DE FAIRE LE SUIVI DES CONTRIBUTIONS DETERMINEES AU NIVEAU NATIONAL (CDN) DE LA COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**05/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**12/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**22/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**14/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**29/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FEM	DON	39204540	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR ENTRETIEN ET LA REPARETION A L'INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6329 - Autres frais d'entretien et de réparations**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**05/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**08/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**11/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DECEREMONIE OFFICIELLE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6341 - Frais de reception officielle**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**05/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**08/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**11/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2269 - Autres matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**ACQUISITION D'EQUIPEMENT POUR L'INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2280 - Equip A.C**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT ET DE LUBIFIANT POUR LES MACHINES ET ENGINS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6115 - Carburants, lubrifiants pour machines et engins**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**ACQUISITION DE MACHINE COMPTABLES ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2222 - Contrôle budgétaire - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**ACQUISITION DE MACHINE COMPTABLES ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU A L'INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS A L' INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2299 - Autres Immobilisations et Equipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5347000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA SECURITE PRIVEE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6399 - Services extérieurs-Autres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**14/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**ONS (Office National des Sports)**

Objet :**PROGRAMME DE REHABILITATION, D'EQUIPEMENT ET DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE SPORTIVE PRECIS SPECIAL. RECHERCHE DE FINANCEMENT, CONCEPTION ET REALISATION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2219 - Autres constructions d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/02/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	53600000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES SPORTS**

Autorité contractante :**ONS (Office National des Sports)**

Objet :**TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SONORISATION DU STADE OLYMPIQUE ALASSANE OUATTARA D'EBIMPE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2219 - Autres constructions d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**13/06/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**14/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**29/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**02/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**14/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**29/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**02/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**01/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**05/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/09/2022**

Date d'approbation du marché :**29/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**04/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**05/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	138828950839

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS**

Autorité contractante :**Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. & DES EAUX ET FORETS**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA SODEFOR**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6212 - SOUS-TRAITANCE TRAVAUX DE SONDAGE**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**25/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**02/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/06/2022**

Date de préparation des offres :**10/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**17/06/2022**

Date d'attribution :**22/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS**

Autorité contractante :**Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. & DES EAUX ET FORETS**

Objet :**ENTRETIEN DES CLIMATISEURS DE LA SODEFOR**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6212 - SOUS-TRAITANCE TRAVAUX DE SONDAGE**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**02/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/06/2022**

Date de préparation des offres :**10/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**17/06/2022**

Date d'attribution :**22/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS**

Autorité contractante :**Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. & DES EAUX ET FORETS**

Objet :**FOURNITURE DE PNEUMATIQUE POUR LA SODEFOR**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6054 - Fournitures d'entretien non stockables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :

Date de validation du dossier par la DGMP :**11/05/2022**

Date de publication de l'avis :**17/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**02/06/2022**

Date d'attribution :**09/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/06/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	38500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA VILLE**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE ORGANISATION DE LA SOCIETE CIVILE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D'UN CENTRE DE SERVICE AU BENEFICE DES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**18/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**25/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**07/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**13/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**29/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**19/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**01/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	15000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA VILLE**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI**

Objet :**RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES DE LA REGION DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**25/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**31/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**16/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	9000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA VILLE**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI**

Objet :**APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE EN VUE DE L'APPUI AUX INITIATIVES DE NEGOCIATION ET CONVENTION ENTENTES FONTIERES LOCALES DANS LA REGION DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**25/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**31/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**16/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	70000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA VILLE**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI**

Objet :**RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE LA REGIONA DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**07/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**23/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**01/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	14000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA VILLE**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DE MODULES DE FORMATION AU PROFIT DES FEMMES DU BOUNKANI SUR LE MONTAGE DE PROJETS**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**25/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**31/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**16/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**26/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	7000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA VILLE**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE MODULES DE FORMATION AU PROFIT DES FEMMES DU BOUNKANI SUR LE MONTAGE DE PROJETS**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**31/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**16/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	7000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA VILLE**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA FORMATION DES ACTEURS LOCAUX A LA GESTION DECENTRALISEE DES RESSOURCES NATURELLES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**31/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**16/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**05/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	14000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA VILLE**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DE MODULES DE FORMATION AU PROFIT DES FEMMES DU BOUNKANI SUR LE MONTAGE DE PROJETS**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**25/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**27/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**31/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**16/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	7000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA VILLE**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) BOUNKANI**

Objet : **AMI RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN CABINET EN VUE DE MENER UNE ETUDE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE KARITE POUR AMELIORER L'AUTONOMISATION DES FEMMES DE LA REGION DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**24/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**31/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**16/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	15000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de L'Economie et des Finances**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DU CABINET DU MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201898614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**07/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**12/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/09/2022**

Date de préparation des offres :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**21/09/2022**

Date d'attribution :**28/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**10/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	38000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ACQUISITION DE PRELOGICIELS POUR LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202362213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**05/09/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**08/09/2022**

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :**12/09/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**22/09/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**27/09/2022**

Mise en place de la COPE :**13/10/2022**

Convocation des membres de la COPE :**13/10/2022**

Ouverture des plis :**18/10/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**24/10/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**24/10/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**24/10/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**04/11/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**11/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**FOURNITURES DE GADGETS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201692622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ORGANISATION D'ATELIER DE FORMATION POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201923622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ORGANISATION D'ATELIER DE FORMATION POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201923622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**28/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**DEVELOPPEMENT D'UN APPLICATIF POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201924622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20617174

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201662614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15647056

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ACHATS DE PETITS MATERIELS ;FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201691601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ACHATS DE CARBURANT ET LUFBRIFIANT POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201691601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ACHATS DE FOURNIITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201691601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10636210

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ORGANISATION D'ATELIER DE FORMATION POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201691622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**10/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18310393

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ORGANISATION D'ATELIER DE FORMATION POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201692622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**10/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Economie**

Objet :**ACQUISITION DE PRELOGICIELS POUR LA DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202362213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/08/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**22/09/2022**

Date d'attribution :**29/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrioine (DAFP)**

Objet :**FOURNITUIRES DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES MEF**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201933242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**26/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**02/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**03/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**09/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**11/08/2022**

Date de préparation des offres :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**24/08/2022**

Date d'attribution :**31/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**19/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation de la DGTCP**

Objet :**REALISATION DE MODULE DE FORMATION A L'ATTENTION DES AGENTS DE LA DGTCP**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201721622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**18/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**27/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**07/11/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/11/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**25/11/2022**

Date de programmation de la DP :**30/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**15/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**19/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**21/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/12/2022**

Date de négociation :**28/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/01/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	92000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation de la DGTCP**

Objet :**REALISATION DE MODULE DE FORMATION A L'ATTENTION DES AGENTS DE LA DGTCP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201721622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**10/11/2022**

Date d'attribution :**17/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/12/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	92000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des Projets (DESDP)**

Objet :**RECRUTEMENT DE CABINET POUR LA MISE EN PLACE DE LA COMPOSANTE SYSTEME D'INFORMATION DU PROJET SYSTEME NATIONAL DE PUBLICATION DE L'INFORMATION SOCIO-ECONOMIQUE EN COTE D'IVOIRE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES DE DEVELOPEMENT ET DES PROJETS**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201687622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**12/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de programmation de la DP :**01/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**03/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**18/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**09/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/11/2022**

Date de négociation :**28/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**04/01/2023**

Date d'approbation du marché :**12/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	62033604

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des Projets (DESDP)**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS DE RESEAU INFORMATIQUE POUR L'AMENAGEMENT ET L'INSTALLATION DE SALLE SERVEUR DU PROJET SYSTEME NATIONAL DE PUBLICATION DE L'INFORMATION SOCIO-ECONOMIQUE**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201687622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**05/09/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**08/09/2022**

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :**12/09/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**22/09/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**27/09/2022**

Mise en place de la COPE :**13/10/2022**

Convocation des membres de la COPE :**13/10/2022**

Ouverture des plis :**18/10/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**24/10/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**24/10/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**24/10/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**04/11/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**14/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des Projets (DESDP)**

Objet :**CODAGE ,CONCEPTION ET SECURITE DU SYSTEME INFORMATIQUE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT ET DES PROJETS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201687622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	62033604

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Etudes Stratégiques, de Développement et des Projets (DESDP)**

Objet :**FOURNITURES DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LA DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT ET DES PROJETS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201687622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30663575

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédit Fonds Spécial dédié aux Etudes (Fonds d'Etudes)**

Objet :**SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA REALISATION DE L'ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET DE CREATION DE L'INSTITUT SUPERIEUR INTERNATIONAL DE TOURISME ET D'HOTELLERIE (ISITH) DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201572622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**22/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**29/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**10/08/2022**

Date de programmation de la DP :**16/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**16/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**ACQUISITION DE DISPOSITIOF DE SAUVEGARDE SERVEURS NETBACKUP POUR LA BNI**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**19/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/09/2022**

Date de programmation de la DP :**13/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**14/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**14/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/12/2022**

Date d'approbation du marché :**15/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**20/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	130000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA BNI**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**16/06/2022**

Date de programmation de la DP :**20/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**05/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**05/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**26/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**06/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/10/2022**

Date d'approbation du marché :**25/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**30/10/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5046728972

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES ET FAUX PLAFONDS DALOA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**05/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**12/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/08/2022**

Date de debut d'exécution :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution :**05/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES ET FAUX PLAFONDS DE L'AGENCE BNI BOUAKE COMMERCE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**05/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**12/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**17/08/2022**

Date de debut d'exécution :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution :**05/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	17000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**ACQUISITION D'UNE MACHINE A IMPRESSION DES BADGES POUR LA BNI**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**23/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**28/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**01/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**ACQUISITION DE CHAISES MALAGA POUR LA BNI**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**23/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**27/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**28/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**15/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**TRAVAUX DE RELIFTING DE LA SIGNALETIQUE DES AGENCES DE LA BNI**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**19/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**26/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**29/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**01/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/09/2022**

Date de préparation des offres :**01/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**09/09/2022**

Date d'attribution :**16/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**ACQUISITION DE TELEPHONES PORTABLES POUR LA BNI**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**27/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**30/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/06/2022**

Date de préparation des offres :**30/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**08/07/2022**

Date d'attribution :**15/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**04/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	38000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**ACQUISITION DE COMPTEUSES CAISSE POUR LA BNI**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**19/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**26/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**15/09/2022**

Date d'attribution :**22/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**13/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	67500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**Responsable BNI (Banque Nationale d'Investissement) : MIN. DELEG ECONOMIE & FINANCES**

Objet :**ACQUISITION DE BORNES POUR LA BNI**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	79000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE GROUPES ELECTROGENES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT ET LUBRIFIANT**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	140561129

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**FOURNITURE D'UNE SOLUTION DE DEPOT VALORISE AU GAB**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**CONSTRUCTION D'AGENCE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999902 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE VEHICULES D'EXPLOITTIONS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA FOURNITURE ET LE DEPLOIEMENT DE SOLUTION DE GESTION D'ACCES A PRIVILEGES (PAM)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	218600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**FOURNITURE,INSTALLATION,MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE D'UN SYSTEME DE GESTION DE FILES D'ATTENTE ET D'EQUIPEMENTS**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :

Date de l'autorisation de la DGMP :

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :

Mise en place de la COPE :

Convocation des membres de la COPE :

Ouverture des plis :

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :

Transmission du marché approuvé à la DGMP :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	78000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**SOLUTION DE BORNE DE REMISE DE CHEQUE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**17/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**23/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**23/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**01/07/2022**

Date de debut d'exécution :**01/07/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE MEUBLES DE RANGEMENT METTALIQUE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**29/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**03/08/2022**

Date de debut d'exécution :**04/08/2022**

Date de fin d'exécution :**22/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE BROYEUSES DE PAPIER**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**13/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**15/07/2022**

Date de debut d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**29/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**03/08/2022**

Date de debut d'exécution :**04/08/2022**

Date de fin d'exécution :**22/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	21000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**SOLUTION AGENT BANCAIRE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**15/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**22/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**FOURNITURE DE RIDEAUX / STORES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**15/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**22/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**28/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE COMPTEUSES DE BILLETS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**15/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**21/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**23/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**28/06/2022**

Date de debut d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**01/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE CAISSETTE DE GUICHET**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**09/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**12/08/2022**

Date de début d'exécution :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution :**29/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIEL DE RELUIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**11/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**14/07/2022**

Date de début d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE DETECTEURS DE FAUX BILLETS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**09/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**12/08/2022**

Date de début d'exécution :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution :**29/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**11/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**14/07/2022**

Date de début d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE FONTAINE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**09/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**12/08/2022**

Date de début d'exécution :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution :**29/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6250000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**LOGICIEL DE GESTION DES TPE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE REFRIGERATEUR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**15/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**21/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**01/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE PAPER BOARD**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE MACHINE A CALCULER**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/09/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/09/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/09/2022**

Date de début d'exécution :**16/09/2022**

Date de fin d'exécution :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**LOGICIEL DE GESTION D'ALERTE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**11/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**14/07/2022**

Date de début d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**APPLICATIF DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION REGLEMENTAIRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME (LOGICIEL E-LEARNING)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**11/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/07/2022**

Date de début d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**SOLUTION D'INTEGRATION DE FICHIER EXCEL**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**18/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**APPLICATION DE CONTRÔLE DES REORTINGS REGLEMENTAIRES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**18/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION D'EXTINCTEURS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/09/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/09/2022**

Date de notification du bon de commande :**14/09/2022**

Date de début d'exécution :**16/09/2022**

Date de fin d'exécution :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE FAX**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/09/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/09/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/09/2022**

Date de début d'exécution :**16/09/2022**

Date de fin d'exécution :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	250000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE SCANNER**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/07/2022**

Date de préparation des offres :**20/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**23/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	39500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**SOLUTION DE PROGRAMME INFORMATIQUE (CHATBOT)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**21/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**26/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**29/08/2022**

Date de préparation des offres :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**07/09/2022**

Date d'attribution :**14/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**29/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**APPLICATIF POUR LA FIABILISATION (PROJET FIABILISATION PARTICULIERS)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**27/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**30/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**04/07/2022**

Date de préparation des offres :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**13/07/2022**

Date d'attribution :**20/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**03/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**09/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION D'IMPRIMANTE DE DIRECTION ET D'IMPRIMANTE MATRICIELLE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**09/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**16/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**22/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**25/08/2022**

Date de préparation des offres :**26/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/09/2022**

Date d'attribution :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**26/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**29/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	42500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**KIOSK LIBRE SERVICE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**28/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**01/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**05/07/2022**

Date de préparation des offres :**06/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**03/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE SECURISTION ELECTRIQUE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**25/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**28/07/2022**

Date de préparation des offres :**29/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**09/08/2022**

Date d'attribution :**16/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**29/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**TELEPHONES IP (POSTES IP) ANALOGIQUES ET PORTABLES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/07/2022**

Date de préparation des offres :**20/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**23/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36425000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**REPORTING BANCAIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/07/2022**

Date de préparation des offres :**20/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32797000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION D'UN APPLICATIF DE GESTION INTEGREE DES INCIDENTS ET RISQUES OPERATIONNELS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	55000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION D'ORDINATEURS COMPLETS ET ORDINATEURS PORTABLES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**23/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**22/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	82800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAUX**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	53628908

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**18/08/2022**

Date d'attribution :**25/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**13/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	94727025

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION DE SOLUTION DE MONITORING DES GAB**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**ACQUISITION DE LOGICIEL D'IMPLEMENTATION D'INTEROPERABILITE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999901 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**04/08/2022**

Date d'attribution :**11/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**INTRANTS D'IMPRIMERIE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie et des Finances**

Autorité contractante :**BANQUE POPULAIRE DE COTE D'IVOIRE (BPCI) -**

Objet :**FOURNITURE ET DEVELOPPEMENT D'UNE SOLUTION DE PROTECTION COMPLETE ET COHERENTE POUR LA SECURITE INTERNET (PASSERELLE WEB SECURISEE)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**999900 - Cas spéciaux DGMP (SODE)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	55000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABENGOUROU**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A LA COMMUNE D'ABENGOUROU**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**30/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**09/09/2022**

Date de programmation de la DP :**16/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**17/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**02/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**24/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**30/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/01/2023**

Date d'approbation du marché :**20/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**31/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**01/12/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AGBOVILLE**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE DEUX (02) CLASSES ET UN (01) BLOC DE TOILETTES A L'ECOLE MATERNELLE D'ADAHOU VILLAGE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/12/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AGBOVILLE**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE (01) SALLE DE CLASSE A L'EPP OMOUHOPO DANS LA COMMUNE D'AGBOVILLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AGBOVILLE**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN (01) BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + UN (01) BUREAU AVEC UN (01) BLOC DE TOILETTES ENTRE LES VILLAGES AKAMPO et DIBO M'PO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	38000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AGBOVILLE**

Objet :**REHABILITATION DU MAGASIN DE STOCKAGE ET DE FOURRIERE DES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AGBOVILLE**

Objet :**REHABILITATION DE SIX (06) KM DE VOIES COMMUNALES DEGRADEES ET POSE DE TROIS (03) PASSAGES DE BUSES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE DANS LE VILLAGE DE GOLIKRO DANS LA COMMUNE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE DE LANGBASSOU DANS LA COMMUNE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE DE TOLLAKOUADIOKRO DANS LA COMMUNE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU DIRECTEUR ET UNE LATRINE DE QUATRE (04) CABINES DANS LE VILLAGE DE GOLIKRO DANS LA COMMUNE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**04/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	33150000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE DJETOUANKRO DANS LA COMMUNE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT (2,00x2,00) SUR 7ML ENTRE GOLIKRO ET ANDOSSAKASSOU DANS LA COMMUNE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA FOURRIERE MUNICIPALE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**903/2107 - Terrains pour aménagements et lotissements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**06/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18514500

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TRENTES (30) MAGASINS DANS LE MARCHE SECONDAIRE DU QUARTIER DE LA ZONE DANS LA COMMUNE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9343/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE CENTRE D'ETAT CIVIL A DAR ES SALAM (SITE MANGUERAIE) DANS LA COMMUNE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**04/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMMISSARIAT AVEC CLOTURE DANS LE QUARTIER DAR ES SALAM 1 (SITE MANGUERAIE) DANS LA COMMUNE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**903/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	69881247

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DALOA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE DALOA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	88000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DALOA**

Objet :**Fourniture de 1 000 tables bancs aux Ecoles Primaires Publiques de la Commune de Daloa**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DALOA**

Objet :**Fourniture de 1 000 tables bancs aux Ecoles Primaires Publiques de la Commune de Daloa**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DALOA**

Objet :**RAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE INTEGRE AU QUARTIER SUISSE DE DALOA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	72000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GAGNOA**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE MARIAGE DE LA MAIRIE DE GAGNOA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GAGNOA**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE MARIAGE DE LA MAIRIE DE GAGNOA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	27000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GAGNOA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU + LATRINES A L'ECOLE PRIMAIRE DE DELBO 2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GAGNOA**

Objet :**TRAVAUX DE RECHARGEMENT DE VOIES (06 KM) AU QUARTIER DELBO 2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48750000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE MAN**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE NETTOYAGE DES VOIRIES ET LE RAMASSAGE DES ORDURES DANS LA COMMUNE DE MAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**71 - Contrat de nettoyage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	132961920

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE MAN**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA MAIRIE DES DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE MAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**73 - Contrat d'entretien**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	108240480

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOBO**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN (01) BÂTIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAUX A L'EPP M'PONON 3**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOBO**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN (01) BÂTIMENT R+1 DE SIX (06) CLASSES + BUREAUX ET TOILETTES A L'EPP PALMERAIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	120000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOBO**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN (01) BLOC TOILETTES A L'EPP AGOUETO BAD 2 ET A L'EPP ASSAMOI CHRISTOPHE 1**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	42500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOBO**

Objet :**REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE HOUPHOUET BOIGNY 4 ET 5**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	31200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOBO**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE (01) ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES +BUREAUX ET BLOC TOILETTES, ET D'UNE (01) ECOLE MATERNELLE A ABOBO BAOULE EXTENSION 2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	180000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOBO**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE (01) ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES +BUREAUX ET BLOC TOILETTES, ET D'UNE (01) ECOLE MATERNELLE A ABBE BROUKOI 2 EXTENSION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	180000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOBO**

Objet :**LA REHABILITATION D'UN (01) BÂTIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAUX AU GROUPE SCOLAIRE SADJRO D'ABOBO BAOULE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ATTECOUBÉ**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DE LA MAIRIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ATTECOUBÉ**

Objet :**REHABILITATION DES LOCAUX DE LA PLATEFORME DE SERVICES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**ACQUISITION DE SEPT (07) COUVEUSES POUR LES CENTRES DE SANTE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) CENTRES DE SANTE A DJOROGOBITE 1, DJOROGOBITE 2, BAHOUAKOI ET A KOFFAKOI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	245000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE CINQ (05) JARDINS DE LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9124/2102 - Espacs verts, parcs publics**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**TRAVAUX DE BITUMAGE DE 2950 ML DE VOIE DANS LES VILLAGES ET QUARTIERS DE LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1121900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ALLEES PIETONNES A COCODY BANQUE MONDIALE 2500 ML (DEBUT)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9106/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CINQ (05) TOILETTES PUBLIQUES SUR LES SITES TRES FREQUENTES DE LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9136/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS POUR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2260 - Mobiliers administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS POUR LA MAIRIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2260 - Mobiliers administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	39250000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet : **TRAVAUX DE REPARATION DE 4000 M² DE VOIES DANS LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	44000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**TRAVAUX DE BITUMAGE DE 2500 ML DE VOIE DANS LES VILLAGES ET QUARTIERS DE LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	256700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**TRAVAUX DE BITUMAGE DE 3135 ML DE VOIE DANS LES VILLAGES ET QUARTIERS DE LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	255400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE COCODY**

Objet :**TRAVAUX DE POSE DE RALENTISSEURS AUX ABORDS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE KOUMASSI**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN TERRAIN MULTI SPORT AU QUARTIER DIVO DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9241/2102 - Espacs verts, parcs publics**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**02/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE MARCORY**

Objet :**EQUIPEMENT DE LA BRIGARDE DE GENDARMERIE DE MARCORY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**903/2249 - Autres Matériels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PLATEAU**

Objet :**TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PLATEAU**

Objet :**ACQUISITION DE LOGICIELS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/206 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	55000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PLATEAU**

Objet :**EQUIPEMENTS EN MOBILIERS DES CENTRES ET ETABLISSEMENTS SOCIO-EDUCATIFS DE LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PLATEAU**

Objet :**ACHAT DE MATERIELS DE DECORATION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9256/2249 - Autres Matériels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PLATEAU**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE BUREAUX DES SERVICES MUNICIPAUX**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**906/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PLATEAU**

Objet :**AMENAGEMENT STATION DE COVOITURAGE DANS LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9331/2109 - Autres Terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PLATEAU**

Objet :**TRANSPORT PRIVE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE DU PLATEAU DANS LE DISTRICT D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**75 - Contrat d'expertise**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	276000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PLATEAU**

Objet :**AMENAGEMENT D'ESPACE DE LOISIRS DANS LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9124/2102 - Espacs verts, parcs publics**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PORT BOUET**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX DES COMITES DE GESTION DES QUARTIERS (CGQ) ET DES COMITES DE GESTION DES VILLAGES (CGV) - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9256/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen juriddqque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	86000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PORT BOUET**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU A LA MAIRIE DE PORT-BOUET 2e TRANCHE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**52 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PORT BOUET**

Objet :**TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE TROIS TERRAINS OMNISPORT A PORT-BOUËT CENTRE ET VRIDI CITE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9241/2109 - Autres Terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PORT BOUET**

Objet :**ACQUISITION DE SIX (06) GROUPES ELECTROGENES POUR LES CENTRES DE SANTE DE LA COMMUNE (2ème tranche)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2243 - Machines**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	130000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE PORT BOUET**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BUREAUX ANNEXES D'ETAT CIVIL A VRIDI CANAL ET GONZAGUEVILLE (FOURNITURE ET POSE D'ABRI PREFABRIQUE A USAGE DE BUREAU)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANIVEAUX A CIEL OUVERT**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9102/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**28/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2249 - Autres Matériels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE MUNICIPAL EN MATERIELS BIOMEDICAUX**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**08 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE MUNICIPAL EN MATERIELS BIOMEDICAUX**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**08 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**28/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18796323

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET SPLITS DES SERVICES MUNICIPAUX**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**73 - Contrat d'entretien**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/09/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	250000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE POSE DE TERRAIN SYNTHETIQUE AU STADE YOBOU LAMBERT DE TREICHVILLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9241/2109 - Autres Terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**03/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU TERRAIN DE SPORT COMBINE DE LA CITE DU PORT**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9241/2109 - Autres Terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE AU CENTRE DE SANTE URBAIN (CSU) DE TREICHVILLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	65000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT (R+2) A USAGE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE EN ZONE 3**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**01/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE TREICHVILLE**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LES SERVICES MUNICIPAUX**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2260 - Mobiliers administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE YOPOUGON**

Objet :**Réseau d'assainissement**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9102/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	173000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE YOPOUGON**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DE LA RADIO DE YOPOUGON**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**04/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE YOPOUGON**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU À BOUGOUNISSO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/11/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/02/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date d'approbation du marché :**27/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**14/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE YOPOUGON**

Objet :**TRAVAUX DE DEMOLITION ET EVACUATION DES DEBRIS SUR LES SITES YOPOUGON GARE, SIDECI, PALAIS DE JUSTICE, ANANERAIE, ANDOKOI (ANCIEN MARCHE), WASSAKARA, ANDOKOI (FERRAILLES), PORT BOUET 2 ET MAMIE FAITAI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**75 - Contrat d'expertise**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**04/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	800000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE YOPOUGON**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU À BOUGOUNISSO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE YOPOUGON**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE YOPOUGON AU TITRE DE L4ANNEE 2022**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**09/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**16/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/05/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**26/05/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**27/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**13/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOISSO**

Objet :**CONSTRUCTION DE STADES MODULABLES A SOKOURA ET RIVE-GAUCHE (PHASE 2)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9241/2109 - Autres Terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOISSO**

Objet :**REHABILITATION DE SIX ECOLES PRIMAIRES DE SIX CLASSES PLUS BUREAU CHACUN AVEC TOILETTES DANS LES GROUPES SCOLAIRES DE TP, PLATEAU, EBOIKRO ET NORD-EST (PHASE 2)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**13/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**13/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOISSO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES A L'ECOLE PRIMAIRE DE BETIABO (PHASE 2)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ABOISSO**

Objet :**CONSTRUCTION DE TROIS ECOLES PRESCOLAIRES DE SIX CLASSES + BUREAU CHACUN AVEC TOILETTES ET CANTINES DANS LES QUARTIERS TP, KOLIAHIWA ET RIVE-GAUCHE (PHASE 2).**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	62000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ADZOPE**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (3) CLASSES A ADJIKOI RESIDENTIEL ET CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES + BUREAU + SIX (06) LATRINES A ADJIKOI RESIDENTIEL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	92000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ADZOPE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU A ADJIKOI RESIDENTIEL ET CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES + BUREAU + SIX(06) LATRINES A ADJIKOI RESIDENTIEL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	92000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ADZOPE**

Objet :**REHABILITATION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ADZOPE**

Objet :**REHABILITATION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ADZOPE**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE D'ADZOPE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**21/07/2022**

Date de programmation de la DP :**25/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**30/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**05/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/11/2022**

Date d'approbation du marché :**25/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**29/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	83000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAFLE**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD D'UN LINEAIRE DE DIX (10) km DE LA VOIRIE COMMUNALE DANS LE QUARTIER AGBANOU, HERMAKONO, DEHITA, LOPOUAFLA DE BOUAFLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**22 : ROUTE**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	42632000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUAFLE**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE BOUAFLE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :**20/04/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/04/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**02/05/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**07/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**23/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/06/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**08/07/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BONOUA**

Objet :**TRAVAUX DE REPRISE DE LA COUVERTURE DU MARCHE MUNICIPAL DE BONOUA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**26/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**16/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**14/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**05/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	124768000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BONOUA**

Objet :**POSE DE PAVE SUR UNE VOIE DE 200 METRES LINEAIRES (ML) A YAOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**22 : ROUTE**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	64000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BONOUA**

Objet :**TRAVAUX DE REPRISE DE LA COUVERTURE DU MARCHE MUNICIPAL DE BONOUA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**12/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	124768000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOUNDIALI**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE BOUNDIALI POUR L'ANNEE 2022**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	17000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DABOU**

Objet :**CONSTRUCTION DE TROIS (03) ECOLES PRESCOLAIRES DE TROIS '03) SALLES DE CLASSE AVEC BUREAUX,DES TOILETTES, UNE AIRE DE JEU ET UNE CLÔTURE AU GROUPE SCOLAIRE D'ARMEBE, DE DEBRIMOU ET A L'ECOLE PRIMAIRE DE N'GATTY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	87000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DABOU**

Objet :**RECHARGEMENT DES VOIES AU QUARTIER WROD-CHATEAU DE LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2101 - Terrains de voiries et réseaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DABOU**

Objet :**REHABILITATION DE LA CANTINE SCOLAIRE DE L'EPP N'GATTY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DABOU**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT DE SAGE FEMME AU CENTRE DE SANTE D'ARMEBE DANS LA COMMUNE DE DABOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DABOU**

Objet :**REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE DE DEBRIMOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DIVO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE DE SANTE DE BRABODOUGOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**17/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**07/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date d'approbation du marché :**05/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30123000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DIVO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DU PRIMAIRE PUBLIC DANS LA COMMUNE DE DIVO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/05/2022**

Date de publication de l'avis :**17/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**07/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date d'approbation du marché :**05/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	250000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 POUR LES BUREAUX DE LA MAIRIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	63000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE ASSINIE MAFIA**

Objet :**ACQUISITION DE 75 TABLES- BANCS POUR L'ECOLE MATERNELLE D'ASSINIE -FRANCE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**02/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GUIGLO**

Objet :**FOURNITURE DE CARBRANT A LA MAIRIE DE GUIGLO**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	54900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE JACQUEVILLE**

Objet :**EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE EN MOYENNE TENSION ET BASSE TENSION DANS LES QUARTIERS DE LA VILLE DE JACQUEVILLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE JACQUEVILLE**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN MARCHE DE POISSON A JACQUEVILLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE JACQUEVILLE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHE DE JACQUEVILLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	17000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE JACQUEVILLE**

Objet :**EXTENTION DU RESEAU D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LES QUARTIERS DE LA VILLE DE JACQUEVILLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE JACQUEVILLE**

Objet :**REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES HABITAT, ALLABA, PACOM-MUNICIPALITE, ABREBY ET AVAGOU DE LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE JACQUEVILLE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'HOTEL COMMUNAL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KATIOLA**

Objet :**TRAVAUX DE REALISATION DE (03) FORAGES EQUIPES CHACUN DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES QUARTIERS DE JEANNE D'ARC, GORONSO ET A L'ABATTOIR DE KATIOLA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29999111

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KATIOLA**

Objet :**TRAVAUX DE REOUVERTURE DE 60 KM DE VOIES DES LOTISSEMENTS DE KONANKAHA EXTENSION, DU RESIDENTIEL 1 EXTENSION, DU CAFOP ET NIEMONKAHA EXTENSION 2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	19999762

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KATIOLA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES ET UN (01) BUREAU A L'EPP NANDIEPLEKAHA, D'UNE (01) SALLE DE CLASSE POUR LA MATERNELLE DE L'EPP NANDIEPLEKAHA ET D'UNE (01) SALLE DE CLASSE POUR LA MATERNELLE DE L'EPP GBOROGBODOUGOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/02/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	41000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GBELEBAN**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BUNGALOWS AU SEIN DU RECEPTIF HÔTELIER DE GBELEBAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9353/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GBELEBAN**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SOCIO-CULTURELLES DANS LA COMMUNE DE GBELEBAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	51675000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GBELEBAN**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE GBELEBAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32822000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SAN-PEDRO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES DU PRIMAIRE PUBLIC DANS LA COMMUNE DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**08/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	220000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SAN-PEDRO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATORZE (14) CENTRES DE SANTE URBAINS DANS LA COMMUNE DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**08/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	197500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SEGUELA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE SEGUELA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	44500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SEGUELA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) MARCHE DE 200 PLACES COUVETES AU QUATIER DIOMANDE EXTENSION DANS LA COMMUNE DE SEGUELA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SEGUELA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE (01) PISCINE MUNICIPALE AU QUARTIER RESIDENTIEL DE SEGUELA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9241/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	51661000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SEGUELA**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A LA COMMUNE DE SEGUELA**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**28/02/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/03/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/03/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**17/03/2022**

Date de programmation de la DP :**17/03/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/04/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**03/05/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/05/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**18/05/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TOUMODI**

Objet :**TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DU QUARTIER ZAHER DE LA COMMUNE DE TOUMODI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	103925000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AFFERY**

Objet :**OUVERTURE DE NEUF (09) KILOMETRES DE VOIES A AFFERY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AFFERY**

Objet :**CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DU CIMETIERE MUNICIPAL D'AFFERY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9151/2104 - Cimetière**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AGOU**

Objet :**EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE DE BOUDEPE EN MATERIELS BIOMEDICAUX**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AGOU**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PLAN D'EAU POUR LES ACTIVITES LUDIQUES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9313/2106 - Terrains agricoles et d'élevage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	46009000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AKOUPE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'HANGARS DE MARCHE DANS LA COMMUNE D'AKOUPE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37748000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ALEPE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE + TOILETTES ET CLÔTURE AU QUARTIER COMOE D'ALEPE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ALEPE**

Objet :**TRAVAUX D'OUVERTURE DES VOIES AUX NOUVEAUX QUARTIERS DE MONTEZO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ALEPE**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LA VILLE D'ALEPE ET AU QUARTIER ITALIE DU VILLAGE DE MONGA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ALEPE**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE AUX NOUVEAUX QUARTIERS D'ALEPE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ANYAMA**

Objet :**CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS LATRINES A L'EPP BELLEVILLE TERMINUS ET L'EPP BLANKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date d'approbation du marché :**06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**15/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ANYAMA**

Objet :**CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE DE SANTE DE BINGERVILLE CARREFOURD PATATE, DES DISPENSAIRES D'ABBEBROUKOI ET UNICAFE ET DE LA MATERNITE DE DOUBI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date d'approbation du marché :**06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**15/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	64000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ANYAMA**

Objet :**CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'ECOLE PRIMAIRE DE BLANKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ANYAMA**

Objet :**CONSTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU A L'EPP BELLEVILLE UNICAFE ET L'EPP BLANKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date d'approbation du marché :**06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**14/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	78000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ANYAMA**

Objet :**CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'ECOLE PRIMAIRE DE BLANKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date d'approbation du marché :**06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**15/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ANYAMA**

Objet :**REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU GRAND MARCHE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date d'approbation du marché :**06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**15/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ARRAH**

Objet :**EXTENSION ET ADDUCTION EN EAU POTABLE DES QUARTIERS CEG, CEG EXTENSION, AYAMIN-PALMERAIE ET RESIDENTIEL EXTENSION 3E TRANCHE DE LA VILLE D'ARRAH**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AYAME**

Objet :**TRAVAUX DE PAVAGE DE RUES A AYAME (817m) : Quartier Résidence (461m) et Quartier habitat (356m) / tranche 1 : quartier résidence**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**25/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	58000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AYAME**

Objet :**TRAVAUX DE PAVAGE DE RUES A AYAME (817m) : Quartier Résidence (461m) et Quartier habitat (356m) / tranche 1 : quartier résidence**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**31/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	58000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AZAGUIE**

Objet :**RÉHABILITATION DE L'EPP 4 D'AZAGUIÉ-GARE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AZAGUIE**

Objet :**RÉHABILITATION D'UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF DEVANT SERVIR DE MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE À AZAGUIÉ**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9251/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AZAGUIE**

Objet :**CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU, UN BLOC SANITAIRE ET UN PRÉAU POUR LE CENTRE D'ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LA PETITE ENFANCE D'AZAGUIÉ-GARE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'AZAGUIE**

Objet :**CONSTRUCTION DE CINQ (05) SALLES DE CLASSE À L'EPP 3 D'AZAGUIÉ-GARE.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BANGOLO**

Objet :**TRAVAUX DECONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES (DISPENSAIRES) DANS LA COMMUNE DE BANGOLO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BANGOLO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE LA CLÔTURE DU FOYER DES JEUNES DE TINHOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BANGOLO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE BANGOLO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	95201000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BANGOLO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ETAGE R+1 A USAGE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE DE BANGOLO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	235101000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BASSAWA**

Objet :**travaux de construction d'un hangar au marché de bassawa**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BASSAWA**

Objet :**travaux de construction d'un abattoir municipal a bassawa**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BASSAWA**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER POLYVALENT DE BASSAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/03/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/04/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/04/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/04/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date d'approbation du marché :**19/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BASSAWA**

Objet :**travaux de réhabilitation d'un bâtiment de deux classes a l'EPP 1 de bassawa**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BASSAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) LOGEMENTS SOCIAUX A BASSAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/03/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/04/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/04/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/04/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date d'approbation du marché :**19/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BINGERVILLE**

Objet :**PLAFONNAGE DE QUATRE (04) ECOLES PRIMAIRES (EPP ANADER, M'BROMIN, SAVANE, BAGBA SUD)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BINGERVILLE**

Objet :**CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE DE SANTE D'AKANDJE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BINGERVILLE**

Objet :**CONSTRUCTION DE DEUX (02) VILLAS DE TROIS (03) PIECES POUR LES MEDECINS DU CENTRE DE SANTE D'AKANDJE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BINGERVILLE**

Objet :**REALISATION DE LA PHASE 2 DE LA CLOTURE DE L'EPP BAGBA SUD**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BIN-HOUYE**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE A BIN-HOUYE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BIN-HOUYE**

Objet :**TRAVAUX DE REALISATION DES POMPES HYDRAULIQUES VILLAGEOISES DANS LES QUARTIERS DE BIN-HOUYE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU**

Objet :**REPROFILAGE DE 75,689 KILOMETRES DE VOIES DANS LA COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	47306000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU**

Objet :**CONSTRUCTION DE VINGT-NEUF (29) MAGASINS + QUATRE (04) LATRINES AU MARCHE DE YAKASSE-ATTOBROU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	56000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU**

Objet :**CONSTRUCTION DE QUINZE (15) MAGASINS AU MARCHE DE YAKASSE-ATTOBROU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOCANDA**

Objet :**CONSTRUCTION DU DISPENSAIRE DE SALEBALEKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOTRO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES A L'EPP TAKRA-MANGUAKRO DANS LA COMMUNE DE BOTRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BOTRO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A BOTRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BROBO**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE AU QUARTIER ROCHER DANS LA COMMUNE DEBROBO =**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75236000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BROBO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES + BUREAU À PINDIKRO ET KOUADIANIKRO DANS LA COMMUNE DE BROBO..**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**22/02/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BROBO**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD DE 10 Km DE VOIRIES DONT 200 M DE TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES DANS LA COMMUNE DE BROBO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BROBO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES + BUREAU À KOUNDANOU 2 ET AU QUARTIER ROCHER DANS LA COMMUNE DE BROBO.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BROBO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES A SAKASSOU ET BONGRABO DANS LA COMMUNE DE BROBO...**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**22/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DABAKALA**

Objet :**TRAVAUX DE POSE DE BUSES+REMBLAI D'ACCES AUX QUARTIERS SEGALA ET NOMPLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**20/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/07/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**01/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**08/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**15/08/2022**

Date d'approbation du marché :**19/08/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**22/08/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DABAKALA**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE SIX (06) +BUREAU A L'EPP DE SANASSIDOUGOU 2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DIDIEVI**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMMISSARIAT DE POLICE A DIDIEVI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**903/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	65886000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE FACOBLY**

Objet :**EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE AUXNOUVEAUX LOTISSEMENTS DE LA VILLE DE FACOBLY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	70000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE FRESCO**

Objet :**TRAVAUX D4EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE AUX NOUVEAUX QUARTIERS (CEG 1, CEG 2 ET CEG 3) DE FRESCO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	34486000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE FRESCO**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU D'EAU POTABLE AUX NOUVEAUX QUARTIERS (CEG I, CEG 2 ET CEG 3) DE FRESCO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/10/2022**

Date d'approbation du marché :**27/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**31/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	34486000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BONIEREDOUGOU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE DE BONIEREDOUGOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/09/2022**

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date d'approbation du marché :**23/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	58000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BONIEREDOUGOU**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE A KOUNDODOUGOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BONIEREDOUGOU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE A OUALEGUERA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GUITRY**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES CANTINES SCOLAIRES DE GUITRY 1 ET 2, GUITRY 3 ET GUITRY 5**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16250000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GUITRY**

Objet :**TRAVAUX DE CONFECTION ET DE POSE DE BUSES DANS LA VILLE DE GUITRY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ISSIA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU + UN BLOC DE 4 LATRINES A FOSSE SECHE A L'EPP DE BATROUAN DANS LA COMMUNE D'ISSIA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ISSIA**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DES QUARTIERS (KIPREGOGOUA-BAZIA, ISSIA 3 EXTENSION ET SEREGUHE EXTENSION) DANS LA COMMUNE D'ISSIA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90374000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ISSIA**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DES QUARTIERS (KIPREGOGOUA-BAZIA, ISSIA 3 EXTENSION ET SEREGUHE EXTENSION) DANS LA COMMUNE D'ISSIA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/06/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90374000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KOUN-FAO**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN DISPENSAIRE, D'UNE MATERNITE ET DE QUATRE TOILETTES A DODOASSUE DANS LA COMMUNE DE KOUN-FAO (TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	27970000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KOUTO**

Objet :**EQUIPEMENT DE L'AUBERGE MUNICIPALE DE KOUTO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**03 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9356/2249 - Autres Matériels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	72500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KOUTO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSE A MARCOUSSIS DANS LA COMMUNE DE KOUTO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE LOGOUALE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE LOGOUALE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	46338000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE LOGOUALE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FOYER POUR LA JEUNESSE A KETONGOUINE-GOZIOGOUINE 1, COMMUNE DE LOGOUALE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE MANKONO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE(80) MAGASINS DANS LA COMMUNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9343/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE MANKONO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS(03) CLASSES + BUREAU ET TOILETTES A L'EPPMUNICIPALITE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE NAPIE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DALOTS DANS LA COMMUNE DE NAPIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9102/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE NAPIE**

Objet :**TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU A OUAFIAKAHA DANS LA COMMUNE DE NAPIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE NAPIE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE ET DE POSE DE REVETEMENTS DURS DE LA MAIRIE DE NAPIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	74000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE NASSIAN**

Objet :**INSTALLATION D'UNE POMPE HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE A SINDE-ANVEYO DANS LA COMMUNE DE NASSIAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

SIGOMAP
Système Intégré de Gestion des Opérations des Marchés Publics

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE NIELLE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) MAGASINS ET DE REHABILITATION DE DEUX (02) HANGARS AU MARCHE DE NIELLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE NIELLE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE NIELLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	51000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE NIELLE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE NIELLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	146000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE NIELLE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L'EPP NIELLE 3 DANS LA COMMUNE DE NIELLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	19000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEIZE (16) MAGASINS A USAGE DE BOUTIQUE AUX ALENTOURS DU CENTRE CULTUREL DANS LA COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9343/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28319000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE OUANGOLODOUGOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40010000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE OURAGAHIO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU + SANITAIRE A L'EPP OURAGAHIO 2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE OURAGAHIO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU + SANITAIRE A L'EPP OURAGAHIO 2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE PRIKRO**

Objet :**CONSTRUCTION DE CINQ (05) MAGASINS AU MARCHE CENTRAL DE PRIKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9346/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**23/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	44750000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SAMATIGUILA**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE DOUZE (12) CLASSES PLUS TROIS (03) BUREAUX A L'ECOLLE PRIMAIRE PUBLIQUE I ET II (EPP I & II) DE SAMATIGUILA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SAMATIGUILA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE SAMATIGUILA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9341/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	66169999

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SATAMA-SOKORO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PAVILLON D'HOSPITATILASION AU CENTRE DE SANTE URBAIN DE SATAMA-SOKORO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SATAMA-SOKORO**

Objet :**TRAVAUX DE REHALISATION DE QUATRE POMPES HYDRAULIQUES VILLAGEOISES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES VILLAGES DE GBAMAKRO, N'GUESSANKRO, DIAKRO ET SEGNENE DE LA COMMUNE DE SATAMA-SOKORO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SATAMA-SOKORO**

Objet :**EQUIPEMENT DE L'OBERGE MUNICIPALE DE SATAMA-SOKORO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9353/2261 - Mobiliers techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30380000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SATAMA-SOKORO**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSES PLUS BUREAU A L'ECOLE MATERNELLE DE SATAMA-SOKORO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIKENSI**

Objet :**REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE DU VILLAGE DE BRAFFOUEBY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIKENSI**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN HANGAR AVEC SOIXANTE (60) ETALS A BAKANOU B DANS LA COMMUNE DE SIKENSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIKENSI**

Objet :**REPROFILAGE LOURD DE 10 KM DE VOIES EN TERRE AVEC POSE DE CANIVEAUX (0,60 X 0,80) DANS LA VILLE DE SIKENSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	600000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIKENSI**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE ET PUBLIQUE DE SIX (06) SALLES DE CLASSES PLUS UN (01) BUREAU AVEC UNE (01) LATRINE DE QUATRE (04) CABINES AU QUARTIER MIHIWO DANS LA COMMUNE DE SIKENSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIKENSI**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES PRIMAIRES A L'EPP BAD DU VILLAGE DE BECEDI, DANS LA COMMUNE DE SIKENSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIKENSI**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSES A L'EPP 3 SIKENSI A DANS LA VILLE DE SIKENSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIKENSI**

Objet :**CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES PRIMAIRE AU GROUPE SCOLAIRE DU VILLAGE DE BRAFFOUEBY, DANS LA COMMUNE DE SIKENSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIKENSI**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE ET PUBLIQUE DE SIX (06) SALLES DE CLASSES PLUS UN (01) BUREAU AVEC UNE (01) LATRINE DE QUATRE (04) CABINES AU QUARTIER HABITAT DANS LA COMMUNE DE SIKENSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SINFRA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) OUVRAGES DE TRAVERSEE DE ONZE (11) METRES CHACUN AU QUARTIER DIOULABOUGOU DE SINFRA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9102/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date d'approbation du marché :**06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIPILOU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE DE SIPILOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIPILOU**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE BLOMA ET SEMA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28675000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TABOU**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES QUARTIERS OUTOUKE ET RESIDENTIEL DANS LA VILLE DE TABOU (PHASE 2)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**22/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TABOU**

Objet :**TRAVAUX D'ACHEVEMENT DES FOYERS DE JEUNES DANS LES VILLAGES DE SEKREKE ET DOUOPO DANS LA COMMUNE DE TABOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**22/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TABOU**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DES QUARTIERS OUTOUKE ET RESIDENTIEL DE LA VILLE DE TABOU – PHASE 1**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TABOU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA VILLE DE TABOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**17/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**16/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TAFIRE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FOYER EDUCATIF PERMANENT A TIELETANANKAHA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TAFIRE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE DOUZE (12) SALLES DE CLASSE + DEUX (02) BUREAUX + UNE CANTINE AU GROUPE SCOLAIRE KANAKAHA DE TAFIRE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35495773

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TANDA**

Objet :**REHABILITATION DE SIX (06) SALLES DE CLASSES DONT TROIS (3) A L'EPP CENTRE ET TROIS (3) A L'EPP TEHUI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	17000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TANDA**

Objet :**REABILITATION DE LA SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28438000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TANDA**

Objet :**Construction de six (06) salles de classes + bureau et latrine dont trois (03) à l'EPP Bokoré et trois (03) à l'EPP Tanda 7**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	46000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TANDA**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A LA COMMUNE DE TANDA**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**03/06/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**06/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**06/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**06/07/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**06/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**06/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**11/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**08/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date d'approbation du marché :**05/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/01/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	54000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TIASSALE**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE A NIAMOUE, VILLAGE DE LA COMMUNE DE TIASSALE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TIASSALE**

Objet :**EXECUTION DES OPERATIONS DE PRECOLLECTE, DE COLLECTE ET DE TRANSPORT A LA DECHARGE DES DECHETS SOLIDES MENAGERS DE LA VILLE DE TIASSALE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**75 - Contrat d'expertise**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/01/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	84000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE N'DOUCI**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN HANGAR POUR UN MARCHE DE PROXIMITE AU QUARTIER PLATEAU DE N'DOUCI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/10/2022**

Date de publication de l'avis :**01/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**06/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**31/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**20/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TOUBA**

Objet :**TRAVAUX DECONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRESCOLAIRE (UN BATIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSE PLUS BUREAU ET CINQ LATRINES) A L'EPP KAMASSELA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TOUBA**

Objet :**TRAVAUX DECONSTRUCTION D'UN FOYER DES JEUNES A N'GOLODOUGOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TOUBA**

Objet :**TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES EQUIPES DE POMPES HYDRAULIQUES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES VILLAGES DE YOH ET TOUBAKO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	27000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TOULEPLEU**

Objet :**TRVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSES ET LATRINES A L'EPP LIBREVILLE DANS LA COMMUNE DE TOULEPLEU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE VAVOUA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU FOYER DES JEUNES HUA BOUA DANS LA COMMUNE DE VAVOUA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60716000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE VAVOUA**

Objet :**TRAVAUX DE REPRISE DE LA CHARPENTE-COUVERTURE D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES ET UN (01) BUREAU AU GROUPE SCOLAIRE 146 DE VAVOUA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4975000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE VAVOUA**

Objet :**Travaux d'équipement de quinze (15) forages en pompe solaire dans les villages et campements de la commune de Vavoua**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	92495000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GBON**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET D'OUVERTURE DE ROUTE DANS DES QUARTIERS DE LA COMMUNE DE GBON.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	41496000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES, BUREAU, MAGASIN Y COMPRIS UN BLOC DE LATRINES A QUATRE (04) CABINES A BOUPLEU DANS LA COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE AU QUARTIER JERUSALEM DANS LA COMMUNE DE ZOUAN-HOUNIEN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE ZOUKOUGBEU**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU D'EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE ZOUKOUGBEU (QUARTIER ÉLITE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE ZOUKOUGBEU**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE NIME-ZAHIROUGBEU DANS LA COMMUNE DE ZOUKOUGBEU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE ZOUKOUGBEU**

Objet :**TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES MUNIS DE POMPES HYDRAULIQUES DANS LA COMMUNE DE ZOUKOUGBEU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32918000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE ZOUKOUGBEU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU + TOILETTES AU GROUPE SCOLAIRE ZOUKOUGBEU I**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SONGON**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE MARIAGE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SONGON**

Objet :**EQUIPEMENT EN MOBILIERS DE BUREAU DE LA MAIRIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SONGON**

Objet :**REHABILITATION DU BATIMENT DE LA MATERNITE DE SONGON AGBAN GARE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SONGON**

Objet :**: CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE L'EPP SONGON DAGBE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SONGON**

Objet :**REHABILITATION DE L'EPP SONGON M'BRATHE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SONGON**

Objet :**EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE DE AUDOUIN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2269 - Autres mobiliers**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SONGON**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE, UN (01) BUREAU ET TROIS (03) LATRINES AU QUARTIER GRAVIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SONGON**

Objet :**EQUIPEMENT EN MOBILIERS DE BUREAU DE LA MAIRIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2269 - Autres mobiliers**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE MAFERE**

Objet :**EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DE LA COMMUNE (QUARTIER RTI ET HABITAT)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KOONAN**

Objet :**TRAVAUX D'OUVERTURE DE VOIES DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE DE KOONAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37460000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SANGOUINE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE CULTUREL DE GOTONGOUINE 1 DANS LA COMMUNE DE SANGOUINE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SANGOUINE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE DE VIVRIERS A GOUAGONOPLEU DANS LA COMMUNE DE SANGOUINE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	17000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SANGOUINE**

Objet :**TRAVAUX D'OUVERTURE DES RUES AU QUARTIER ZOUGOUNEU DANS LA COMMUNE DE SANGOUINE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	17828000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SANGOUINE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE SANGOUINE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	42000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TAI**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GRAND MARCHE DE LA COMMUNE DE TAÏ**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29876000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TAI**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES DANS LA COMMUNE DE TAÏ**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TAI**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES A L'EPP PONAN DANS LA COMMUNE DE TAÏ**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	21000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DJIBROSSO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON AU CENTRE DE SANTÉ URBAIN DE DJIBROSSO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DJIBROSSO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE DJIBROSSO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	41000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DJIBROSSO**

Objet :**CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + LATRINES A NAMINGUI DANS LA COMMUNE DE DJIBROSSO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DJIBROSSO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHÉ MODERNE A DJIBROSSO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	57920000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DJIBROSSO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE AU CENTRE DE SANTÉ DE DJIBROSSO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28929000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIFIE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE SIFIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	62000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SIFIE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE DE SIFIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE WOROFLA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE COMMUNALE A WOROFLA (3ème TRANCHE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9353/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	51000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KANAKONO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'EPP ZANIKAHA DANS LA COMMUNE DE KANAKONO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	21440000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KANAKONO**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES ABDOULAYE KONE ET KANAKONO-KARGA DANS LA COMMUNE DE KANAKONO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20077000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SANDEGUE**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN DISPENSAIRE A MADAM**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SANDEGUE**

Objet :**REHABILITATION DU MARCHE DE SANDEGUE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28878000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SANDEGUE**

Objet :**OUVERTURE DES VOIES A SANDEGUE, KOUAKOUKANKRO ET MADAM**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SANDEGUE**

Objet :**OUVERTURE DES VOIES A SANDEGUE, KOUAKOUKANKRO ET MADAM**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**22 : ROUTE**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10959000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DIANRA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE CULTUREL MUNICIPAL DANS LA COMMUNE DE DIANRA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DIANRA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE DIANRA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	38500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DIANRA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MINI COMPLEXE SPORTIF DANS LA COMMUNE DE DIANRA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9241/2109 - Autres Terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SARHALA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HOTEL COMMUNAL A SARHALA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	214000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KONGASSO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA COMMUNE DE KONGASSO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	81000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GOULIA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA COMMUNE DE GOULIA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32596000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TIENKO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT SOCIAL A M'BANA DANS LA COMMUNE DE TIENKO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TIENKO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FOYER DE JEUNES A KOUBAN DANS LA COMMUNE DE TIENKO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TIENKO**

Objet :**TRAVAUX D'OUVERTURE DE VOIES DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE DE TIENKO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**22 : ROUTE**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SEGUELON**

Objet :**ACHEVEMENT DES LOGEMENTS DE SAGE-FEMME DES MATERNITES DE LA COMMUNE DE SEGUELON**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SEGUELON**

Objet :**ACHAT DE NEUF CENT QUARANTE-TROIS (943) TABLES-BANCS POUR LES EPP DE LA COMMUNE DE SEGUELON (SEGUELON, TIMBANI ZANGOHOBA? SIANSO-KORONI, SANGBANI 1 ET 2, N'DEOU, ZANGOHO-SOKOURA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37804000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SEGUELON**

Objet :**OUVERTURE DES VOIES DE LA COMMUNE (30 KM)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	110522000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SEGUELON**

Objet :**CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE SEGUELON**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	33675000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SEGUELON**

Objet :**ACHEVEMENT D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES PLUS UN (01) BUREAU A L'EPP ZANGOLO-SOKOURA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GUEYO**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET OUVERTURE DE VOIES DANS LA COMMUNE DE GUEYO.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**25/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	61360000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GUEYO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE GUEYO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	56048000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GUEYO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE GUEYO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**25/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	56048000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BUYO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE+ UN (01) BUREAU + UN (01) MAGASIN A L'EPP BELLE VILLE Y COMPRIS CONSTRUCTION D'UN BLOC DE LATRINE A QUATRE (04) CABINES DE BUYO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**08/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BUYO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DISPENSAIRE A ADOUKOUASSIKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**08/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE MEAGUI**

Objet :**TRAVAUX DE REALISATION D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES DANS LA COMMUNE DE MEAGUI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de publication de l'avis :**10/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**27/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**30/06/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**11/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**05/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**15/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/08/2022**

Date d'approbation du marché :**29/08/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	33015000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE GRABO**

Objet :**EQUIPEMENT EN MATERIELS BIOMEDICAUX POUR LES CENTRES DE SANTE URBAIN (CSU) ET INTEGRE (CSUI) DE GRABO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**10/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	68138000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TIEMELEKRO**

Objet :**TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE AUX QUARTIERS KOUAKRO EXTENSION ET SOGEFIHA EXTENSION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TIEMELEKRO**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE AUX QUARTIERS KOUAKRO EXTENSION ET SOGEFIHA EXTENSION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE ANOUMABA**

Objet :**REPRISE DE L'ABORNEMENT DES LOTS ET OUVERTURE DES VOIES DES QUARTIERS RESIDENTIEL, MUNICIPAL, ASSANOU, DIOULAKRO ET KPLOSSOU)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9123/2107 - Terrains pour aménagements et lotissements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**08/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE ANOUMABA**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN DISPENSAIRE A KONGOTY (DEMARRAGE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**08/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KOCOUMBO**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE QUATRE (04) + BUREAU A KPLESSOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KOCOUMBO**

Objet :**CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE LA MORGUE MUNICIPALE DE KOKUMBO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9152/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE KOCOUMBO**

Objet :**CONSTRUCTION DE QUATRE (04) LOGEMENTS SOCIAUX A KOKUMBO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	64000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE DJEKANOU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU GROUPE SCOLAIRE DE MOUGNAN DANS LA COMMUNE DE DJEKANOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE BONON**

Objet :**Travaux d'extension du réseau électrique au quartier Belle ville de Bonon**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	95222000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE FOUMBOLO**

Objet :**TRAVAUX DE CONFECTION ET POSE DE SOIXANTE-TROIS (63) PANNEAUX D'INDICATION DES VILLAGES DE LA COMMUNE DE FOUMBOLO.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9104/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE FOUMBOLO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU AVEC TOILETTES ET UN BLOC DE TROIS (03) LATRINES A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIUE DE NIANGOUROUGBONON COMMUNE DE FOUMBOLO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SATAMA-SOKOURA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES A L'EPP DANGBASSO ET REHABILITATION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES A L'EPP NATOPLE-DANGBASSO DANS LA COMMUNE DE SATAMA-SOKOURA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE TORTIYA**

Objet :**Construction de quatre (04) forages hydrauliques à motricité humaine dans la commune de Tortiya.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/09/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**03/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	57000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SAKASSOU**

Objet :**construction d'un dispensaire a adjougouansou dans la commune de sakassou**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SAKASSOU**

Objet :**construction d'une maternité à kanango kpli dans la commune de sakassou**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SAKASSOU**

Objet :**construction d'une école maternelle 03 classes + 02 bureaux au quartier est dans la commune de sakassou**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SAKASSOU**

Objet :**construction de la clôture de la Mairie**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE DE SAKASSOU**

Objet :**travaux de construction d'un hangar au marché de bassawa**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**23/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**23/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LA COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO (3 750 ML)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date d'approbation du marché :**23/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**COMMUNE D'ATTIEGOUAKRO**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT SOCIAL À MAHOUNOU NANANFOUÈ**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59813000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE LA RADIO REGIONALE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9256/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIEL BIO MEDICAL ET TECHNIQUE POUR LES STRUCTURES SANITAIRES DE LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**REHABILITATION DU DISPENSAIRE D'ALLANY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**REHABILITATION DU BÂTIMENT DE LA RADIO REGIONALE DE L'AGNEBY TIASSA (phase 2)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9256/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	27000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**REALISATION DE SYSTEMES D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE DANS LES VILLAGES DE LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9135/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNITES DE TRANSFORMATION DE MANIOC DANS LES VILLAGES DE LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9342/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	216000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**CONSTRUCTION D'ETABLISSEMENTS SECONDAIRES : CONSTRUCTION DU COLLEGE DE BROUBROU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	156000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE N'ZIANOUAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**CONSTRUCTION/ACHEVEMENT DE 9 SALLES DE CLASSE + BUREAU A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE OBODJIKRO 4**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE +BUREAU A l'EPP D'AMANGBEU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA**

Objet :**REALISATION DE RESERVOIRS D'EAU POTABLE A KASSIGUIE ET A ALLANY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	72000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**EQUIPEMENT DU SIEGE DU DU CONSEIL REGIONAL EN MATERIELS INFORMATIQUES ET MISE EN RESEAU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRAVAUX DE CONNEXION AU RESEAU NATIONAL D'ECLAIRAGE PUBLIC DU SITE DU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	38000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRVAUX DE REHABILITATION DE LOGEMENTS D'INFIRMIERS DANS LA REGION DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRAVAUX DE CONNEXION AU RESEAU D'EAU POTABLE DU SITE DU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	47500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE MATERNITES ET DE LOGEMENTS DE SAGE-FEMMES DANS LA REGION DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE MATERNITES ET DE LOGEMENTS DE SAGE-FEMMES DANS LA REGION DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	113187000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRE DE SANTE DANS LA REGION DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	265200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA REGION DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	185000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FOYERS DES JEUNES DANS DES LOCALITESDE LA REGION DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	82350000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRAVAUX DECONSTRUCTION DE SALLES MULTIMEDIAS DANS LA REGION DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAFING**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES COLAIRES PRIMAIRES DANS DES LOCALITES DE LA REGION DU BAFING**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	171500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BAGOUE**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS AGRICOLES POUR LES GROUPEMENTS DE FEMMES ET DE JEUNES DE LA REGION DE LA BAGOUE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9301/2243 - Machines**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	17000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**CONSTRUCTION DE POSTES DE GENDARMERIE DANS LA REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**903/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	72000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN (01) POSTE DE GENDARMERIE A BOLI DANS LE DEPARTEMENT DE DIDIEVI, REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**903/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CANTINES SCOLAIRES DANS LES ETABLISSEMENTS PRIMAIRES DU DEPARTEMENT DE TIEBISSOU, REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES ETABLISSEMENTS PRIMAIRES DE LA REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	76000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE (01) CANTINE A L'EPP TOLLAKRO, DANS LE DEPARTEMENT DE DJEKANOU,REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES ETABLISSEMENTS PRIMAIRES DE LA REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	74000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**TRAVAUX D'ACHEVEMENT DU COLLEGE MODERNE DE DIDA KOUADIOKRO DANS LE DEPARTEMENT DE TOUMODI, REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES LYCEES DES DEPARTEMENTS DE DJEKANOU ET TOUMODI DANS LA REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	105000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE CENTRES DE SANTE DANS LES DEPARTEMENTS DE TIEBISSOU ET TOUMODI, REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	240000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL DE SANTE DANS LES DEPARTEMENTS DE DIDIEVI ET TOUMODI, REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL DE SANTE DANS LA REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE MATERNITES DANS LES DEPARTEMENTS DE DIDIEVI ET TOUMODI, REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	488003000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'ACHEVEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN (1) LOGEMENT SOCIAL AU COLLEGE DE LOMOKANKRO DANS LE DEPARTEMENT DE TIEBISSOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN (01) FOYER POLYVALENT A MOLONOUBLE,DANS LE DEPARTEMENT DE DIDIEVI, REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	95225000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU BELIER**

Objet :**REPROFILAGE LOURD ET TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SJUR LES AXES: N'GOIMBO-BOUEKRO, ATTIEN KOFFIKRO-BOUEKRO, WAWAKRO-DJAHAKRO, DEPART. TIEBISSOU, REGION DU BELIER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BERE**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET DE TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES DANS LA REGION DU BERE MANKONO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**22 : ROUTE**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/10/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	110750000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BERE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FOYERS DE JEUNES DANS LA REGION DU BERE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BERE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SECONDAIRES DANS LA REGION DU BERE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	212000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BERE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA REGION DU BERE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	404000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BERE**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL REGIONAL DU BERE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**04/02/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**11/02/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/02/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**23/02/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**07/03/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**23/03/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/03/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**07/04/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BOUNKANI**

Objet :**ACQUISITION DE POMPES POUR FORAGES D'EAU POTABLE DANS LES VILLAGES DE LA REGION DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	400000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BOUNKANI**

Objet :**ACQUISITION DE NEUF (09) POMPES A MOTRICITE HUMAINE POUR FORAGE D'EAU POTABLE DANS LAREGION DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/05/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BOUNKANI**

Objet :**ACQUISITION DE 800 TABLES POUR LE SECONDAIRE DE LA REGION DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BOUNKANI**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT DE QUATRE (04) CLASSES PLUS UN (01) BUREAU AU LYCEE MODERNE DE NASSIAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BOUNKANI**

Objet :**EXTENSION DU COLLEGE DE SOMINASSE, DOROPO ET TEHINI DANS LA REGION DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BOUNKANI**

Objet :**CONSTRUCTION ET RAHABILITATION D'INFRASTRUCTURE SCOLAIRE AU LYCEE MODERNE DE NASSIAN DANS LA REGION DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/05/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL BOUNKANI**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL RÉGIONAL DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :**10/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/05/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/05/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**24/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/06/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**11/07/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**24/06/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**28/06/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**11/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/07/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**01/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/08/2022**

Date d'approbation du marché :**29/08/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**01/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/01/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE LA CLÔTURE DU FOYER DES JEUNES DE TINHOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE 04 SALLES DE CLASSES + BUREAU AU COLLEGE DES JEUNES FILLES DE GUIGLO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35547231

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER DU LYCEE MODERNE DE GUIGLO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14285714

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE DANS LE VILLAGE DE TROYA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36363000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANTINES SCOLAIRES DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA REGION DU CAVALLY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45155000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**ACQUISITION DE 1500 TABLES-BANCS POUR LES ECOLES PRIMAIRES DE LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**ACQUISITION DE 1200 TABLES-BANCS POUR LES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	42000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES COLLEGES DE LA REGION : COLLEGE DE ZRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**26 : ELECTRIFICATION URBAINE**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24648000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES DANS LES COLLEGES DE PROXIMITE DE LA REGION DU CAVALLY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9241/2109 - Autres Terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30654406

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN FORAGE AU CENTRE DE SECOURS D'URGENCE (CSU) DE GUIGLO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN INTERNAT AU COLLEGE DES JEUNES FILLES DE GUIGLO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9205/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	51563209

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**EQUIPEMENT DES CENTRES DE SANTE DE LA REGION EN MATERIEL BIOMEDICAL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA REGION DU CAVALLY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	57593660

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL CAVALLY**

Objet :**TRVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS DE TROIS CLASSES + BUREAU + LATRINES DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA REGION DU CAVALLY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	54023981

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) BATIMENT DE TYPE R+1 POUR LE SIEGE DES SERVICES DU CONSEIL REGIONAL DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) BATIMENTS DE TYPE R+1 POUR LES SERVICES DU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (5) MARCHES DANS LES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	125000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) LOGEMENTS SOCIAUX DE TROIS (03) PIECES CHACUN DANS DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	191663000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**ACQUISITION DE NEUF (09) GROUPES ELECTROGENES DE 30 KVA CHACUN POUR LES BLOCS CHIRURGICAUX, DES URGENCES DES HOPITAUX GENERAUX ET DES CENTRES DE SANTE DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2249 - Autres Matériels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIEL BIOMEDICAL POUR DES CENTRES DE SANTE DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	140000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) LOGEMENTS SOCIAUX DE TROIS (03) PIECES CHACUN POUR LE CORPS MEDICAL DANS DES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) DISPENSAIRES DANS DES LOCALITES DE LA REGION DE GBÊKÊ**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	175000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MATERNITES DANS DES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	103000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**ACQUISITION DE SIX CENTS (600) TABLES BANCS POUR QUATRE (4) COLLEGES DE PROXITE DANS LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	27000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**EQUIPEMENT EN MOBILIER DE BUREAU DE QUATRE (04) COLLEGES DE PROXIMITE DANS LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2260 - Mobiliers administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE QUATRE (04) COLLEGES DE PROXIMITE DANS LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	854971000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE QUATRE (04) COLLEGES DE PROXIMITE DANS LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	854971000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) COLLEGES DE PROXIMITE DANS DES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	201000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE TYPES R+1 DANS LES LYCEES MARTIN LUTHER KING (KENEDY) ET TSF (AIR FRANCE) DANS LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	140000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CLOTURE DU COLLEGE MODERNE DE DAR ES ALAM DANS LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE QUATRE (04) CLASSES AVEC DEUX (02) BUREAUX + CLÔTURE DU LYCEE MUNICIPAL DE BROBO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	854971000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet : **TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + LATRINES DANS DEUX (02) LOCALITES DE LA REGION DE GBÊKÊ**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + LATRINES DANS DES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	180000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (2) CANTINES SCOLAIRES AL'EPP SRAN-BONDOSSOU (SAKASSOU) ET AGBANGANSOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE REALISATION DE SEIZE (16) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS DES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	130945000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE REALISATION DE ONZE (11) POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS DES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	130945000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MARCHES DANS LES LOCALITES DE LA REGIONDE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9344/2213 - Halles - Marchés - Abattoirs - Silos**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET DE TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES DE 57 KM D'AXES ROUTIERS DANS LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	173000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBEKE**

Objet :**TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) HVA DANS LES LOCALITES DE LA REGION DE GBEKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	130945000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBOKLE**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2269 - Autres mobiliers**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	57760000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GBOKLE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT SOCIAL AU COLLEGE DE GRIHIRI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES PLUS BUREAU A MAPROUSSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN**

Objet :**RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE COLLEGES MODERNES D'AFFALIKRO ET D'AMORIAKRO DANS LA REGION DE L'INDENIE-DJUABLIN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**26 : ELECTRIFICATION URBAINE**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	70000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT DE SAGE FEMME A ZAKAMA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE SALLES SPECIALISEES ET D'AIRE DE JEU AU COLLEGE MODERNE DE DIAMARAKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT SOCIAL (MAITRE) A MAPROUSSI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**21 : CONSTRUCTION ET REHABILITATION**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL INDENIE-DJUABLIN**

Objet :**CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AU COLLEGE MODERNE D'ABENGOROU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GUEMON**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF A DUEKOUE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	450000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS**

Objet :**TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU FOYER POLYVALENT D'ORBAFF**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/10/2022**

Date de publication de l'avis :**01/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**06/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**31/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**20/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS**

Objet :**INSTALLATION DE HUIT (08) UNITES DE TRANSFORMATION DE MANIOC DANS LES DEPARTEMENTS DE GRAND-LAHOU ET DE JACQUEVILLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9342/2243 - Machines**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/10/2022**

Date de publication de l'avis :**01/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**06/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**31/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**20/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	55000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS JUMELES D'ASTREINTE POUR LA SAGE-FEMME ET L'INFIRMIER POUR CHACUNE DES LOCALITES DE KAKA ET D'AKRADIO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9216/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	72000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL GRANDS PONTS**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) FOYER POLYVALENT A YOUHOULIL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/10/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/02/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date d'approbation du marché :**27/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	65000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL HAMBOL**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DANS LES VILLAGES DE LA REGION DU HAMBOL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL HAMBOL**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DE MAÎTRES DANS LA REGION DU HAMBOL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	65000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL HAMBOL**

Objet :**CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS SOCIAUX DE MAITRE DANS 10 ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE 10 ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE 10 VILLAGES DE LA REGION: KLOGNIKAHA, TOUPE, SEBOLO, SEROLO, GOUMBODOUGOU, LOTIALGA, SANGADIOKAHA, SIBIRIKAHA, ZANAKAHA, BOKAHA / N**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	107005000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL HAMBOL**

Objet :**EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA REGION DU HAMBOL EN TABLES BANCS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	27000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL HAMBOL**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT DE SAGE-FEMME DANS LA REGION DU HAMBOL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	91000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL HAMBOL**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS D'INFIRMIER DANS LA REGION DU HAMBOL**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	65000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL HAUT-SASSANDRA**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE D'ETUDE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS AGRICOLES DE LA REGION**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9301/201 - FRAIS DE RECHERCHE**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**19/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ELECTRIFICATION DES CENTRES DE SANTE DANS LES LOCALITES DE LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU**

Objet :**TRVAUX DE REALISATION DE FORAGES DOTES DE SYSTEME A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE LA REGION DU KABADOUGOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	56000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA REGION DU KABADOUGOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL KABADOUGOU**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL REGIONAL DU KABADOUGOU (Budget Modificatif n°1 de l'exercice 2022)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES DE 36 KM DE VOIES DANS LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE GUIGUEDOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LÔH-DJIBOUA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES + BUREAU A OUAGALILIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**01/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL MARAHOUE**

Objet :**CONSTRUCTION DE 16 SALLES DE CLASSE ET 4 BUREAUX DANS 4 COLLEGES DANS LES DEPARTEMENTS DE BOUAFLE, SINFRA ET ZUENOULA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL MARAHOUE**

Objet :**CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE LATRINES DANS 3 COLLEGES DANS LES DEPARTEMENTS DE BOUAFLE, SINFRA ET ZUENOULA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL MARAHOUE**

Objet :**REHABILITATION DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET DE 10 SALLES DE CLASSE AVEC BUREAUX AU LYCEE MODERNE 1 DE BOUAFLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL MARAHOUE**

Objet :**REHABILITATION DE 9 SALLES DE CLASSE ET 3 BUREAUX DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL MARAHOUE**

Objet :**CONSTRUCTION DE 21 SALLES DE CLASSE ET 7 BUREAUX AVEC 7 BLOCS DE LATRINES DANS 7 ECOLES PRIMAIRES DES VILLAGES DANS LES DEPARTEMENTS DE BOUAFLE, SINFRA ET ZUENOULA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL MARAHOUE**

Objet :**REALISATION DE 2 SYSTEMES D'HYDRAULIQUE URBAINE (HU) A MANFLA ET YAOKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	650000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL MARAHOUE**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A LA REGION DE LA MARAHOUE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	192000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**CONSTRUCTION DES COLLEGES DE PROXIMITES DE BIASSO ET AKOUPE (SIX (06) SALLES DE CLASSE ET DEUX (02) BATIMENTS ADMINISTRATIFS)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**29/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**CONSTRUCTION DE FOYERS DES JEUNES DANS LES LOCALITES DE KODIOUSSOU ET MASSANDJI : aménagement d'un bureau, d'un magasin et d'une salle d'eau au foyer des jeunes de Kodioussou**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU A L'EPP 3 DE BIASSO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**REHABILITATION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L'EPP D'ASSIKOI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**Equipement des cantines des collèges modernes de Bécédi-Brignan, ACHI Jérôme de Grand-Akoudzin/Andé, ACHI Patrick d'Annépé, Yakassé-Mé, Bécouéfin, Abongoua, Aboisso comoé, Assikoun, Moapé-Ananguié.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2261 - Mobiliers techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE DE DIAPE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	39000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN MAGASIN ET D'UNE SALLE D'EAU AU FOYER DES JEUNES DE BECEDI-BRIGNAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**Création d'unités d'apprentissage agro-pastorales dans les collèges de proximité de la région de la Mé (Achi Jérôme, Bécedi-Brignan, Achi Patrick, Yakassé-mé, Bécouéfin, Assikoun, Aboisso Comoé, Abongoua) : Création d'unités d'apprentissage agro-pastorales au collège Achi Patrick d'ANNEPE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2106 - Terrains agricoles et d'élevage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**CREATION D'UNITES D'APPRENTISSAGE AGRO-PASTORALES DANS LES COLLEGES DE PROXIMITE DE LA REGION DE LA ME (ACHI JEROME, BECEDI-BRIGNAN, ACHI PATRICK, YAKASSE-ME, BECOUEFIN, ASSIKOUN, ABOISSO COMOE, ABONGOUA) : CREATION D'UNITES D'APPRENTISSAGE AGRO-PASTORALES AU COLLEGE ACHI PATRICK D'ANNEPE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2106 - Terrains agricoles et d'élevage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL LA ME**

Objet :**CONSTRUCTION DES COLLEGES DE PROXIMITES DE BIASSO ET AKOUPE (SIX (06) SALLES DE CLASSE ET DEUX (02) BATIMENTS ADMINISTRATIFS)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU MORONOU**

Objet :**CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL DE SANTE DANS LA REGION DU MORONOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9216/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU MORONOU**

Objet :**CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA REGION DU MORONOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU MORONOU**

Objet :**CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA REGION DU MORONOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	94000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE (03) BATIMENTS DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE DENOMMEE "ECOLE DE LA 2IEME CHANCE" A MAYO ET ACHEVEMENT D'UN (01) BATIMENT DE QUATRE (04) CLASSES ET BUREAU AU COLLEGE MODERNE DE BUYO, DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	294000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 FOYERS SCOLAIRES DANS LES COLLEGES DE MAYO, BUYO, GUEYO ET OUPOYO, DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9206/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	130000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT DE SAGE-FEMMES A KIPIRI, DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2231 - Logements du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CLOTURES DES COLLEGES A BASE 4 DE MAYO, BUYO, GUEYO ET OUPOYO, DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	255000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TREIZE (13) BATIMENTS DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES ET BUREAU, DE TROIS (03) BATIMENTS DE SALLES DE CLASSES ET DE REHABILITATION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES DU PRESCOLAIRE DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	471100000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET DE CONSTRUCTION DES CLOTURES DE DEUX (02) BATIMENTS ADMINISTRATIFS, DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2210 - Mairie et autres bâtiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	127000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BRIGADES DE GENDARMERIE A GNAMAGUI ET OUPOYO, DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**903/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37100000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CLOTURES DES BRIGADES DE GENDARMERIE DE LILIYO ET OKROUYO, DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**903/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37100000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE A YACOLI-DABOUO DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2219 - Autres immeubles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) CENTRES DE SANTE INTEGRES A GBATINA (GNAMAGUI), GBADA-KOUAMEKRO (OKROUYO) ET OUREYO (GRAND-ZATTRY) ET CONSTRUCTION D'UN BLOC DE MATERNITE A L'HOPITAL GENERAL DE BUYO, DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	235000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE LA NAWA**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'ANTENNE DE TRANSFUSION SANGUINE DE SOUBRE, DANS LA REGION DE LA NAWA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35640000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DU N'ZI**

Objet :**REALISATION D'UN SYSTEME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (HVA) A TCHIMOUKRO (DEPARTEMENT DE BOCANDA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	335809000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES POUR LES ECOLES PRESCOLAIRES ET PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA REGION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO**

Objet :**EQUIPEMENT EN MATERIELS BIOMEDICAUX DE LA MATERNITE DE DOGBO : Phase 2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MATERNITES DANS LES LOCALITES SUIVANTES: GOZON (01) ET NEKA (01)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA REGION DE SAN PEDRO.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9232/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO**

Objet :**TRAVAUX DE LOTISSEMENT ET D'ABORNEMENT DES LOCALITES DE : MARIE CHANTIER (100 LOTS), SOKLODOGBA (100 LOTS) NIAMKEYKRO (100 LOTS), MADIE (100 LOTS), GBELETO (100 LOTS), POUNIE 2 (100 LOTS), GBAHIRO (100 LOTS), GRAND DJOUROU (100 LOTS) ET DOUOPO (500 LOTS)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9123/2107 - Terrains pour aménagements et lotissements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/02/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'EX BATIMENT DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT HUMAIN (DDH) ET LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA PLANIFICATION (DDP).**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**900/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL DE SAN-PEDRO**

Objet :**ELABORATION DU SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE LA REGION DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**916/201 - FRAIS DE RECHERCHE**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**18/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**25/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**06/09/2022**

Date de programmation de la DP :**20/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**22/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/12/2022**

Date de négociation :**15/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/01/2023**

Date d'approbation du marché :**03/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**21/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**21/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL SUD COMOE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU LYCEE MUNICIPAL DE MAFERE (3EME TRANCHE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/04/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/05/2022**

Date de publication de l'avis :**17/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**07/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date d'approbation du marché :**05/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL SUD COMOE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX (6) CENTRES D'ACTION COMMUNAUTAIRE DANS LES LOCALITES DE KRINDJABO, TOLIESSO, NIAMIENLESSA, M'POSSA, DADIESSO ET ABOULIE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30754000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL SUD COMOE**

Objet :**FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE SOLAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT DE HVA DE WOGNINKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL SUD COMOE**

Objet :**TRAVAUX CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE CULTUREL D'ABY (LINEAIRE 250 M ET HAUTEUR 2,50 M)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9255/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/04/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**02/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/05/2022**

Date de publication de l'avis :**17/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**07/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date d'approbation du marché :**05/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL SUD COMOE**

Objet :**TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ELECTRIFICATION DU VILLAGE D'ELEMA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL SUD COMOE**

Objet :**FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE SOLAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT DE HVA DE WOGNINKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL SUD COMOE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE LARABIA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL SUD COMOE**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE LARABIA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9211/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO**

Objet :**EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE A DIAWALA ET NIELLE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE SIX (06) CENTRES DE SANTE DANS LA REGION DU TCHOLOGO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2214 - Bâtiments de la santé publique et des affaires sociales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL REGIONAL DU TCHOLOGO**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL REGIONAL DU TCHOLOGO**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**41 - Carburant et lubrifiant**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TONKPI**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA REGION DU TONKPI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	115000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TONKPI**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS BIOMEDICAUX AUX CENTRES DE SANTE DE L A REGION DU TONKPI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TONKPI**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUDTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA REGION DU TONKPI (2ème tranche)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	184000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TONKPI**

Objet :**FOURNITURE DE TABLES-BANCS DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA REGION DU TONKPI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TONKPI**

Objet :**TRAVAUX DECONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA REGION DU TONKPI (1ère tranche)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	161000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TONKPI**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PRIMAIRES DANS LA REGION DU TONKPI (2 -ème Tranche)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2212 - Bâtiments scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	184000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**CONSEIL REGIONAL TONKPI**

Objet :**FOURNITURE DE TABLES-BANCS DANS LES COLLEGES DE LA REGION DU TONKPI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**EQUIPEMENT EN MOBILIERS SCOLAIRES DES COLLEGES DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9202/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet : **RESORPTION DE DEPOTS SAUVAGES DANS LES LOCALITES DU DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**71 - Contrat de nettoyage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**EQUIPEMENT EN MOBILIERS SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9201/2264 - Mobiliers scolaires et culturels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**REHABILITATION D'OUVRAGES DE DRAINAGE, DE FRANCHISSEMENT ET D'ASSAINISSEMENT DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9102/2223 - Réseaux d'assainissement et de drainage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**PROJET PILOTE DE CONSTRUCTION DE 04 LOGEMENTS SOCIAUX ET ECOLOGIQUES EN BTCS A USAGE D'HABITATION POUR LES INSTITUTEURS DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9332/2232 - Logements sociaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**EQUIPEMENT EN MATERIEL BIOMEDICAL DES CENTRES DE SANTE DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO (DIOULAKRO, GOFABO, DIAMAN-SAKASSOU, GBELISSOU, SUIBIAKRO)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**08 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9212/2246 - Matériels d'hygiène et de santé publique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/06/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/08/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/09/2022**

Date d'approbation du marché :**12/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35349000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**EQUIPEMENT DE TROIS CARREFOURS EN FEUX TRICOLORES DANS LA VILLE DE YAMOUSSOUKRO(PHARMACIE HERGINALE-PETIT CAFE, FONDATION-BUREAU BNETD YAMOUSSOUKRO, LYCEE SCIENTIFIQUE-KPANGBASSOU)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9104/2229 - Autres réseaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**EXTENSION DE L'ELECTRIFICATION DE KOSSOU ANCIEN VILLAGE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9103/2224 - Réseaux d'éclairage public**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	70000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**CONSTRUCTION DE ROUTES DURABLES EN TERRE AVEC DU BLACK-TAC (LINEAIRE 02 KM: Bitume Bouaflé-Campement Géofroid de la plantation de Toumbokro)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**REPROFILAGE LOURD SUR ROUTES EN TERRE DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9101/2220 - Voies Terrestres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**TRAVAUX DE LOTISSEMENT DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9123/2107 - Terrains pour aménagements et lotissements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**REALISATION D'UN SYSTEME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (HVA) A ABOKOUAMEKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**ENTRETIEN DES OUVRAGES SANITAIRES, DEMOUSTICATION ET DERATISATION DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**72 - Contrat de démoustication**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	250000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO**

Objet :**REHABILITATION DE 80 POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES VILLAGES DU DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**9134/2222 - Réseaux d'adduction d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date d'approbation du marché :**26/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Centre de Santé de l'Ecole Nationale de Police**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX POUR LES SOINS INFIRMIERS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78031000568601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**30/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**08/07/2022**

Date de préparation des offres :**18/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**26/07/2022**

Date d'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**19/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**22/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	33955470

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direcion Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LA DGDDL**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78016001390231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**26/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**31/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**05/09/2022**

Date de préparation des offres :**08/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**16/09/2022**

Date d'attribution :**23/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**10/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**13/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**18/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	39000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation**

Objet :**IMPRESSION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2021 ET DE SON RAPPORT D'ANALYSE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78016001381622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**30/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**08/07/2022**

Date de préparation des offres :**18/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**26/07/2022**

Date d'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**22/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**25/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37960000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUE POUR LA POLICE NATIONALE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78031000504244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**10/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE DE LA POLICE NATIONALE A YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78031000510233100 - Salles de classe et amphithéâtres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**10/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/10/2022**

Date de publication de l'avis :**01/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**06/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**31/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**20/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**02/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**04/01/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	463000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE COMMISSARIATS A GRAND-BASSAM, GUITRY ET KOLIA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78031000546231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**10/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**04/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures**

Objet :**ETUDES TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE DE LA POLICE NATIONALE A YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78031000510211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**12/09/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**21/09/2022**

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :**26/09/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**06/10/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**11/10/2022**

Mise en place de la COPE :**27/10/2022**

Convocation des membres de la COPE :

Ouverture des plis :**01/11/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**07/11/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**07/11/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**07/11/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**16/11/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**21/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	87000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI**

Objet :**APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET EN VUE DE LA REALISATION DE L4eTUDE DE LA FILIERE RIZ DANS LA REGION DU TONKPI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	15000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI**

Objet :**APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET EN VUE DE LA REALISATION DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : FORMATION EN GESTION DE STOCKS**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	9000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) TONKPI**

Objet :**APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET EN VUE DE LA REALISATION DE LA FORMATION DES ACTEURS DU CONSEIL REGIONAL EN PLANIFICATION ET PROGRAMMATION BUDGETAIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	10000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) GUEMON**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LE DEPLOIEMENT D'ACTIONS (FORMATION) SUR RECOMMANDATIONS DU PLAN DE RENFORCEMENT DE CAPACITE INSTITUTIONNELLE DU CONSEIL REGIONAL**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	15000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER-CELLULE LOCALE PROJET (CLP) CAVALLY**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE CHARGE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS DE FEMMES DES FILIERES RIZ ET MANIOC DU CAVALLY**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	14000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES POURLA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL DU CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**28/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**23/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	29000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO**

Objet :**Sélection d'un bureau d'études pour le renforcement des capacités des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) de la Région du Gontougo**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**12/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**12/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**12/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**17/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**02/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**17/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/06/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**04/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**04/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**05/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO**

Objet :**LE RECRUTEMENT D'UN CABINET EN VUE DE LA FORMATION DE FEMMES A L'ALPHABETISATION FONCTIONNELLE DANS LA RÉGION DU GONTOUGO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**28/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**23/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	29000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO**

Objet :**DEMANDE DE PROPOSITIONS RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN CABINET EN VUE DE MENER UNE ETUDE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE KARITE POUR AMELIORER L'AUTONOMISATION DES FEMMES DE LA REGION DU BOUNKANI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**07/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**23/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**01/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	15000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO**

Objet :**LE RECRUTEMENT D'UNE ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) POUR LA MISE EN PLACE D'UN CENTRE DE SERVICES AU BENEFICE DES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE DE LA RÉGION DU GONTOUGO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**15/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**15/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**ECOTER - VELLULE LOCALE PROJET (CLP) GONTOUGO**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN BUREAU 'ETUDES POUR LA FORMATION DES ACTEURS LOCAUX A LA GESTION DECENTRALISEE DES RESSOURCES NATURELLES DE LA REGION DU GONTOUGO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**15/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**17/06/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES COMMUNES DE CÔTE D'IVOIRE (PAMREC)**

Objet :**FOURNITURE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DU PROJET PAMREC**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**02/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**09/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**01/09/2022**

Date d'attribution :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	67796610	12203390

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES COMMUNES DE CÔTE D'IVOIRE (PAMREC)**

Objet :**FOURNITURE D'EQUIPEMENTS BUREAUTIQUE ET MOBILIER DE BUREAU DANS LE CADRE DU PROJET PAMREC**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**02/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**09/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**01/09/2022**

Date d'attribution :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	79784124	14361142

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**PROJET PILOTE D'APPUI A LA MOBILISATION DES REVENUS PROPRES DES COMMUNES DE CÔTE D'IVOIRE (PAMREC)**

Objet :**ACHAT DE DEUX (02) VEHICULES DE TYPE 4*4 PICK-UP DANS LE CADRE DU PROJET PAMREC**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243200 - Voitures de service ou de liaison**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**01/09/2022**

Date d'attribution :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	65488500	10511500

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE L'ONECI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244200 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	197500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLE POUR L'ONECI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605500 - Founriture de bureau non stockables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**25/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	120000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DES SERVICES DE L'ONECI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Mobiliers de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	127500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAUX POUR LES SERVICES DE L'ONECI**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244100 - Matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**25/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**ACQUISITION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DES SERVICES DE L'ONECI**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**238100 - Autres Installations et Agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**15/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**22/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**05/08/2022**

Date de debut d'exécution :**12/08/2022**

Date de fin d'exécution :**12/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**ACQUISITION DE DIVERS EQUIPEMENTS AU PROFIT DES SERVICES DE L'ONECI**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Installations générales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**25/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**29/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGE POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605600 - Achats de pétit matériel et outillage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/07/2022**

Date de préparation des offres :**01/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**09/08/2022**

Date d'attribution :**16/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**30/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**07/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES,DIVERS ,PNEUS POUR LE PARC AUTO DE L'ONECI**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605600 - Achats de pétit matériel et outillage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**01/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**04/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**05/08/2022**

Date de préparation des offres :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**24/08/2022**

Date d'attribution :**31/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**15/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**ACQUISITION DE DIVERS LOGICIELS AU PROFIT DES SERVICES DE L'ONECI**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**213100 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**25/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**04/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**09/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/08/2022**

Date de préparation des offres :**11/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**19/08/2022**

Date d'attribution :**26/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**07/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS COMMERCIALS AU PROFITS DES SERVICES DE L'ONECI**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241300 - Matériel Commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**18/08/2022**

Date d'attribution :**25/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**20/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	83000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -**

Objet :**TRANSPORTS DE DIVERS ¨PLIS POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE L'ONECI**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**616100 - Transport de plis**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**11/08/2022**

Date d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**09/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	62000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Objet :**ATELIER DE FORMATION**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78034000066622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**14/03/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**21/03/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**23/03/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/03/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/04/2022**

Date de debut d'exécution :**14/04/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Objet :**ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78034000066601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/03/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/03/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/03/2022**

Date de début d'exécution :**28/03/2022**

Date de fin d'exécution :**31/03/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Objet :**ACHATS DE MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU (AUTRE QU'INFORMATIQUE)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78034000066241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/03/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/03/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/03/2022**

Date de début d'exécution :**28/03/2022**

Date de fin d'exécution :**31/03/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Objet :**ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78034000066242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/03/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/03/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/03/2022**

Date de début d'exécution :**28/03/2022**

Date de fin d'exécution :**31/03/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Objet :**Entretien des installations électriques,climatiseurs,sanitaires et plomberies**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78034000066614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/04/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/04/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/04/2022**

Date de début d'exécution :**25/04/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Objet :**ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78034000066601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/07/2022**

Date de début d'exécution :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Objet :**ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATÉRIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78034000066601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/04/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/04/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/04/2022**

Date de début d'exécution :**25/04/2022**

Date de fin d'exécution :**29/04/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Objet :**ACHATS DE PETITS MATÉRIELS ET FOURNITURES TECHNIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78034000066601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/07/2022**

Date de début d'exécution :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Objet :**Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78034000066614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/04/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/04/2022**

Date de notification du bon de commande :**25/04/2022**

Date de début d'exécution :**28/04/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2083000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Services Judiciaires**

Objet :**ATELIER ET MISSION DE RENTRER JUDICIAIRE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78033000165622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**23/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**26/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**30/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**08/06/2022**

Date de debut d'exécution :**13/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT AU CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**12/07/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**13/07/2022**

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :**15/07/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**15/07/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**22/07/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**02/08/2022**

Mise en place de la COPE :**18/08/2022**

Convocation des membres de la COPE :**22/08/2022**

Ouverture des plis :**25/08/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**31/08/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**31/08/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**31/08/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**09/09/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**16/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ENTRETIEN ET REPARATION DES CLIMATISEURS, DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DE PLOMBERIES ET DU MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6399 - Services extérieurs-Autres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**22/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**24/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**28/06/2022**

Date de debut d'exécution :**01/01/2022**

Date de fin d'exécution :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ACHAT DE MACHINES COMPTABLES ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**11/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**14/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24170340

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**30/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/07/2022**

Date de debut d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16053782

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ACHAT DE CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**11/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**11/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**02/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**30/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**01/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/07/2022**

Date de debut d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6321 - Entretien et réparations des bâtiments**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**23/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**23/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**30/06/2022**

Date de debut d'exécution :**01/01/2022**

Date de fin d'exécution :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14850000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**RENFORCEMENT DE CAPACITE DU PERSONNEL**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**11/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/07/2022**

Date de debut d'exécution :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**REALISATION DE TRAVAUX DE TYPES INTELLECTUELS SUR LA SECURITE HUMAINE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**21/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**24/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**24/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/07/2022**

Date de debut d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ORGANISATION D'ATELIERS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**05/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**06/07/2022**

Date de debut d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6209 - Autres frais de transports**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**30/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**01/07/2022**

Date de début d'exécution :**01/07/2022**

Date de fin d'exécution :**09/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6326 - Entretiens et réparations des véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ABONNEMENT BOITE POSTALE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6331 - Postes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/11/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**04/11/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/11/2022**

Date de début d'exécution :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution :**11/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**30/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**01/07/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**18/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES D'EXPLOITATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**18/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**FOURNITURES DE GADGETS A L'EFFIGIE DU CNCMR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6394 - Publicité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**05/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**08/08/2022**

Date de début d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**08/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9425000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**FOURNITURES TECHNIQUES DE L'AGENCE COMPTABLE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6382 - Fournitures techniques de l'Agence Comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/07/2022**

Date de début d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6395 - Abonnements, documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/06/2022**

Date de début d'exécution :**01/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1775000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ACHAT DE MOBILIER DE BUREAUX**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**12/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAUX DE L'AGENCE COMPTABLE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**08/07/2022**

Date de début d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**FOURNITURES TECHNIQUES DU CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE ET DU STABILISATEUR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6325 - Entretien et réparations des machines et engins**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/06/2022**

Date de début d'exécution :**01/01/2022**

Date de fin d'exécution :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**FRAIS DE RECEPTION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6340 - Frais de reception**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**11/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/08/2022**

Date de début d'exécution :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution :**25/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9150000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**CENTRE NATIONAL DE COORDINATION DU MECANISME DE REPONSE A L'ALERTE PRECOCE (CNCMR) -**

Objet :**ABONNEMENT INTERNET ET MOBILE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6332 - Télécommunications**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**23/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**27/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**30/06/2022**

Date de début d'exécution :**01/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6750000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre de la Défense**

Objet :**REHABILITATION DU CENTRE D'ECOUTE STRATEGIQUE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78021000599231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**07/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**10/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/06/2022**

Date de préparation des offres :**15/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**12/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**14/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service des Essences des Armées**

Objet :**SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES ET L'ASSISTANCE A LA MAITRISE D'ŒUVRE DU PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DE PLOTS DE RAVITAILLEMENT CARBURANTS**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90021000008211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**20/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**08/06/2022**

Date de programmation de la DP :**10/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**26/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**11/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**16/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**26/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**09/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/09/2022**

Date de négociation :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**29/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	380000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Hôpital Militaire d'ABIDJAN**

Objet :**FOURNITURE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES AU PROFIT DE HMA**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78021000595601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/06/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/06/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	70999156

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Défense**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT)**

Objet :**FOURNITURE D'EFFETS D'HABILLEMENT A L'ECOLE MILITAIRE PREPARATOIRE TECHNIQUE (EMPT) DE BINGERVILLE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78021000643665200 - Frais d'habillement du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**02/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**09/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**10/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**15/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**17/06/2022**

Date de préparation des offres :**20/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/06/2022**

Date d'attribution :**05/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**15/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE)**

Objet :**CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT (IMMEUBLE R+8 AVEC QUATRE (04) SOUS-SOLS)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201801231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**03/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**10/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**22/06/2022**

Date de programmation de la DP :**28/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**29/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/10/2022**

Date d'approbation du marché :**20/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1390000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE)**

Objet :**MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTÈME APPLICATIF DE GESTION DU PORTEFEUILLE DE L'ÉTAT**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202089622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/07/2022**

Date de programmation de la DP :**12/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**12/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**26/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**13/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/11/2022**

Date de négociation :**09/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date d'approbation du marché :**30/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**09/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Douanes**

Objet : **CONSTRUCTION DU SIEGE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES (IMMEUBLE R+6 COMPORTANT 03 SOUS-SOLS, 01 REZ-DE-JARDIN, 01 REZ-DE-CHAUSSEE, 06 ETAGES DE BUREAUX ET 01 TERRASSE AU 7ème ETAGE)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201819231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**05/08/2022**

Date de programmation de la DP :**09/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**09/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**11/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**12/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de négociation :**02/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**15/12/2022**

Date d'approbation du marché :**23/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**02/01/2026**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES SITES FISCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201835231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**25/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/12/2022**

Date d'approbation du marché :**07/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**12/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1668000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DU RESEAU GEODESIQUE IVOIRIEN DE DETAIL (RGID), DU PARCELLAIRE CADASTRAL, D'UNE ENQUETE CADASTRALE ET L'INTEGRATION DE FICHIERS AU SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) DU CADASTRE.**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201738211100 - Frais de Recherche en vue de la valorisation des ressources**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**21/07/2022**

Date de programmation de la DP :**22/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**22/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**07/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**20/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**21/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/10/2022**

Date de négociation :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/12/2022**

Date d'approbation du marché :**15/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	408262692

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**REALISATION DE TRAVAUX CADASTRAUX POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201738211100 - Frais de Recherche en vue de la valorisation des ressources**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/07/2022**

Date de programmation de la DP :**21/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**22/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**06/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**20/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**21/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**30/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**11/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**15/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	408262692

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201873601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**30/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**06/07/2022**

Date de préparation des offres :**08/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**18/07/2022**

Date d'attribution :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49505636

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**SECURITE PRIVEE DES LOCAUX DE LA DGI (DRAS 1,CME Sud 1,CENTRE DE FORMATION,IGSF,CME SUD 2,DRAN 1,E-RPI,DME)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202080622500 - Services extérieurs de gardiennage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**14/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**19/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/10/2022**

Date de préparation des offres :**21/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**31/10/2022**

Date d'attribution :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**17/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**18/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**ACHATS DE PETITS MATERIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201873601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**30/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**06/07/2022**

Date de préparation des offres :**08/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**18/07/2022**

Date d'attribution :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	46740158

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201831614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**23/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**26/09/2022**

Date de préparation des offres :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/10/2022**

Date d'attribution :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**27/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**SECURITE PRIVEE DES LOCAUX DE LA DGI (DRAN 3,CME NORD 1,DRAS 1,DRAN 6,DEREAR,DEVF,DI,CENTRE ARCHIVAGE)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201984622500 - Services extérieurs de gardiennage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**20/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**21/10/2022**

Date de préparation des offres :**24/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**01/11/2022**

Date d'attribution :**08/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**21/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**22/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS (CME SUD1,DRAS II,E-RPI,DME,CENTRE DE FORMATION)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201873614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**18/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**21/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/10/2022**

Date de préparation des offres :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/11/2022**

Date d'attribution :**09/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**21/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**23/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (CME sud 2 ,ABIDJAN SUD,TOUR E,DRAN 6)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201984614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**20/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/10/2022**

Date de préparation des offres :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/11/2022**

Date d'attribution :**09/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	47800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DGI (ALPHA 2000,DI)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202080614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**09/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**20/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**21/10/2022**

Date de préparation des offres :**24/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/11/2022**

Date d'attribution :**09/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**21/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**23/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts**

Objet :**GARDIENNAGE DES SERVICES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201873622500 - Services extérieurs de gardiennage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**09/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/09/2022**

Date de préparation des offres :**22/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**30/09/2022**

Date d'attribution :**07/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**19/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**26/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration du SIGFiP (DAS)**

Objet :**REHABILITATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAUX AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU SYSTEME D'EXECUTION BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202151231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**14/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**21/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**24/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**29/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/06/2022**

Date de préparation des offres :**01/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/07/2022**

Date d'attribution :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**02/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS(ABIDJAN SUD ,DRAN I)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202330614110 - Entretien des locaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**20/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/10/2022**

Date de préparation des offres :**26/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**03/11/2022**

Date d'attribution :**10/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	47072079

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement**

Objet :**ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201983601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**30/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**06/07/2022**

Date de préparation des offres :**07/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**15/07/2022**

Date d'attribution :**22/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**04/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49886572

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généreaux et de l'Equipement**

Objet :**SECURITE PRIVEE DES LOCAUX DE LA DGI (CME NORD 3,ALPHA 2000,DRAS II)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202330622500 - Services extérieurs de gardiennage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**14/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**19/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/10/2022**

Date de préparation des offres :**21/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**31/10/2022**

Date d'attribution :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**19/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)**

Objet :**SÉLECTION D'UN CABINET POUR L'ÉTUDE DIAGNOSTIQUE EN VUE DE LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (EPN) POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DU CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90011200035622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**20/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**04/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)**

Objet :**SÉLECTION D'UN CABINET POUR L'ÉTUDE DIAGNOSTIQUE EN VUE DE LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (EPN)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90011200035622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**09/08/2022**

Date de programmation de la DP :**10/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**12/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**11/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**12/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**13/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/11/2022**

Date de négociation :**03/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**02/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)**

Objet :**SÉLECTION D'UN CABINET SPÉCIALISE EN PLANIFICATION ET SUIVI ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ET EN MANAGEMENT DES RISQUES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (EPN)**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202221622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**22/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**01/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**02/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**06/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**23/09/2022**

Date de programmation de la DP :**28/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**13/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**21/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de négociation :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/11/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction du Contrôle Budgetaire (DCB)**

Objet :**SELECTION D' UN CABINET SPECIALISE EN PLANIFICATION ET SUIVI EVALUATION DE LA PERFORMANCE EN MANEGEMENT DES RISQUES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX(EPN) POUR LE COMPTE DE LA DCB**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011202221622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**26/07/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**03/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**09/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**16/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**26/08/2022**

Date de programmation de la DP :**30/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**07/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**14/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**14/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de négociation :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**25/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction du Patrimoine de l'Etat (DPE)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES A LA DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78011201761242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**06/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**09/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/06/2022**

Date de préparation des offres :**16/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**24/06/2022**

Date d'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**15/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**20/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**27/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local**

Objet :**SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION DU SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013200295213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**09/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**28/06/2022**

Date de programmation de la DP :**29/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**01/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**01/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**06/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**21/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/09/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/10/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**27/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/11/2022**

Date d'approbation du marché :**10/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/02/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	151000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local**

Objet :**ELABORATION DU MANUEL DE PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE ET DE GESTION DES TERROIRS, ET DU MANUEL DE PROCEDURES D'ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DU DISTRICT AUTONOME**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013200295622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**23/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**02/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/09/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**12/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**29/09/2022**

Date de programmation de la DP :**30/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**07/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**14/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**14/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**14/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/10/2022**

Date de négociation :**19/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local**

Objet :**ELABORATION DU MANUEL DE PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE ET DE GESTION DES TERROIRS, ET DU MANUEL DE PROCEDURES D'ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DU DISTRICT AUTONOME (DA)**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013200295622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**08/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**21/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**27/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**19/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/11/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/11/2022**

Date de programmation de la DP :**08/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**16/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**23/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**24/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**25/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/11/2022**

Date de négociation :**30/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**22/12/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local**

Objet :**ELABORATION DU MANUEL DE PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE ET DE GESTION DES TERROIRS, ET DU MANUEL DE PROCEDURES D'ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DU DISTRICT AUTONOME**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013200295622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**20/06/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**27/06/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**13/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**01/08/2022**

Date de programmation de la DP :**03/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**11/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**18/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**19/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de négociation :**29/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date d'approbation du marché :**13/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local**

Objet :**MISSION D'APPUI A L'ELABORATION DE PLANS DE DEVELOPPEMENT LOCAUX DE SEPT VILLAGES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013200295622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**21/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**26/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**28/07/2022**

Date de préparation des offres :**29/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**09/08/2022**

Date d'attribution :**16/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**30/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**02/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local**

Objet :**ATELIER DE VALIDATION DU MANUEL DE PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE ET DE GESTION DES TERROIRS, ET DU MANUEL DE PROCEDURES D'ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DU DISTRICT AUTONOME**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013200295622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**26/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**02/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**05/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**08/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**09/09/2022**

Date de préparation des offres :**12/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/09/2022**

Date d'attribution :**27/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**10/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Stratégie et de la Coordination de l'Aide**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTEME INTEGRE DE GESTION DE LA BASE DE DONNEES DE LA CARTOGRAPHIE DES ETUDES POUR LE PILOTAGE STRATEGIQUE DU DEVELOPPEMENT EN COTE D'IVOIRE (CEPSD-CI)**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90013200003213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**20/04/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**04/05/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**16/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**23/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/05/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**02/06/2022**

Date de programmation de la DP :**08/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**16/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**23/06/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**27/06/2022**

Date de jugement et d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/07/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/07/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/07/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**04/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/08/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/08/2022**

Date d'approbation du marché :**18/08/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**22/08/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification**

Objet :**Prendre en charge les dépenses liées à l'organisation des Conférences annuelles de la Planification**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013200302622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**03/11/2022**

Date d'attribution :**10/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D'UN MODELE MACRO ECONOMETRIQUE**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**12/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**25/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**25/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**12/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**31/10/2022**

Date de programmation de la DP :**04/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**20/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**05/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**09/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**20/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**25/01/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**09/02/2023**

Date de jugement et d'attribution :**15/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **20/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **02/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **10/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **13/03/2023**

Date de notification de l'attribution : **17/03/2023**

Date de négociation : **26/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **07/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **10/04/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **14/04/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **18/04/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **24/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **27/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **01/05/2023**

Date d'approbation du marché : **08/05/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **12/05/2023**

Date de début d'exécution du marché : **17/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **31/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	75000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME CHARGÉE D'ACCOMPAGNER L'ENSEA DANS LE DÉVELOPPEMENT DE CERTIFICATS PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**12/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**28/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**17/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**22/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/10/2022**

Date de programmation de la DP :**07/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**22/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**08/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**12/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**23/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**29/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**11/01/2023**

Date de négociation :**24/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/03/2023**

Date d'approbation du marché :**10/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**22/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	50000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) -**

Objet :**Recrutement de deux (02) Consultants individuels en charge de l'animation du pôle de recherche et de développement des compétences en statistiques et ressources numériques**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**19/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**26/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**02/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**18/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	20000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) -**

Objet :**RECRUTEMENT D UNE FIRME POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES TECHNICIENS (BIG DATA ET TOUTE AUTRE FORMATION COMPLEMENTAIRE)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**02/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**18/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	50000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FORMATEUR EN TECHNIQUE DE PREVISION**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**19/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**04/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**24/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	10000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DES TEXTES JURIDIQUES ASSOCIES A LA CREATION D'UNE FONDATION LIEE A L'ENSEA**

Mode de passation :**AMN1 : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + NEGOCIATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**12/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**28/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur le résultat, le cas échéant :**17/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, le cas échéant :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur le résultat, le cas échéant :

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Plan et du Développement**

Autorité contractante :**PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (PHAS) -**

Objet :**ACQUISITION DE 30 VEHICULES POUR LA REALISATION DES ENQUETES ET RECENSEMENTS DANS LE CADRE DU PROJET**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243200 - Voitures de service ou de liaison**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**26/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**16/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	750000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**ADERIZ/PPTSCR**

Objet :**Acquisition de matériels de transport pour les centres de traitement et de conditionnement de semences certifiées de riz.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**09 : FOURNITURE DE VEHICULE**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2451 - Matériel automobile**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**05/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/01/2023**

Date d'approbation du marché :**02/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	TRESOR	23600000	484752559

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**ADERIZ/PPTSCR**

Objet :**Fourniture et installation d'équipements pour les centres de conditionnements**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**03 : FOURNITURES D 'EQUIPEMENTS**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2412 - Outillage industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**05/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/01/2023**

Date d'approbation du marché :**02/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	607080000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER**

Objet :**Travaux de construction de hangar et de réhabilitation des bureaux**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235000 - Amenagements de bureaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER**

Objet :**Acquisition d'équipements et matériels agricoles (kits de saignée, perche mécanisée, emballages, EPI…)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605800 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	734828000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER**

Objet :**Acquisition de matériels informatiques**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2442 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**11/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**14/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**19/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**26/07/2022**

Date de debut d'exécution :**27/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'URGENCE D'APPUI AU COVID-19 PHASE 2 (PURGA 2) - FILIERE HEVEA-PALMIER**

Objet :**Acquisition de fournitures de bureau**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605500 - Founriture de bureau non stockables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**11/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**14/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**19/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**26/07/2022**

Date de debut d'exécution :**27/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de San-Pedro**

Objet :**TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES DU SITE DE L'UNIVERSITE DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Bondoukou**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET POUR L'AUDIT FINANCIER DES EXERCICES 2022, 2023 ET LA CLOTURE DU PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITE DE BONDOUKOU**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**28/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**14/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**01/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR LE CROU DE MAN**

Mode de passation :**PRQ : PREQUALIFICATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier de préqualification à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du dossier de préqualification par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du dossier de préqualification par la DGMP :**21/07/2022**

Date de publication de l'Avis de préqualification :**26/07/2022**

Date de réception des plis :**26/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des plis :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste des candidats préqualifiés, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man**

Objet :**ACQUISITION DE GADGETS DE FIN D'ANNEE POUR LE COMPTE DU PDU**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**28/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/06/2022**

Date de préparation des offres :**11/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**19/07/2022**

Date d'attribution :**26/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**05/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**10/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man**

Objet :**TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES DU SITE DE L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**28/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**01/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**04/07/2022**

Date de préparation des offres :**15/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**25/07/2022**

Date d'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**11/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**16/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Université de Man**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BUREAU ANNEXE POUR LE PDU**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**614100 - Entretien des locaux (y compris matériel et founitures d'entretien)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné**

Objet :**SELECTION D'UNE FIRME DE CONSULTANT POUR LA DETERMINATION DES EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES DE LABORATOIRE ET LA SUPERVISION DE LEUR INSTALLATION DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA PREMIERE TRANCHE DE L'UNIVERSITE D'ODIENNE**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**14/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**02/08/2022**

Date de programmation de la DP :**23/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**23/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**23/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**30/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**06/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**10/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**24/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**24/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**30/01/2023**

Date de négociation :**06/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**15/03/2023**

Date d'approbation du marché :**23/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	203503000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'UNIVERSITE D'ODIENNE**

Mode de passation :**PRQ : PREQUALIFICATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier de préqualification à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du dossier de préqualification par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du dossier de préqualification par la DGMP :**21/07/2022**

Date de publication de l'Avis de préqualification :**26/07/2022**

Date de réception des plis :**26/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des plis :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la listedes candidats préqualifiés, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste des candidats préqualifiés, au cas échéant :**27/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**12/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Universités : Université d'Odienné**

Objet :**TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE L'UNIVERSITE D'ODIENNE AU RESEAU DE TELECOMMUNICATION**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235500 - Réseaux téléphoniques et de télécommunication**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**03/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**10/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**13/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**18/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/10/2022**

Date de préparation des offres :**31/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**08/11/2022**

Date d'attribution :**16/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**30/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**05/12/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**05/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Korhogo**

Objet :**Sélection d'un prestataire pour la réalisation d'un film institutionnel pour le compte du PDU**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/10/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**24/11/2022**

Date d'attribution :**01/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/12/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

Autorité contractante :**PDU-Programme de Décentralisation des Univertés : Extension Université de Daloa**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR UNE MISSION DE CONTROLE D'ÉTUDES TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE AU PROGRAMME DE DECENTRALISATION DES UNIVERSITES**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**06/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**25/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**02/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**18/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Achat de Carburants et Lubrifiants**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000802601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**17/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**23/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**29/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**08/07/2022**

Date de debut d'exécution :**13/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Entretien et Réparation des véhicules, Pneumatique**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000802614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**17/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**24/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**28/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**06/07/2022**

Date de debut d'exécution :**08/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Achats de Rames, de Bloc Note, d'Enveloppes**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000802601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**17/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**24/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**01/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Frais de réception, de fêtes et de cérémonies**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000802629200 - Frais de réception, de fêtes et de cérémonies**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**06/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000802614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**17/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**21/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Achat de rallonge, Clé USB, Souris, Clavier**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000802601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**15/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**21/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Achats de Fournitures et Consommables Informatique**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000802601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**17/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**01/07/2022**

Date de début d'exécution :**06/07/2022**

Date de fin d'exécution :**16/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Achat d'Ordinateur, Imprimante**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000802242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**15/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**28/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Mobilier et matériel de bureau(autre qu'informatique)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000802241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**15/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Abonnements et Consommations Internet**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000767618300 - Abonnements et consommations Internet**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**10/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	250000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Entretien et Réparation des Véhicules, pneumatiques**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000767614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**28/06/2022**

Date de début d'exécution :**01/07/2022**

Date de fin d'exécution :**06/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Achat de clé USB, de Souris, Claviers, de Rallonges**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000767601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**17/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Achats de Carburants et lubrifiants**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000767601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Achats de Rames, de Stylos, de Crayons, de Parapheurs**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000767601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**10/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**01/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Objet :**Achat de Fournitures et Consommables Informatique**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000767601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**14/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/06/2022**

Date de début d'exécution :**28/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**Achats de bloc-notes, Bics, crayons, chemises cartonnées, sous-chemises, marqueurs et surligneurs**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000667601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**ACHATS DE CARBURANTS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000667601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**Achats de papiers rame et de cartons d'encre**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000667601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**Achats d'attaches en caoutchouc, Agrafeuses, Agrafes et Trombones,**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000667601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)**

Objet :**Achat de rames, de stylos, de cahiers, de chemises à rabat**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000675601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)**

Objet :**Achat de Carburants et lubrifiants**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000675601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**17/06/2022**

Date de début d'exécution :**21/06/2022**

Date de fin d'exécution :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)**

Objet :**Achats de fournitures et consommables informatique**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000675601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)**

Objet :**Autres Entretien et Réparation des Véhicules, pneumatiques**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000829614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**10/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**28/06/2022**

Date de fin d'exécution :**01/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)**

Objet :**Abonnements et Consommations Internet**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000675618300 - Abonnements et consommations Internet**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)**

Objet :**Achats de rallonge, de multiprises, clé USB, de souris**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000675601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de Communication et des Relations Publiques (SCRP)**

Objet :**Frais de Réception, de fêtes et de cérémonies**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000829629200 - Frais de réception, de fêtes et de cérémonies**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**10/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information**

Objet :**Abonnements et Consommations Internet**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000861618300 - Abonnements et consommations Internet**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**23/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**30/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**14/06/2022**

Date de début d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**24/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1549481

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information**

Objet :**ACHATS DE RALLONGE MULTIPRISE,DE CLE USB,DE SOURIS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000861601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**31/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**03/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	549827

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information**

Objet :**ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000861601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	549827

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information**

Objet :**ACHAT DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000861601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**21/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	639792

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de l'Informatique et des Systèmes d'Information**

Objet :**Achats de Rames, Stylos, Gomme, Bloc Note**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000861601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**14/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/06/2022**

Date de début d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**06/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	549827

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières**

Objet :**AUDIT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000819211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**21/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**10/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BADFAD	EMPRUNT	2500000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières**

Objet :**Projet de construction de onze (11) ouvrages métalliques en République de Côte d'Ivoire**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90062000001235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/07/2022**

Date de programmation de la DP :**22/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**06/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**22/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**21/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**06/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**22/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**21/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/10/2022**

Date de négociation :**25/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**11/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/12/2022**

Date d'approbation du marché :**14/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/06/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BIDC	EMPRUNT	5411180000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières**

Objet :**ACHATS DE STYLOS, TROMBONES, CHEMISES, SOUS-CHEMISES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000712601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**18/07/2022**

Date de début d'exécution :**27/07/2022**

Date de fin d'exécution :**05/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1381746

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières**

Objet :**ACHATS DE GPS, ONDULEURS, MATERIELS GEOTECHNIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000712601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**19/07/2022**

Date de début d'exécution :**28/07/2022**

Date de fin d'exécution :**09/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	539792

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières**

Objet :**ACQUISITION DE VOITURE DE TYPE 4X4 POUR LE SECRETARIAT DE L'UNION DU FLEUVE MANO**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000819243200 - Voitures de service ou de liaison**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**11/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**18/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**21/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**26/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**31/10/2022**

Date de préparation des offres :**07/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**16/11/2022**

Date d'attribution :**23/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**06/12/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	42000000	0
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES AU SECRETARIAT DE L'UNION DU FLEUVE MANO**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000819242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**11/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**18/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**21/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**26/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**31/10/2022**

Date de préparation des offres :**07/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**16/11/2022**

Date d'attribution :**23/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**07/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/12/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	40000000	0
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)**

Objet :**ABONNEMENTS ET CONSOMMATIONS INTERNET**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000921618300 - Abonnements et consommations Internet**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**19/07/2022**

Date de début d'exécution :**28/07/2022**

Date de fin d'exécution :**08/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	173406

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000921614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**15/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**02/08/2022**

Date de début d'exécution :**12/08/2022**

Date de fin d'exécution :**23/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	286505

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)**

Objet :**ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, CLIMATISEURS, SANITAIRES ET PLOMBERIES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000921614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**15/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**01/07/2022**

Date de début d'exécution :**12/07/2022**

Date de fin d'exécution :**21/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	264879

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)**

Objet :**ACHATS DE GPS, MATERIELS GEOTECHNIQUES, ONDULEURS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000921601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**24/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**05/07/2022**

Date de début d'exécution :**14/07/2022**

Date de fin d'exécution :**25/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	129758

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Environnement, des Normes, de la Réglementation et de la Veille Technologique (DENRVT)**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX (Y COMPRIS MATERIEL ET PRODUITS D'ENTRETIEN)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000921614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**18/07/2022**

Date de début d'exécution :**27/07/2022**

Date de fin d'exécution :**05/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	373011

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE, CLIMATISEURS ET SANITAIRES DE LA DAF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000920614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**24/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**15/07/2022**

Date de debut d'exécution :**22/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATÉRIELS INFORMATIQUES DE LA DAF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000920614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**14/07/2022**

Date de debut d'exécution :**21/07/2022**

Date de fin d'exécution :**28/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CENTRAUX TÉLÉPHONIQUES DE LA DAF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000920614500 - Entretien et maintenance des centraux téléphoniques,**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**07/07/2022**

Date de debut d'exécution :**14/07/2022**

Date de fin d'exécution :**21/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATÉRIELS DES LOCAUX DE LA DAF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000920614600 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels (sauf**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**14/07/2022**

Date de debut d'exécution :**21/07/2022**

Date de fin d'exécution :**28/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DAF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000920614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**14/07/2022**

Date de debut d'exécution :**21/06/2022**

Date de fin d'exécution :**28/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN DES CLIMATISEURS, DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, SANITAIRES ET PLOMBERIES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000720614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CHAISES VISITEURS ET FAUTEILLES AGENTS POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000721241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHAT DE MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU POUR LA DGQIR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000721241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS D'ORDINATEURS ET D'IMPRIMANTES POUR LE PERSONNEL**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000721242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE BLOCS NOTES, BICS, CRAYONS ET MARQUEURS POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000721601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE PAQUETS DE RAMES ET DE CARTOUCHES D'ENCRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000721601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CHAISES VISITEURS ET FAUTEUILS AGENTS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000877241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS D'ORDINATEURS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000877242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE BLOCS NOTES, CHEMISES CARTONNEES,SOUS CHEMISES ET CHEMISES ARABAT**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000877601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES DE SERVICES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000877601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE PAPIERS RAMES ET DE CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE RECHERCHE APPLIQUEE AU SECTEUR ROUTIER**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000877601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CARTONS POUR ARCHIVAGE, D'AGRAFFES , AGRAFFEUSES ET ATTACHES POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE RECHERCHE APPLIQUEE AU SECTEUR ROUTIER**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000877601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN DES BUREAUX ET TOILETTES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000877614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ET PLOMBERIES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000877614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**REPARATION DES VEHICULES PNEUMATIQUES POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE RECHERCHE APPLIQUEE AU SECTEUR ROUTIER**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000877614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLE, DE MOBILIERS.**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000666601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**23/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**03/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**10/06/2022**

Date de début d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLE, DE MOBILIERS.**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000666601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CARBURANT POUR LA MISE EN OEUVRE DU DPPD-PAP/CDMT**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000666601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**Achat de cartouche, d'encre.**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000666601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**23/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**03/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/06/2022**

Date de début d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**Entretien des véhicules, fournitures de la pneumatiques pour les véhicules.**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000666614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**30/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**06/06/2022**

Date de début d'exécution :**16/06/2022**

Date de fin d'exécution :**23/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHAT DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLES, DE MOBILIERS.**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000671601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CARBURANTS POUR L'ORGANISATION DES SÉMINAIRES SUR L'ÉLABORATION DU RAP**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000671601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE TROMBONNES, ATTACHES, AGRAFFEUSES ET AGRAFFES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000721601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1100000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN DES CLIMATISEURS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000721614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CARBURANTS POUR LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES DU MINISTÈRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000772601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES ET PNEUMATIQUES POUR LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES DU MINISTÈRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000772614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**30/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**10/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**24/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLE, DE MOBILIERS.**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000888601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CARBURANTS POUR L'ORGANISATION DE CÉRÉMONIES DE RÉCEPTION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000888601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CARTOUCHE, D'ENCRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000888601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4079584

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**REMUNERATIONS DE L'INITIATION DES PARTENAIRIATS ENTRE LES STRUCTURES DE RECHERCHE APPLIQUEE DANS LE SECTEUR ROUTIER ET CELLES DE L'ETRANGER**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000764622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LA DGQIR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000720242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE TABLE, DE MOBILIERS.**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000720601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ACHATS DE CARBURANTS POUR LA DGQIR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000720601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA DGQIR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000720614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/05/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**FOURNITURE DEC FAUTEUILS, DE CHAISES, DE BUREAUX POUR LES DIRECTIONS TERRITORIALES DU MEER**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000810241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/05/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**09/06/2022**

Date d'attribution :**16/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAUX POUR LES DIRECTIONS TERRITORIALES DU MINISTÈRE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000810241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**26/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**02/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**11/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives**

Objet :**Abonnements et Consommations Internet**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000774618300 - Abonnements et consommations Internet**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**16/06/2022**

Date de début d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**23/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	769896

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives**

Objet :**Achat d ordinateur de bureau, d'imprimante, d'ordinateur portable**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000774242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**21/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**28/06/2022**

Date de début d'exécution :**01/07/2022**

Date de fin d'exécution :**05/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1579584

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives**

Objet :**Achats de Carburants et Lubrifiants**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000774601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**21/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1539792

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives**

Objet :**Achats de Fournitures et consommables informatique**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000774601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**10/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**01/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	769896

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives**

Objet :**Achat de clé USB, Rallonges, Clavier, Souris**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000774601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**13/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/06/2022**

Date de début d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**05/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	334948

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives**

Objet :**Achats de Rames,d'enveloppes,de stylos, de Chemise cartonnée**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000774601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**21/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	949827

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives**

Objet :**Achat de Fauteuils, de Photocopieuses, de Chaises**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000774241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**10/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1399654

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation, Documentation et Archives**

Objet :**Entretien des locaux, Achat de javel papiers hygiénique, lotus,**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000774614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	424914

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la Supervision (DPSS)**

Objet :**ABONNEMENTS ET CONSOMMATIONS INTERNET**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000868618300 - Abonnements et consommations Internet**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**06/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**09/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/06/2022**

Date de début d'exécution :**29/06/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	310000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la Supervision (DPSS)**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CENTRAUX TELEPHONIQUES? TELEPHONES, PHOTOCOPIEURS ET MATERIEL DE TELECOMMUNICATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000868614500 - Entretien et maintenance des centraux téléphoniques,**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**18/07/2022**

Date de début d'exécution :**27/07/2022**

Date de fin d'exécution :**05/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la Supervision (DPSS)**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000868614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**06/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**12/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	275000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la Supervision (DPSS)**

Objet :**ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, CLIMATISEURS, SANITAIRES ET PLOMBERIES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000868614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**13/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**16/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**06/07/2022**

Date de fin d'exécution :**18/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de la Signalisation et de la Supervision (DPSS)**

Objet :**ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000868601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**14/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**17/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**28/06/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**18/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques**

Objet :**ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000912601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques**

Objet :**ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES?PNEUMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000912614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques**

Objet :**Achats de carburants et lubrifiants**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000912601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Juridiques**

Objet :**Achat de rames, stylos, crayons, cahiers registre**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000912601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales**

Objet :**ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, CLIMATISEURS, SANITAIRES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000719614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**04/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**11/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/07/2022**

Date de début d'exécution :**29/07/2022**

Date de fin d'exécution :**09/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales**

Objet :**ACHAT DE GPS, ONDULEURS, MATERIELS GEOTECHNIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000719601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**27/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**06/07/2022**

Date de début d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**26/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Routes Rurales**

Objet :**ACHATS DE TROMBONES, STYLOS, CHEMISES, SOUS-CHEMISES, PAIRES DE CISEAUX, MARKERS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000719601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**15/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**21/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**01/08/2022**

Date de début d'exécution :**10/08/2022**

Date de fin d'exécution :**19/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER)**

Objet :**ACHAT DE 4 MULTIPRISES PARAFOUDRE 3500V, 4 MULTIPRISES 230V, D'UN APPAREIL PHOTO NUMERIQUE, D'UN DECAMETRE METALLIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000946601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**12/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**19/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/05/2022**

Date de début d'exécution :**26/05/2022**

Date de fin d'exécution :**31/05/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER)**

Objet :**ACHAT DE CARBURANT POUR VEHICULE DE SERVICE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000946601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**25/05/2022**

Date de début d'exécution :**27/05/2022**

Date de fin d'exécution :**03/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER)**

Objet :**ACHAT D'ANTIVIRUS KASPERSKY, DE CLE USB, DE 2 DISQUES DURS EXTERNES, D'UNE LICENCE OFFICE PRO ET D'UNE BOITE D'ENCRE CANON TONER NOIR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000946601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**12/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**19/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**23/05/2022**

Date de début d'exécution :**25/05/2022**

Date de fin d'exécution :**27/05/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service chargé de la Gestion du Patrimoine du Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER)**

Objet :**ACHAT DE RAMETTES DOUBLE, DE CHEMISES CARTONNEES, DES ENVELOPPES, BOITES D'ARCHIVES, DE PARAPHEUR, DE REGISTRES COURRIER DEPART ET ARRIVEE, DES CRAYONS ET DES STYLOS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000946601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**26/05/2022**

Date de début d'exécution :**30/05/2022**

Date de fin d'exécution :**01/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR LA REHABILITATION DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS DU PORO, DU TCHOLOGO, DE LA BAGOUE, DU BOUNKANI, DU KABADOUGOU ET DU FOLON**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**29/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**17/08/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**17/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**24/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**05/09/2022**

Date de programmation de la DP :**05/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**09/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**28/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de jugement et d'attribution :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**13/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**29/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**06/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/12/2022**

Date de négociation :**22/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/01/2023**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**15/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**17/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	173250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**Réalisation de l'audit comptable et financier des comptes du PACOGA**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**10/10/2022**

Date de programmation de la DP :**12/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**09/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**28/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**28/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **03/01/2023**

Date de notification de l'attribution : **06/01/2023**

Date de négociation : **10/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **17/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché : **17/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **23/01/2023**

Date de début d'exécution du marché : **15/06/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **30/06/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	175250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°066/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE INTERURBAINE DIANRA – BOUANDOUGOU (113 KM) DANS LA REGION DU BERE**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/04/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/04/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/04/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**28/04/2022**

Date de publication de l'Avis :**03/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**19/05/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**06/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**08/06/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**20/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/05/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**16/06/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**19/07/2022**

Date de programmation de la DP :**19/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**05/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**23/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**04/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**21/07/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**11/08/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de jugement et d'attribution :**11/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**26/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de négociation :**08/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**05/10/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	173250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/FIRME POUR LA REALISATION DE L'AUDIT FINANCIER DES COMPTES DU PACOGA**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**25/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**16/09/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**19/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**21/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**23/09/2022**

Date de programmation de la DP :**30/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**17/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**01/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**20/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**20/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **21/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **23/12/2022**

Date de notification de l'attribution : **26/12/2022**

Date de négociation : **04/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **11/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **17/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché : **01/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **30/06/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	20000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°078/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA PREPARATION A LA MISE EN PLACE DE BOSQUETS VILLAGEOIS DANS LES SIX (6) REGIONS FRONTALIERE DU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE (BAGOUE, BOUNKANI, FOLON, KABADOUGOU, PORO ET TCHOLOGO)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**10/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	150000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°073/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR L'ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LA REGION DU HAMBOL (MISSION 5) DU PCR-CI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**24/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**09/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	61875000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°068/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR L'ENTRETIEN DE ROUTES RURALES PAR LA METHODE GENIS DANS LES REGIONS DU PORO, DU BOUNKANI ET DU KABADOUGOU**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**23/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°072/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR L'ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS DU BOUKANI ET DU GONTOUGO (MISSION 4) DU PCR-CI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**24/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**09/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	78650000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°076/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/FIRME POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE GARES LAGUNAIRES A ABIDJAN : PHASE PRIORITAIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**04/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**20/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0
Bailleur	BM	EMPRUNT	370000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'audit de sécurité routière sur environ 400 km de routes rurales à réhabiliter/entretenir dans les régions de la Bagoué, du Bounkani, du Kabadougou, du Poro, du Tchologo et du Folon dans le cadre du Projet de Connectivité Rurale en Côte d'Ivoire (PCR-CI).**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**22/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**13/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	173500000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°077/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES DE DELIMITATION ET DE BALISAGE DES PISTES A BETAIL POUR UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**10/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	150000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°071/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR L'ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS DU PORO, DU TCHOLOGO ET DU BAGOUE (MISSION 3) DU PCR-CI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**24/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**09/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°070/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR L'ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS DU DU FOLON ET DU KABADOUGOU (MISSION 2) DU PCR-CI.**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**23/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**23/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°069/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT/ FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES ET ELABORATION DE PIECES TECHNIQUES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR L'ENTRETIEN DE ROUTES RURALES DANS LES REGIONS DU BAFING, BERE ET WORODOUGOU (MISSION 1) DU PCR-CI.**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**23/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT DES VEHICULES HORS D'USAGE AU PK44 DE L'AUTOROUTE DU NORD – VOLET BATIMENTS ET VRD**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**14/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/12/2022**

Date d'approbation du marché :**30/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	173250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**FOURNITURE ET LA POSE DES PLAQUES ET PANNEAUX DE RUE DANS LE CADRE DU PROJET D'ADRESSAGE DES VOIES DU DISTRICT D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**13/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/12/2022**

Date d'approbation du marché :**13/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**15/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**02/07/2024**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	6000000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**Acquisition d'une ligne de broyage et de tri pour le Centre de Valorisation et de Traitement des Véhicules Hors d'Usage**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/01/2023**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**10/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/02/2023**

Date d'approbation du marché :**15/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	173250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**TRAVAUX D'OPTIMISATION DU TRANSPORT LAGUNAIRE A ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235300 - Infrastructures fluviales, lagunaires et portuaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**27/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**30/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**14/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**28/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**04/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/11/2022**

Date d'approbation du marché :**09/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/06/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	4510000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)**

Objet :**AVIS DE MANIFESTATION D'INTERÊT N° 066/PACOGA/C2/22 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR LA REALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE INTERURBAINE DIANRA – BOUANDOUGOU (113 KM) DANS LA REGION DU BERE**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**25/07/2022**

Date de programmation de la DP :**26/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**13/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**22/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**23/09/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**30/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**11/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**11/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**12/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**19/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/10/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :**03/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	173250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier**

Autorité contractante :**PROJET DE CONSTRUCTION DES POSTES A PEAGE**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE STATIONS DE PÉAGE SUR LES AXES PK109 - DIVO - GAGNOA, BOUAKÉ - FERKÉ ET YAMOUSSOUKRO - DALOA : LOT 3 (YAMOUSSOUKRO - DALOA)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Installations générales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**29/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**15/09/2022**

Date de programmation de la DP :**20/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**21/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**15/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**19/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**04/01/2023**

Date d'approbation du marché :**12/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**24/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale**

Objet :**ATELIER D'ELABORATION DE LA PROCEDURE DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78098000740622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**05/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**08/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/09/2022**

Date de préparation des offres :**15/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**23/09/2022**

Date d'attribution :**30/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**13/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**18/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale**

Objet :**ORGANISATION D'UN ATELIER D'ELABORATION DE LA PROCEDURE DE L'INPECTION PEDAGOGIQUE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78098000740622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/10/2022**

Date de préparation des offres :**21/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**31/10/2022**

Date d'attribution :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**21/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**24/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Inspection Générale de l'Education Nationale**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF A USAGE DE BUREAU POUR IG**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78098000740231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**19/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**26/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**28/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**03/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**06/10/2022**

Date de préparation des offres :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**19/10/2022**

Date d'attribution :**26/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**09/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**17/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle**

Objet :**Fournitures et livraison de petits matériels et fournitures techniques**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78095000012601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**05/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**08/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**11/07/2022**

Date de préparation des offres :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/07/2022**

Date d'attribution :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**09/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45904441

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle**

Objet :**FOURNITURES ET LIVRAISON DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78095000012601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**18/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**21/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**25/07/2022**

Date de préparation des offres :**25/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/08/2022**

Date d'attribution :**09/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**26/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45904441

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle**

Objet :**FORMATION DE 135 ANIMATEURS ENDOGENES DES CENTRES D'ALPHABETISATION CLASSIQUES AUX TECHNIQUES D'ALPHABETISATION**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78095000012622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**05/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**08/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**11/07/2022**

Date de préparation des offres :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/07/2022**

Date d'attribution :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**09/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45839981

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DE DEUX ATELIERS POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78098000760622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**13/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**18/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**21/07/2022**

Date de préparation des offres :**01/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**09/08/2022**

Date d'attribution :**16/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**30/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**05/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35728328

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières du Ministère de l'éducation Nationale**

Objet :**FABRICATION ET DISTRIBUTION DE 13 200 TABLES-BANCS SEMI METALLIQUES POUR LE SECONDAIRE ET 16 CAFOP DE CÔTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78098000805241300 - Mobilier et matériel scolaire et universitaire**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**30/06/2022**

Date de programmation de la DP :**05/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**05/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**08/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**16/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**27/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/10/2022**

Date d'approbation du marché :**27/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**31/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11826530612

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Vie Scolaire**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION DES POINTS FOCAUX ET ACCOMPAGNATEURS EN ENTREPRENEURIAT SCOLAIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78098001029622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**04/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**11/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**14/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**19/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**22/07/2022**

Date de préparation des offres :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**10/08/2022**

Date d'attribution :**17/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**05/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**08/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**09/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30591944

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES D'EXCELLENCE DE JEUNES FILLES (PCELFI)**

Objet :**Construction d'un lycée pour filles avec interna à Boundiali (lot unique)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233100 - Salles de classe et amphithéâtres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**06/06/2024**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	FK	EMPRUNT	5000000000	1246000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES D'EXCELLENCE DE JEUNES FILLES (PCELFI)**

Objet :**Construction d'un lycée pour filles avec internat à Aboisso (lot unique)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233100 - Salles de classe et amphithéâtres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**06/06/2024**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	FK	EMPRUNT	5000000000	1246000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle**

Autorité contractante :**PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS (03) LYCEES D'EXCELLENCE DE JEUNES FILLES (PCELFI)**

Objet :**Construction d'un lycée pour filles avec interna à Adzopé (lot unique)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233100 - Salles de classe et amphithéâtres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**14/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**06/06/2024**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	FK	EMPRUNT	5000000000	1246000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**ENS (Ecole Normale Supérieure)**

Objet :**ACHATS DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR ENS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**23/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**28/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**06/07/2022**

Date de debut d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29920000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**ENS (Ecole Normale Supérieure)**

Objet :**FOURNITUTRES DE MATERIELS TECHNIQUES POUR ENS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**23/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**28/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**06/07/2022**

Date de debut d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**ENS (Ecole Normale Supérieure)**

Objet :**ACHATS DES PRODUITS D'ENTRETIEN**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**14/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**17/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**22/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**30/06/2022**

Date de debut d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**28/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28850000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**ENS (Ecole Normale Supérieure)**

Objet :**ACHATS DE FOURNTURES DE BUREAU POUR ENS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**23/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**28/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**06/07/2022**

Date de debut d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**ENS (Ecole Normale Supérieure)**

Objet :**TRAUVAUX D'ENTRETIENS ET REPARATIONS DE BATIMENTS ET LABORATOIRES A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ABIDJAN (ENS) ET DE JEAN PIAGET (ECOLE D'APPLICATION DE L'ENS)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6321 - Entretien et réparations des bâtiments**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**21/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**28/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**30/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**05/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/10/2022**

Date de préparation des offres :**13/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**21/10/2022**

Date d'attribution :**28/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**09/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**14/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**CROU BOUAKE**

Objet :**l'entretien des locaux des Campus 1 & 2 du CROU de Bouaké**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	144920925

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**CROU BOUAKE**

Objet :**LA GERANCE ET L'EXPLOITATION DU RESTAURANT DU CAMPUS 2 DU CROU DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6371 - Buanderie / Restauration**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	814338935

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**CROU BOUAKE**

Objet :**LA GERANCE ET L'EXPLOITATION DU RESTAURANT DE LA CITE FORESTIERE DU CROU DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6371 - Buanderie / Restauration**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	814338935

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**CROU BOUAKE**

Objet :**l'entretien des espaces verts du Campus 1 du CROU de Bouaké**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6399 - Services extérieurs-Autres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	62691479

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**CROU BOUAKE**

Objet :**LA GERANCE ET L'EXPLOITATION DU RESTAURANT DU VILLAGE BAPTISTE DU CROU DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6371 - Buanderie / Restauration**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	814338935

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**CROU BOUAKE**

Objet :**l'entretien des espaces verts des résidences privées du CROU de Bouaké**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6399 - Services extérieurs-Autres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	62691479

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**CROU BOUAKE**

Objet :**l'entretien des locaux des Cités privées & Forestière du CROU de Bouaké**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	114920925

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**CROU BOUAKE**

Objet :**LA GERANCE ET L'EXPLOITATION DU RESTAURANT DU CAMPUS 1 DU CROU DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6371 - Buanderie / Restauration**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	814338935

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**FOURNITURE D'ANTIVIRUS POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2061 - Immobilisations incorporelles - Frais de licences**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**01/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**04/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**08/08/2022**

Date de debut d'exécution :**10/08/2022**

Date de fin d'exécution :**25/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE PHOTOCOPIEURS ET ONDULEUR POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2249 - Autres matériels et outillages**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**29/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**03/08/2022**

Date de debut d'exécution :**05/08/2022**

Date de fin d'exécution :**05/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**05/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**09/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**09/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/08/2022**

Date de debut d'exécution :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution :**14/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**02/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**05/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**05/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution :**11/08/2022**

Date de fin d'exécution :**12/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE CLIMATISEUR ET SPLITS POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**04/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**08/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**10/08/2022**

Date de debut d'exécution :**12/08/2022**

Date de fin d'exécution :**12/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE VIDEOS PROJECTEUR POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2269 - Autres matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**09/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**12/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**16/08/2022**

Date de debut d'exécution :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES ET AUTRES ENGINS DES TROIS STATIONS DE RECHERCHES DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA (COMOE-TAI-LAMTO)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**07/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**12/07/2022**

Date de debut d'exécution :**14/07/2022**

Date de fin d'exécution :**14/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13702000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**CONFECTION DE FICHES D'INSCRIPTION AU LOGO "UNA" POUR LES INSCRIPTIONS DES ETUDIANTS POUR LA SCOLARITE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6399 - Services extérieurs-Autres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**25/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**26/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**28/07/2022**

Date de debut d'exécution :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution :**16/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29941450

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE PRODUIT ALIMENTAIRE POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6005 - Achats de produits alimentaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**05/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**06/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/07/2022**

Date de debut d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6321 - Entretien et réparations des bâtiments**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**08/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**12/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**14/07/2022**

Date de debut d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**03/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**FOURMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**05/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**05/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**07/07/2022**

Date de debut d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**26/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE PETITS OUTILLAGES ET PIECES DE RECHARGE MACHINES POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6195 - Petit outillage, pièces de rechange pour machine et engins**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**04/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**06/07/2022**

Date de debut d'exécution :**08/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14060000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6198 - Produits d'entretien**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**07/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/07/2022**

Date de debut d'exécution :**13/07/2022**

Date de fin d'exécution :**28/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25050000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE VÊTETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**11/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**11/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**13/07/2022**

Date de debut d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	22120858

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**GARDIENNAGE DES TROIS STATIONS DE RECHERCHES DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA (COMOE-TAI-LAMTO)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6374 - Enlevement des ordures ménagères et médicales / Frais de gardiennage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**07/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**12/07/2022**

Date de debut d'exécution :**14/07/2022**

Date de fin d'exécution :**14/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29798000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DES TROIS STATIONS DE RECHERCHES DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA (COMEO-TAI-LAMTO)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6373 - Autres frais de stages et services / Entretien locaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**07/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**12/07/2022**

Date de debut d'exécution :**14/07/2022**

Date de fin d'exécution :**14/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ENTRETION DES ESPACES VERTS DES TROIS STATIONS DE RECHERCHES DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA (COMEO-TAI-LAMTO)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6372 - Restauration / Buanderie / Entretien Espace verts**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**01/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**05/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**05/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**08/07/2022**

Date de debut d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**14/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES POUR LE CONTRÔLE BUDGETAIRE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6364 - Fournitures Informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**04/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**05/07/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN POUR LE CONTRÔLE BUDGETAIRE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6363 - Contrôle budgétaire-Entretien**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**29/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/07/2022**

Date de début d'exécution :**06/07/2022**

Date de fin d'exécution :**21/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LE CONTÔLE BUDGETAIRE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/07/2022**

Date de début d'exécution :**06/07/2022**

Date de fin d'exécution :**21/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE PNEUMATIQUE POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6197 - Pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**05/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**06/07/2022**

Date de début d'exécution :**08/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5170000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE PIECES DE RECHARGES VEHICULE POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6196 - Pièces de rechange des véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**04/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**05/07/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7350000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENE DE SANTE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**04/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**05/07/2022**

Date de début d'exécution :**06/07/2022**

Date de fin d'exécution :**21/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	940000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**TRAVAUX D'ENTRETIENT ET DE REPARATION DES BATIMENTS DE LABORATOIRE ET AMPHIS DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6329 - Autres frais d'entretien et de réparations**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**11/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**14/07/2022**

Date de début d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES POUR L'AGENCE COMPTABLE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6384 - Indemnité de logement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**18/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/07/2022**

Date de début d'exécution :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution :**09/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'AGENCE COMPTABLE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6383 - Entretien de l'Agence Comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**15/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**19/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/07/2022**

Date de début d'exécution :**22/07/2022**

Date de fin d'exécution :**05/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	260000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L'AGENCE COMPTABLE DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**12/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**02/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**FOURNITURE DE REACTIFS POUR LES TRAVAUX PRATIQUES DES DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**01/09/2022**

Date d'attribution :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	99900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	99730000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Université Nangui Abrogoua**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES POUR L'UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**01/09/2022**

Date d'attribution :**08/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	99502244

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)**

Objet :**ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES (ENCRES, CARTOUCHES) POUR LES SERVICES DU CROU A1**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**10/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**15/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**17/06/2022**

Date de préparation des offres :**27/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/07/2022**

Date d'attribution :**12/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**27/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**27/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)**

Objet :**PRESTATIONS DE RAMASSAGE D'ORDURES DES CITES UNIVERSITAIRES (CAMPUS DE COCODY + PORT BOUET 1 & 2 + VRIDI) ET AUX PRESTATIONS D'ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA CITE DES MARIES (CROU-A1)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6399 - Services extérieurs-Autres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**27/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**01/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/06/2022**

Date de préparation des offres :**10/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/06/2022**

Date d'attribution :**27/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)**

Objet :**ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN POUR LES SERVICES DU CROU A1**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6198 - Produits d'entretien**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**10/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**15/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**17/06/2022**

Date de préparation des offres :**27/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/07/2022**

Date d'attribution :**12/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**27/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**27/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)**

Objet :**REMISE EN ETAT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU CROU A1 (Salle Télévision, Salles d'Etudes et Infirmerie de la Cité Riviera 2 + Réhabilitation de l'Administration Centrale + Réhabilitation du Bâtiment du Restaurant Universitaire de Mermoz)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6321 - Entretien et réparations des bâtiments**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**27/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**01/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/06/2022**

Date de préparation des offres :**10/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/06/2022**

Date d'attribution :**27/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU AU COMPTE DU CROU A1**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**20/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**27/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**31/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**03/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**03/06/2022**

Date de préparation des offres :**13/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**21/06/2022**

Date d'attribution :**28/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU POUR LES SERVICES DU CROU A1**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**01/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**07/06/2022**

Date de préparation des offres :**16/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**24/06/2022**

Date d'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**15/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1 (CROU-ABIDJAN 1)**

Objet :**ENTRETIEN ESPACES VERTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6372 - Restauration / Buanderie / Entretien Espace verts**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**25/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**25/10/2022**

Date de préparation des offres :**31/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**08/11/2022**

Date d'attribution :**15/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	42000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE YAMOUSSOUKRO -**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX SUR LES SITES SUD, CENTRE ET NORD DE L'INP-HB DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2219 - Autres constructions d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE YAMOUSSOUKRO -**

Objet :**REHABILITATION D'UNE RESIDENCE D'ETUDIANTS A INPHB CENTRE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	86000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE YAMOUSSOUKRO -**

Objet :**REHABILITATION D'UNE RESIDENCE D'ETUDIANTS A L'INP-HB CENTRE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	86000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) DE YAMOUSSOUKRO -**

Objet :**ENTRETIEN DE PISCINE ET STATION D'EPURATION**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6376 - Sous-traitance SIGES**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**17/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE BOUAKE (BUDGET REGIONAL)**

Objet :**LIVRAISON DE FOURNITURES D'EXPLOITATION L'UNIVERSITE Alassane OUATTARA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/09/2022**

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date d'approbation du marché :**23/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**04/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	220300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**CROU ABIDJAN II**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DU CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ABIDJAN II**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/12/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	873260376

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE (UVCI)**

Objet :**ACQUISITION DE PLATEFORMES D'APPLICATIONS PEDAGOGIQUES NUMERIQUE ET DE SERVEURS DE DONNEES NUMERIQUES (FORMATION MASTER)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2060 - Autres immobilisations corporelles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/05/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**09/06/2022**

Date d'attribution :**16/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**08/08/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**11/08/2022**

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :**15/08/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**18/08/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**25/08/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**30/08/2022**

Mise en place de la COPE :**15/09/2022**

Convocation des membres de la COPE :

Ouverture des plis :**16/09/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**22/09/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**22/09/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**22/09/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**03/10/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**06/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)**

Objet :**LIVRAISON DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR USAGE INTERNE POUR L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6194 - Matériaux de construction pour usage interne**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**25/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**30/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**02/09/2022**

Date de préparation des offres :**07/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**15/09/2022**

Date d'attribution :**22/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**06/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**06/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	34500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)**

Objet :**LIVRAISON DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**26/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**31/08/2022**

Date de préparation des offres :**02/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**12/09/2022**

Date d'attribution :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**30/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10174233

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)**

Objet :**LIVRAISON DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**25/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**30/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**05/09/2022**

Date de préparation des offres :**08/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**16/09/2022**

Date d'attribution :**23/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**07/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	39325752

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)**

Objet :**FOURNITURES INFORMATIQUES POUR L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**25/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**30/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/09/2022**

Date de préparation des offres :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**14/09/2022**

Date d'attribution :**21/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**04/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**07/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16661612

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)**

Objet :**FOURNITURES DE BUREAU A L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**25/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/08/2022**

Date de préparation des offres :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**07/09/2022**

Date d'attribution :**14/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**30/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40225984

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU POUR L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**25/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**30/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**02/09/2022**

Date de préparation des offres :**02/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**12/09/2022**

Date d'attribution :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**03/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**06/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16661612

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)**

Objet :**LIVRAISON D'AUTRES FOURNITURES D'EXPLOITATIONS (REACTIFS) POUR L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**19/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**24/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**26/08/2022**

Date de préparation des offres :**31/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**08/09/2022**

Date d'attribution :**15/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**29/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE MAN (U-MAN)**

Objet :**FOURNITURES INFORMATIQUES POUR L'UNIVERSITE DE MAN**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**15/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**18/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**23/08/2022**

Date de préparation des offres :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**31/08/2022**

Date d'attribution :**07/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**20/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**23/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32338374

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE SAN-PEDRO**

Objet :**GESTION DE MAIN D'OEUVRE A L'UNIVERSITE DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**UNIVERSITE DE SAN-PEDRO**

Objet :**GESTION DE MAIN D'OEUVRE A L'UNIVERSITE DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante : **Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPICI)**

Objet :**Achat de divers consommables informatiques à l'IPCI**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**04/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**11/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**12/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**17/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/10/2022**

Date de préparation des offres :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/11/2022**

Date d'attribution :**09/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**23/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante : **Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPICI)**

Objet :**Fourniture de diverses fournitures de bureau à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**05/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**08/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/10/2022**

Date de préparation des offres :**17/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**25/10/2022**

Date d'attribution :**01/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante : **Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPICI)**

Objet :**Achat de diverses fournitures de bureau pour l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**04/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**11/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**12/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**17/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/10/2022**

Date de préparation des offres :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/11/2022**

Date d'attribution :**09/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**23/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante : **Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPICI)**

Objet :**Fourniture de divers consommables informatiques à Institut Pasteur de Côte d'Ivoire**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**05/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**10/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/10/2022**

Date de préparation des offres :**17/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**25/10/2022**

Date d'attribution :**01/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**14/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante : **Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPICI)**

Objet :**Fourniture de divers produits d'hygiène et de biosécurité à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**06/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**11/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**12/10/2022**

Date de préparation des offres :**19/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/10/2022**

Date d'attribution :**03/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**15/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification**

Objet :**: Réhabilitation et équipement des locaux de la Direction de la Planification immeuble symphonie 8 ème etage**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78096000177233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**16/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/08/2022**

Date de préparation des offres :**19/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**29/08/2022**

Date d'attribution :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**21/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

Autorité contractante :**PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA VALORISATION DES DECHETS EN PRODUITS A HAUTE VALEUR AJOUTEE (CEA - VALPRO)**

Objet :**ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES DU CEA VALOPRO**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2249 - Autres matériels et outillages**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**23/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	51000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières**

Objet :**FABRICATION ET DISTRIBUTION DE 2503 TABLES BANCS SEMI - METALLIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS DU METFPA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78098000767241300 - Mobilier et matériel scolaire et universitaire**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	250000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ETABLISSEMENTS DU METFPA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78098000767614990 - Autre entretien et maintenance**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVE.**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90092200001233400 - Aires de jeux, installations récréatives et sportives**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL POUR L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA).**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**08/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**15/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/09/2022**

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date d'approbation du marché :**23/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	93000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES DE MEDICAMENTS AUX SERVICES, DE FOURNITURES DE LABORATOIRE, DE FOURNITURES DE RADIOLOGIE, DE FOURNITURES DE PETITS MATERIELS MEDICAUX, HABILLEMENT DU PERSONNEL, DE FORUNITURES HOTELIERE, IMPRIMES MEDICAUX ET NON MEDICAUX POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN.**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**29/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**01/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**06/09/2022**

Date de préparation des offres :**16/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**23/09/2022**

Date d'attribution :**30/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**12/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**17/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**20/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Objet :**ACQUISITION D'UNE RADIOCHROMATOGRAPHE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**09/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**16/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**19/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**24/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**29/08/2022**

Date de préparation des offres :**12/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/09/2022**

Date d'attribution :**27/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**11/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**14/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	42000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Objet :**ACQUISITION D'UN ACTIVIMETRE CRC-55 TR POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2243 - Machines**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**27/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**01/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**02/06/2022**

Date de préparation des offres :**13/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**21/06/2022**

Date d'attribution :**28/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**30/06/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF POUR L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN.**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/08/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**06/10/2022**

Date d'attribution :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	93000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE MEDICAMENTS AUX SERVICES, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE, DE PETITS MATERIELS MEDICAUX, D' HABILLEMENT DU PERSONNEL, D' HOTELLIERES, D'IMPRIMES MEDICAUX ET D'IMPRIMES NON MEDICAUX POUR LES SERVICES DE L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/08/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**30/06/2022**

Date d'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	64900000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Objet :**ACQUISITION DE COMPTEUR GAMMA WIZARD2 10 DETECTEURS, ANALYSEUR D'IMMONOANALYSE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DE MEDECINE NUCLEAIRE D'ABIDJAN (IMENA)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/05/2022**

Date de publication de l'avis :**24/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**09/06/2022**

Date d'attribution :**16/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**21/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50100000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose**

Objet :**FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX AU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78074000506601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**16/06/2022**

Date d'attribution :**23/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS BIOMEDICAUX AU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78074000506244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	61700500

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DES CENTRES DE PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78074000506233300 - Hôpitaux, centres de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**26/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**02/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**25/08/2022**

Date d'attribution :**01/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**23/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre la Tuberculose**

Objet :**PRODUCTION D'AFFICHES ET DE DEPLIANTS POUR LE PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78074000506601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**16/06/2022**

Date d'attribution :**23/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le Paludisme**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DU NOUVEAU SIEGE DU PNLP**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78074000575231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**18/08/2022**

Date d'attribution :**25/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	88000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le SIDA**

Objet :**FOURNITURE D'IMPRIMES MEDICAUX ET DE DOCUMENTS NORMATIFS AU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78074000660601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	140510103

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Prospective de la Planification et des Stratégies (DPPS)**

Objet :**ATELIER DE MISE EN OEUVRE DU PNDS 2021 - 2025 DE LA CÔTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78074000534622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**24/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/05/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/05/2022**

Date de préparation des offres :**30/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**07/06/2022**

Date d'attribution :**14/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF/MSHP)**

Objet :**Travaux de réhabilitation de trois (03) magasins de la Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78074000494231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**11/08/2022**

Date d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59908600

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF/MSHP)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DU LABORATOIRE MOKEY DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE TREICHVILLE ET LE BATIMENT DU BLOC OPERATOIRE DE L'HOPITAL GENERAL DE PRIKRO**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90074000010233300 - Hôpitaux, centres de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**11/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**18/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**08/09/2022**

Date d'attribution :**15/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59990904

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET SANTE (USEP - PAPSGOUV - SANTE)**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'ETABLISSEMENTS SA?ITAIRES PUBLIQUES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233300 - Hôpitaux, centres de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	2267214902	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET SANTE (USEP - PAPSGOUV - SANTE)**

Objet :**FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS (MEDICAUX ET MOBILIERS DE BUREAU) DES ESPC**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**30/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**14/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/10/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**28/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/12/2022**

Date d'approbation du marché :**21/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**26/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**02/06/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	1200000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**UCP-FE BUDGET POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19**

Objet :**ACHAT DE CARBURANT POUR LA CAMPAGNE COVID-19**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**22/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**29/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	71216890

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**UCP-FE BUDGET POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19**

Objet :**ACHAT DE CARBURANT POUR LA CAMPAGNE COVID-19 A L'UCP-FE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**21/07/2022**

Date d'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	GAVIAL	DON	71216890	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE PHASE 2 / KFW)**

Objet :**FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE MATERIELS MEDICAUX DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES DES REGIONS SANITAIRES DU LOH DJIBOUA ET DU HAUT SASSANDRA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**15/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**12/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	KFW	DON	120000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE PHASE 2 / KFW)**

Objet :**Travaux d'extension et de réhabilitation de 10 établissements sanitaires dans les régions sanitaires du Loh Djiboua et du Haut Sassandra**

Mode de passation :**PQA : APPEL D'OFFRES EN DEUX ETAPES AVEC PREQUALIFICATION: PREQ + AOR**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233300 - Hôpitaux, centres de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier de préqualification à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du dossier de préqualification par la DGMP :**30/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/07/2022**

Date de validation du dossier de préqualification par la DGMP :**04/07/2022**

Date de publication de l'Avis de préqualification :**05/07/2022**

Date de réception des plis :**05/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des plis :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la listedes candidats préqualifiés, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste des candidats préqualifiés, au cas échéant :**06/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à concurrence à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen du dossier d'appel à concurrence par la DGMP :**22/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'appel à concurrence par la DGMP :**04/10/2022**

Date de programmation du dossier d'appel à concurrence :**05/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**06/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**21/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**22/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières, de jugement et d'attribution :**04/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas**09/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

échéant :**09/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**19/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**20/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**26/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**30/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**22/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/03/2023**

Date d'approbation du marché :**22/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**04/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	KFW	DON	820000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE MATERIELS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**LOCATION DE MAIN D'OEUVRE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	17662400

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DE LA RESTAURATION DE SEMINAIRES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6371 - Buanderie / Restauration**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	27331400

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000800

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ENTRETIENS ET REPARATIONS DES BATIMENTS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6321 - Entretien et réparations des bâtiments**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**AGENCEMENT, AMENAGEMENT, INSTALLATION DES BUREAUX**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE MACHINES COMPTABLES ET D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10503906

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**RECRETEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION D'APPLICATIFS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2060 - Autres immobilisations corporelles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**06/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/10/2022**

Date de début d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**06/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/10/2022**

Date de début d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE PNEUS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6197 - Pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**06/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/10/2022**

Date de début d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES D'HYGIENE ET DE SANTE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**06/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/10/2022**

Date de début d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**06/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/10/2022**

Date de début d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**AGENCE DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (ASDM) -**

Objet :**ACHAT DE CARBURANT**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**13/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**18/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/10/2022**

Date de préparation des offres :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**26/10/2022**

Date d'attribution :**02/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**16/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	33863594

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Communication et des Médias**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES**

Objet :**MISE EN OEUVRE D'UN LOGICIEL DE GESTION DE DONNEES STATISTIQUE (MODULE GEC) POUR LE MICOMEN**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78046000551622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**18/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**24/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**31/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**30/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	41000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Autres Rémunérations de prestations extérieures: Contrat de prestations de veille en communication et de panorama de presse**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**17/10/2022**

Date de début d'exécution :**01/01/2022**

Date de fin d'exécution :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**12/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**26/07/2022**

Date de début d'exécution :**28/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Frais de réception, de fêtes et de cérémonies**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462629200 - Frais de réception, de fêtes et de cérémonies**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**07/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**28/10/2022**

Date de début d'exécution :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**11/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/07/2022**

Date de début d'exécution :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Matériel informatique**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**12/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/07/2022**

Date de début d'exécution :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Autres matériels et outillages techniques**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**11/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**28/07/2022**

Date de début d'exécution :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**11/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/07/2022**

Date de début d'exécution :**29/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**12/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**14/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/07/2022**

Date de début d'exécution :**29/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Entretien et réparation du véhicule Administratif du Directeur de la Communication et des Relations Publiques**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462614790 - Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**12/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**15/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/07/2022**

Date de début d'exécution :**02/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Communication et des Relations Publiques MFP**

Objet :**Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300462618700 - Communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**08/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**12/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**26/07/2022**

Date de début d'exécution :**29/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS ET CONSTRUCTION DE CLOTURES DES DIRECTIONS REGIONALES DE DIMBOKRO ET DABOU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300615231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**19/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**06/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	205000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Fonction Publique**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Formation et du Renforcement Capacites**

Objet :**ACHATS DE MOBILIER ET MATERIELS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DE LA FORMATION ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78013300493241300 - Mobilier et matériel scolaire et universitaire**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**15/09/2022**

Date d'attribution :**22/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale des Hydrocarbures**

Objet :**ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS TECHNIQUES POUR L'EQUIPEMENT DU LABORATOIRE D'ANALYSES DES PRODUITS PETROLIERS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78043200086244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**SELECTION DE CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D'UN CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN DISPATCHING REGIONAL A ABIDJAN ET DE BUREAUX CENTRAUX DE CONDUITE (BCC) A ABIDJAN, BOUAKE ET DALOA**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2110 - Frais de recherche et de developpement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**18/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**25/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**06/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**13/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**28/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**13/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DES ARCHIVES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2221 - Terrains à bâtir**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/11/2021**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/11/2021**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/11/2021**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/12/2021**

Date de publication de l'avis :**11/01/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/02/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/03/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/03/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/03/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/04/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/04/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/04/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/04/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/04/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/05/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/05/2022**

Date d'approbation du marché :**17/05/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/05/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**ACQUISITION DE CHARIOTS ELEVATEURS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2451 - Matériel automobile**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**ACQUISITION DE POSTES TELEPHONIQUES IP**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2443 - Matériels bureautiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**ACQUISITION D'ORDINATEURS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2442 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**CREATION DES POSTES SOURCES DE BINGERVILLE, DE DUEKOUE ET DE ZAGNE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2393 - Ouvrages d'infrastructures en cours**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**30/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**15/02/2023**

Date d'approbation du marché :**23/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**13/05/2024**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE L'AUDIT DES ACQUISITIONS SUR LE SYSTEME NATIONAL DU PROJET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION (PRETD)**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2110 - Frais de recherche et de developpement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**19/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**06/10/2022**

Date de programmation de la DP :**11/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**11/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**27/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**16/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**27/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**01/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**13/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**28/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**02/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**27/01/2023**

Date de négociation :**03/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**08/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/03/2023**

Date d'approbation du marché :**27/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**07/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**08/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**Sélection d'un consultant en vue de la réalisation du Plan Directeur extension des réseaux électriques dans les huit mille cinq cent dix-huit (8 518) localités rurales de la Côte d'Ivoire pour la période 2020 – 2040**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2110 - Frais de recherche et de developpement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**02/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**09/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**21/09/2022**

Date de programmation de la DP :**27/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**14/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**13/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**20/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**04/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**19/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**23/01/2023**

Date de négociation :**30/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/02/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/03/2023**

Date d'approbation du marché :**16/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**27/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**SELECTION D'UN TIERS-ARCHIVEUR**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2110 - Frais de recherche et de developpement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**17/10/2022**

Date de programmation de la DP :**18/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**05/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**23/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**03/01/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**06/01/2023**

Date de jugement et d'attribution :**25/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**30/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**09/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/02/2023**

Date de négociation :**10/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**24/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/03/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/03/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**15/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/03/2023**

Date d'approbation du marché :**03/04/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/04/2023**

Date de début d'exécution du marché :**14/04/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**16/09/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables**

Autorité contractante :**Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION DES ETUDES DE RESTRUCTURATION DU RESEAU HTA AUTOUR DE 14 NOUVEAUX POSTES SOURCES EN SERVICE OU EN COURS DE CONSTRUCTION (PROJETS PRODERCI, PRETD ET PTDAE) POUR UNE MEILLEURE DESSERTE DANS LES DEPARTEMENTS ET SOUS-PREFECTURES SITUES A ENVIRON 50 KM DE CES POSTES**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2110 - Frais de recherche et de developpement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**22/08/2022**

Date de programmation de la DP :**30/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**30/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**15/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**01/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**05/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**16/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**16/01/2023**

Date de jugement et d'attribution :**31/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**06/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**15/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**16/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**09/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/03/2023**

Date de négociation :**17/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**31/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/04/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/04/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/04/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**01/05/2023**

Date d'approbation du marché :**08/05/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/05/2023**

Date de début d'exécution du marché :**22/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**26/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Autorité contractante :**AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**13/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**16/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**21/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	22800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Autorité contractante :**AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)**

Objet :**ACHAT DE MATIERES CONSOMMABLES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6003 - Achats de matières consommables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**10/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**13/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**17/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/05/2022**

Date de debut d'exécution :**31/05/2022**

Date de fin d'exécution :**02/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	22000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Autorité contractante :**AGEFOP (Agence pour la Formation Professionnelle)**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU POUR LE CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**20/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A PARTENARIAT A FLUX INVERSES / BID**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION D'UN CONSULTANT LOCAL EN VUE DE LA REALISATION DE L'AUDIT DU PROJET PDSFPPFI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**27/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**21/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	36350000	13342800

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**SECRÉTARIAT D'ETAT CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Autorité contractante :**PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A PARTENARIAT A FLUX INVERSES / BID**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AVEC INTERNAT A DIMBOKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**26/11/2022**

Date de publication de l'avis :**06/12/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**06/01/2023**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**26/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**16/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**27/02/2023**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**05/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**09/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/03/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/03/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/04/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/04/2023**

Date d'approbation du marché :**21/04/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/04/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**14/05/2024**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	25403449720	1214744028

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)**

Objet :**ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR TECHNOLOGIQUE DE MOBILITE DANS LE GRAND ABIDJAN**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2011 - Frais de prospection et publicité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29618000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)**

Objet :**ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PROJET LAGUNAIRE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2011 - Frais de prospection et publicité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)**

Objet :**MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE A LA DIRECTION GENERALE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2011 - Frais de prospection et publicité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**06/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**28/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**13/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)**

Objet :**SELECTION DE DEUX (02) CABINETS POUR LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE DEUX TETES DE STATIONNEMENT DANS LE GRAND ABIDJAN**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**24/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**08/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**22/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**06/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE QUATRE (4) TETES DE STATIONNEMENT DANS LE GRAND ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/09/2022**

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date d'approbation du marché :**23/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/01/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	900000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION DANS LE GRAND ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	750000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)**

Objet :**SURVEILLANCE DES LOCAUX DE L'AUTORITE DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**08/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**13/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**14/07/2022**

Date de préparation des offres :**14/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**22/07/2022**

Date d'attribution :**29/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**10/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)**

Objet :**ACQUISITION DE VÉHICULES AUTOMOBILES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243200 - Voitures de service ou de liaison**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)**

Objet :**SÉLECTION D'UN CABINET D'AVOCATS CONSEIL POUR UNE ASSISTANCE JURIDIQUE**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15952000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET D'AVOCATS POUR L'ASSISTANCE JURIDIQUE DE L'ARTI**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**21/07/2022**

Date de programmation de la DP :**21/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**22/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**06/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**22/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**23/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**27/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de négociation :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**12/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de fin d'exécution du marché :**12/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15952000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)**

Objet :**SÉLECTION D'UN CABINET DE CONSULTANTS POUR L'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES INTERNES ET DE LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES DE L'ARTI**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**02/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**09/09/2022**

Date de programmation de la DP :**12/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**23/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**27/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**28/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**29/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**03/10/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT (ARTI)**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION DE CÂBLE RÉSEAU INFORMATIQUE ET PRISES ONDULÉES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**18/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**10/11/2022**

Date d'attribution :**17/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/12/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**PAA - DIRECTION DES ACHATS ET GESTION DES STOCKS (DAGS)**

Objet :**LA FOURNITURE DE COPIEURS NUMÉRIQUES MULTIFONCTION AU PORT AUTONOME D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2441 - Matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/09/2022**

Date de publication de l'avis :**27/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**27/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	55000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)**

Objet :**RÉHABILITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION TELEPHONIQUE DU PAA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2381 - Autres Installations et Agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**03/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	90000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)**

Objet :**PRODUCTION DE L'ENERGIE SOLAIRE POUR ALIMENTER LES SITES ADMINISTRATIFS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2384 - Autres installations et agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**18/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)**

Objet :**PRODUCTION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE POUR ALIMENTER LES SITES ADMINISTRATIFS**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2384 - Autres installations et agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**20/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**27/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**08/08/2022**

Date de programmation de la DP :**15/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**15/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**05/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**15/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**15/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**30/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**04/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**12/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**18/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**05/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**PAA - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DL)**

Objet :**ACQUISITION DE LIGNES DE MOUILLAGE DE COFFRES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2458 - Autres (vélo, mobilette, moto)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**15/09/2022**

Date d'attribution :**22/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**PAA - DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DIMO)**

Objet :**LES TRAVAUX DE DRAGAGE D'ENTRETIEN DES CHENAUX, AU LARGE DES QUAIS ET L'AMENAGEMENT D'UNE DEUXIEME ZONE DE MOUILLAGE POUR BARGING AU PORT D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2333 - Voies d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**28/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**17/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**01/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11700000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**PAA - DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DIMO)**

Objet :**LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS DE SONDAGE HYDROGRAPHIQUE AU PORT AUTONOME D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2411 - Matériel industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**26/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date d'approbation du marché :**06/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**17/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**17/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**PAA - DIRECTION DU SYSTEME DE L'INFORMATION NUMERIQUE (DSIN)**

Objet :**RENOUVELLEMENT DU PARC PC (DESKTOP, LAPTOP)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2442 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**04/12/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**18/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA FOURNITURE DE PLAQUES VIERGES SECURISEES, LA FABRICATION ET LA PRE-IMPRESSION DES PLAQUES, LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INFORMATIQUE DE NUMEROTATION ET D'IMPRESSION DES PLAQUES D'IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES DE BUREAU POUR LES SERVICES DU CABINET DU MINISTERE DES TRANSPORTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**14/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**21/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/09/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**05/10/2022**

Date d'attribution :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**24/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**27/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIER ET DE MATERIELS DE BUREAU POUR LES SERVICES DU CABINET DU MINISTERE DES TRANSPORTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**14/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**21/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/09/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**05/10/2022**

Date d'attribution :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**24/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**27/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2**

Objet :**FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE DES SERVICES DU CABINET DU MINISTERE DES TRANSPORTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**14/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**21/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/09/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**05/10/2022**

Date d'attribution :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Transports**

Autorité contractante :**REGIE MINISTERE DU TRANSPORT 2**

Objet :**ACHAT DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES DE DE BUREAU POUR LES SERVICES DU CABINET DU MINISTERE DES TRANSPORTS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**14/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**21/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/09/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**05/10/2022**

Date d'attribution :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**11/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Affaires Maritimes**

Autorité contractante : **Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP)**

Objet :**FOURNITURE D'ACCESSOIRES RADAR ET AIS POUR LE SYSTEME DE TELESURVEILLANCE MARITIME DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES (DGAMP)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78045200134601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**25/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**02/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**07/09/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**15/09/2022**

Date d'attribution :**22/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**04/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**07/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Affaires Maritimes**

Autorité contractante : **Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP)**

Objet :**AMENAGEMENT DE BATIMENT EN PANNEAUX SANDWICH POUR L'ANTENNE MARITIME DE GRAND-BEREBY**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78045200150233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**07/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**12/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**12/10/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**20/10/2022**

Date d'attribution :**27/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	47230620

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Affaires Maritimes**

Autorité contractante : **Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU POUR LES SERVICES OPERATIONNELS DE LA DGAMP, LE MRCC ET LES ARRONDISSEMENTS MARITIMES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78045200150253300 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**25/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**02/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**07/09/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**15/09/2022**

Date d'attribution :**22/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**04/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**07/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Affaires Maritimes**

Autorité contractante : **Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP)**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIER ET DE MATERIELS DE COUCHAGE POUR LES CENTRES ET UNITES OPERATIONNELS DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES (DGAMP)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78045200150253100 - Mobilier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**26/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**31/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**31/08/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**09/09/2022**

Date d'attribution :**16/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Affaires Maritimes**

Autorité contractante : **Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP)**

Objet :**FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIEL BIOMEDICAL (OPHTALMOLOGIE) POUR LES CENTRES MEDICAUX DES GENS DE MER**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78045200150244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**26/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**31/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**31/08/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**09/09/2022**

Date d'attribution :**16/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION ENVIRONNEMENTALE**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2012 - Frais de recherche et développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**19/01/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**24/01/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/01/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/02/2022**

Date de publication de l'Avis :**22/02/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/03/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**31/03/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/04/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/04/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION ENVIRONNEMENTALE**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2012 - Frais de recherche et développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**25/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**09/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ANDE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**01 : FOURNITURES DE BUREAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**23/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**25/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**24/05/2022**

Date de debut d'exécution :**25/05/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	19000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES POUR L'ANDE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**25/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**26/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**31/05/2022**

Date de debut d'exécution :**02/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29865058

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE L'ANDE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**23/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**30/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**03/06/2022**

Date de debut d'exécution :**03/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**ENTRETIENT DE VEHICULE DE SERVICE DE L'ANDE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**09 : FOURNITURE DE VEHICULE**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6326 - Entretiens et réparations des véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**23/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**24/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**30/05/2022**

Date de debut d'exécution :**31/05/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR L'AGENT COMPTABLE DE L'ANDE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**01 : FOURNITURES DE BUREAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**19/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**24/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**26/05/2022**

Date de début d'exécution :**30/05/2022**

Date de fin d'exécution :**15/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5120000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**01 : FOURNITURES DE BUREAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**19/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**24/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**26/05/2022**

Date de début d'exécution :**30/05/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**Achat de pneus pour l'Agence Nationale De l'Environnement**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6197 - Pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**19/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**24/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**26/05/2022**

Date de début d'exécution :**30/05/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**ACHAT DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES DE SERVICE DE L'ANDE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**19/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**26/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**31/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**03/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**09/06/2022**

Date de préparation des offres :**17/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/06/2022**

Date d'attribution :**04/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**14/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**21/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**23/05/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DES ATELIERS, SALONS ET FORUMS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/08/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**22/09/2022**

Date d'attribution :**29/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)**

Objet :**RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR L'ORGANISATION DES ATELIERS,SALONS ET FORUM**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**16/06/2022**

Date d'attribution :**23/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**13/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L' ORGANISATION D'ATELIERS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78056000240622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/08/2022**

Date de début d'exécution :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1766000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**FOURNITURES DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000152601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/08/2022**

Date de début d'exécution :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**ACQUISITION DE PETITS MATERIELS , FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000152601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/08/2022**

Date de début d'exécution :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000152242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/08/2022**

Date de début d'exécution :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**ACQUISITION DU MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU (AUTRE QU'INFORMATIQUE)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000152241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/08/2022**

Date de début d'exécution :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78056000240601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/08/2022**

Date de début d'exécution :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78056000240601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/08/2022**

Date de début d'exécution :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**FOURNITURES DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78056000240601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/08/2022**

Date de début d'exécution :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESATAIRE POURN L'ORGANISATION D'ATELIER**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000152622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/08/2022**

Date de début d'exécution :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78056000240242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/08/2022**

Date de début d'exécution :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**ACQUISITION DE PETITS MATERIELS FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78056000240601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/08/2022**

Date de début d'exécution :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics**

Objet :**FOURNITURES DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78056000239601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/08/2022**

Date de début d'exécution :**18/08/2022**

Date de fin d'exécution :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Eaux et Forêts**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine**

Objet :**FOURNITURE D'EFFETS D'HABILLEMENT DE LA BRIGADE SPECIALE DES EAUX ET FORETS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042200176665200 - Frais d'habillement du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	72306625

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Eaux et Forêts**

Autorité contractante :**PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN) COMPOSANTE COTE D'IVOIRE**

Objet :**RECRUTEMENT DE CONSULTANT (CABINET D'AUDIT) CHARGE DE LA REALISATION DE L'AUDIT COMPTABLE,FINANCIER ET DE LA PASSATION DES MARCHES DU PIDACC/BN COMPOSANTE COTE D'IVOIRE AU TITRE DES EXERCICES 2022-2023-2024**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**19/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**25/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	599600113	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIEL DE PESEE POUR L'EQUIPEMENT DE MARCHES DE PROXIMITE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2241 - Matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	160000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**ACQUISITION DE 80 CAMIONS POUR L'EQUIPEMENT DE MARCHES DE PROXIMITE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2253 - Véhicules utilitaires (plus de 3,5 tonnes)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**ACQUISITION DE 120 TRICYCLES POUR L'EQUIPEMENT DES 40 MARCHES DE PROXIMITES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2259 - Autres matériels de transport**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	240000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**ACQUISITION DE 80 MOTOS POUR L'EQUIPEMENT DE MARCHES DE PROXIMITE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2256 - Véhicules à 2 roues**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	144000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	204400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**SELECTION D'UN OPERATEUR POUR L'ORGANISATION DES CEREMONIES DE LANCEMENT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DES 40 MARCHES DE PROXIMITES AUTITRE DE L4ANNEE 2022**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**SELECTION D'UN OPERATEUR POUR l'ORGANISATION DES CEREMONIES DE REMISE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 40 MARCHES DE PROXIMITES EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**18/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**SELECTION D'OPERATEURS POUR LA CONSTRUCTION DE 40 MARCHES DE PROXIMITE EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2400000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**SELECTION D'OPERATEURS POUR LA CONSTRUCTION DE 40 MARCHES DE PROXIMITE EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**11/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2400000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT POUR L'OCPV**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :

Date de l'autorisation de la DGMP :

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**22/07/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**29/07/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**02/08/2022**

Mise en place de la COPE :**18/08/2022**

Convocation des membres de la COPE :**18/08/2022**

Ouverture des plis :**23/08/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**29/08/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**29/08/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**29/08/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**09/09/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**13/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	82000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION LORS DE L'IDENTIFICATION ET LE CHOIX DES SITES POUR LES 40 MARCHES DE PROXIMITE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**14/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**19/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/07/2022**

Date de préparation des offres :**20/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**18/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**PURGA 2 POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DE 40 MARCHES DE PROXIMITE / OCPV**

Objet :**SELECTION D'UN OPERATEUR POUR LE NIVELLEMENT DES SITES POUR LA CONSTRUCTION DES 40 MARCHES DE PROXIMITE EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**31/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'OPERATIONNALISATION DE L'INCUBATEUR DE KORHOGO ET L'ASSISTANCE A DES PORTEURS DE PROJETS DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL DE CREATION D'INCUBATEURS D'ENTREPRISES, EDITION 2022.**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78047100312622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**26/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**02/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**12/08/2022**

Date de programmation de la DP :**16/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**16/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**19/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**20/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/11/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date d'approbation du marché :**30/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**09/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	270000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 300 ARTISANS MECANICIENS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES (DES METIERS) DE LA MECANIQUE AUTOMOBILE DANS LE CADRE DE LA CARAVANE DE RECYCLAGE DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS DE COTE D'IVOIRE SESSION 2022.**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78049000701622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**26/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**02/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**12/08/2022**

Date de programmation de la DP :**16/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**16/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**19/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**20/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/11/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date d'approbation du marché :**30/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de début d'exécution du marché :**09/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**24/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	85000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Extérieur**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET POUR LA CERTIFICATION DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE COMMERCE EXTERIEUR AU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ISO 9001 VERSION 2015**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90047100002622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**20/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/10/2022**

Date de préparation des offres :**24/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**01/11/2022**

Date d'attribution :**08/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**22/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**24/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Industrie (DGI)**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACCOMPAGNEMENT D'UN LABO A L'ACCREDITATION POUR LES ANALYSES DES PRODUITS DE L'ANACARDE. POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'INDUSTRIE**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78047100389622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**01/07/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**08/07/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**11/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**28/07/2022**

Date de programmation de la DP :**29/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**16/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**16/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de négociation :**23/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Industrie (DGI)**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET APPUI AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE TECHNOLOGIE,OPTIMISATION DES PROCEDES ,STRATEGIQUES MARKETING ET DE RECHERCHE DE FINANCEMENT**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78047100389622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**04/07/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**11/07/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**12/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**29/07/2022**

Date de programmation de la DP :**02/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**10/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**17/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**18/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de négociation :**23/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**19/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**29/09/2022**

Date d'approbation du marché :**07/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale du Commerce Intérieur**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA DIGITALISATION DES RELEVES DE PRIX ET DES STOCKS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90047100003622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**04/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**27/10/2022**

Date d'attribution :**03/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Systèmes d'Information (DSI)**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA NUMERISATION ET L'INTEGRATION DES DOCUMENTS DANS LA PLATEFORME ELECTRONIQUE DE GESTION DES ARCHIVES DU MCIPPME EDITION 2022**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78047100328211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**01/08/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**10/08/2022**

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :**17/08/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**02/09/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**09/09/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**13/09/2022**

Mise en place de la COPE :**29/09/2022**

Convocation des membres de la COPE :**29/09/2022**

Ouverture des plis :**04/10/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**10/10/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**10/10/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**10/10/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**21/10/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**26/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA FORMATION SUR LES CINQ (05) QUALITES D'UN HELPDESK PERFORMANT AU PROFIT DU GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR (GUCE CI)**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**633100 - Frais de formation du personnel - Formations locales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**16/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**23/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/05/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**02/06/2022**

Date de programmation de la DP :**07/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**09/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**16/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**23/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de négociation :**19/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**14/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/10/2022**

Date d'approbation du marché :**03/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE L'ACQUISITION ET DU DEPLOIEMENT D'UN PARE FEU D'APPLICATION WEB (WAF) POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI) DU GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR DE CÔTE D'IVOIRE (GUCE CI).**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**213100 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**16/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**23/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/05/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**02/06/2022**

Date de programmation de la DP :**07/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**28/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**09/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**16/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**23/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**07/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de négociation :**19/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**14/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/10/2022**

Date d'approbation du marché :**03/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur**

Objet :**FOURNITURE DE SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE POUR LES LOCAUX DE GUCE CI**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244200 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**22/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**29/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**01/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**06/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**07/09/2022**

Date de préparation des offres :**19/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/09/2022**

Date d'attribution :**04/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**21/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur**

Objet :**FOURNITURE D'UN ECRAN DE 85 POUCES , D'UNE ENCEINTE ACOUSTIQUE ET D'UN SYSTEME DE VISIOCONFERENCE POUR LA MISE AUX NORMES DE LA SALLE DE CONFERENCE DU GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR DE COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244200 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**22/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**29/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**01/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**06/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**07/09/2022**

Date de préparation des offres :**19/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/09/2022**

Date d'attribution :**04/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**21/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Commerce et de l'Industrie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits du Guichet Unique du Commerce Extérieur**

Objet :**ACQUISITION D'IMPRIMANTE LASER MULTIFONCTION, SYSTEME DE VISOCONFERENCE ET ECRAN 50 POUCES POUR LE PCA DE GUCE CI**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244200 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**11/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**18/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**12/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**15/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/07/2022**

Date de préparation des offres :**20/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**17/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Mines et de la Géologie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie**

Objet :**ORGANISATION DE TROIS (03) ATELIERS DE FORMATION DES ARTISANS MINIERS DANS LES VILLES D'ABENGOUROU, BOUAKE ET MAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044100099622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	128700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Mines et de la Géologie**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie**

Objet :**ACHAT D'AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES POUR LA BRIGADE DE REPRESSION DES INFRACTIONS AU CODE MINIER**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044100112244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	54360000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Mines et de la Géologie**

Autorité contractante :**REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -**

Objet :**TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DES BUREAUX ET DU LOGEMENT DE FONCTION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DE KATIOLA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	648416819

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Mines et de la Géologie**

Autorité contractante :**REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -**

Objet :**TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DES BUREAUX ET DU LOGEMENT DE FONCTION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DE BOUAKE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**30/06/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddqque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	648416819

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Mines et de la Géologie**

Autorité contractante :**REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE SERVICE DU MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**12/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**29/09/2022**

Date de programmation de la DP :**02/12/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**02/01/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**18/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**02/02/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**07/02/2023**

Date de jugement et d'attribution :**10/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**13/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**22/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**27/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/03/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/03/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/03/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**27/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/04/2023**

Date d'approbation du marché :**14/04/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/04/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/04/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	290000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Mines et de la Géologie**

Autorité contractante :**REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -**

Objet :**FOURNITURE COMPLEMENTAIRE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE SERVICE DU MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE (MMPE)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**09/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**16/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**28/09/2022**

Date de programmation de la DP :**30/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**31/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**16/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**31/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**16/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**27/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/01/2023**

Date d'approbation du marché :**10/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**16/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	290000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Mines et de la Géologie**

Autorité contractante :**REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -**

Objet :**ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES SERVICES DU MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**02/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/06/2022**

Date de préparation des offres :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**22/06/2022**

Date d'attribution :**29/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49750000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Mines et de la Géologie**

Autorité contractante :**Compagnie Minière du Littoral (CML)**

Objet :**FOUNITURE DE PNEUMATIQUE A LA MINE DE MANGANESE DE LAUZOUA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6044 - Fournitures d'atelier et d'usine**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**23/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	458642495

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Mines et de la Géologie**

Autorité contractante :**Compagnie Minière du Littoral (CML)**

Objet :**FOURNITURE PIECES DE RECHANGE ENGIN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6044 - Fournitures d'atelier et d'usine**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**16/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	190000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE**

Autorité contractante :**INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATMENTS DE L'INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES ARTS ET DE L'ACTION CULTURELLE (INSAC)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2217 - Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	220000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE**

Autorité contractante :**PCA (Palais de la Culture)**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA PRODUCTION DU FESTIVAL DJEGUELE DE BOUNDIALI.**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6378 - Sous-traitance TYRONE CENTER**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**24/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**29/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/08/2022**

Date de préparation des offres :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**14/09/2022**

Date d'attribution :**21/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**03/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**06/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**12/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE**

Autorité contractante :**Régie Fonds de Soutien à la Culture et à la Création Artistique (FSCCA)**

Objet :**FOURNITURES DE CARTES A PUCES DE CARBURANRT ET DE BONS VALEURS POUR LES SERVICES DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**19/07/2022**

Date de programmation de la DP :**20/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**22/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**20/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**20/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**30/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**11/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**30/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	190000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**FRAIS DE GESTION DE FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DU TOURISME A L'ETRANGER**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**08/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**15/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/10/2022**

Date d'approbation du marché :**19/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	94000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**TRAITEMENT DU TRANSFERT DE CREDIT DE 5% DES PRODUITS DE LA TAXE A L'EMBARQUEMENT AU FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (FDT)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**08/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**15/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DIRECTION GENERALE DE CÔTE D'IVOIRE TOURISME**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2213 - Bâtiments à usage administratif et commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**06/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**16/09/2022**

Date de programmation de la DP :**20/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**24/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**09/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**24/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**22/07/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2999948473

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**FRAIS DE GESTION DU PERSONNEL OCCASIONNEL A CÔTE D'IVOIRE TOURISME**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**14/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**14/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/06/2022**

Date de debut d'exécution :**23/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26165875

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU, STYLOS ET RAMES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**14/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**14/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/06/2022**

Date de debut d'exécution :**23/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DE RAMES, DE STYLOS ET DES FOURNITURES DE BUREAU**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**14/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**21/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**21/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**23/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11260000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DES ORDINATEURS DE BUREAU, PORTABLES, IMPRIMANTES ET AUTRES FOURNITURES INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2262 - Machines comptables et équipements informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**14/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**14/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/06/2022**

Date de debut d'exécution :**23/05/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**EDITION ET CONFCTION D'AUTRES SUPPORTS DE PUBLICITE POUR LA PROMOTION DU TOURISME**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6399 - Services extérieurs-Autres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**08/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**15/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**17/06/2022**

Date de debut d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**24/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28848675

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET CLES USB**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**14/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**21/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**21/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**23/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DE PAPIER ENTÊTE AVEC LE LOGO CÔTE D'IVOIRE TOURISME ET AUTRES FICHES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**08/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**15/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**16/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**17/06/2022**

Date de debut d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**24/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACQUISITION DE MEUBLES DE BUREAU, FAUTEUILS ET CHAISES VISITEURS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**14/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**14/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**20/06/2022**

Date de debut d'exécution :**23/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACQUISITION DES ORDINATEURS DE BUREAU, DE PORTABLES, ET AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**222 - EQUIPEMENT DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**14/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**21/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/06/2022**

Date de début d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**07/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET AUTRES PRODUITS SANITAIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE COMPTABLE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6389 - Autres frais de fonctionnement de l'Agence Comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**16/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**14/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DES CARTOUCHES D'ENCRES POUR IMPRIMANTES ET DES CLES USB POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE COMPTABLE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6382 - Fournitures techniques de l'Agence Comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**16/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**14/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8220000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET AUTRES PRODUITS SANITAIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6369 - Autres frais de fonctionnement du contrôle budgétaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**16/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**14/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTES ET DE CLES USB POUR LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE BUDGETAIRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**16/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**14/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9220000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT D'ANTIVIRUS ET DE LICENCE POUR LE FONCTIONNEMENT DU PARC INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**206 - IMMOBILISATIONS, INCORPORELLES**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**22/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**29/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**01/07/2022**

Date de début d'exécution :**08/07/2022**

Date de fin d'exécution :**15/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**FRAIS DE TRAVAUX ET DE DIVERSES REPARATIONS A CÔTE D'IVOIRE TOURISME**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6329 - Autres frais d'entretien et de réparations**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**16/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**14/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES POUR PHOTOGRAPHIE ET AUTRES STYLOS A ENCRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**04/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**08/07/2022**

Date de début d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**22/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS SANITAIRES ET DE PRODUITS HYGIENIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**17/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**24/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/06/2022**

Date de début d'exécution :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution :**19/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR L'ORGABNISATION DU SEMINAIRE SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DE CÔTE D'IVOIRE TOURISME**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**15/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**22/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**04/08/2022**

Date d'attribution :**11/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**CIT ex OITH**

Objet :**FRAIS D'ORGANISATION DU SEMINAIRE SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DE CÔTE D'IVOIRE TOURISME**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	80000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF)**

Objet :**GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE DU MINSTERE DU TOURISME (PERSONNEL ADDITIF)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78047300132622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/10/2022**

Date d'approbation du marché :**19/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23738097

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets (DPAP)**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D' APPATAMES SUR LE SITE DES POISSONS SACRES D'ASSOUGOULO (SEGUELA)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78047300130233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**30/06/2022**

Date d'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**01/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets (DPAP)**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT D'UN MUSEE DES TRADITIONS SUR LE SITE ECOTOURISTIQUE DE PLACLO VILLAGE DE TOGONIERE (FERKE)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78047300130233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**25/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**18/08/2022**

Date d'attribution :**25/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Planification, de l'Aménagement et des Projets (DPAP)**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA FORET DES SINGES SACRES DE GBETITAPEA (DALOA)**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78047300130233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Régionale du Tourisme du Poro (KORHOGO)**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DU SITE TOURISTIQUE DE FAKAHA (KORHOGO)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**25047300004233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/10/2022**

Date d'approbation du marché :**19/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	113000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère du Tourisme et des Loisirs**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Conseil National du Tourisme**

Objet :**GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78047300135622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	172184320

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DE BATIMENTS A USAGE DE LOGEMENT AU CENTRE NATIONAL OVIN DE BEOUMI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101232910 - Logement du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	135040952

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES AVIONS, NAVIRES ET AUTRES VEHICULES SPECIAUX**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101614800 - Entretien et maintenance des avions, navires et autres véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES AVIONS, NAVIRES ET AUTRES VEHICULES SPECIAUX**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101601300 - Achats de carburants et lubrifiants pour les avions, navires et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25823000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**ACQUISITION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, MEDICAUX ET VETERINAIRES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18750000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**ACQUISITION DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101601990 - Autres achats de fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**12/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**17/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**30/08/2022**

Date de debut d'exécution :**05/09/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14000110

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**FOURNITURE D'ALIMENTS DE BETAIL**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101601600 - Achats d'alimentation (non destinés au personnel)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**ACQUISITION DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES DIGUES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	18200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LE CONTROLE ET LA FORMATION**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	28500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**TRAVAUX DE REPROFILAGE DE PISTES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	21500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU (AUTRE QU'INFORMATIQUE)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	26500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIER ET MATERIEL DE LOGEMENT**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101241200 - Mobilier et matériel de logement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**22/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23238032

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**19/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/07/2022**

Date de début d'exécution :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Coordinnation du Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations d'Elevage (PROGIRS)**

Objet :**FOURNITURES ET CONSOMMABLE POUR MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300101601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**19/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**27/07/2022**

Date de début d'exécution :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE ,NON DECLAREE ET NON REGLEMENTEE**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**12/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de programmation de la DP :**01/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**03/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**18/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**01/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de négociation :**21/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/12/2022**

Date d'approbation du marché :**05/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**16/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	UE	DON	4000000	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTATION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE FEMME TRANSFORMATRICE ARTISANALES DE PRODUITS HALIEUTIQUES**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**12/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de programmation de la DP :**01/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**03/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**18/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de négociation :**21/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/12/2022**

Date d'approbation du marché :**05/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	20000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**REALISATION DE DIVRESES ETUDES SUR L'EVALUATION TECHNIQUE DES STATIONS D'ALEVINAGE NON FONCTIONNELLES ET L'AMELIORATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION des STATIONS FONCTIONNELLES**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**12/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de programmation de la DP :**01/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**03/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**18/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de négociation :**21/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/12/2022**

Date d'approbation du marché :**05/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**16/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	4000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**RÉALISATION DE DIVERSES ÉTUDES(COMMERCIALES,ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES)DANS LE CADRE DE LA RÉHABILITATION DE LA STATION D'ALEVINAGE DE JACQUEVILLE**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**12/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de programmation de la DP :**01/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**03/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**18/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**03/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de négociation :**22/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**12/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de début d'exécution du marché :**19/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	20000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTATION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE FEMME TRANSFORMATRICE ARTISANALES DE PRODUITS HALIEUTIQUES**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**07/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**20/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**27/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/06/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/07/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/08/2022**

Date de programmation de la DP :**10/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**25/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/10/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	20000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**REALISATION DE DIVRESES ETUDES SUR L'EVALUATION TECHNIQUE DES STATIONS D'ALEVINAGE NON FONCTIONNELLES ET L'AMELIORATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION des STATIONS FONCTIONNELLES**

Mode de passation :**PSIC1 : PSI CABINET : CAS 1: PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**14/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**27/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**30/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la DP à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**21/07/2022**

Date de programmation de la DP :**22/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**01/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**08/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**11/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de négociation :**25/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**15/09/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	4000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACTUALISATION DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE ,NON DECLAREE ET NON REGLEMENTEE**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**13/06/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**16/06/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**17/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**24/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**06/07/2022**

Date de programmation de la DP :**08/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**25/07/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**26/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**26/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de négociation :**02/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/08/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/09/2022**

Date d'approbation du marché :**16/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000
Cofinance	UE	DON	4000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**RÉALISATION DE DIVERSES ÉTUDES(COMMERCIALES,ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES)DANS LE CADRE DE LA RÉHABILITATION DE LA STATION D'ALEVINAGE DE JACQUEVILLE**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**13/06/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**16/06/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**17/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**24/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**06/07/2022**

Date de programmation de la DP :**11/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**19/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**26/07/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**27/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**27/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/08/2022**

Date de négociation :**02/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/08/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/09/2022**

Date d'approbation du marché :**16/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	20000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**ORGANISATRION DE L'ATELIER DE RECYCLAGE DES AGENTS VETERINAIRES A L'INSPECTION ET A L'AUDIT DES ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES PRODUITS HALIEUTIQUES POUR LE COMPTE DU PADGRH**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**21/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**24/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/06/2022**

Date de préparation des offres :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**06/07/2022**

Date d'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	3074318	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**EDITION DE BULLETINS SEMESTRIELS DE SUIVI DES STATISTIQUES AQUACOLES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**19/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**22/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**25/07/2022**

Date de préparation des offres :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**03/08/2022**

Date d'attribution :**10/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**22/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**29/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**09/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	1000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN WEB MASTER POUR LE COMPTE DU PAGDRH**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**13/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**18/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/07/2022**

Date de préparation des offres :**01/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**09/08/2022**

Date d'attribution :**16/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**30/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**02/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	UE	EMPRUNT	1000000	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**REHABILITATION DU PONTON DE LA STATION D'ALEVINAGE DE JACQUEVILLE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**25/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**28/07/2022**

Date de préparation des offres :**29/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/08/2022**

Date d'attribution :**12/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**31/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**07/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	3000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**REALISATION DE DIVERS TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DE LA STATION D'ALEVINAGE DE JACQUEVILLE POUR LE COMPTE DU PAGDRH**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**25/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/07/2022**

Date de préparation des offres :**28/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/08/2022**

Date d'attribution :**12/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**31/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	19000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**REALISATION DE DIVERS TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DE LA STATION D'ALEVINAGE DE BONGOUANOU POUR LE COMPTE DU PAGDRH**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**25/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/07/2022**

Date de préparation des offres :**28/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/08/2022**

Date d'attribution :**12/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**31/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	UE	DON	14500000	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION A USAGE ADMINISTRATIF D'UN BÂTIMENT POUR LE COMPTE DU PAGDRH**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**28/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**08/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**13/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**14/07/2022**

Date de préparation des offres :**25/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/08/2022**

Date d'attribution :**09/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**26/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**31/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**CONSTRUCTION D'ABRI POUR VÉHICULE POUR LE COMPTE DU PAGDRH**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**04/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**11/07/2022**

Date de préparation des offres :**21/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**29/07/2022**

Date d'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**18/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**23/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION SUR LA STATION D'ALEVINAGE DE MOPOYEM POUR LE COMPTE DU PAGDRH**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**04/08/2022**

Date d'attribution :**11/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**09/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES POUR LE COMPTE DU PAGDRH**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**11/08/2022**

Date d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**31/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	UE	DON	3400000	6500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT POUR LE COMPTE DU PAGDRH**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/06/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	51640000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Unité de Gestion du Programme d'appui à la gestion durable des ressources halieutiques (PAGDRH)**

Objet :**ACQUISITION DE MOTEURS HORS-BORDS ET DE GILETS DE SAUVETAGE POUR LES SERVICES DECONCENTRES EN CHARGE DES PECHES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300107244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**11/08/2022**

Date d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**31/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**14/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	UE	DON	10000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS A, B, D, et E DU POSTE D'ENTREE DE TAFIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300137233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**14/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**19/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/07/2022**

Date de préparation des offres :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/07/2022**

Date d'attribution :**03/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**15/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**22/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	43474552

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)**

Objet :**FOURNITURES DE MATERIELS TECHNIQUES POUR LA LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300108244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/09/2022**

Date de préparation des offres :**30/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**10/10/2022**

Date d'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**31/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**03/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)**

Objet :**ATELIER REGIONAL DE VULGARISATION DE LA LOI PORTANT CODE DE LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE ET SES TEXTES D'APPLICATION**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300108622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**19/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**26/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**29/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**04/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**07/10/2022**

Date de préparation des offres :**07/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**17/10/2022**

Date d'attribution :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**27/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**07/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**10/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**17/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	16000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)**

Objet :**ATELIER DE FORMATION RELATIF A LA PHASE PILOTE DE L'OUTIL DE COLLECTE VIA INTERNET DES SERVICES VETERINAIRES (OCI-SV)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300108622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**22/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**30/09/2022**

Date de préparation des offres :**30/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**10/10/2022**

Date d'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**31/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**03/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (DSVQ)**

Objet :**ATELIER DE FORMATION DES GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE A LA PREVENTION, LA DETECTION ET LA LUTTE CONTRE L'INFLUENZA AVIAIRE EN COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78042300108622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**26/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**06/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**11/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**14/10/2022**

Date de préparation des offres :**14/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**24/10/2022**

Date d'attribution :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**17/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)**

Objet :**Réhabilitation d'un pan de la clôture de la SIVAC**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**22133030007221300 - Constructions de clôture**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**28/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/07/2022**

Date de préparation des offres :**01/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/07/2022**

Date d'attribution :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	44609555

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)**

Objet :**Aménagement de la voirie au sein de la SIVAC et d'un point de lavage des bétaillères**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**22133030007235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**28/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/07/2022**

Date de préparation des offres :**01/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/07/2022**

Date d'attribution :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)**

Objet :**Aménagement de la voirie au sein de la SIVAC et d'un point de lavage des bétaillères**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**22133030007235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**28/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/07/2022**

Date de préparation des offres :**01/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/07/2022**

Date d'attribution :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)**

Objet :**Construction d'un hangar et de vestiaires pour le personnel**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**22133030007233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**28/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/07/2022**

Date de préparation des offres :**01/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/07/2022**

Date d'attribution :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN HANGAR ET DES VESTIAIRES POUR LE PERSONNEL**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**22133030007233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**04/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**11/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**12/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**15/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/07/2022**

Date de préparation des offres :**20/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**17/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**24/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**31/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC)**

Objet :**Réhabilitation d'un pan de la clôture de la SIVAC**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**22133030007221300 - Constructions de clôture**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**28/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/07/2022**

Date de préparation des offres :**01/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/07/2022**

Date d'attribution :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	44609555

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)**

Objet :**Sélection d'un prestataire pour la conception et l'hébergement du site internet du PSTACI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**09/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**14/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**06/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**21/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)**

Objet :**Fourniture d'aliments de poissons**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601600 - Achats d'alimentation (non destinés au personnel)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)**

Objet :**Fourniture et installation de cages de poisson et matériels accessoires**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244300 - Matériel et outillage agricole et forestier**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :**01/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date d'approbation du marché :**02/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)**

Objet :**Fourniture de carburant et de lubrifiant au profit du PSTACI**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**05 : FOURNITURE DE CARBURANT**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**01/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**08/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/09/2022**

Date de programmation de la DP :**20/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**22/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/01/2023**

Date d'approbation du marché :**19/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)**

Objet :**ACHATS DE FOURNITURE ET CONSOMMABLE POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**01 : FOURNITURES DE BUREAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**07/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/10/2022**

Date de debut d'exécution :**11/10/2022**

Date de fin d'exécution :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LES SERVICES DU GARDIENNAGE DES LOCAUX**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622500 - Services extérieurs de gardiennage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**10/10/2022**

Date de début d'exécution :**13/10/2022**

Date de fin d'exécution :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**614100 - Entretien des locaux (y compris matériel et founitures d'entretien)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**10/10/2022**

Date de début d'exécution :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution :**31/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION DE L'AQUACULTURE (PSTACI)**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DE L'UNITE DE GESTION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**10/10/2022**

Date de début d'exécution :**11/10/2022**

Date de fin d'exécution :**14/10/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère des Ressources Animales et Halieutiques**

Autorité contractante :**PURGA - PROJET DE VACCINATION DE MASSE ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ENZOOTIQUES EN CI (PROVAC)**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS A USAGE TECHNIQUES DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES: UN BATIMENT R+1 ET LA CLINIQUE VETERINAIRE SISE A COCODY PRES DU LYCEE TECHNIQUE D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/11/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**13/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**07/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date d'approbation du marché :**27/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**13/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**13/07/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	380000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières**

Objet :**SURVEILLANCE ET GARDE DES LOCAUX, DES EQUIPEMENTS ET DU PERSONNEL DU MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78104000499622500 - Services extérieurs de gardiennage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/05/2022**

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**16/06/2022**

Date d'attribution :**23/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	57985000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Complexe Social AVENUE 1 TREICHVILLE**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN PREAU ET D'UN BUREAU AU CENTRE D'EDUCATION SPECIALISEE (C.E.S.), AMENAGEMENT DU BUREAU DU DIRECTEUR DU COMPLEXE ET CONSTRUCTION D'UN APATAM DEVANT LE C.E.S.**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78104000385231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**31/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**03/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**03/06/2022**

Date de préparation des offres :

Date de l'ouverture technique et financière :**10/06/2022**

Date d'attribution :**17/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	34576219

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Promotion de la Riziculture**

Autorité contractante :**AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -**

Objet :**Acquisition de matériels de bureau pour l'ADERIZ**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244100 - Matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**16/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**19/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**25/05/2022**

Date de debut d'exécution :**30/05/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Promotion de la Riziculture**

Autorité contractante :**AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -**

Objet :**Achat de fourniture de bureau pour l'ADERIZ**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6047 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**15/09/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/09/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**23/09/2022**

Date de debut d'exécution :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution :**07/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Promotion de la Riziculture**

Autorité contractante :**AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244200 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**23/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**28/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**03/10/2022**

Date de préparation des offres :**13/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**21/10/2022**

Date d'attribution :**28/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Promotion de la Riziculture**

Autorité contractante :**AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RIZ (ADERIZ) -**

Objet :**Achat de pneumatiques pour l'ADERIZ**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6056 - Achats de pétit matériel et outillage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**26/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**29/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**29/09/2022**

Date de préparation des offres :**10/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**18/10/2022**

Date d'attribution :**25/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Projets, des Systèmes d'Information et des Statistiques**

Objet :**MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GESTION DES STATISTIQUES**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90046000002622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**18/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**25/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**31/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**17/06/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Projets, des Systèmes d'Information et des Statistiques**

Objet :**CONCEPTION DU SYSTEME D'ORGANISATION PROGICIELS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90046000002213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**05/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution :**20/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DES PROJETS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE (USEP-MJIPSC)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INFORMATISE D'INSERTION**

Mode de passation :**AMD : PRESTATION INTELLECTUELLE: AMI + AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**02/11/2022**

Date de publication de l'Avis :**08/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**24/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**16/01/2023**

Date de transmission de la DP à la DGMP :**19/01/2023**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/02/2023**

Date de programmation de la DP :**14/02/2023**

Date de l'ouverture des offres techniques :**03/04/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**17/04/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**21/04/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**02/05/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**05/05/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**23/05/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**26/05/2023**

Date de jugement et d'attribution :**02/06/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant : **06/06/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant : **19/06/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant : **22/06/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant : **07/07/2023**

Date de notification de l'attribution : **11/07/2023**

Date de négociation : **14/07/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire : **28/07/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC : **02/08/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation : **07/08/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP : **10/08/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP : **16/08/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC : **21/08/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP : **28/08/2023**

Date d'approbation du marché : **04/09/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire : **07/09/2023**

Date de début d'exécution du marché : **12/09/2023**

Date de fin d'exécution du marché : **29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	53500000	9630000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DES PROJETS DU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE (USEP-MJIPSC)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DU MANUEL DE PROCEDURES SPECIFIQUE AU VOLET FINANCEMENT**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**03/11/2022**

Date de publication de l'Avis :**08/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**24/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BAD	EMPRUNT	25000000	4500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Service de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BATIMENTS R+1 A USAGE DE BUREAUX SIS A YOPOUGON EST ET YOPOUGON CENTRE OUEST – SUD EST POUR LE SERVICE DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION ET DE CONTROLE URBAIN**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90044300002231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**07/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**14/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**26/09/2022**

Date de programmation de la DP :**23/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**09/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**24/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/01/2023**

Date d'approbation du marché :**13/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**13/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**14/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	800000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Général du Logement et du Cadre de Vie**

Objet :**REALISATION DE DEUX STATIONS D'EPURATION A BINGERVILLE (GREEN CITY-ADDOHA) ET ATTINGUIE (CITE FORESTIERE-ADDOHA)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78061000049235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**22/08/2022**

Date de programmation de la DP :**23/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**10/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**10/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**14/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**09/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**10/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Général du Logement et du Cadre de Vie**

Objet :**REALISATION DES TRAVAUX DE VRD PRIMAIRES DES LOGEMENTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ADZOPE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78061000049235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**22/08/2022**

Date de programmation de la DP :**23/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**23/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**23/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**14/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**25/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**24/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**31/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/11/2022**

Date d'approbation du marché :**24/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**29/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**29/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME : ZONE EST**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE D'ISSIA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONSTRUCTION, DULOGEMENT ET DE L'URBANISME DE DABAKALA(CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DEBUREAU ET DE LA CLOTURE AVEC GUERITE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/06/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION REGIONALE DE SEGUELA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION REGIONALE DE MAN (CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE BUREAU ET DE LACLOTURE AVEC GUERITE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	400000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME DE NIAKARA (CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE BUREAU ET DE LA CLOTURE AVEC GUERITE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/06/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	350000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU MCLU D'AKOUPE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	250000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOVATION A LA DIRECTION DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME DE YAMOUSSOUKRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION REGIONALE D'ADZOPE (TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 A USAGE DE BUREAUX POUR LA DIRECTION REGIONALE D'ADZOPE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE VAVOUA (CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE BUREAU ET DE LA CLOTURE AVEC GUERITE)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**11/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	350000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME : ZONE OUEST**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**13/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE RENOVATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME : ZONE CENTRE-NORD**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300173231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**25/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	300000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**TRAVAUX DE REHABILITATION DES PALIERS (RDC, 1 er , 2 e , 3e, 5e, 6e et 8 e ETAGES) DE LA TOUR D**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90044300001231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**21/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**28/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**29/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**03/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**04/08/2022**

Date de préparation des offres :**08/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**16/08/2022**

Date d'attribution :**23/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**24/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**05/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**06/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction des Affaires financières**

Objet :**LA FOURNITURE D'EFFETS D'HABILLEMENT AU PROFIT DU PERSONNEL DU SERVICE DE LA BRIGADE DE L'INVESTIGATION ET DU CONTRÔLE URBAIN (SBICU) DU MCLU**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300213665200 - Frais d'habillement du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**04/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**07/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**12/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**15/07/2022**

Date de préparation des offres :**18/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**26/07/2022**

Date d'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**19/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Topographie et Cartographie**

Objet :**TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES DE DELIMITATION DES TERRITOIRES DES 24 VILLAGES DE SONGON ET 11 VILLAGES D'ANYAMA ET CONTROLES TECHNIQUES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300232235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	235774123

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Topographie et Cartographie**

Objet :**ACQUISITION DE LOGICIELS DE TOPOGRAPHIE ET DE CARTOGRAPHIE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300185213000 - Conception de systèmes d'organisation - progiciels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60140640

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN BUREAU DE NORMALISATION DES RISQUES POUR LE CONTROLE DE LA RENOVATION DES ASCENSEURS ET DU GROUPE FROID DE LA TOUR E DE LA CITE ADMINISTRATIVE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78062000948622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**30/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**06/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**16/06/2022**

Date de programmation de la DP :**28/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**29/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**07/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/09/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**11/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**01/11/2022**

Date d'approbation du marché :**09/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**30/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance**

Objet :**TRAVAUX D'INSTALLATION DE POMPES DE RELEVAGE DES EAUX USEES-EAUX VANNES-EAUX PLUVIALES DES TOURS D ET E DE LA CITE ADMINISTRATIVE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300194614990 - Autre entretien et maintenance**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**03/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**08/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/06/2022**

Date de préparation des offres :**16/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**24/06/2022**

Date d'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	45528802

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Construction et de la Maintenance**

Objet :**TRAVAUX D'INSTALLATION DE PORTIQUES DE SECURITE DES TOURS D ET E DE LA CITE ADMINISTRATIVE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78044300256622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/05/2022**

Date de publication de l'avis :**07/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**23/06/2022**

Date d'attribution :**30/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**27/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59233742

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Urbanisme**

Objet :**SELECTION DE CABINETS OU DE GROUPEMENTS DE CABINETS D'URBANISME EN VUE DE L'ELABORATION DES PLANS D'URBANISME DIRECTEURS DE 80 CHEFS LIEUX DE DEPARTEMENT**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**90044300003622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**15/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**16/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**01/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**16/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**20/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1445150000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Artisanat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Aménagement et de l'exploitation des sites Artisanaux**

Objet :**Fourniture d'équipements de bureaux, de matériels (informatiques, de lingeries, d'audio-visuels, de froid) aux Centres Artisanaux de MAN, TABOU et GRAND-BASSAM dans le cadre du projet de construction de cinq (5) centres de formation édition 2022**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78049000565244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**26/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/08/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	231000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Artisanat**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Aménagement et de l'exploitation des sites Artisanaux**

Objet :**Fourniture d'équipements de bureaux, de matériels (informatiques, de lingeries, d'audio-visuels, de froid) aux Centres Artisanaux de MAN, TABOU et GRAND-BASSAM dans le cadre du projet de construction de cinq (5) centres de formation édition 2022.**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78049000565244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**14/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**12/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/01/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	231000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale du Travail (DGT)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78041200187242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**15/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**20/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**25/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**02/08/2022**

Date de debut d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)**

Objet :**REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES SOCIAUX 2022 PHASE 1**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78109000119231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	114000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS CENTRES SOCIAUX A L'INTERIEUR DU PAYS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78109000120231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**16/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**07/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**11/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**15/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**12/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	102200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)**

Objet :**REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES SOCIAUX 2022 PHASE 2**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78109000119231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	230000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits de Direction de l'Action Sociale (DAS)**

Objet :**REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES SOCIAUX 2022 PHASE 3**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78109000119231000 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**26/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	161000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**COLLECTE, TRANSPORT ET STOCKAGE SÉCURISÉ SUR SITES AUTORISES DES DÉCHETS VERTS, DES ENCOMBRANTS, DES GRAVATS ET AUTRES PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION DANS LE DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN.**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**23/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**02/09/2022**

Date de programmation de la DP :**06/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**07/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**07/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**05/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**04/01/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DE L'ANAGED**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**18/07/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**22/07/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**27/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**02/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**12/08/2022**

Date de programmation de la DP :**16/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**23/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**30/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/09/2022**

Date de négociation :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/10/2022**

Date d'approbation du marché :**28/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	58500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ACTUALISATION DES ÉTUDES D'AVANT-PROJET DU CENTRE DE VALORISATION SIMPLIFIE DES DÉCHETS DE BOUAKÉ**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2211 - Bâtiments à usage industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**14/10/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**18/10/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**19/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**26/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/11/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/11/2022**

Date de programmation de la DP :**08/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**16/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**23/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**24/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**25/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/11/2022**

Date de négociation :**30/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/01/2023**

Date d'approbation du marché :**20/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**25/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**09/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/04/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**ACQUISITION D'AUTRES MATERIELS DE BUREAU POUR L'ANAGED**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2269 - Autres matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**10/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**13/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**14/10/2022**

Date de préparation des offres :**17/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**25/10/2022**

Date d'attribution :**02/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**14/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**16/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**AGENCEMENT, AMENAGEMENT ET INSTALLATION DES LOCAUX TECHNIQUES DE L'ANAGED**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**23/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/06/2022**

Date de préparation des offres :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**29/06/2022**

Date d'attribution :**06/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**19/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**21/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**FOURNITURE D'EQUIPEMENTS D'INTERCONNEXION DES SITES DISTANTS POUR LA COLLECTE DES DONNEES STATISTIQUES ENTRE LES VILLES D'ABOISSO, BONOUA, BOUAKE, DALOA ET SAN-PEDRO**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2263 - Agencement, aménagement, installation des bureaux**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**25/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**29/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**01/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**04/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**05/08/2022**

Date de préparation des offres :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**16/08/2022**

Date d'attribution :**23/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**06/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**20/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE A L'ANAGED**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**23/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/06/2022**

Date de préparation des offres :**27/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/07/2022**

Date d'attribution :**12/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**22/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**26/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**09/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ A L'ANAGED**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**23/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/06/2022**

Date de préparation des offres :**27/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**05/07/2022**

Date d'attribution :**12/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**25/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**27/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURE TECHNIQUE A L'ANAGED**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**06/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**09/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**12/09/2022**

Date de préparation des offres :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**21/09/2022**

Date d'attribution :**28/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**10/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**25/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	43000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU A L'ANAGED**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**23/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/06/2022**

Date de préparation des offres :**20/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/06/2022**

Date d'attribution :**01/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**13/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**15/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**29/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES INFORMATIQUES A L'ANAGED**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**10/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**17/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**21/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**24/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**27/06/2022**

Date de préparation des offres :**29/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**26/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**11/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**12/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000200601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**01/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/08/2022**

Date de debut d'exécution :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**ACQUISITION D'HABILLEMENT (HORS PERSONNEL)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000200601700 - Achats d'habillement (hors personnel)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/08/2022**

Date de début d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**07/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**ACQUISITION DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000200601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/08/2022**

Date de début d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**07/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1400000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**FOURNITURE AUTRES DE PETITS MATÉRIELS ET FOURNITURES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000200601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/08/2022**

Date de début d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**07/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATÉRIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000200601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/08/2022**

Date de début d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**07/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU (AUTRE QU'INFORMATIQUE)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000200241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/08/2022**

Date de début d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**07/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**FOURNITURE MATÉRIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000200242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/08/2022**

Date de début d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**07/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**ACQUISITION D'AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000200244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**27/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/08/2022**

Date de début d'exécution :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution :**07/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**FOURNITURES D'AUTRES MATERIELS ET TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000166601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/06/2022**

Date de début d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000166614190 - Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**31/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**03/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**08/06/2022**

Date de début d'exécution :**13/06/2022**

Date de fin d'exécution :**20/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000166614400 - Entretien et maintenance des mobiliers et matériels**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/06/2022**

Date de début d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**27/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**ACHAT MATERIEL DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000166241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**31/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**03/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**08/06/2022**

Date de début d'exécution :**13/06/2022**

Date de fin d'exécution :**20/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**FOURNIURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000166601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**31/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**03/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**08/06/2022**

Date de début d'exécution :**13/06/2022**

Date de fin d'exécution :**20/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**ACHAT D'AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000166244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**08/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**13/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**24/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité**

Objet :**ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000166242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**02/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**07/06/2022**

Date de début d'exécution :**10/06/2022**

Date de fin d'exécution :**17/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2300000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Assainissement en milieu Rural**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAU POUR LA DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000163233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**09/06/2022**

Date de programmation de la DP :**21/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**22/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**25/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**30/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**14/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date d'approbation du marché :**07/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2550745047

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de l'Assainissement en milieu Rural**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78051000163601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/06/2022**

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**30/06/2022**

Date d'attribution :**07/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	65000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN D'URBANISME (PUd) DES UNITES URBAINES N°09 DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PROJET PARU**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**29/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**01/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	113000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN D'URBANISME DE DETAIL (PUd) DES UNITES URBAINES N°02 ET 08 DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PROJET PARU**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**27/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**01/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	113000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DU PLAN D'URBANISME DE DÉTAIL (PUd) DES UNITÉS URBAINES N°09 DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU PROJET PARU**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**03/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**06/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**12/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**28/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**17/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**21/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	516514320	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(EIES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) CENTRE DE VALORISATION ET D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CVET) A AYEWAHI DANS LE DISTRICT D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**18/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REALISATION DE ETUDE TECHNIQUE DETAILLEE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DANS LE BASSIN VERSANT DE M'POUTO (CITE SYNACASCI) DANS LA COMMUNE DE COCODY**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**07/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**12/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**28/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**22/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	3525928400	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REALISATION DE L'ETUDE TECHNIQUE DETAILLEE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERA (TALWEG DE BONOUMIN), DANS LA COMMUNE DE COCODY**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**30/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	150000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REALISATION DE L'ETUDE TECHNIQUE DETAILLEE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES CUVETTES DE PK-18 ET N'DOTRE ET DES VOIES ASSOCIEES AUX OUVRAGES DE DRAINAGE D'ANONKOUA KOUTE DANS LA COMMUNE D'ABOBO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**30/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME D'ALERTE PRECOCE AUX INONDATIONS DANS LE DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**26/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**11/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	1934968808	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN(E) CONSULTANT(E) POUR UNE MISSION D'ASSISTANCE POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICES PUBLICS DE PROPRETE DANS LE DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN ET DANS LES INTERCOMMUNALITES DU CENTRE ET DU NORD A TRAVERS DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE (PPP)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**18/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**20/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**26/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**11/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	226545000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE D'UN DISPOSITIF DE RÉPONSE AUX URGENCES DANS LE DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**30/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**19/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**04/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**18/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	1934968808	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE TECHNIQUE SOMMAIRE ET DETAILLEE DES TRAVAUX DE PROTECTION ET DE VEGETALISATION DES TALUS DES QUARTIERS GBEBOUTO ET BIDJIKE DANS LA COMMUNE D'ATTECOUBE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**16/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**18/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	150000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DANS LA COMMUNE DE GRAND-BASSAM**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**23/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**23/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**04/10/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**30/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**31/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/11/2022**

Date d'approbation du marché :**24/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**09/04/2024**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	17553355000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(EIES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) CENTRE DE VALORISATION ET D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CVET) ET QUATRE (04) CENTRES DE TRANSFERTS DANS L'INTERCOMMUNALITE DU NORD**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**06/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**16/09/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**05/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**23/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**18/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**22/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**07/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**07/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de négociation :**15/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**12/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date d'approbation du marché :**30/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**09/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**05/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	120000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LE SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DANS LA COMMUNE DE GRAND-BASSAM**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**24/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**05/07/2022**

Date de programmation de la DP :**05/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**08/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**19/09/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**27/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**30/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de négociation :**25/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**08/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**11/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date d'approbation du marché :**05/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**20/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DU PLAN D'URBANISME DE DÉTAIL (PUd) DES UNITÉS URBAINES N°01 ET 10 DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU PROJET PARU**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**21/06/2022**

Date de programmation de la DP :**21/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**22/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**22/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**26/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**11/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**25/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**20/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de négociation :**05/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**26/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**11/01/2023**

Date d'approbation du marché :**19/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**03/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	516514320	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DES VILLES DE BOUAFLÉ ET KATIOLA**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**24/06/2022**

Date de programmation de la DP :**22/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**28/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**03/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**14/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**31/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de négociation :**12/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/01/2023**

Date d'approbation du marché :**26/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**17/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	500000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DES VILLES DE DUEKOUE ET GUIGLO**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**17/06/2022**

Date de programmation de la DP :**20/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**21/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**26/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**06/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**01/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**16/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**04/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**01/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**06/02/2023**

Date de négociation :**13/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/03/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/03/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/03/2023**

Date d'approbation du marché :**30/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/04/2023**

Date de début d'exécution du marché :**17/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**01/08/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	475000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE POUR LE RENFORCEMENT DE L'INNOVATION AU SERVICE DE LA RÉSILIENCE URBAINE DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU PROJET PARU**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**24/06/2022**

Date de programmation de la DP :**27/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**28/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**28/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**03/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**08/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**29/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**29/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de négociation :**19/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/01/2023**

Date d'approbation du marché :**02/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**06/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	191042000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DE LA VILLE DE DIVO**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**08/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**15/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**27/06/2022**

Date de programmation de la DP :**22/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**23/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**27/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**25/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**31/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/12/2022**

Date de négociation :**12/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/01/2023**

Date d'approbation du marché :**26/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**01/03/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	300000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN D'URBANISME (PUd) DES UNITES URBAINES N°09 DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PROJET PARU**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/07/2022**

Date de programmation de la DP :**16/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**16/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**17/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**22/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**07/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**14/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**28/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**02/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**12/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**16/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**19/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**23/01/2023**

Date de négociation :**30/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/03/2023**

Date d'approbation du marché :**16/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**30/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**03/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	113000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN D'URBANISME DE DETAIL (PUd) DES UNITES URBAINES N°02 ET 08 DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PROJET PARU**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**16/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**23/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**05/07/2022**

Date de programmation de la DP :**06/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**07/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**11/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**26/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**08/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**29/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/12/2022**

Date de négociation :**12/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/01/2023**

Date d'approbation du marché :**26/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**25/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	113000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REALISATION DE L'ETUDE DE PROFILAGE DES QUARTIERS PRECAIRES DU DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/07/2022**

Date de programmation de la DP :**08/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**08/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**26/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**28/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/11/2022**

Date de négociation :**21/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**05/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**12/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/12/2022**

Date d'approbation du marché :**05/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**09/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**17/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**18/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	472538260	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES A GESCO, ROUTE DE DABOU DANS LA COMMUNE DE YOPOUGON**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**20/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**27/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**07/07/2022**

Date de programmation de la DP :**11/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**11/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**03/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**08/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/12/2022**

Date de négociation :**06/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/01/2023**

Date d'approbation du marché :**20/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**31/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE RESILIENCE URBAINE (PARU) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(EIES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE VALORISATION ET D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CVET) ET DE CINQ (05) CENTRES DE TRANSFERTS DANS L'INTERCOMMUNALITE DU CENTRE**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**30/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**06/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**16/09/2022**

Date de programmation de la DP :**18/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**18/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**03/01/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**19/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**03/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**10/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**17/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/11/2022**

Date de négociation :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date d'approbation du marché :**16/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**01/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**30/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	160000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA GESTION DES MATIERES DE VIDANGE (PAGEMV) -**

Objet :**SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDES POUR L'ACTUALISATION DES ETUDES, LE SUIVI ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATORZE (14) STATIONS DE TRAITEMENT DE BOUES DE VIDANGE DANS DOUZE (12) VILLES EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**23/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**02/09/2022**

Date de programmation de la DP :**09/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**02/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**09/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**13/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/12/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**26/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**01/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**20/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**26/02/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BIDC	EMPRUNT	1424553000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE NIAKOBLOGNOA ET LES LOCALITES ENVIRONNANTES -**

Objet :**Travaux adduction d'eau potable multi village des localités de Niakoblognoa, Bobolilié, et Troko (département de Lakota).**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**26/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**02/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**18/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date d'approbation du marché :**12/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**16/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**02/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet : **Acquisition d'un service de consultant (bureau d'études) pour le contrôle et la surveillance des travaux de drainage des eaux pluviales et d'assainissement des eaux usées**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/11/2022**

Date de publication de l'Avis :**29/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**02/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**04/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**16/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**17/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**31/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	998751000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Recrutement d'un consultant individuel pour la passation des marchés**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**662110 - Salaires et appointements du personnel sous contrat et des décisionnaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**31/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**22/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**08/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**11/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**25/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	120000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Acquisition d'un service de consultant (bureau d'études ou ONG) pour la mission d'Information, Education et Communication sur le Projet (IEC)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/11/2022**

Date de publication de l'Avis :**29/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**19/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	813000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Acquisition d'un service de consultant (bureau d'études) pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de réhabilitation de latrines**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/11/2022**

Date de publication de l'Avis :**29/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**19/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**02/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	50700000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Acquisition d'un service de consultant (bureau d'études) pour le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement d'un jardin public, de construction et de réhabilitation de bâtiments**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**04/11/2022**

Date de publication de l'Avis :**29/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**15/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**19/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	250549000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Travaux d'assainissement des eaux usées dans les zones Nord et Sud du District d'Abidjan**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de publication de l'avis :**06/12/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/01/2023**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**06/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**27/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/02/2023**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**14/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**20/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**04/04/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/04/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**12/04/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**18/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/04/2023**

Date d'approbation du marché :**02/05/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**08/05/2023**

Date de début d'exécution du marché :**22/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**08/05/2025**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BADFAD	EMPRUNT	10800000000	2700000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Travaux de construction et de réhabilitation de 429 latrines dans des écoles et centres de santé**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de publication de l'avis :**29/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/01/2023**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**07/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/03/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/03/2023**

Date d'approbation du marché :**24/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**11/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**12/02/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BADFAD	EMPRUNT	1012800000	253200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Travaux de drainage des eaux pluviales dans le District d'Abidjan**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de publication de l'avis :**06/12/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/01/2023**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**06/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**27/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/02/2023**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**17/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**21/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/04/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/04/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/04/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/05/2023**

Date d'approbation du marché :**11/05/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**15/05/2023**

Date de début d'exécution du marché :**29/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**14/05/2025**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BADFAD	EMPRUNT	10000000000	2500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Travaux de construction et de réhabilitation de trois centres de santé sis à Yopougon Niangon Attié, Thomasset, Djorogobite avec connexion a l'eau potable**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de publication de l'avis :**06/12/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/01/2023**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**06/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**27/02/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/02/2023**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**13/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**17/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**31/03/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/04/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/04/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/04/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/04/2023**

Date d'approbation du marché :**01/05/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**05/05/2023**

Date de début d'exécution du marché :**19/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**17/05/2024**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BADFAD	EMPRUNT	550620000	209380000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Fourniture de matériels roulants (véhicules)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243200 - Voitures de service ou de liaison**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de publication de l'avis :**29/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**19/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**30/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**03/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**28/02/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/03/2023**

Date d'approbation du marché :**20/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	109000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Travaux d'aménagement d'un jardin public dans la commune de Cocody**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233400 - Aires de jeux, installations récréatives et sportives**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de publication de l'avis :**29/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**19/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**30/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**03/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**28/02/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**09/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/03/2023**

Date d'approbation du marché :**20/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**10/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**09/04/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BADFAD	EMPRUNT	632000000	158000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Travaux de construction de cinq unités de fabrication d'attiéké à Adjamé, Akoupé-Zeudji, Songon Agban, Songon M'bratté et à Elokaté**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de publication de l'avis :**29/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/01/2023**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**07/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/03/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/03/2023**

Date d'approbation du marché :**24/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**11/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/04/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BADFAD	EMPRUNT	1086750000	413250000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Travaux de construction de deux hangars et deux aires de séchage pour le fumage des poissons à Anoumanbo dans la commune de Marcory (Abidjan)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233900 - Autres bâtiments administratifs à usage technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de publication de l'avis :**29/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/01/2023**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**18/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**06/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**27/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/03/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**15/03/2023**

Date d'approbation du marché :**23/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**10/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**12/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BADFAD	EMPRUNT	615825000	234175000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE DU DISTRICT D'ABIDJAN (PAACA)**

Objet :**Fourniture et installation d'équipements informatiques, techniques et logistiques**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/11/2022**

Date de publication de l'avis :**15/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**23/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**06/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/02/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**22/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**27/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/02/2023**

Date d'approbation du marché :**08/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**15/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	EMPRUNT	35100000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Assainissement et la Salubrité**

Autorité contractante :**OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD)**

Objet :**Sélection de consultants pour la réalisation d'études d'aménagement des cuvettes dans le district d'Abidjan**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**238004 - Autres installations et agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**13/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**17/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**18/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**02/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**16/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**30/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Lutte contre la Pauvreté**

Objet :**ORGANISATION DES ATELIERS DE RENFORCEMENT DE CAPACITES ET DE VALIDATION DE RAPPORT**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78103000126622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**01/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**06/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**06/09/2022**

Date de préparation des offres :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**21/09/2022**

Date d'attribution :**28/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**12/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**17/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	37895580

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE FINALE DANS LE CADRE DE L'EVALUATION D'IMPACT**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**14/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**22/11/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**08/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**09/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**24/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	350000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'ONG POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI ALIMENTAIRE AUX FILLES ET GARCONS VULNERABLES DANS LES 5 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A KORHOGO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**14/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**25/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	78000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'ONG POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI ALIMENTAIRE AUX FILLES ET GARCONS VULNERABLES DANS LES 5 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A DALOA**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**18/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	78020000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION D'UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION DIGITALE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**29/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**06/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**14/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**25/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	6000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'ONG POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'APPUI ALIMENTAIRE AUX FILLES ET GARCONS VULNERABLES DANS LES 5 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A BONDOUKOU**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**18/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**06/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	78000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACHAT DE VEHICULES POUR LES AGENCES D'EXECUTION DU PROJET SWEDD**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243200 - Voitures de service ou de liaison**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**29/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/10/2022**

Date d'approbation du marché :**21/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	350000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**ACQUISITION DE VEHICULES POUR LES ONG DEVANT METTRE EN OEUVRE LE SOUS-PROJET GENRE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243200 - Voitures de service ou de liaison**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**30/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/01/2023**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**13/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**17/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**31/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**01/03/2023**

Date d'approbation du marché :**09/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/04/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	400000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES AGENCES D'EXECUTION DU PROJET SWEDD**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**19/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**18/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/10/2022**

Date d'approbation du marché :**02/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/12/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	152000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**ACQUISITION DE KITS D'ANIMATION**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**02/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/02/2023**

Date d'approbation du marché :**16/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	62200000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**ACQUISITION DE MOTOS POUR LES ONG DEVANT METTRE EN OEUVRE LE SOUS-PROJET GENRE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243300 - Véhicules à 2 roues et tricycles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**30/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/01/2023**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**13/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**17/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**31/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**24/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**01/03/2023**

Date d'approbation du marché :**09/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/04/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	355000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA REPRODUCTION DES MANUELS DE FORMATION DES MENTORS ET DU CAHIER DE L'APPRENANT DESTINE AUX FILLES DES ESPACES SURS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**12/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/10/2022**

Date d'approbation du marché :**26/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**31/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	128544000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DE PREMIER CONTACT (ESPC)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**19/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**25/01/2023**

Date d'approbation du marché :**02/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**13/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**13/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	101800000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MATERIEL RESEAU POUR L'OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE (ONDD)**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**04 : FOURNITURES INFORMATIQUES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**11/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**16/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**19/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**18/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/10/2022**

Date d'approbation du marché :**02/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	179187500	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACHAT DE MOTOS ET VELOS POUR LES AGENCES D'EXECUTION DU PROJET SWEDD**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243300 - Véhicules à 2 roues et tricycles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**15/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**04/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/10/2022**

Date d'approbation du marché :**28/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**31/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	115000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté**

Autorité contractante :**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DANS LE SAHEL (SWEDD) -**

Objet :**ACQUISITION DE KITS DE JEUX ET D'EXERCICE POUR LES MENTORS FEMININS ET MASCULINS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de publication de l'avis :**08/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**02/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**08/02/2023**

Date d'approbation du marché :**16/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**27/03/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	86600000	0

SIGOMAP
Système Intégré de Gestion des Opérations des Marchés Publics

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME**

Autorité contractante :**REGIE D'AVANCES MIN COMERCE - ACTIVITES EXPANSION COMMERCIALE ET REGULATION ECHANGES**

Objet :**FOURNITURE DE CARTES A PUCES DE CARBURANT ET DE BONS VALEURS POUR LES SERVICES DU MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :	**31/05/2022**
Date d'examen de la DP par la DGMP :	**07/06/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**14/06/2022**
Date de validation de la DP par la DGMP :	**17/06/2022**
Date de programmation de la DP :	**20/06/2022**
Date de l'ouverture des offres techniques :	**21/07/2022**
Date d'analyse et de jugement des offres techniques :	**08/08/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :	**10/08/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :	**22/08/2022**
Date de l'ouverture des offres financières :	**24/08/2022**
Date de jugement et d'attribution :	**24/08/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :	**29/08/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :	**08/09/2022**
Date de notification de l'attribution :	**12/09/2022**
Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :	**07/10/2022**
Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :	**12/10/2022**
Date de mise au point du dossier d'approbation :	**17/10/2022**
Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :	**20/10/2022**
Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :	**26/10/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**31/10/2022**
Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :	**07/11/2022**
Date d'approbation du marché :	**14/11/2022**
Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :	**17/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME**

Autorité contractante :**Projet d'Appui au renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS DE TRANSPORT**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	DON	230000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME**

Autorité contractante :**Projet d'Appui au renforcement de la Compétitivité du Secteur Industriel (PARCSI)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS AGRICOLES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BADFAD	DON	230000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET HYDRAULIQUE (USEP - PAPSGOUV - MH)**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX DE L'USEP HYDRAULIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**614100 - Entretien des locaux (y compris matériel et founitures d'entretien)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**16/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**19/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/05/2022**

Date de début d'exécution :**23/05/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8460000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET HYDRAULIQUE (USEP - PAPSGOUV - MH)**

Objet :**ACQUISITION DE BOITE A OUTILS POUR LES ARTISANS REPARATEURS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**609900 - Autres achats de biens**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**24/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/05/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/06/2022**

Date de préparation des offres :**01/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**09/06/2022**

Date d'attribution :**16/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**30/06/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BAD	EMPRUNT	40000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**UNITE SECTORIELLE D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AU PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT - VOLET HYDRAULIQUE (USEP - PAPSGOUV - MH)**

Objet :**FOURNITURE ET POSE DE DIX (10) EXTINCTEURS PORTATIFS POUR LA SECURITE INCENDIE DE L'USEP HYDRAULIQUE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**609900 - Autres achats de biens**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**24/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**27/05/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/06/2022**

Date de préparation des offres :**01/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**09/06/2022**

Date d'attribution :**16/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**30/06/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**05/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX DE L'UCP-APTF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**239400 - Agencement, aménagement, installation de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**25/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**25/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**27/05/2022**

Date de debut d'exécution :**01/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	22000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)**

Objet :**ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE POUR L'UCP-APTF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**18/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**24/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**24/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**30/05/2022**

Date de debut d'exécution :**03/06/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR L'UCP-APTF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**23/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**03/06/2022**

Date de debut d'exécution :**06/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE DE L'UCP-APTF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**18/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**24/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**24/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**30/05/2022**

Date de debut d'exécution :**03/06/2022**

Date de fin d'exécution :**30/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	14750000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)**

Objet :**ACQUISITION DE PETITS MATERIELS ET FOURNITURES DE BUREAU POUR L'UCP-APTF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**18/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**24/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**24/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**30/05/2022**

Date de debut d'exécution :**03/06/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10850000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU POUR L'UCP-APTF**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**23/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**27/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**03/06/2022**

Date de debut d'exécution :**06/06/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE POUR L'UCP-APTF**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**18/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/05/2022**

Date de début d'exécution :**25/05/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURE DE MATERIELS TECHNIQUES POUR L'UCP-APTF**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**18/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**25/05/2022**

Date de début d'exécution :**31/05/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMELIORATION DES PERFORMANCES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE (A.P.T.F.)**

Objet :**ACQUISITION DE VEHICULES POUR LES SERVICES DE L'UCP-APTF**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243200 - Voitures de service ou de liaison**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**22/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**29/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**03/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**06/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**03/10/2022**

Date de préparation des offres :**03/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/10/2022**

Date d'attribution :**18/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**31/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE D'ABIDJAN - BEI -**

Objet :**Travaux d'extensions complémentaires du réseau d'eau potable des communes d'Abobo et d'Anyama**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605700 - Achats d'études et de prestations de services**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**24/10/2022**

Date de publication de l'avis :**01/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**06/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/02/2023**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**07/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/03/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/03/2023**

Date d'approbation du marché :**30/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/04/2023**

Date de début d'exécution du marché :**17/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**17/10/2024**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BEI	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE D'ABIDJAN - BEI -**

Objet :**Sélection d'un bureau d'ingénieur-conseil pour la Maîtrise d'œuvre d'un plan de réduction des pertes du réseau d'eau potable d'Abidjan**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605700 - Achats d'études et de prestations de services**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/10/2022**

Date de programmation de la DP :**24/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**09/01/2023**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**25/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**30/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**09/02/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**13/02/2023**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**27/02/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**01/03/2023**

Date de jugement et d'attribution :**01/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**06/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**16/03/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**20/03/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :**27/03/2023**

Date de notification de l'attribution :**31/03/2023**

Date de négociation :**06/04/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/04/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**01/05/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/05/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/05/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/05/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/05/2023**

Date d'approbation du marché :**29/05/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**31/05/2023**

Date de début d'exécution du marché :**14/06/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**14/06/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BEI	EMPRUNT	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE SANTE SELECTIONNES DES VILLES DE KORHOGO, SINEMATIALI ET FERKESSEDOUGOU**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**22/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**22/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**28/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**14/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	120002000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DE LA VILLE DE BINGERVILLE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**22/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**22/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**28/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**14/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	120002000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DES VILLES D'AGBOVILLE, TIASSALE, N'DOUCI, SIKENSI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**01/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**22/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**09/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	200042000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE SANTE ZONE NORD**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234300 - Réseaux d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	2500380000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES POUR LA REALISATION DE SEIZE MILLE (16 000) BRANCHEMENTS SOCIAUX**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234300 - Réseaux d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**05/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/11/2022**

Date d'approbation du marché :**25/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**29/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**03/02/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	1600000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE SANTE VILLE ADDITIONNELLES ET SONGON**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234300 - Réseaux d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**28/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	1044000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**Fourniture et installations d'un réseau de trente-cinq (35) stations hydrométriques sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234300 - Réseaux d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**12/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**23/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**06/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**08/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date d'approbation du marché :**27/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/10/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	748820600	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DE LA ZONE SUD**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234300 - Réseaux d'eau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**05/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/11/2022**

Date d'approbation du marché :**25/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**29/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**14/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	2000000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DES VILLES D'AGBOVILLE, TIASSALE, N'DOUCI ET SIKENSI**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :

Date d'examen de la DP par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation de la DP par la DGMP :

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :

Date de jugement et d'attribution :

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	200042000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DE LA VILLE DE BINGERVILLE**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**30/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/10/2022**

Date de programmation de la DP :**10/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**02/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**19/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**22/12/2022**

Date de négociation :**22/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :**30/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**18/10/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	120002000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS LATRINE DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE SELECTIONNES DANS LA VILLE DE BEOUMI**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**30/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/10/2022**

Date de programmation de la DP :**10/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**02/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**19/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**22/12/2022**

Date de négociation :**22/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**18/10/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	100050000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**MODELISATION HYDROLOGIQUE DE LA N'ZI SOUS BASSIN VERSANT DU BANDAMAN**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**20/06/2022**

Date de programmation de la DP :**24/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**25/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**10/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**16/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**09/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**09/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**13/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**29/09/2022**

Date de négociation :**29/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**18/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**26/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**02/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date d'approbation du marché :**21/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**24/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**08/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	53858800	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE SANTE SELECTIONNES DES VILLES DE KORHOGO, SINEMATIALI ET FERKESSEDOUGOU**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**05/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**17/10/2022**

Date de programmation de la DP :

Date de l'ouverture des offres techniques :**01/12/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**01/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**21/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**03/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**06/01/2023**

Date de jugement et d'attribution :**06/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**10/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**26/01/2023**

Date de négociation :**26/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**22/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**28/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/03/2023**

Date d'approbation du marché :**20/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**22/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**06/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**06/05/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	120002000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Ministère de l'Hydraulique**

Autorité contractante :**PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATTION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN (PREMU) - FINANCEMENT ADDITIONNEL**

Objet :**SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE LATRINES DANS LES ECOLES ET CENTRE DE SANTE SELECTIONNES DE LA VILLE DE SONGON**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**211900 - Autres Frais de recherche et de développement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**28/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**30/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/10/2022**

Date de programmation de la DP :**10/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**24/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**02/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**19/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**19/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**22/12/2022**

Date de négociation :**22/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**16/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**18/10/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	120002000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER (FDTR)**

Objet :**FORMATION DES AGENTS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER (FDTR)**

Mode de passation :**DPS : DEMANDE DE PROPOSITION AMI EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**05/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**12/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**22/07/2022**

Date de programmation de la DP :**26/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**26/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/09/2022**

Date de jugement et d'attribution :**04/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**07/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/10/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**07/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**10/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**18/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**24/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/11/2022**

Date d'approbation du marché :**08/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**12/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**22/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**Régie de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ARRONDISSEMENT MARITIME DE SASSSANDRA ET DES ANTENNES MARITIMES D'ADIAKE, FRESCO ET GRAND-BEREBY**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**231100 - Bâtiments administratifs à usage de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**07/10/2022**

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**10/01/2023**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date d'approbation du marché :**30/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3413151593

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de controle juxtaposé de NIGOUNI -**

Objet :**TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE DES POSTES DE CONTRÔLE JUXTAPOSE (PCJ) DE NIGOUNI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234500 - Réseaux d'électricité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**12/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**29/07/2022**

Date de publication de l'avis :**02/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**02/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**21/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**08/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	316038000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**OBSERVATOIRE DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS (OFT) - Projet de construction du poste de controle juxtaposé de GBAPLEU -**

Objet :**TRAVAUX DE RACCORDEMENT AURESEAU ELECTRIQUE DES POSTES DE CONTRÔLE JUXTAPOSE (PCJ) DE GBAPLEU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234500 - Réseaux d'électricité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**06/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**13/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**23/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**15/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**17/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	358674000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE 1 DU METRO D'ABIDJAN -**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT AU PARL1MA**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**29/09/2022**

Date d'attribution :**06/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**PROJET DE MOBILITE URBAINE D'ABIDJAN (PMUA)**

Objet :**SELECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) YOPOUGON- BINGERVILLE A ABIDJAN**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**13/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**17/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**17/05/2022**

Date de publication de l'Avis :**24/05/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**22/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**15/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**18/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	10893565	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET POUR LA STRUCTURATION ET LE DEPLOIEMENT DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU PORT AUTONOME DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6324 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**07/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**19/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET POUR LA REALISATION D'UN AUDIT SOCIAL DU PORT AUTONOME DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6324 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**07/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**19/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET POUR UNE MISSION D'ETUDE EN VUE DE LA REALISATION D'UNE VIGIE INTEGREE AU PORT DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6324 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**07/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**19/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**03/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) DU SITE DE RELOCALISATION DE LA BASE NAVALE DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2325 - Batiments administratifs**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/04/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	700000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**TRAVAUX DE PROTECTION DES BERGES DU PORT DE PECHE DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2334 - Barrages, digues**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	120000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**Responsable PASP (Port Autonome de San-Pédro) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**LIVRAISON D'UN ENGIN ROULANT DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AU PORT AUTONOME DE SAN PEDRO**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2344 - Matériel de sécurité et incendie**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :

Date d'examen du DAO par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du DAO par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**09/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date d'approbation du marché :**03/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**24/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	200000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**Responsable SODEXAM (Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météo : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**Réparation et rénovation des bâtiments et espaces verts de la SODEXAM**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**624100 - Entretien et réparation des biens immobiliers**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**10/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**15/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**17/06/2022**

Date de préparation des offres :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**06/07/2022**

Date d'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**26/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**26/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

Autorité contractante :**Responsable SODEXAM (Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météo : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**

Objet :**ACHAT DE DIVERSES PRESTATIONS A LA SODEXAM**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605800 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**01/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**08/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**10/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**15/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**17/06/2022**

Date de préparation des offres :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**06/07/2022**

Date d'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**26/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**29/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE LA FEMME,DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT**

Autorité contractante :**OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITE ET DE LA COHESION SOCIALE (OSCS)**

Objet :**MOBILISATION DE RESSOURCES POUR L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE NATIONALE D'ALERTE PRECOCE ET DE REPONSE RAPIDE (SNAPRR 2022-2025) ET LA COLLECTE DE DONNEES RELATIVE AU THEME « CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA COHÉSION SOCIALE PAR LA RÉDUCTION DU PHÉNOMÈNE D'INCIVISME EN CÔTE D'IVOIRE »**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6379 - Divers autres traitement / Autres opérations programmées**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**28/07/2022**

Date d'attribution :**04/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**29/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**29/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	76000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE**

Autorité contractante :**PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTIES PRENANTES EN FINANCE ISLAMIQUE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	60000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE**

Autorité contractante :**PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR L'ÉVALUATION FINALE DU PROJET DE RECONSTRUCTION POST-CONFLIT ET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PRPC-DC)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**05/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	60000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE**

Autorité contractante :**PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -**

Objet :**CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DE HUIT (08) CENTRES DE SANTE ET DE VINGT CINQ (25) BÂTIMENTS DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE D'ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE DISTRICT DES MONTAGNES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**19/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**25/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	181160000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE**

Autorité contractante :**PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PNDC) -**

Objet :**SÉLECTION D'UN CONSULTANT EN VUE DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE 75 FO-RAGES D'EXPLOITATION ÉQUIPÉS DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE AVEC CONSTRUCTION DE SUPERSTRUCTURES DANS LE DISTRICT DES MONTAGNES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**19/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**25/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**30/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BID	EMPRUNT	91200000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ESATIC)**

Objet :**SEMINAIRE POUR LE RENFORCEMENT DE CAPACITE DES UNITES PEDAGOGIQUES DE L'ESATIC**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6375 - Restauration personnels de gardes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**06/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**13/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**20/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/10/2022**

Date de préparation des offres :**03/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/11/2022**

Date d'attribution :**18/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**02/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**07/12/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	36650700

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ESATIC)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**11/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**14/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/10/2022**

Date de préparation des offres :**31/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**08/11/2022**

Date d'attribution :**16/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**29/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**02/12/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	39522547

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ESATIC)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LA RENTREE ACADEMIQUE 2022-2023**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**06/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**10/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**13/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/10/2022**

Date de préparation des offres :**24/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**01/11/2022**

Date d'attribution :**08/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**22/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**25/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**28/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ESATIC)**

Objet : **ACHAT DE FOURNITURES INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**30/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**07/10/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**12/10/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**17/10/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**20/10/2022**

Date de préparation des offres :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**02/11/2022**

Date d'attribution :**09/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**28/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	39000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - FONCTIONNEMENT**

Objet :**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA SELECTION D'UN CABINET RELATIVE À L'AUDIT DE GESTION DE L'UNITE D'EXÉCUTION DU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA ZONE FRANCHE DE LA BIOTECHENOLOGIE ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNITION (UEP-ZBTIC) DE GRAND-BASSAM**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622700 - Frais d'audit et contrôle**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**27/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**30/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**19/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**03/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**18/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - FONCTIONNEMENT**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET RELATIVE À L'AUDIT DE GESTION DE L'UNITE D'EXÉCUTION DU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA ZONE FRANCHE DE LA BIOTECHENOLOGIE ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNITION (UEP-ZBTIC) DE GRAND-BASSAM**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622700 - Frais d'audit et contrôle**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**19/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**06/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)**

Objet :**SELECTION D'UN CONSULTANT FIRME POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'INTEGRATION DE LA PLATEFORME NUMERIQUE DES SERVICES AGRICOLES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**14/10/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**19/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/10/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**28/10/2022**

Date de publication de l'Avis :**11/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**27/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**16/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**08/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	700000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIEL DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DES MARCHES DE VOLAILLES ET TUERIES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**27/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	90540000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)**

Objet :**ACQUISITION DE 900 TONNES D'UREE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**11/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**11/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**28/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**13/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**29/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**18/01/2023**

Date d'approbation du marché :**26/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	600000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)**

Objet :**ACQUISITION DE KITS SANITAIRE POUR LES FERMES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601590 - Autres achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**04/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**04/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**27/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :

Date de fin d'exécution du marché :

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	250000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)**

Objet :**ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ANNUEL POUR LE PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET L'E-AGRICULTURE EN COTE D'IVOIRE (PSNDEA)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**12/09/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**19/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**29/09/2022**

Date de programmation de la DP :**04/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**04/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**04/01/2023**

Date de jugement et d'attribution :**11/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**16/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**26/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**26/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**14/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**14/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**14/02/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**27/02/2023**

Date d'approbation du marché :**06/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**10/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**13/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**12/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRMEPOUR LE DIAGNOSTIC DES GOULOTS D'ETRANGLEMENTS JURIDIQUES AFIN D'ACCROITRE LES INVESTISSEMENTS PRIVES DANS LES ZONES RURALES ET EXAMEN DU CADRE INSTITUTIONNEL EN VUE DE SON RENFORCEMENT**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**14/10/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**21/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/10/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**02/11/2022**

Date de programmation de la DP :**10/11/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**12/12/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**27/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**30/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**10/01/2023**

Date de l'ouverture des offres financières :**13/01/2023**

Date de jugement et d'attribution :**18/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**02/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**06/02/2023**

Date de négociation :**09/02/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/03/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/03/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/03/2023**

Date d'approbation du marché :**30/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/04/2023**

Date de début d'exécution du marché :**10/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**10/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	98230500	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**PROJET DE SOLUTIONS NUMERIQUES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES RURALES ET DE L'E-AGRICULTURES (PSNDEA)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT FIRME POUR LA FORMATION DES AGENTS DE L'OFFICE D'AIDE A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS VIVRIERS (OCPV) EN CHARGE DU TRAITEMENT ET DE L'ANALYSE DES DONNEES**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**25/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**01/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**13/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**05/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**20/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	49632750	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT**

Objet :**TRAVAUX DE BITUMAGE DE 1 KM DE LA VOIRIE SECONDAIRE A LA ZONE FRANCHE DE LA BIOTECHNOLOGIE, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ZBTIC) DE GRAND-BASSAM**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**27/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**15/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	906190000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT**

Objet :**TRAVAUX DE BITUMAGE DE 1 KM DE LA VOIRIE SECONDAIRE A LA ZONE FRANCHE DE LA BIOTECHNOLOGIE, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ZBTIC) DE GRAND-BASSAM**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	906190000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**UEP-ZBTIC (COMITE DE PILOTE ZONE FRANCHE) - BUDGET D'INVESTISSEMENT**

Objet :**FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRES SOLAIRES POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC DU SITE DE LA ZBTIC DE GRAND-BASSAM**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234500 - Réseaux d'électricité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :

Date de validation du dossier par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**17/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**02/06/2022**

Date d'attribution :**09/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**20/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**23/06/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	59000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR L'ANSUT**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2442 - Matériels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**03/10/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/10/2022**

Date de publication de l'avis :**25/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**25/11/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**13/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**20/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/01/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**13/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**21/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**22/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	150000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)**

Objet :**ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU POUR L'ANSUT**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2444 - Mobiliers de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**03/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**14/10/2022**

Date de debut d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**24/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ANSUT**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6055 - Founriture de bureau non stockables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**03/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**19/10/2022**

Date de debut d'exécution :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution :**02/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)**

Objet :**ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUE POUR L'ANSUT**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6056 - Achats de pétit matériel et outillage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**03/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**14/10/2022**

Date de debut d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**24/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)**

Objet :**ACHAT DE PETIST TRAVAUX ,MATERIELS ET EQUIPEMENTS POUR L'ANSUT**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**03/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**14/10/2022**

Date de debut d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**24/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29200000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)**

Objet :**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE L'ANSUT**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2351 - Installations générales**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**03/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**14/10/2022**

Date de debut d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**24/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)**

Objet :**ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU POUR L'ANSUT**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2441 - Matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**03/10/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**10/10/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**14/10/2022**

Date de debut d'exécution :**17/10/2022**

Date de fin d'exécution :**24/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Nationale du Service Universel des Telecommunications (ANSUT)**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'ANSUT**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6054 - Fournitures d'entretien non stockables**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**03/10/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/10/2022**

Date de notification du bon de commande :**12/10/2022**

Date de début d'exécution :**14/10/2022**

Date de fin d'exécution :**20/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE (ARTCI)**

Objet :**Stratégie d'amélioration continue de QoS et Contrôles inopinés de QoS**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**632470 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**12/09/2022**

Date de programmation de la DP :**15/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**17/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**01/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**17/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**22/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**24/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de négociation :**13/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**30/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**13/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/01/2023**

Date d'approbation du marché :**27/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**31/01/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**20/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**22/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1480000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE (ARTCI)**

Objet :**Acquisition de petits matériels informatiques**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**605610 - Achats de pétit matériel et outillage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**31/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**05/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**08/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**13/09/2022**

Date de préparation des offres :**16/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**22/09/2022**

Date d'attribution :**29/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**17/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**16/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**03/04/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**01/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE (ARTCI)**

Objet :**Acquisition d'imprimantes**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244100 - Matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**12/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**22/03/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/04/2022**

Date d'attribution :**14/04/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/04/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/04/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/05/2023**

Date de debut d'exécution du marché :**05/06/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**05/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	65000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**SELECTION D'UN CABINET CHARGE DE LA REALISATION DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE MESURES DES RAYONNEMENTS NON IONISANTS (RNI)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6324 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**06/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**11/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**26/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**10/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**25/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1004000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET CHARGE DE LA CAMPAGNE DE CONTROLE DE CONFORMITE DES SITES ET STATIONS RADIOELECTRIQUES**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6324 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**07/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**14/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**24/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**28/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**13/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**28/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	140000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**LA FOURNITURE D'UN ANALYSEUR DE SPECTRE RHODE &SCHWARZ PR200 COUVRANT LA BANDE DE FREQUENCE DE 8KHz A 8GHz**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2413 - Matériel Commercial**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**17/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**24/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**05/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/01/2023**

Date d'approbation du marché :**09/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**20/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**20/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	160000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA SECURITE PRIVEE DE L'AIGF**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6372 - Personnel détaché ou prêté à l'entreprise**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**09/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**16/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**28/06/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/10/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	220000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET CHARGE DE LA REALISATION DU PROJET D'AUDIT DE LA BANDE DE FREQUENCE [4.4 – 6 GHz] SUR LE DISTRICT D'ABIDJAN ET 5 REGIONS**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6324 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**08/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**15/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**27/06/2022**

Date de programmation de la DP :**28/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**29/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date d'approbation du marché :**13/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**PROJET D'AUDIT DE LA BANDE DE FREQUENCE [4.4 – 6 GHz] SUR LE DISTRICT D'ABIDJAN ET 5 REGIONS**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6324 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**17/06/2022**

Date de programmation de la DP :**20/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**21/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**12/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date d'approbation du marché :**13/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**20/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	60000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ELABORATION D'UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE L'AGENCE IVOIRIENNE DE GESTION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES (AIGF)**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6324 - Honoraires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**31/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**17/06/2022**

Date de programmation de la DP :**20/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**21/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**10/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**21/07/2022**

Date de jugement et d'attribution :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**12/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de négociation :

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**19/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**29/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**05/10/2022**

Date d'approbation du marché :**13/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2444 - Mobiliers de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**10/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**15/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**23/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**30/06/2022**

Date de debut d'exécution :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution :**19/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2441 - Matériels de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**13/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**16/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**21/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**ACQUISITION DE DOCUMENTATION TECHNIQUE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6266 - Documentation technique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**07/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/06/2022**

Date de début d'exécution :**20/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE CLIMATISEURS ET SPLITS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2381 - Autres Installations et Agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**TRAVAUX DE SECURISATION DES INSTALLATIONS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2381 - Autres Installations et Agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**13/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS BATIMENTS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2381 - Autres Installations et Agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**14/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**14/07/2022**

Date d'attribution :**21/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**25/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**08/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)**

Objet :**ACQUISITION DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6056 - Achats de pétit matériel et outillage**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**09/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**16/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	50000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES**

Autorité contractante :**Agence Emploi Jeunes**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU POUR L'AGENCE EMPLOI JEUNES**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**02/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**10/06/2022**

Date de préparation des offres :**10/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**20/06/2022**

Date d'attribution :**27/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**11/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**14/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**29/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	35000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES**

Autorité contractante :**BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI DES JEUNES**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU POUR LES 05 REGIONS NOUVELLES ET DE KITS DE FORMATION POUR LES COMMUNES D'ASSINIE ET GRAND BASSAM**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**05/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**12/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**15/07/2022**

Date de debut d'exécution :**15/07/2022**

Date de fin d'exécution :**01/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	10717140	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES**

Autorité contractante :**BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI DES JEUNES**

Objet :**ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DES COMMUNES DE BASSAM ET ASSINIE, DE L'ARDCI ET DE 07 REGIONS DANS LE CADRE DES CONVENTIONS DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**27/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**04/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**07/07/2022**

Date de debut d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**08/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	13964390	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES**

Autorité contractante :**BUREAU DE COORDINATION DES PROGRAMMES EMPLOI (BCP E) - C2D 2 EMPLOI DES JEUNES**

Objet :**ACQUISITION DE CONSOMMABLE INFORMATIQUE AU PROFIT DES COMMUNES DE BASSAM ET ASSINIE ET DES 10 RÉGIONS DANS LE CADRE DES CONVENTIONS DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**29/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**08/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**18/07/2022**

Date de debut d'exécution :**19/07/2022**

Date de fin d'exécution :**05/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	AFD	DON	12358577	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -**

Objet :**RECRUTEMENT DE DEUX (2) ASSISTANT(E)S TECHNIQUES SPÉCIALISTES EN PASSATION DES MARCHÉS POUR LES UNIVERSITÉS FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY (UFHB) ET NANGUI ABROGOUA (UNA)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**03/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**20/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**31/05/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**10/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	43200000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -**

Objet :**RECRUTEMENT DE DEUX (2) ASSISTANT(E)S TECHNIQUES ASSISTANTS COMPTABLES POUR LES UNIVERSITÉS FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY (UFHB) ET NANGUI ABROGOUA (UNA)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**17/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**07/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**14/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**21/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**07/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**27/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	19200000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PADES AU TITRE DES EXERCICES 2022,2023 ET L'AUDIT DE CLOTURE DU PROJET**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**15/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**22/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**09/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**25/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**14/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	26550000	0

SIGOMAP
Système Intégré de Gestion des Opérations des Marchés Publics

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES**

Autorité contractante :**PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PADES) -**

Objet :**Recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration de la stratégie d'opérationnalisation de l'Observatoire de l'Insertion Professionnelle des Diplômés de l'Enseignement Supérieur (OIPDES)**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**10/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**17/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/08/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**28/08/2022**

Date de programmation de la DP :**30/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :

Date de l'ouverture des offres techniques :**17/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :

Date de l'ouverture des offres financières :**14/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**24/11/2022**

Date de négociation :**01/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**12/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**15/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :

Date d'approbation du marché :

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**19/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**03/07/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	IDA	EMPRUNT	60000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargée de l'Autonomisation des Femmes**

Autorité contractante :**Gestionnaire de crédits Direction de la Promotion de l'Autonomisation de la femme**

Objet :**ORGANISATION DE SEMINAIRES DE RENFORCEMENT DE CAPACITE A ODIENNE (ALPHABETISATION, COMPETENCES DE VIE SOCIALES ET ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES EN MILIEUX URBAIN ET RURAL)**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**78104000451622110 - Prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**16/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**23/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**24/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**29/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**02/07/2022**

Date de préparation des offres :**02/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**11/07/2022**

Date d'attribution :**18/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**04/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	33000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG**

Objet :**Hébergement de domaine - Extranet - cicg.com**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6189 - Autres dépenses de communication**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**13/06/2022**

Date de debut d'exécution :**15/06/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG**

Objet :**Assurance Maladie en faveur du personnel du CICG**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6656 - Assurance maladie en faveur du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**01/10/2021**

Date de réception de trois factures ou devis :**15/12/2021**

Date de comparaison des factures ou devis :**17/12/2021**

Date de notification de l'attribution :**21/12/2021**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**21/12/2021**

Date de debut d'exécution :**03/01/2022**

Date de fin d'exécution :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	27000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG**

Objet :**Achat de Matériels et équipements audiovisuels**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2445 - Matériel et outillage audiovisuel et télécommunications**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**13/06/2022**

Date de debut d'exécution :**15/06/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG**

Objet :**Achat de carburant et lubrifiants**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6012 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**19/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**27/05/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**30/05/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/05/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**08/06/2022**

Date de debut d'exécution :**15/06/2022**

Date de fin d'exécution :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	22000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG**

Objet :**Achat de fournitures et consommables informatiques**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6014 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**13/06/2022**

Date de debut d'exécution :**15/06/2022**

Date de fin d'exécution :**28/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG**

Objet :**Abonnement de journaux en ligne (Production Revue de Presse et Revues Thématiques)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6189 - Autres dépenses de communication**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/12/2021**

Date de réception de trois factures ou devis :**28/12/2021**

Date de comparaison des factures ou devis :**30/12/2021**

Date de notification de l'attribution :**03/01/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**03/01/2022**

Date de debut d'exécution :**04/01/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	660000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG**

Objet :**Production de cartes de vœux et enveloppes personnalisées**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6189 - Autres dépenses de communication**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**13/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**15/06/2022**

Date de debut d'exécution :**30/06/2022**

Date de fin d'exécution :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	355400

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG**

Objet :**Abonnement aux journaux physiques (Production Revue de Presse et Revues Thématiques)**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6189 - Autres dépenses de communication**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**20/12/2021**

Date de réception de trois factures ou devis :**28/12/2021**

Date de comparaison des factures ou devis :**30/12/2021**

Date de notification de l'attribution :**03/01/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**03/01/2022**

Date de debut d'exécution :**04/01/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1647600

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE - CICG**

Objet :**Achat de Matériels Informatiques**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2421 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/05/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**07/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**08/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**08/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**13/06/2022**

Date de debut d'exécution :**15/06/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11531923

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (INCI)**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PRESSE NUMERIQUE COULEUR ET D'UN MASSICOT MOHR 80 ECO-FORMATION DE TECHNICIENS**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2243 - Machines**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de publication de l'avis :**05/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**05/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**25/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**04/10/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**13/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date d'approbation du marché :**24/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**07/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	308929286

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (INCI)**

Objet :**ACQUISITION DE FOURNITURES TECHNIQUES D'IMPRIMERIE**

Mode de passation :**PLR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSL**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Elaboration du dossier de consultation par l'AC :**28/07/2022**

Invitation simultanée d'au moins 5 opérateurs à participer à la consultation :**01/08/2022**

Confirmation des opérateurs invités par des lettres d'intention :**05/08/2022**

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**08/08/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**11/08/2022**

Date de transmission du dossier de consultation à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen et de validation du dossier de consultation :**23/08/2022**

Transmission du dossier de consultation aux opérateurs ayant manifesté leur intérêt :**26/08/2022**

Date de programmation du dossier de consultation :

Préparation des offres par les opérateurs à compter de la date de réception du dossier de consultation :**02/09/2022**

Mise en place de la COPE :

Convocation des membres de la COPE :

Date d'ouverture des plis :**07/09/2022**

Date d'analyse et d'évaluation des offres :**14/09/2022**

Attribution du marché :**14/09/2022**

Notification de l'attribution au soumissionnaire retenu et information aux autres soumissionnaires non retenus :**14/09/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**23/09/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**26/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	49839682

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit financier pour les exercices 2022, 2023 et l'audit de clôture 2024**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**29/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**01/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**11/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**12/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**28/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**16/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	9000000	1620000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogiques et équipements informatiques et de technologie/ lot 4: fourniture et installation des équipements des dortoirs et des logements d'astreinte au profit du projet CFP Bouna**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**16/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**14/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**08/03/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**08/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	203390000	36610200

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**Fourniture d'ouvrages de référence pour la bibliothèque du CFP BOUNA**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**26/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**13/10/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de publication de l'avis :**22/11/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**23/12/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**12/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**16/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**27/01/2023**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/02/2023**

Date de notification de l'attribution :**03/03/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/03/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**20/03/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**24/03/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**28/03/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/04/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/04/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/04/2023**

Date d'approbation du marché :**17/04/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/04/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/05/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**16/08/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	99000000	18000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogiques et équipements informatiques et de technologie/ lot 1 fourniture et installation des mobiliers scolaires et de bureau au profit du projet CFP Bouna).**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**16/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**12/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**23/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**12/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**16/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**08/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**23/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**28/02/2023**

Date d'approbation du marché :**08/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**28/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**28/06/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	173032000	31145760

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogique et équipements informatiques et technologique**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**09/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**26/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**03/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**09/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date d'approbation du marché :**23/01/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**09/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**09/05/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	325000000	58500000

SIGOMAP
Système Intégré de Gestion des Opérations des Marchés Publics

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogiques et équipements informatiques et de technologie/ lot 2 fourniture et installation des matériels informatiques et bureautiques au profit du projet CFP**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**242100 - Matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**16/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**11/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**23/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**27/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**10/02/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/02/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**21/02/2023**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**27/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**02/03/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/03/2023**

Date d'approbation du marché :**13/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**17/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**31/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**30/06/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	137754000	24795720

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**Acquisition d'équipements pédagogiques (pour les laboratoires et ateliers) et d'équipements de cuisine du Centre de Formation Professionnelle de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche de Bouna en Côte d'Ivoire / lot 1 : fourniture, installation et mise en service des équipements pédagogiques (Spécialité agriculture).**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244100 - Matériel et outillage industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**09/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**21/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**14/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**14/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	2693748000	484874640

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**d'Acquisition d'équipements pédagogiques (pour les laboratoires et ateliers) et d'équipements de cuisine /**
lot 2 : Fourniture, installation et mise en service des équipements pédagogiques (Spécialité élevage).

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244100 - Matériel et outillage industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**09/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**21/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**14/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**18/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	2693748000	484874640

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**d'acquisition d'équipements pédagogiques (pour les laboratoires et ateliers) et d'équipements de cuisine /**
lot 4 : fourniture, installation et mise en service des équipements de cuisine et des matériels de laboratoire.

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244100 - Matériel et outillage industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**09/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**21/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**14/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**14/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	2693748000	484874640

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**Acquisition d'équipements pédagogiques (pour les laboratoires et ateliers) et d'équipements de cuisine /**
lot 3 : fourniture, installation et mise en service des équipements pédagogiques (Spécialité pisciculture).

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244100 - Matériel et outillage industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**21/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**04/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**08/09/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**02/12/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**03/01/2023**

Date de notification de l'attribution :**09/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**30/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**01/02/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**07/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/02/2023**

Date d'approbation du marché :**21/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**27/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**14/03/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**14/09/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	2693748000	484874640

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**Acquisition d'équipements et de matériels pédagogiques y compris équipements de cuisine**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244100 - Matériel et outillage industriel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**18/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**21/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**13/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**17/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**23/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**27/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**14/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**08/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**08/08/2023**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	2693748000	484874640

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOUNA EN COTE D'IVOIRE**

Objet :**Acquisition de mobiliers, équipements et matériels non pédagogiques et équipements informatiques et de technologie/ lot 3 la fourniture et l'installation des matériels de moyens généraux, de l'infirmerie et de sport**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**29/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**05/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**17/08/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**16/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**14/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**27/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**06/02/2023**

Date d'approbation du marché :**14/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**20/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**08/03/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**08/06/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	BID	EMPRUNT	278333500	50100030

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT - CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION**

Objet :**RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET LA MISE EN PLACE D'UN FONDS DEDIE POUR LA NUTRITION**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**24/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**31/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/09/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**12/09/2022**

Date de publication de l'Avis :**20/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**05/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**20/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT - CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION**

Objet :**FOURNITURES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS AU SE-CONNAPE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**24/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**01/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**04/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**07/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**08/07/2022**

Date de préparation des offres :**18/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**26/07/2022**

Date d'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**12/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	48000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE POUR LA COMMUNE D'ABOBO (PUCA) -**

Objet :**TRAVAUX DE BITUMAGE DES VOIES DANS LA COMMUNE D'ABOBO -**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**235100 - Infrastructures routières**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**08/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3027919423

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE POUR LA COMMUNE D'ABOBO (PUCA) -**

Objet :**TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE D'ABOBO -**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**01/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**20/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**22/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**08/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**11/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**26/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**12/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**16/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**20/09/2022**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**26/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date d'approbation du marché :**10/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**19/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/01/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1319977539

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COORDINATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'URGENCE POUR LA COMMUNE D'ABOBO (PUCA) -**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIEL BIO-MEDICAL DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PUCA -**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244400 - Matériel biomédical**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**04/07/2022**

Date de publication de l'avis :**12/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**01/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**11/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**04/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**09/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**LOCATION DES MOYENS TECHNIQUES ET DU PERSONNEL POUR LA COUVERTURE DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2023**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**612900 - Autres locations**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :	**22/08/2022**
Date d'examen de la DP par la DGMP :	**29/08/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**05/09/2022**
Date de validation de la DP par la DGMP :	**08/09/2022**
Date de programmation de la DP :	**13/09/2022**
Date de l'ouverture des offres techniques :	**31/10/2022**
Date d'analyse et de jugement des offres techniques :	**14/11/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :	**18/11/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :	**29/11/2022**
Date de l'ouverture des offres financières :	**31/10/2022**
Date de jugement et d'attribution :	**14/11/2022**
Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :	**18/11/2022**
Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :	**29/11/2022**
Date de notification de l'attribution :	**05/12/2022**
Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :	**28/11/2022**
Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :	**01/12/2022**
Date de mise au point du dossier d'approbation :	**05/12/2022**
Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :	**09/12/2022**
Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :	**15/12/2022**
Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :	**19/12/2022**
Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :	**21/12/2022**
Date d'approbation du marché :	**29/12/2022**
Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :	**02/01/2023**
Date de début d'exécution du marché :	**22/01/2024**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**29/02/2024**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9165233800

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE SERVICES**

Mode de passation :**POR : APPEL D'OFFRES RESTREINT EN PSO**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6012 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de la demande d'autorisation à la DGMP :**18/08/2022**

Date de l'autorisation de la DGMP :**25/08/2022**

Elaboration du dossier d'appel à la concurrence par l'AC :**29/08/2022**

Date de transmission du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP :**31/08/2022**

Date d'examen et de validation du dossier d'appel à la concurrence par la DGMP :**07/09/2022**

Date de la programmation de l'avis d'appel à la concurrence :**13/09/2022**

Mise en place de la COPE :**29/09/2022**

Convocation des membres de la COPE :**03/10/2022**

Ouverture des plis :**06/10/2022**

Attribution du marché au soumissionnaire retenu :**12/10/2022**

Notification de l'attribution aux soumissionnaires :**12/10/2022**

Publication des résultats dans le BOMP et leur affichage dans les locaux de l'AC :**12/10/2022**

Observation d'un délai par l'AC avant la signature du contrat :**21/10/2022**

Transmission du marché approuvé à la DGMP :**27/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**ACHAT DE MATERIELS POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2442 - Matériel et outillage de travaux publics**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/06/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**17/06/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**22/06/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**24/06/2022**

Date de préparation des offres :**04/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**12/07/2022**

Date d'attribution :**19/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/07/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**01/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**03/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**08/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**23/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	32000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**ACHAT DE CONSOMMABLES POUR LES COPIEURS**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6014 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/08/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**29/09/2022**

Date d'attribution :**06/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**24/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**26/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**14/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2411 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**11/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**18/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**11/08/2022**

Date d'attribution :**18/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**31/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6011 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :

Date de publication de l'avis :**31/05/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**16/06/2022**

Date d'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**22/06/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**30/06/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**01/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**04/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**19/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2420 - Materiel informatique de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**03/10/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**10/10/2022**

Date de publication de l'avis :**18/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**03/11/2022**

Date d'attribution :**10/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**23/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**27/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**15/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	20000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**ACHAT DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES POUR LE COCAN 2023**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2449 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**17/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**24/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**15/09/2022**

Date d'attribution :**22/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**03/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**05/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**25/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**FOURNITURE DE MATERIELS TECHNIQUES POUR LE FONCTIONNEMENT DU COCAN 2023**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2449 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**15/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6011 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**29/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**05/09/2022**

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**06/10/2022**

Date d'attribution :**13/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**17/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**31/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**FOURNITURE DE CONSOMMANBLES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6014 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6015 - Achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**23/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**30/08/2022**

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**29/09/2022**

Date d'attribution :**06/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**10/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**19/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/10/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**24/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**10/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	25000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2021 (COCAN 2021)**

Objet :**ACHAT DE MATERIELS DE BUREAU**

Mode de passation :**PSO : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION OUVERTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2411 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**07/06/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**14/06/2022**

Date de publication de l'avis :**21/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et services courants en une étape) :**07/07/2022**

Date d'attribution :**14/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**27/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**29/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**02/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**18/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LE RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE NORMES SOCIALES ET DE COMPORTEMENT (CCNSC) EN MATIERE DE NUTRITION ET DE DPE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**07/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**23/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	135000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) -**

Objet :**RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR L'ALPHABETISATION FONCTIONNELLE DES MEMBRES DES COMMUNAUTES ABRITANT LES FOYERS DE RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (FRANC) COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**22/09/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :**04/10/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**20/10/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**09/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**21/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	42000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION POUR RENFORCER LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**03/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**03/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**07/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**23/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**11/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**13/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**25/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	130000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) -**

Objet :**RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE NORMES SOCIALES ET DE COMPORTEMENT (CCNSC) EN MATIERE DE NUTRITION ET DE DPE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PMNDPE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**01/06/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**07/06/2022**

Date de publication de l'Avis :**14/06/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**30/06/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**18/07/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**20/07/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	50000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) -**

Objet :**ACQUISITION DE PANCARTES POUR LA VISIBILITE DES FOYERS DE RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DEVELOPPEMENT DE PETITE ENFANCE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**22/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**13/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**14/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**03/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**03/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**17/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**22/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**28/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**30/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**06/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**16/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**28/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/12/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**07/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	87500000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) -**

Objet :**ACQUISITION DE KITS DE COMMUNICATION POUR L'EQUIPEMENT DES FRANCS ET DES UNITES NUTRITIONNELLES DE SOINS (UNS) DANS LES CENTRES SOCIAUX POUR LE PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DEVELOPPEMENT DE PETITE ENFANCE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**23/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**30/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**08/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**29/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**08/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/09/2022**

Date d'approbation du marché :**22/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**26/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	119634000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) -**

Objet :**FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DANS DOUZE (12) SITES DE PRODUCTIONS MARAICHERES DANS LES REGIONS DU PORO ET DE LA BAGOUE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**05/09/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**12/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/09/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**22/09/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**20/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**21/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**10/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**15/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**29/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/12/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**06/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**12/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**22/12/2022**

Date d'approbation du marché :**30/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**03/01/2023**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	50000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) -**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIELS DE DIFFUSION DE FILM SUR LA NUTRITION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE POUR LE PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DEVELOPPEMENT DE PETITE ENFANCE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**20/05/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**27/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**08/06/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :

Date de publication de l'avis :**14/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**08/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**25/08/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**29/08/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**02/09/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**08/09/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**12/09/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**14/09/2022**

Date d'approbation du marché :**22/09/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**26/09/2022**

Date de début d'exécution du marché :**30/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**31/10/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	102150000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE) -**

Objet :**RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LE RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE NORMES SOCIALES ET DE COMPORTEMENT (CCNSC) EN MATIERE DE NUTRITION ET DE DPE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMNDPE)**

Mode de passation :**DPA : DEMANDE DE PROPOSITION AMI**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP à la DGMP :**22/08/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**29/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/09/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**08/09/2022**

Date de programmation de la DP :**12/09/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**13/10/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**28/11/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**14/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP, le cas échéant :**19/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique au Bailleur, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de délivrance de l'ANOsur l'évaluation technique par le Bailleur, au cas échéant :**29/12/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**29/12/2022**

Date de jugement et d'attribution :**29/12/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**02/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**13/01/2023**

Date de transmission de la demande d'ANO les résultats des travaux de la COJO au Bailleur, au cas échéant :**16/01/2023**

Date de délivrance de l'ANO les résultats des travaux de la COJO par le Bailleur, au cas échéant :

Date de notification de l'attribution :**16/01/2023**

Date de négociation :**17/01/2023**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**31/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**03/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de mise au point du dossier d'approbation :**07/02/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**13/02/2023**

Date d'examen juriddidque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**17/02/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**20/02/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**23/02/2023**

Date d'approbation du marché :**03/03/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**07/03/2023**

Date de début d'exécution du marché :**17/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**17/05/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BM	EMPRUNT	130000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME DE CONVERSION DE DETTE (UCPCD) CI/ ESPAGNE**

Objet :**Maîtrise d'Ouvrage Déléguée CI-ENERGIES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234500 - Réseaux d'électricité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**30/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**20/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**31/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**04/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**18/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**21/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**25/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**29/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**05/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**08/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**23/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**12/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**13/01/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	PCD-ESP	DON	200000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME DE CONVERSION DE DETTE (UCPCD) CI/ ESPAGNE**

Objet : **Maîtrise d'Ouvrage Déléguée ONEP**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/09/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**09/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**31/01/2025**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	PCD-ESP	DON	600000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**Responsable BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) : PRIMATURE & SERVICE RATTACHES**

Objet :**TRANSPORT DU PERSONNEL DU BNETD**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6141 - Transports du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**24/05/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**31/05/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**07/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**10/06/2022**

Date de programmation de la DP :**13/06/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**14/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**01/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**15/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**17/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**19/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**23/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**05/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**07/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**22/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**27/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**03/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**05/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**11/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/10/2022**

Date d'approbation du marché :**31/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**09/11/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**09/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	185000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**SELECTION DE CABINETS DE FORMATIONS POUR ANIMER DES MODULES DE GESTION INFORMATIQUE POUR LE CENTRE DE FORMATION DE LA SNDI**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**22/08/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**24/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**26/08/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**29/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**30/08/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**14/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**29/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**13/10/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1547629000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**SELECTION DE CABINETS DE FORMATION POUR LE CENTRE DE FORMATION DE LA SNDI (CFS)**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**01/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :

Date de publication de l'Avis :

Date de réception des manifestations d'intérêts :

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**ASSURANCE SANTE ET GLOBAL DOMMAGE**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6252 - Assurances matériel de transport**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**03/08/2022**

Date de publication de l'avis :**09/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**09/09/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**29/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**10/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**14/10/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**28/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**31/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**08/11/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**14/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**17/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**21/11/2022**

Date d'approbation du marché :**28/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**02/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	284606000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**ACHAT DE GROUPES ELECTROGENES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2352 - Aménagement des bureaux et Agencements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**27/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	75000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**MATERIELS INFORMATIQUES ET EQUIPEMENTS RESEAU**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**07/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**14/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**19/07/2022**

Date de publication de l'avis :**26/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**26/08/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**12/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**15/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**26/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**30/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**17/10/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/10/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**25/10/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**31/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**03/11/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**07/11/2022**

Date d'approbation du marché :**14/11/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**18/11/2022**

Date de début d'exécution du marché :**21/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**20/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1547629000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**FOURNITURES DE BUREAU POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA SNDI**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6053 - Fourniture non stockables-autres énergies**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**16/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**23/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**02/09/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	23600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6053 - Fourniture non stockables-autres énergies**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**15/08/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**22/08/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/08/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**01/09/2022**

Date de publication de l'avis :**06/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**07/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**27/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de notification de l'attribution :**11/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**25/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**28/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**02/12/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**06/12/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**15/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**19/12/2022**

Date d'approbation du marché :**26/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**30/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**02/01/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**29/12/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	110000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**ACHAT DE VEHICULES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2451 - Matériel automobile**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**02/06/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**09/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**16/06/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/06/2022**

Date de publication de l'avis :**28/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**29/07/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**15/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**18/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**29/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/09/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**16/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen jurididdque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**10/10/2022**

Date d'approbation du marché :**17/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**21/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**28/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**SELECTION DE CABINETS DE FORMATION POUR LE CENTRE DE FORMATION DE LA SNDI (SNDI)**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6058 - Achats de travaux , matériels et équipements**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**19/06/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**24/06/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**29/06/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**04/07/2022**

Date de programmation de la DP :**11/07/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**11/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**29/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**31/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**12/09/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**30/11/2022**

Date de jugement et d'attribution :**30/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**05/12/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**15/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/12/2022**

Date de négociation :**21/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**04/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**09/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**13/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**17/01/2023**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**23/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**30/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**02/02/2023**

Date d'approbation du marché :**10/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**14/02/2023**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de début d'exécution du marché :**01/03/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**28/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	100000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**LOCATION DE SERVICES D'ACCES A INTERNET POUR L'ADMINISTRATION POUR LA SNDI**

Mode de passation :**AOR : APPEL D'OFFRES RESTREINT**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6288 - Autres irais de télécommunication**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de la DP (comportant l'autorisation) à la DGMP :**07/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**14/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**21/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**26/07/2022**

Date de programmation de la DP :**02/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**02/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**19/09/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur l'évaluation technique à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**22/09/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur l'évaluation technique par la DGMP, au cas échéant :**03/10/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**07/10/2022**

Date de jugement et d'attribution :**14/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO sur les résultats des travaux de la COJO à la DGMP, au cas échéant :**18/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO sur les résultats des travaux de la COJO par la DGMP, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**01/11/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**11/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**16/11/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**21/11/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**24/11/2022**

Date d'examen juriddque et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**30/11/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**05/12/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**12/12/2022**

Date d'approbation du marché :**19/12/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**22/12/2022**

Date de début d'exécution du marché :**01/12/2022**

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

Date de fin d'exécution du marché :**30/11/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	982063000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PRIMATURE ET SERVICES RATTACHÉS**

Autorité contractante :**AUTORITE CONTRACTANTE SNDI**

Objet :**ACQUISITION D'UN OUTIL DE GESTION DE PROJETS**

Mode de passation :**AMS : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN PROCEDURE SIMPLIFIEE**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2130 - Logiciels informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**30/06/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**04/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**06/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**08/07/2022**

Date de publication de l'Avis :**12/07/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/07/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**09/08/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**12/08/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**22/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PARQUET GÉNÉRAL**

Autorité contractante :**REGIE-PARQUET GENERAL**

Objet :**ENTRETIEN DES INSTALLATION ELECTRIQUES, CLIMATISEURS SANITAIRES ET PLOMBERIES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**614300 - Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**25/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**28/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**02/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	29925000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**PARQUET GÉNÉRAL**

Autorité contractante :**REGIE-PARQUET GENERAL**

Objet :**RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES DIVERS (REMUNERATION DE PRESTATION EXTERIEUR**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**25/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**28/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**02/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**08/08/2022**

Date de debut d'exécution :**16/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)**

Objet :**FOURNITURE DE PRODUITS D'HYGIENE ET SANTE POUR LE CENTRE IVOIRIEN ANTIPOLLUTION (CIAPOL)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6193 - Fournitures d'hygiène et de santé**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :

Date de réception de la facture ou du devis :

Date de notification du bon de commande :

Date de début d'exécution :

Date de fin d'exécution :

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)**

Objet :**FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULE POUR LE CENTRE IVOIRIEN ANTIPOLLUTION (CIAPOL)**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6196 - Pièces de rechange des véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**06/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**24/06/2022**

Date de début d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**11/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)**

Objet :**TRAVAUX D'ENLÈVEMENT DES VÉGÉTAUX AQUATIQUES ENVAHISSANT SUR LE PLAN D'EAU LAGUNAIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**27/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**03/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**04/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**09/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**11/08/2022**

Date de préparation des offres :**11/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**19/08/2022**

Date d'attribution :**26/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**31/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**09/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**15/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**03/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**06/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**CIAPOL (Centre ivoirien Anti-pollution)**

Objet :**TRAVAUX D'ENLEVEMENT DES VEGETAUX AQUATIQUES ENVAHISSANTS SUR LE PLAN D'EAU LAGUNAIRE**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6370 - Ss-traitance/operations pro.,trait solde**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**09/08/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**16/08/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**19/08/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**24/08/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**29/08/2022**

Date de préparation des offres :**29/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**06/09/2022**

Date d'attribution :**13/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/09/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**27/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**30/09/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**04/10/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**08/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	40000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUISITION DE TRICYCLES**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**243300 - Véhicules à 2 roues et tricycles**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**08/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**11/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**13/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**15/07/2022**

Date de debut d'exécution :**05/08/2022**

Date de fin d'exécution :**05/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	12000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**REALISATION D'UN AMENAGEMENT ANTI-EROSIF DE LA SOURCE DE LA RIVIERE DU PARC NATIONAL DU BANCO**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234200 - Ouvrages hydrauliques, barrages et digues**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**25/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**29/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**01/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**09/08/2022**

Date de debut d'exécution :**12/08/2022**

Date de fin d'exécution :**19/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	11000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**PRODUCTION DE LA REVUE "UNIVERS DES PARCS ET RESERVES"**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**11/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**15/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**18/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**22/07/2022**

Date de debut d'exécution :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**PRODUCTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622100 - Rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**30/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**04/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**04/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**06/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**11/07/2022**

Date de debut d'exécution :**31/08/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601900 - Autres achats de fournitures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**25/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**27/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/07/2022**

Date de début d'exécution :**01/08/2022**

Date de fin d'exécution :**01/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	468971

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/07/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**07/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**PRESTATION POUR L'ADMINISTTATION DE DOSES DE VACCINS AUX AGENTS DE L'OIPR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601800 - Achats de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**08/07/2022**

Date de début d'exécution :**11/07/2022**

Date de fin d'exécution :**09/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2750000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUISITION D'HABILLEMENT POUR LES AUXILIAIRES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601700 - Achats d'habillement (hors personnel)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**11/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/07/2022**

Date de début d'exécution :**29/07/2022**

Date de fin d'exécution :**29/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	732000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUSITIONS DE FOURNITURES TECHNIQUES DE SURVEILLANCE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601500 - Achats de petits matériels et fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/07/2022**

Date de début d'exécution :**08/07/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601400 - Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**04/07/2022**

Date de début d'exécution :**08/07/2022**

Date de fin d'exécution :**08/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	6000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUTISITION DE FOURNITURES DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601100 - Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**05/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**07/07/2022**

Date de début d'exécution :**13/07/2022**

Date de fin d'exécution :**13/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUISITION DE MATERIEL DE TRANSFORMATION DU MANIOC**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244900 - Autres matériels et outillages techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**18/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**25/07/2022**

Date de début d'exécution :**31/08/2022**

Date de fin d'exécution :**07/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4190000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUISITION ET POSE DE CARTES ET PANNEAUX AU PARC NATIONAL DU BANCO**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**244500 - Matériel et outillage audiovisuel et télécommunications**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**18/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**22/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**25/07/2022**

Date de début d'exécution :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution :**31/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	5000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUISITION D'UN PHOTOCOPIEUR**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**241100 - Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**04/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**12/07/2022**

Date de début d'exécution :**18/07/2022**

Date de fin d'exécution :**18/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1700000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUISITION D'HABILLEMENT DE PATROUILE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**665200 - Frais d'habillement du personnel**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**25/07/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**28/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**29/07/2022**

Date de début d'exécution :**27/09/2022**

Date de fin d'exécution :**27/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7250000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ENTRETIEN DES LOCAUX**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**614100 - Entretien des locaux (y compris matériel et founitures d'entretien)**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**30/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**01/07/2022**

Date de notification du bon de commande :**07/07/2022**

Date de début d'exécution :**07/07/2022**

Date de fin d'exécution :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ETUDE DE FAISABILITE DE LA CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE DANS LA CANOPEE AU PARC NATIONAL DE BANCO**

Mode de passation :**PSIC2 : PSI CABINET : CAS 2: PRESTATION INTELLECTUELLE: Autorisation+ AOR**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622200 - Honoraires et frais annexes**

DATES PREVISIONNELLES

Date de demande d'autorisation pour la liste restreinte :**30/06/2022**

Date de validation de liste resteinte par la DGMP :**07/07/2022**

Date de transmission de la DP à la DGMP (comportant l'autorisation) :**11/07/2022**

Date d'examen de la DP par la DGMP :**18/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/07/2022**

Date de validation de la DP par la DGMP :**28/07/2022**

Date de programmation de la DP :**02/08/2022**

Date de l'ouverture des offres techniques :**10/08/2022**

Date d'analyse et de jugement des offres techniques :**17/08/2022**

Date de l'ouverture des offres financières :**22/08/2022**

Date de jugement et d'attribution :**24/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/08/2022**

Date de négociation :**31/08/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**14/09/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**19/09/2022**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**23/09/2022**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**27/09/2022**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**03/10/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**10/10/2022**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**13/10/2022**

Date d'approbation du marché :**21/10/2022**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**26/10/2022**

Date de début d'exécution du marché :**10/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**27/12/2022**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	FEM	DON	60000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**ACQUISITION DE CARBURANT**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**601200 - Achats de carburants et lubrifiants**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**04/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**11/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**12/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**15/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**18/07/2022**

Date de préparation des offres :**18/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**26/07/2022**

Date d'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**03/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**12/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**16/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**30/08/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**30/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Cofinance	FEM	DON	10000000	24000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE TROIS (3) CLASSES À LA PÉRIPHÉRIE DE LA RÉSERVE DE FLORE ET DE FAUNE DU HAUT-BANDAMA**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233100 - Salles de classe et amphithéâtres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**08/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**15/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**20/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**23/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**28/09/2022**

Date de préparation des offres :**10/10/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**18/10/2022**

Date d'attribution :**25/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**28/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/11/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**16/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**16/02/2023**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROJET DE GESTION INTEGREE DES AIRES PROTEGEES DE COTE D'IVOIRE (PROGIAP CI - OIPR)/FEM**

Objet :**CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES A LA PERIPHERIE DE LA RESERVE DE FLORE ET DE FAUNE DU HAUT BANDAMA**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**233100 - Salles de classe et amphithéâtres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**04/07/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**11/07/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**13/07/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**18/07/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**19/07/2022**

Date de préparation des offres :**19/07/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**27/07/2022**

Date d'attribution :**03/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**05/08/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**16/08/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**22/08/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**05/09/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**04/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU -**

Objet :**ACQUISITION D'UN SERVICE DE CONSULTANT (FIRME) POUR L'AUDIT TECHNIQUE ET COMPTABLE**

Mode de passation :**AMI : AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**

Type de marché :**11 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**622190 - Autres rémunérations de prestations extérieures**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission de l'AMI à la DGMP :**25/07/2022**

Date d'examen des TDR et AMI par la DGMP :**28/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**28/07/2022**

Date de validation TDR et AMI par la DGMP :**02/08/2022**

Date de publication de l'Avis :**06/09/2022**

Date de réception des manifestations d'intérêts :**26/09/2022**

Date d'analyse et de jugement des manifestations d'intérêts :**12/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP sur la liste restreinte, au cas échéant :**17/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur sur la liste restreinte, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de délivrance de l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**28/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	30000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU -**

Objet :**ACQUISITION ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ET MISE EN ROUTE DE L'UNITE PILOTE DE FORMATION A LA VALORISATION DES SOLIDES**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**08/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**15/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**22/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**27/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**12/08/2022**

Date de publication de l'avis :**23/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**10/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**24/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**28/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**08/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**07/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**08/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**12/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**26/12/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**02/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**04/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**09/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**16/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**19/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**24/01/2023**

Date d'approbation du marché :**01/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**06/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**15/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**15/04/2024**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	470000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE**

Autorité contractante :**PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE GESTION INTEGREE DU BASSIN VERSANT DU GOUROU -**

Objet :**Travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement d'eaux usées dans la commune d'Adjamé**

Mode de passation :**AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT**

Type de marché :**20 : TRAVAUX**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**234400 - Réseaux d'assainissement**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du DAO à la DGMP :**04/07/2022**

Date d'examen du DAO par la DGMP :**11/07/2022**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**18/07/2022**

Date de validation du DAO par la DGMP :**21/07/2022**

Date de validation du DAO par le bailleur, au cas échéant :**22/08/2022**

Date de publication de l'avis :**30/08/2022**

Date de l'ouverture technique et financière (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**17/10/2022**

Analyse des offres et jugement (fournitures, travaux et service courant en une étape) :**31/10/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO à la DGMP, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de transmission de la demande d'ANO au Bailleur, au cas échéant :**04/11/2022**

Date de délivrance de l'ANO par la DGMP, au cas échéant :**15/11/2022**

Date de délivrance l'ANO par le Bailleur, au cas échéant :**14/12/2022**

Date de notification de l'attribution :**19/12/2022**

Date de mise au point du projet de marché par l'AC et signature par l'attributaire :**02/01/2023**

Date de signature et de numérotation du projet de marché par l'AC :**06/01/2023**

Date de mise au point du dossier d'approbation :**10/01/2023**

Date de transmission du dossier d'approbation à la DGMP :**16/01/2023**

Date d'examen juriddique et technique du dossier d'approbation par la DGMP :**20/01/2023**

Date de prise en compte des observations de la DGMP par l'AC :**25/01/2023**

Date de validation du dossier d'approbation par la DGMP :**30/01/2023**

Date d'approbation du marché :**07/02/2023**

Date de notification de l'approbation du marché au titulaire :**13/02/2023**

Date de début d'exécution du marché :**27/02/2023**

Date de fin d'exécution du marché :**26/04/2024**

FINANCEMENT(S)

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PPM

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
Bailleur	BOAD	EMPRUNT	4745000000	0

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**FRAIS D' ASSURANCES DE L' AIRMS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6401 - Assurances**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**09/06/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**13/06/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**15/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/06/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**22/06/2022**

Date de debut d'exécution :**27/06/2022**

Date de fin d'exécution :**29/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU POUR LE COMPTE DE L' AIRMS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2261 - Mobilier de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**05/08/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**09/08/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**12/08/2022**

Date de notification de l'attribution :**16/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**19/08/2022**

Date de debut d'exécution :**22/08/2022**

Date de fin d'exécution :**25/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	27910000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**FRAIS DE PUBLICITE DE L' AIRMS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6394 - Publicité**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**09/09/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**12/09/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**20/09/2022**

Date de notification de l'attribution :**21/09/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**23/09/2022**

Date de debut d'exécution :**26/09/2022**

Date de fin d'exécution :**27/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	15000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**ORGANISATION DE SEMINAIRES; D'ATELIERS POUR LE COMPTE DE L'AIRMS**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6409 - Charges permanentes - Autres**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**21/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**26/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**29/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**02/08/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**08/08/2022**

Date de debut d'exécution :**11/08/2022**

Date de fin d'exécution :**16/11/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	10100000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**ORGANISMES D'ETUDES,D'ASSISTANCE ET DE FORMATION**

Mode de passation :**PSC : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COTATION**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6351 - Organismes d'études, d'assistances et de formation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation de trois factures ou devis :**06/07/2022**

Date de réception de trois factures ou devis :**11/07/2022**

Date de comparaison des factures ou devis :**19/07/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/07/2022**

Date de notification de l'ordre de service de démarrer :**22/07/2022**

Date de debut d'exécution :**25/07/2022**

Date de fin d'exécution :**26/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	13000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**CONTROLE BUDGETAIRE-FOURNITURES DE BUREAU**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6361 - Contrôle budgétaire-Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**10/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**15/06/2022**

Date de début d'exécution :**17/06/2022**

Date de fin d'exécution :**20/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**CONTROLE BUDGETAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6362 - Contrôle budgétaire-Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**09/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**13/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**14/06/2022**

Date de début d'exécution :**16/06/2022**

Date de fin d'exécution :**20/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**CONTROLE BUDGETAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6369 - Autres frais de fonctionnement du contrôle budgétaires**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**05/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**10/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**16/08/2022**

Date de début d'exécution :**24/08/2022**

Date de fin d'exécution :**26/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1500000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**FOURNITURE DE BUREAU A L'AIRMS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6190 - Fournitures de bureau**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**18/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**30/05/2022**

Date de début d'exécution :**01/06/2022**

Date de fin d'exécution :**06/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	8357002

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**HONORAIRES,COMMISSIONS,COURTAGES,REDEVANCES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6393 - Honoraires, commissions, courtages, redevances**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/09/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**12/09/2022**

Date de notification du bon de commande :**20/09/2022**

Date de début d'exécution :**22/09/2022**

Date de fin d'exécution :**26/09/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	2000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**FOURNITURES DE PNEUMATIQUES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6197 - Pneumatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**14/06/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**20/06/2022**

Date de notification du bon de commande :**22/06/2022**

Date de début d'exécution :**24/06/2022**

Date de fin d'exécution :**04/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1600000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**FOURNITURES DE BUREAU DE L'AGENCE COMPTABLE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6381 - Fournitures de bureau de l'Agence comptable**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**18/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**25/05/2022**

Date de début d'exécution :**26/05/2022**

Date de fin d'exécution :**29/05/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	3000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**LOCATION DE MAIN D'OEUVRE**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6391 - Location de main-d'¿uvre**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**19/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**23/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**25/05/2022**

Date de début d'exécution :**27/05/2022**

Date de fin d'exécution :**30/05/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	4800000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**AUTRES PRODUITS D 'EXPLOITATION**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6199 - Autres fournitures d'exploitation**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**01/08/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**04/08/2022**

Date de notification du bon de commande :**11/08/2022**

Date de début d'exécution :**15/08/2022**

Date de fin d'exécution :**17/08/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	354000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**FOURNITURES INFORMATIQUES A L'AIRMS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6191 - Fournitures informatiques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**25/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**30/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**06/06/2022**

Date de début d'exécution :**10/06/2022**

Date de fin d'exécution :**14/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	7087770

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**FOURNITURES TECHNIQUES A L'AIRMS**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6192 - Fournitures techniques**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**25/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**30/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**06/06/2022**

Date de début d'exécution :**08/06/2022**

Date de fin d'exécution :**13/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	1064828

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES**

Mode de passation :**PSD : PROCEDURE SIMPLIFIEE D'ENTENTE DIRECTE**

Type de marché :**10 : PRESTATIONS - (Services courants)**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6326 - Entretiens et réparations des véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de sollicitation d'un opérateur :**26/05/2022**

Date de réception de la facture ou du devis :**27/05/2022**

Date de notification du bon de commande :**30/05/2022**

Date de début d'exécution :**31/05/2022**

Date de fin d'exécution :**01/06/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	9050000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**FOURNITURE DE CARBURANT A L'AIRMS -**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**6116 - Carburants et lubrifiants pour véhicules**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**18/05/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**25/05/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**26/05/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**31/05/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**01/06/2022**

Date de préparation des offres :**13/06/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**21/06/2022**

Date d'attribution :**28/06/2022**

Date de notification de l'attribution :**29/06/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**08/07/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**11/07/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**19/07/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**26/07/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'OPERATION DU PSPM

INFORMATIONS GENERALES

Ministère / Institution :**MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

Autorité contractante :**Agence Ivoirienne de Regulation de la Mutualité Sociale (AIRMs)**

Objet :**ACHAT DE LOGICIEL POUR LA GESTION DU SERVICE TECHNIQUE ET DU MANUEL DE PROCEDURE DE L' AIRMS**

Mode de passation :**PSL : PROCEDURE SIMPLIFIEE A COMPETITION LIMITEE**

Type de marché :**00 : FOURNITURES**

Part réservée aux PME/PMI :**NON**

Imputation :**2061 - Immobilisations incorporelles - Frais de licences**

DATES PREVISIONNELLES

Date de transmission du dossier à la DGMP :**05/09/2022**

Date de validation du dossier par la DGMP :**12/09/2022**

Date de sollicitation des entreprises :**15/09/2022**

Date de réception des lettres d'intention des entreprises :**20/09/2022**

Date de mise à disposition du dossier de consultations aux entreprises :**26/09/2022**

Date de préparation des offres :**30/09/2022**

Date de l'ouverture technique et financière :**10/10/2022**

Date d'attribution :**17/10/2022**

Date de notification de l'attribution :**20/10/2022**

Date de mise au point du projet de contrat par l'AC et signature par l'attributaire :**31/10/2022**

Date de signature et de numérotation du projet de contrat par l'AC :**03/11/2022**

Date de debut d'exécution du marché :**10/11/2022**

Date de fin d'exécution du marché :**13/12/2022**

FINANCEMENT(S)

SOURCE	BAILLEUR	TYPE	PART BAILLEUR	PART TRESOR
ETAT	ETAT	TRESOR	0	30000000