

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA												
1	Programme de Lutte contre le Diabète	Batiments administratifs à usage technique	BGE	622991001 2330	Travaux	AOO	18/02/2014	19/03/2014	19/03/2014	10/04/2014	11/04/2014	16-avr-14
2	Programme de Promotion de la Médecine Traditionnelle	Construction	BGE	611930101 2330	Travaux	AOO	28/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	18/03/2014	19/03/2014	25-mars-14
3		Acquisition de terrain	BGE	611930101 2210	Fournitures	AOO	28/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	18/03/2014	19/03/2014	25-mars-14
4	DAF MSLS	Achèvement des travaux de Construction Hôpital d'Angré	BGE	611970101 2341	Travaux	AOO	25/02/2014	26/03/2014	26/03/2014	15/04/2014	16/04/2014	23-avr-14
5	Programme de Lutte contre l'Ulcère de BURULI	Acquisition d'équipements bio médicaux	BGE	622950301 2444	Fournitures	AOO	11/03/2014	09/04/2014	09/04/2014	29/04/2014	30/04/2014	07-mai-14
6	Programme Elargi de Vaccination	Fournitures de congélateurs et de glacières	BGE	622950501 2449	Fournitures	AOO	25/02/2014	26/03/2014	26/03/2014	15/04/2014	16/04/2014	23-avr-14
7		Fournitures de Mobiliers et matériels de bureau (autre qu'informatiq.)	BGE	622950501 2411	Fournitures	AOO	18/02/2014	19/03/2014	19/03/2014	10/04/2014	11/04/2014	16-avr-14
8		Fournitures de de petits meriels et consommables médicaux	BGE	622950501 6218	Fournitures	AOO	25/02/2014	26/03/2014	26/03/2014	15/04/2014	16/04/2014	23-avr-14
9	Programme National de lutte conte le Paludisme	Fournitures de Moustiquaires imprégnées	BGE	622950101 6218	Fournitures	AOO	18/02/2014	19/03/2014	19/03/2014	10/04/2014	11/04/2014	16-avr-14
10	Programme de Santé de la Reproduction et Planing Familial	Fournitures de contraceptifs oraux et injectables	BGE	622950601 6218	Fournitures	AOO	14/01/2014	11 fev 2014	11 fev 2014	03/03/2014	04/03/2014	10-mars-14
11		Fournitures de kits AMIU;ventouses et kits pose implants d'IU		622950601 2444	Fournitures	AOO	14/01/2014	11 fev 2014	11/02/2014	03/03/2014	04/03/2014	10-mars-14
12	Programme de Santé Bucco - Dentaire	Fournitures de fauteuils dentaires	BGE	622990801 2444	Fournitures	AOO	25/02/2014	26/03/2014	26/03/2014	15/04/2014	16/04/2014	23-avr-14
13	Programme de Prise en Charge des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA	Fournitures d'ARV	BGE	651990101 6218	Fournitures	AOO	28/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	18/03/2014	19/03/2014	25-mars-14
14	CHU COCODY	Réhabilitations d'étanchéité batiments	BGE	221,9	Travaux	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
15	CHU COCODY	Réhabilitations batiments	BGE	221,9	Travaux	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
16	CHU COCODY	Achat de Matériel biomédical	BGE	224,1	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
17	CHU COCODY	Achat de climatiseurs centraux	BGE	224,1	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
18	CHU COCODY	Achat de groupes électrogènes	BGE	224,3	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
19	CHU COCODY	Achat d'ambulance	BGE	224,2	Fourniture	LCVM	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
20	CHU COCODY	Achat de véhicule de liaison	BGE	225,2	Fourniture	LCVM	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
21	CHU COCODY	Achat d'ordinateurs	BGE	226,2	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
22	CHU COCODY	Achat de médicaments	BGE	600,1	Fourniture	convention	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
23	CHU COCODY	Fourniture alimentaires	BGE	600,3	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
24	CHU COCODY	Fourniture de bureau	BGE	619	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
25	CHU COCODY	Fournitures informatiques	BGE	619,1	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
26	CHU COCODY	Fourniture de laboratoire	BGE	619,22	Fourniture	convention	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
27	CHU COCODY	Fournitures de radiologie	BGE	619,23	Fourniture	convention	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
28	CHU COCODY	Fournitures de petits matériels médico-chirurgicaux	BGE	619,24	Fourniture	convention	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
29	CHU COCODY	Fournitures de petits matériels médicaux	BGE	619,24	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
30	CHU COCODY	Fournitures d'habillements hospitaliers	BGE	619,25	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
31	CHU COCODY	Fournitures hotelières	BGE	619,26	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
32	CHU COCODY	Fournitures des imprimés médicaux	BGE	619,27	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
33	CHU COCODY	Fournitures techniques	BGE	619,29	Fourniture	AOO	20/03/2014	20/04/2014	20/04/2014	06/05/2014	07/05/2014	19/05/2014
34	CHU COCODY	Fournitures d'hygiène hospitalières	BGE	619,3	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
35	CHU COCODY	Fournitures de matériaux de construction	BGE	619,4	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
36	CHU COCODY	Fournitures de matériels de plomberie	BGE	632,14	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	05/05/2014	06/05/2014	16/05/2014
37	CHU COCODY	Entretien des bâtiments	BGE	632,15	Prestation	AOO	16/12/2013	16/01/2014	16/01/2014	31/01/2014	03/02/2014	10/02/2014
38	CHU COCODY	Restauration des malades	BGE	637,1	Prestation	AOO	24/12/2013	24/01/2014	24/01/2014	07/02/2014	10/02/2014	17/02/2014
39	CHU COCODY	Sécurité des biens et des personnes	BGE	637,3	Prestation	AOO	12/02/2014	12/03/2014	12/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	04/04/2014
40	CHU-Yopougon	Fourniture de Carburant	BGE	611	Fournitures	AOR	27/01/2014	04/02/2014	04/02/2014	07/02/2014	10/02/2014	14/02/2014
41	CHU-Yopougon	Fourniture de bureau	BGE	619.0	Fournitures	AOO	22/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	17/01/2014
42	CHU-Yopougon	Consommables Informatiques	BGE	619.1	Fournitures	AOO	22/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	17/01/2014
43	CHU-Yopougon	Fourniture de Produits d'Entretien	BGE	619.8	Fournitures	AOO	24/12/2013	09/01/2014	09/01/2014	15/01/2014	16/01/2014	20/01/2014
44	CHU-Yopougon	Fourniture de Divers Imprimés	BGE	619.27	Fournitures	AOO	26/12/2013	22/01/2014	22/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	03/02/2014
45	CHU-Yopougon	Fourniture de Fluides Médicaux	BGE	619.2	Fournitures	AOO	27/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	28/02/2014	03/03/2014	05/03/2014
46	CHU-Yopougon	Fourniture de Produits d'Hygiène	BGE	619.3	Fournitures	AOO	20/02/2014	06/03/2014	06/06/2014	17/03/2014	19/03/2014	20/03/2014
47	CHU-Yopougon	Fourniture de Denrées Alimentaires	BGE	600.5	Fournitures	AOO	22/12/2013	09/01/2014	09/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	23/01/2014
48	CHU-Yopougon	Gestion de la Main-d'Œuvre Occasionnelle	BGE	639.1	Prestations	AOO	24/12/2013	22/01/2014	22/01/2014	07/02/2014	10/02/2014	11/02/2014
49	CHU-Yopougon	Entretien des Locaux	BGE	639.9	Prestations	AOO	22/12/2013	09/01/2014	09/01/2014	17/01/2014	20/01/2014	22/01/2014
50	CHU-Yopougon	Gestion de la Blanchisserie	BGE	639.9	Prestations	AOO	24/12/2013	24/01/2014	24/01/2014	05/02/2014	07/05/2014	12/02/2014
51	CHU-Yopougon	Gestion du Service de la Restauration	BGE	637	Prestations	AOO	24/12/2013	22/01/2014	22/01/2014	07/02/2014	10/02/2014	12/02/2014
52	CHU-Yopougon	Entretien des Espaces Verts	BGE	639.9	Prestations	AOO	22/12/2013	09/01/2014	09/01/2014	20/01/2014	22/01/2014	24/01/2014
53	CHU-Yopougon	Service de Sécurité Privée des Locaux	BGE	639.9	Prestations	AOO	22/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	27/01/2014
54	CHU-Yopougon	Enlèvement de Déchets	BGE	639.9	Prestations	AOO	22/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	27/01/2014
55	CHU de Treichville	Achat de médicaments	BGE	600 1	Fournitures	Convention	11 fev 2014	11/03/2014	11/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	08/04/2014
56	CHU de Treichville	Achat de bois-sons sucrés non alcoolisés	BGE	600 3	Fournitures	AOO	27/02/2014	27/03/2014	27/03/2014	17/04/2014	23/04/2014	30/04/2014
57	CHU de Treichville	Achat de boites de lait concentré non sucré	BGE	600 3	Fournitures	AOO	03/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	24/04/2014	30/04/2014	07/05/2014
58	CHU de Treichville	Achat consommables médicaux pour les services de soins	BGE	619 20	Fournitures	Convention	11/02/2014	11/03/2014	11/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	08/04/2014
59	CHU de Treichville	Achat de fluides médicaux	BGE	619 21	Fournitures	AOO	26/11/2013	26/12/2013	26-dec-2013	30/01/2014	06-fev-14	13-fev-14
60	CHU de Treichville	Habillement pour le personnel médical et paramédical	BGE	619 25	Fournitures	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	09/05/2014	12/05/2014	19/05/2014
61	CHU de Treichville	Achat d'imprimés médicaux	BGE	619 27	Fournitures	AOO	20/03/2014	21/04/2014	21/04/2014	13/05/2014	15/05/2014	22/05/2014
62	CHU de Treichville	Achat d'imprimés non médicaux	BGE	619 28	Fournitures	AOO	20/03/2014	21/04/2014	21/04/2014	13/05/2014	15/05/2014	22/05/2014
63	CHU de Treichville	Achat de Matériaux de construction pour usage interne	BGE	619 4	Fournitures	AOO	21/03/2014	21/04/2014	21/04/2014	15/05/2014	19/05/2014	26/05/2014
64	CHU de Treichville	Achat d'un véhicule ambulance	BGE	632 6	Fournitures	AOO	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	18/06/2014	25/06/2014	02/07/2014
65	CHU de Treichville	Restauration des malades et du personnel	BGE	637	Service courant	AOO	12/11/2013	14/01/2014	14/01/2014	11/02/2014	13/02/2014	20/02/2014
66	CHU de Treichville	Traitement du linge + avenant	BGE	637	Service courant	AOO	10/01/2014	10/02/2014	10/02/2014	03/03/2014	05/03/2014	12/03/2014
67	CHU de Treichville	Entretien et net-toyage locaux + avenants	BGE	637	Service courant	AOO	22/12/2013	22/01/2014	22/01/2014	20/02/2014	24/02/2014	03/03/2014
68	CHU de Treichville	Entretien des Espaces verts + avenant	BGE	637	Service courant	AOO	19/11/2013	19/12/2013	19/12/2013	16/01/2014	20/01/2014	27/01/2014
69	CHU de Treichville	Enlèvement des ordures + avenant	BGE	637	Service courant	AOO	26/11/2013	27/12/2013	27/12/2013	03/02/2014	10/02/2014	17/02/2014
70	CHU de Treichville	Incinération des déchets médi-caux + avenant	BGE	637	Service courant	AOO	26/11/2013	27/12/2013	27/12/2013	03/02/2014	10/02/2014	17/02/2014
71	CHU de Treichville	Dératisation et désinsectisation	BGE	637	Service courant	AOO	26/11/2013	27/12/2013	27/12/2013	03/02/2014	10/02/2014	17/02/2014
72	CHU de Treichville	Location de main d'œuvre + avenants	BGE	639 1	Service courant	AOO	31/12/2013	29/01/2014	29/01/2014	26/02/2014	28/02/2014	12/03/2014
73	CHU de Treichville	Gardiennage sécurité privée	BGE	639 1	Service courant	AOO	22/12/2013	22/01/2014	22/01/2014	20/02/2014	24/02/2014	07/03/2014
74	CHU de Treichville	Travaux de réha-bilitation des services de Médecine interne A et B	BGE	221 3	Travaux	AOO	23/03/2014	23/04/2014	23/04/2014	19/05/2014	23/05/2014	30/05/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
75	CHU de Treichville	Travaux d'aménagement des unités de soins	BGE	221 7	Travaux	AOO	23/03/2014	23/04/2014	23/04/2014	19/05/2014	23/05/2014	30/05/2014
76	CHU de Treichville	Fourniture, installation et mise en service de petits matériels biomédicaux	BGE	224 1	Fournitures	AOO	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	29/05/2014	09/06/2014	16/06/2014
77	CHU de Treichville	Fourniture, installation et mise en service d'équipements médicaux pour la Gynécologie et le Cabinet dentaire petits matériels biomédicaux	BGE	224 1	Fournitures	AOO	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	29/05/2014	09/06/2014	16/06/2014
78	CHU de Treichville	Fourniture et installation de mobilier de bureau	BGE	226 1	Fournitures	AOO	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	02/06/2014	12/06/2014	19/06/2014
79	CHU de Treichville	Fourniture de matériel informatique	BGE	226 2	Fournitures	AOO	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	02/06/2014	12/06/2014	19/06/2014
80	CHU de Treichville	Fourniture et installation de matériel de froid	BGE	229 1	Fournitures	AOO	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	18/06/2014	25/06/2014	02/07/2014
81	Institut National de Santé Publique	Travaux de réhabilitation Lot1: Bloc Santé Maternel et Infantile (SMI)	BGE	221	Travaux	AOO	24/03/2014	25/04/2014	25/04/2014	14-mai	15-mai	22-mai
82	Institut National de Santé Publique	Fourniture d'équipements biomédicaux	BGE	619	Fournitures	AOO	24/03/2014	25/04/2014	26/04/2014	14-mai	15-mai	22-mai
83	Institut National de Santé Publique	Acquisition de véhicules de tourisme et de véhicule utilitaire	BGE	225	Fournitures	GRE A GRE						
84	Institut National de Santé Publique	Fourniture de mobilier de bureau	BGE	226	Fournitures	AOO	24/03/2014	25/04/2014	26/04/2014	14-mai	15-mai	22-mai
85	Institut National de Santé Publique	Fourniture de machines comptable et équipement comptable	BGE	226	Fournitures	AOO	24/03/2014	25/04/2014	26/04/2014	14-mai	15-mai	22-mai
86	Institut National de Santé Publique	Fourniture produits pharmaceutiques	BGE	619	Fournitures	GRE A GRE						
87	Institut National de Santé Publique	Fourniture de carburants et lubrifiants	BGE	615	Fournitures	AOR	24/03/2014	25/04/2014	26/04/2014	14-mai	15-mai	22-mai
88	Institut National de Santé Publique	Location de main d'œuvre	BGE	639	Service courant	AOO	24/03/2014	25/04/2014	26/04/2014	14-mai	15-mai	22-mai
89	Institut National de Santé Publique	Gardiennage des locaux et des sites de l'INSP	BGE	639	Service courant	AOO	24/03/2014	25/04/2014	26/04/2014	14-mai	15-mai	22-mai
90	Laboratoire National de Santé Publique	Equipements biomédicaux	BGE	224.1	Fournitures	AOO	22/04/2014	22/05/2014	22/05/2014	12-juin-14	16-juin-14	23-juin-14
91	Institut National d'hygiène Publique	Fourniture de carburant	BGE	611,6	Fournitures	AOR	02/12/2013	07/01/2014	07/01/2014	10/02/2014	12/02/2014	17/02/2014
92	Institut National d'hygiène Publique	Fourniture de vaccins et consommables	BGE	619,21	Fournitures	AOO	26/02/2014	25/02/2014	27/02/2014	04/03/2014	05/03/2014	07/03/2014
93	Institut National d'hygiène Publique	Fournitures de vaccins et matériels	BGE	600,33	Fournitures	AOO	02/01/2014	28/02/2014	28/02/2014	04/03/2014	05/05/2014	07/03/2014
94	Institut National d'hygiène Publique	Fournitures de consommables et réactifs de laboratoire	BGE	600 32	Fournitures	AOO	22/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	20/03/2014	21/03/2014	24/03/2014
95	Institut National d'hygiène Publique	Fourniture de consommable et réactifs pour la Lutte anti vectorielle	BGE	600,31	Fournitures	AOO	2/6/2014	26/02/2014	26/02/2014	27/03/2014	27/02/2014	28/03/2014
96	Institut National d'hygiène Publique	Entretien espaces verts	BGE	632,1	Service courant	AOO	28/01/2014	24/02/2014	26/02/2014	26/03/2014	26/03/2014	29/03/2014
97	Institut National d'hygiène Publique	Gestaion de main d'œuvre	BGE	639,1	Service courant	AOO	28/01/2014	25/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	29/03/2014
98	Institut National d'hygiène Publique	Gardiennage Abidjan	BGE	639,1	Service courant	AOO	29/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	29/03/2014
99	Institut National d'hygiène Publique	Gardiennage des antennes	BGE	639,1	Service courant	AOO	30/01/2014	27/02/2014	27/01/2014	28/02/2014	28/02/2014	29/03/2014
100	Institut National d'hygiène Publique	Construction	BGE	221,1	Travaux	AOO	30/01/2014	27/02/2014	27/01/2014	28/02/2014	28/02/2014	29/03/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
101	Institut National d'hygiène Publique	Acquisition de Véhicules	BGE	225,2	Fournitures	AOO	04/02/2014	04/03/2014	04/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014
102	Institut National d'hygiène Publique	Acquisition de Motos	BGE	225,2	Fournitures	AOO	04/02/2014	04/03/2014	04/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014
103	Institut National d'hygiène Publique	Acquisition d'outillages Techniques	BGE	224,1	Fournitures	AOO	04/02/2014	04/03/2014	04/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014
104	Institut National d'hygiène Publique	Fournitures de Mobilier de bureau	BGE	226,1	Fournitures	AOO	04/02/2014	04/03/2014	04/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014
105	Institut de Cardiologie d'Abidjan	achat de médicaments	BGE	600-1	Fournitures	convention						
106	Institut de Cardiologie d'Abidjan	fournitures de laboratoires	BGE	619-22	Fournitures	convention						
107	Institut de Cardiologie d'Abidjan	fournitures de radiologie	BGE	619-23	Fournitures	convention						
108	Institut de Cardiologie d'Abidjan	autres petits matériels médicaux	BGE	619-24	Fournitures	convention						
109	Institut de Cardiologie d'Abidjan	fluides médicaux	BGE	619-21	Fournitures	AOO	02/04/14	22/04/14	22/04/14	07/05/14	08/05/2014	17/05/14
110	Institut de Cardiologie d'Abidjan	entretien des locaux	BGE	632-1	Services courants	AOO		16/01/2014	16/01/2014	03/02/14	05/02/2014	17/02/14
111	Institut de Cardiologie d'Abidjan	gestion de main occasionnelle	BGE	639-1	Services courants	AOO		16/01/2014	16/01/2014	03/02/14	05/02/2014	17/02/14
112	Institut de Cardiologie d'Abidjan	securité privé	BGE	639-1	Services courants	AOO		16/01/2014	16/01/2014	03/02/14	05/02/2014	17/02/14
113	Institut de Cardiologie d'Abidjan	restauration	BGE	637-2	Services courants	AOO		16/01/2014	16/01/2014	03/02/14	05/02/2014	17/02/14
114	Institut de Cardiologie d'Abidjan	equipements biomédicaux	BGE	224-1	Fournitures	AOO	26/03/14	09/04/14	09/04/14	23/04/14	24/04/2014	05/05/14
115	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Construction scolarité Réhabilitation: - cuisine; internat; restaurant; anphi A,B,grd anphi,agence comptable et bâtiment administratif des TSS	BGE	221	Travaux	AOO	25/03/2014	29/04/2014	29/04/2014	19/05/2014	20/05/2014	27/05/2014
N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	de passat	Publication	ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du march
								Techniques	Financières	Attributaire	Aut	Contractante
116	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Carburant et lubrifiant	BGE	611.6	Fournitures	AOO	11/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	28/03/2014	31/03/2014	02/04/2014
117	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Fournitures de bureau	BGE	619.0	Fournitures	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
118	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Fournitures informatiques	BGE	619.1	Fournitures	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
119	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Fournitures techniques	BGE	619.2	Fournitures	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
120	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Fournitures d'hygiène et de santé	BGE	619.3	Fournitures	AOO	-	-	-	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014
121	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Matériaux de construction pour usage interne	BGE	619.4	Fournitures	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
122	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Petit outillage et pièces de rechanges pour machines	BGE	619.5	Fournitures	AOO	-	-	-	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014
123	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Pièces de rechanges des véhicules	BGE	619.6	Fournitures	AOO	-	-	-	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
124	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Pneumatiques	BGE	619.7	Fournitures	AOO	-	-	-	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014
125	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Produits d'entretien	BGE	619.8	Fournitures	AOO	-	-	-	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014
126	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Autres fournitures d'exploitation	BGE	619.9	Fournitures	AOO	-	-	-	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014
127	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Organisme d'études d'assistance et de formation	BGE	635.2	Services de consultant	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
128	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Entretien et réparation de bâtiments et accessoires	BGE	632.1	Services courants	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
129	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Entretien et réparation de véhicules	BGE	632.6	Services courants	AOO	-	-	-	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014
130	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Autres frais d'entretien et réparation	BGE	632.9	Services courants	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
131	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Restauration	BGE	637.1	Services courants	AOO						
132	Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)	Location de main d'œuvre	BGE	639.1	Services courants	AOO	11/02/2014	11/03/2014	11/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	07/04/2014
133	Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU)	Sécurité privée des sites	BGE	639-1	Services courants	AOO	05/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	05/12/2013	12/12/2013	19/11/2013
134	SAMU	Gestion du service de restauration	BGE	637-1	Services courants	AOO	05/11/2013	19/11/2013	19/11/2013	05/12/2013	12/12/2013	19/11/2013
135	SAMU	Nettoyage et entretien des locaux	BGE	632-1	Services courants	AOO	12/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	17/12/2013	24/12/2013	31/12/2013
136	SAMU	Gestion de la main d'œuvre	BGE	639-1	Services courants	AOO	12/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	17/12/2013	24/12/2013	31/12/2013
137	SAMU	Entretien espace vert et espace nus, lutte anti vectorielle, évacuation et traitement des déchets médicaux et non médicaux	BGE	637-2	Services courants	AOO	20/02/2014	06/03/2014	06/03/2014	27/11/2014	04/12/2014	11/12/2014
138	SAMU	Travaux de constructions et de réhabilitation de bâtiments	BGE	221-3	Travaux	AOO	03/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	08/05/2014	15/05/2014	22/05/2014
139	SAMU	Fourniture de carburant	BGE	611-6	Fournitures	AOR	12/12/2013	26/12/2013	26/12/2013	16/01/2014	23/01/2014	30/01/2014
140	SAMU	Fourniture d'imprimés médicaux	BGE	619-27	Fournitures	AOO	13/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	17/04/2014	24/04/2014	02/05/2014
141	SAMU	Fourniture, installation, mise en service et maintenance d'équipements de radio communication	BGE	229	Fournitures	AOO	13/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	10/04/2014	17/04/2014	24/04/2014
142	SAMU	Fourniture hôtelières	BGE	619-26	Fournitures	AOO	13/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	10/04/2014	17/04/2014	24/04/2014
143	SAMU	Fourniture de médicaments	BGE	619-20	Fournitures	convention				09/05/2014	16/05/2014	23/05/2014
144	SAMU	Habillements hospitaliers et équipements techniques	BGE	619-25	Fournitures	AOO	13/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	10/04/2014	17/04/2014	10/04/2014
145	SAMU	Fourniture, installation, mise en service et maintenance d'équipements biomédicaux	BGE	224-1	Fournitures	AOO	13/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	10/04/2014	17/04/2014	10/04/2014
146	CNTS	fournitures de reactifs et consommables	BGE	600,3	Fournitures	AOO	22/03/2014	21 fév.-14	21 fév.14	14/03/2014	15/03/2014	21/03/2014
147	CNTS	fournitures denrées alimentaires	BGE	600,5	Fournitures	AOO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	03/04/2014	04/04/2014	10/04/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
148	CNTS	fournitures de carburant	BGE	611,6	Fournitures	AOR	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	03/04/2014	04/04/2014	10/04/2014
149	CNTS	nettoyage des locaux	BGE	632,1	Services Courants	AOO	04/02/2014	06/03/2014	06/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	03/04/2014
150	CNTS	location de main d'oeuvre	BGE	639,1	Services Courants	AOO	18/02/2014	20/03/2014	20/03/2014	10/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
151	CNTS	sandwiches des donneurs	BGE	639,9	Services consultants	AOO	18/02/2014	20/03/2014	20/03/2014	10/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 151												

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1	Direction de la Planification et de la Statistique (DPS)	Mise en place système centralisé d'information(SIG)/DPS	BGE	6231	Service de consultant	AMI+AOR	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
2	Centre Ivoirien pour le développement de la Formation (CIDFOR)	Construction du centre de documentation et d'information(CDI)	BGE	2213	Travaux	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
3	Ecole Ivoirienne de Bijouterie et des Métiers Annexes (EIBMA)	Travaux d'aménagement pour l'installation de l'équipement	BGE	2290	Travaux	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
4	EIBMA	Achat de mobilier et matériel de bureau	BGE	2291	Fourniture	AOO	04/02/2014	03/03/2014	03/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	24/04/2014
5	Service de Coordination et d'Exécution des Projets (SERCEP)	Réhabilitation des 3 Lycées Prof (Gagnoa, Ferké, Celia)	Trésor/B ADEA	2330	Travaux	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
6	SERCEP	Acquisition de matériels informatique de bureau	Trésor/B ADEA	2420	Fourniture	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
7	SERCEP	Acquisition de véhicule de services	Trésor/B ADEA	2432	Service courant	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
8	Lycée Hôtelier d'Abidjan (LHA)	Réhabilitation et Equipement du Lycée Hôtelier d'Abidjan	BGE	2330	Travaux	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
9	Agence pour la Formation Professionnelle (AGEFOP)	Entretien ménager des locaux de l'AGEFOP	BGE	6373	Service courant	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
10	AGEFOP	Livraison de fournitures de bureau à l'AGEFOP	BGE	6190	Fourniture	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
11	AGEFOP	Livraison de fourniture informatique à l'AGEFOP	BGE	6191	Fourniture	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
12	AGEFOP	Livraison de fourniture de carburant	BGE	6116	Fourniture	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
13	AGEFOP	Construction d'une salle polyvalente à l'AGEFOP	BGE	2213	Travaux	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
14	LP Man	Fourniture et équipement du LP de Man	Trésor/B ADEA	2449	Fourniture	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
15	LP Grand-Lahou/SERCEP	Achat de matériel de transport fluvial ou maritime	BGE	2537	Fourniture	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
16	MEMEASFP/SERCEP	Construction de CET à Bouaflé et Issia	Fond saoudien	2330	Travaux	AOI	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
17	MEMEASFP/SERCEP	Achat matériels et outillage	Fond saoudien	2449	Fournitures	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
18	MEMEASFP/SERCEP	Honoraires et frais annexes	Trésor	6232	Service courant	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
19	SERCEP	Extension des Ets de formation	Don	2310	travaux	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
20	Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP)	Réhabilitation des ateliers	BGE	2219	Travaux	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
21	Direction des Affaires Financières (DAF)	Achat d'autres matériels et outillages technique Institut National des Aveugles	BGE	2449	Fournitures	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
22	Direction des Affaires Financières	Construction des centres sociaux (préciser par la DAF)	BGE	2330	Travaux	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
23	Direction des Affaires Financières	Construction des bâtiments administratifs à usage de logement (Préciser par la DAF)	BGE	2320	Travaux	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
24	Direction des Affaires Financières	Réhabilitation et équipement de centres sociaux (préciser par la DAF)	BGE	2310	Travaux	AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
25	Comité de pilotage de la couverture maladie universelle	Frais d'étude, de recherche et de développement	BGE	6232	Service de consultant	AMI+AOR	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
26	Comité de pilotage couverture maladie universelle	Rémunérations de prestations extérieures pour un cabinet d'assistance technique	BGE	6231	Service de consultant	AMI+AOR	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
27	MEMEASFP/DAF	Mise en place de dispositifs de formation	Don	6231	Service de consultant	AMI+AOR	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
28	Direction des Affaires Financières	Réhabilitation et équipement des inspections de travail de Cocody, Vridi-port et Touba	BGE	2310	Travaux	AOO	21/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	14/04/2014
29	Agence d'étude et de promotion de l'emploi	Construction et équipement de l'antenne de Korhogo	BGE	2720		AOO	28/01/2014	27/02/2014	27/02/2014	04/04/2014	04/04/2014	19/04/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES :29												
MINISTERE DE L'AGRICULTURE												
1	Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP)	Fourniture de véhicule de liaison	BGE	8212201012432	Fournitures	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
2		Fourniture de matériel de bureau	BGE	8214501012411	Fournitures	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
3		Fourniture de véhicule de liaison	BGE	8214501012432	Fournitures	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
4		Réhabilitation des DR et DD du MINAGRI	BGE	8219601902310	Travaux	AOO	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
5	Programme d'Appui au Secteur Agricole (PASA)	Fourniture de kits agricoles	BGE	8229103016299	Fournitures	AOO	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
6	Recensement des Exploitant et Exploitation Agricoles (REEA)	Fourniture de matériel informatique de bureau	BGE	8239201012420	Fournitures	AOO	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
7	MINAGRI/REEA (budget 2014)	Fourniture de véhicule de liaison	BGE	8239201012432	Fournitures	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	juin-14	juin-14	juin-14
8	Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP)	Fourniture Véhicules à deux (02) roues	BGE	8239201012432	Fournitures	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	juin-14	juin-14	juin-14
9	MINAGRI/REEA (budget 2014)	Fourniture de carburant pour les véhicules de services	BGE	8239201016212	Fournitures	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	juin-14	juin-14	juin-14
10	MINAGRI/REEA (budget 2014)	Fourniture de matériels techniques	BGE	8239201016215	Fournitures	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	juin-14	juin-14	juin-14
11	MINAGRI/REEA (budget 2014)	Etude	BGE	8239201016231	Services consultants	AOO	01/05/2014	01/06/2014	01/06/2014	juil-14	juil-14	juil-14
12	DAFP/Promotion des Filières Agricoles et Biodiversité (PROFIAB)	Etude	BGE	8249502016231	Services consultants	AOO	01/05/2014	01/06/2014	01/06/2014	juil-14	juil-14	juil-14
13	Chambre National d'Agriculture de Côte d'Ivoire (CNACI)	Etude en vue de la construction des sièges des chambres régionales de YAMOISSOUKRO , BOUAKE , ODIENNE , BONDOUKOU et SAN - PEDRO	Budget 2014		Services consultants	AOR	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
14	Chambre National d'Agriculture de Côte d'Ivoire (CNACI)	Fourniture de véhicule de tourisme	Budget 2014		Fournitures	AOO	01/05/2014	01/06/2014	01/06/2014	juil-14	juil-14	juil-14
15	Chambre National d'Agriculture de Côte d'Ivoire (CNACI)	Fourniture de véhicules utilitaires	Budget 2014		Fournitures	AOO	01/05/2014	01/06/2014	01/06/2014	juil-14	juil-14	juil-14
16	Chambre National d'Agriculture de Côte d'Ivoire (CNACI)	Fourniture Véhicules à deux (02) roues	Budget 2014		Fournitures	AOO	01/05/2014	01/06/2014	01/06/2014	juil-14	juil-14	juil-14

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
17		Construction des sièges des chambres régionales de YAKRO , BOUAKE , ODIENNE , BONDOUKOU et SAN - PEDRO	Budget 2014		Travaux	AOO	01/06/2014	01/07/2014	01/07/2014	août-14	août-14	août-14
18	Laboratoire National d'Appui au Développement Agricole (LANADA)	Réhabilitation des laboratoires du LANADA	Budget 2014		Travaux	AOO	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
19	Projets d'Appui pour le Développement de la Région des Lacs (PADER-LACS)	Ouverture de piste (Mahounou Akoupé-Débarcadère)	Budget 2014		Travaux	AOO	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014
20		Etude technico économiques et d'impact environnemental du nouveau projet dans la région du Belier	Budget 2014		Services consultants	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
21	Projet de Réhabilitation Agricole et de Réduction de la Pauvreté (PRAREP)	Acquisition de sacherie pour la collecte de la production de riz paddy	Don FIDA		Fournitures	AOO	01/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014
22		Acquisition de fertilisants pour la production de riz irrigué et pluvial	Don FIDA		Fournitures	AOO	01/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014
23		Assurer la distribution et le transport des semences et autres intrants	Don FIDA		Fournitures	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
24	Projet de Réhabilitation Agricole et de Réduction de la Pauvreté (PRAREP)	Recrutement de consultant pour l'elaborer un mécanisme de gestion durable des unités mobiles de conditionnement de semences et matériels agricoles	Don FIDA		Services consultants	CDF	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
25	Projet de Réhabilitation Agricole et de Réduction de la Pauvreté (PRAREP)	Recrutement de consultant pour renforcer les capacités des associations régionales des semenciers à l'utilisation et à la gestion des trieuses mobiles	Don FIDA		Services consultants	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
26		Recrutement de consultant pour réaliser une étude d'évaluation de l'adoption de l'appui-conseil dans la zone du PRAREP	Don FIDA		Services consultants	CDF	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
27		Recrutement de consultant pour évaluer les effets des appuis des projets sur les revenus des producteurs dans la zone du PRAREP	Don FIDA		Services consultants	CDF	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
28	Office National de Développement de la Riziculture (ONDR)	Fourniture de semence de riz pour le programme d'urgence riz (PUR)	BGE		Fournitures	AOO	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
29		Fourniture d'intrants agricoles pour le PUR	BGE		Fournitures	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
30		Fourniture de carburant pour le PUR	BGE		Fourniture	G/G	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
31		Formation des riziculteurs pour le PUR	BGE		Services consultants	G/G	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
32		Sécurisation de véhicules pour le PUR	BGE		Services courants	AOO	01/11/2014	01/12/2014	01/12/2014	janv-15	janv-15	janv-15
33		Etude techniques pour l'aménagement de bas fonds pour le PUR	BGE		Services consultants	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
34		Construction de magasin de stockage des engins, machines et autres produits agricoles à koumassi pour le PUR	BGE		Travaux	AOO	01/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	mars-14	mars-14	mars-14
35		Construction de logement pour abriter les auditeurs au PASEA (Yamoussoukro) pour le PUR	BGE		Travaux	AOO	01/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	mars-14	mars-14	mars-14
36	Office National de Développement de la Riziculture (ONDR)	Aménagement de bas fonds pour le PUR	BGE		Travaux	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
37		Audit interne pour le projet d'aménagement hydro-agricole de Sangopari	BOAD		Services consultants	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
38	Office National de Développement de la Riziculture (ONDR)	Manuel de suivi évaluation pour le projet d'aménagement hydro-agricole de Sangopari	BOAD		Services consultants	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
39		Construction de cinq(05) forages équipés pour le projet d'aménagement hydro-agricole de Sangopari	BOAD		Travaux	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14	avr-14	avr-14
40		Installation des unités de transformation de riz pour PURRAR-TGC	BOAD		Travaux	AOO	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
41		Construction d'une passerelle métallique pour le PAHA de M'Bahiakro	BOAD		Travaux	AOO	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	mai-14	mai-14	mai-14
42	Conseil Café Cacao (CCC)	Fourniture de carburant	Budget du Conseil du Café-Cacao	6053	Fournitures	AOR	24/02/2014	13/03/2014	13/02/2014			
43	CCC	Achat de matériels, travaux et équipements	Budget du Conseil du Café-Cacao	6058	Fournitures	AOR	10/03/2014	25/03/2014	25/03/2014			
44	CCC	Fournitures de bureau	Budget du Conseil du Café-Cacao	6047	Fournitures	AOR	10/03/2014	25/03/2014	25/03/2014			
45	CCC	Fournitures informatique	Budget du Conseil du Café-Cacao	6041	Fournitures	AOR	10/03/2014	25/03/2014	25/03/2014			
46	CCC	Frais de gardiennage	Budget du Conseil du Café-Cacao	6372	Services courants	AOR	10/03/2014	25/03/2014	25/03/2014			
47	CCC	Location de matériels et outillage	Budget du Conseil du Café-Cacao	6223	Fournitures	AOR	10/03/2014	25/03/2014	25/03/2014			
48	CCC	Fourniture de catalogues et imprimés publicitaires	Budget du Conseil du Café-Cacao	6272	Fournitures	AOR	10/03/2014	25/03/2014	25/03/2014			
49	CCC	Travaux de reprofilage de 970 km	FIMR		Travaux	AOO	En cours					
50	CCC	Travaux de reprofilage lourd de 1075 km	FIMR		Travaux	AOO	En cours					
51	CCC	Reprofilage lourd de 668 km	FIMR		Travaux	AOO	28/01/2014	30/02/2014	30/02/2014	20/05/2014	21/05/2014	26/05/2014
52	CCC	Entretien de 240 km de pistes reprofilage lourd et pose d'ouvrages	PSAC/FIMR		Travaux	AOO	30/06/2014	30/07/2014	30/07/2014	09/10/2014	16/09/2014	17/09/2014
53	CCC	Travaux de réparation de 2468 km	FIMR		Travaux	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	15/05/2014	29/05/2014	30/05/2014
54	CCC	Fourniture de kits scolaires	FIMR		Fournitures	AOO	03/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	22/05/2014	23/05/2014	20/05/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
55	CCC	Fourniture de 4000 tables bancs	FIMR		Fournitures	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	12/06/2014	13/06/2014	16/06/2014
56	CCC	Construction d'infrastructures scolaires	FIMR		Travaux	AOO	En cours					
57	CCC	Construction et réhabilitation d'écoles complètes, de logements-maître et de cantines scolaires	FIMR		Travaux	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	04/06/2014	05/06/2014	06/06/2014
58	CCC	Acquisition de 39 ambulances	FIMR		Fournitures	AOO	11/03/2014	11/04/2014	10/04/2014	18/06/2014		03/07/2014
59	CCC	Construction et réhabilitation d'infrastructures scolaires et de logements du personnel de santé	FIMR		Travaux	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	9/04/2014	11/05/2014	12/05/2014
60	CCC	Fourniture et pose de 400 forages	FIMR		Fournitures	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	15/05/2014	29/05/2014	30/05/2014
61	CCC	Fourniture et pose de 800 pompes	FIMR		Fournitures	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	04/06/2014	05/06/2014	06/06/2014
62	CCC	Travaux d'électrification rurale	FIMR		Travaux	AOO	11/04/2014	13/05/2014	13/05/2014	12/06/2014	13/06/2014	16/06/2014
63	CCC	Equipement en matériels roulants et fourniture de carburants aux unités spécialisées des Forces de l'ordre	FIMR		Fournitures	AOR	En cours					
64	CCC	Construction et réhabilitation de brigade de gendarmerie	FIMR		Travaux	AOR	01/05/2014					
65	CCC	Recensement des producteurs	FIA		Service de consultant	AMI	En cours					
66	CCC	Diagnostic des coopératives	FIA		Services de consultant	AMI	06/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	03/05/2014		18/05/2014
67	CCC	Etude monographique des régions de production	FIA		Services de consultant	AMI						
68	CCC	Acquisition de produits phytosanitaires et de matériels de traitement	FIA		Fournitures	AOO	En cours					
69	CCC	Acquisition de semences sélectionnées	FIA		Fournitures	G/G	01/02/2014					
70	CCC	Formation des producteurs	FIA		Services de consultant	G/G	01/02/2014					
71	CCC	Activités de recherche de génération de technologies	FIA		Services de consultant	G/G	01/02/2014					
72	CCC	Maitrise d'ouvrage	FIA		Services de consultant	G/G	01/02/2014					
73	CCC	Contrôle qualité à l'entrée des usines	FIA		Services de consultant	AMI	01/06/2014					
74	CCC	Elaboration de la norme de la durabilité	GIZ/IDH		Services de consultant	AMI + AOF	01/03/2014					
75	CCC	Etude de faisabilité sur la certification producteurs non organisés à travers les traitants	Budget du Conseil du Café-Cacao		Services de consultant	AMI + AOF	01/03/2014					
76	CCC	Renforcement des capacités des coopératives	Budget du Conseil du Café-Cacao		Services de consultant	AMI + AOF	01/07/2014					
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 76												
MINISTERE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA DEFENSE												
1	Direction de la Planification et des Finances (DPF)	Fourniture de carburants au Ministère de la Défense	Budget de l'Etat	211 2601 01 6212	Fourniture	AONO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	04/04/2014	11/04/2014	05/05/2014
2	DPF	Fourniture de carburants et lubrifiants au Ministère de la Défense	Budget de l'Etat	211 4505 01 6212	Fourniture	AONO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	04/04/2014	11/04/2014	05/05/2014
3	Direction des Télécommunications et des Systèmes d'Information (DTSI)	Fourniture de consommables et accessoires informatiques	Budget de l'Etat	212 4602 01 6215	Fourniture	AONO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	04/04/2014	11/04/2014	05/05/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
4	Direction du Génie et des Equipements Militaires (DGEM)	Fourniture d'équipements aux Forces Spéciales	Budget de l'Etat	211 2704 01 2539	Fourniture	AONO	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	03/06/2014
5	DGEM	Fourniture d'habillement, de couchage, de campement et d'ameublement à la Garde Républicaine	Budget de l'Etat	271 2501 01 6152	Fourniture	AONO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	04/04/2014	11/04/2014	05/05/2014
6	DGEM	Fourniture d'habillement, de couchage, de campement et d'ameublement au Ministère de la Défense - DGEM	Budget de l'Etat	211 4604 01 6152	Fourniture	AONO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	04/04/2014	11/04/2014	05/05/2014
7	DGEM	Fourniture d'habillement, de couchage, de campement et d'ameublement aux Forces Aériennes	Budget de l'Etat	231 9803 01 2539	Fourniture	AONO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	03/06/2014
8	Direction de la Santé et de l'Action Sociale des Armées (DSASA)	Fourniture de matériel biomédical l'Hôpital Militaire d'Abidjan	Budget de l'Etat	647 3701 78 2444	Fourniture	AONO	11/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	08/05/2014	14/05/2014	09/06/2014
9	DGEM	Fourniture de matériel de cuisine au 1er Bataillon de Commandos et de Parachutistes	Budget de l'Etat	223 9601 78 2539	Fourniture	AONO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	04/04/2014	11/04/2014	05/05/2014
10	DGEM	Fourniture de matériel de cuisine au 2ème Bataillon de Daloa	Budget de l'Etat	223 9601 31 2539	Fourniture	AONO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	04/04/2014	11/04/2014	05/05/2014
11	DGEM	Travaux de réhabilitation des casernes Forces Terrestres	Budget de l'Etat	221 9702 01 2510	Travaux	AONO	08/04/2014	08/05/2014	08/05/2014	30/05/2014	06/06/2014	30/06/2014
12	DGEM	Travaux de réhabilitation des installations électriques du GMMG	Budget de l'Etat	211 9705 01 2320	Travaux	AONO	08/04/2014	08/05/2014	08/05/2014	30/05/2014	06/06/2014	30/06/2014
13	DGEM	Travaux de réhabilitation de l'EMPT de Bingerville	Budget de l'Etat	228 9701 01 2330	Travaux	AONO	08/04/2014	08/05/2014	08/05/2014	30/05/2014	06/06/2014	30/06/2014
14	DGEM	Travaux de réhabilitation des casernes de Gendarmerie	Budget de l'Etat	261 9501 01 2510	Travaux	AONO	08/04/2014	08/05/2014	08/05/2014	30/05/2014	06/06/2014	30/06/2014
15	DGEM	Fourniture d'habillement, de couchage, de campement et d'ameublement au Ministère de la Défense - DPF	Budget de l'Etat	211 4501 01 6152	Fourniture	AONO	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	03/06/2014
16	DGEM	Fourniture d'habillement, de couchage, de campement et d'ameublement au Ministère de la Défense	Budget de l'Etat	211 4604 01 6152	Fourniture	G/G	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	03/06/2014
17	DTSI	Fourniture et installation des équipements du Centre opérationnel de la Marine Nationale	Budget de l'Etat	242 9601 01 2539	Fourniture	AONO	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	03/06/2014
18	DGEM	Travaux de réhabilitation des ouvrages maritimes	Budget de l'Etat	422 9701 01 2343	Travaux	AONO	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	03/06/2014
19	DSASA	Fourniture de produits pharmaceutiques au Ministère de la Défense	Budget de l'Etat	647 4601 01 6218	Fourniture	AONO	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	03/06/2014
20	DGEM	Etude, contrôle et suivi du projet de construction d'un centre de ravitaillement essence à Agban	Budget de l'Etat	211 9607 01 2110	Service de consultant	G/G	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	03/06/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 20												

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
1	Direction de l'Infrastructure et Equipement culturel	Création de schéma directeur informatique	BGE	511930101 2449	Fourniture	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	23/04/2014	24/04/2014	25/04/2014
2	service de la planification et suivi-évaluation	Création d'une bibliothèque virtuelle	BGE	522960401 6231	Service de consultant	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	22/04/2014	23/04/2014	24/04/2014
3	Centre d'Actions Culturelles d'Abobo	Acquisition de matériels sons et lumière au Centre d'Action Culturelles d'Abobo(CACAB)	BGE	5229803 2449	Fourniture	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	22/04/2014	23/04/2014	24/04/2014
4	Office Ivoirien du Patrimoine Culturel	Travaux de restauration du palais de justice de Grand-Bassam	BGE/ Association Internationale des Maires Francophones	52860178 2310	Travaux	AOO	11/02/2014	11/03/2014	11/03/2014	16/04/2014	17/04/2014	18/04/2014
5	Lycée d'Enseignement Artistique	travaux de construction du lycée d'enseignement artistique (LEA)	BGE	528960178 2310	Travaux	AOO	19/03/2014	19/04/2014	19/04/2014	27/05/2014	28/05/2014	30/05/2014
6	CTAA	Equipement du CTAA Bingerville	BGE	528960378 2449	Travaux	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	02/05/2014	03/05/2014	05/05/2014
7	Commission Nationale de la Francophonie	recrutement d'un cabinet conseil pour elaboration des plans des locaux du CILPAC	BGE	522960201 2721	Service de consultant	AOO	27/02/2014	27/03/2014	27/04/2014	02/05/2014	03/05/2014	05/05/2014
8	Palais de la culture d'Abidjan	fourniture et installation de chapiteaux,d'equipement de spectacle et de toilettes mobiles au palais de la culture d'abidjan	BGE	224.1	Fourniture	AOO	25/01/2014	25/02/2014	25/02/2014	04/04/2014	05/04/2014	07/04/2014

TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 8

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA SALUBRITE URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

1	Direction des Affaires Financières (DAF - MINESUDD)	rémunération du personnel occasionnel du Ministère	BGE	741 4501 01 6231	Prestations	AOO	fev 14	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	avr-14
2	Comité de suivi du protocole d'Akouédo	Bâtiments administratifs à usage technique / Travaux complémentaires de constructions de centre de santé d'Akouédo	BGE	741 9101 78 2330	Travaux	AOO	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14	mai-14	mai-14
3	Comité de suivi du protocole d'Akouédo	Lutte anti vectorielles, désinsectisation, dératisation de la décharge d'Akouédo	BGE	741 9101 78 2341	Prestations	convention						
4	le coordonnateur du projet " révision actualisation stratégie plan d'action diversité biologique"	rémunération des prestations extérieures - Inventaires taxonomiques : 25 000 000 - Ateliers régionaux de validation NBSAP : 15 000 000 - Atelier national de validation NBSAP : 10 000 000 - Atelier national de validation de la stratégie de mobilisation des ressources : 10 000 000 - Atelier national de validation de communication 10 000 000	BGE	741 9308 01 6231	Service de consultant	AOO	fev 14	mars-14	mars-14	mai-14	mai-14	mai-14
5	Coordonnateur du projet	rémunération de prestations extérieures: consultation d'experts sur des thématiques pour la communication nationale CCNUCC	BGE	748 9901 01 6231	Service de consultants	AOO	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14	mai-14	mai-14

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
6	Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR)	Fourniture de carburant	BGE	611,6	Fourniture	AOR	févr-14	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	avr-14
7	ANASUR	Acquisition de matériels d'hygiène et de santé	BGE	619,3	Fourniture	AOO	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14	mai-14	mai-14
8	ANASUR	Acquisition de machines	BGE	224,3	Fourniture	AOO	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14	mai-14	mai-14
9	ANASUR	Acquisition de matériel de transport	BGE	225	Fourniture	AOO	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14	mai-14	mai-14
10	ANASUR	Assistance à l'ANASUR	BGE	639,3	service de consultant	G/G	févr-14	mars-14				
11	ANASUR	Opérations de pré collecte, collecte et traitement des ordures ménagères	BGE	637	service courant	AOO	févr-14	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	avr-14
12	Agence Nationale de l'Environnement (ANDE)	Prise en charge des séances de validation des rapports d'études d'impact environnemental et des enquêtes publiques	BGE		service courant	AOO	févr-14	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	avr-14
13	Centre Ivoirien Anti-pollution (CIAPOL)	Acquisition de matériel pour le plan de lutte contre la pollution marine et lagunaire par les hydrocarbures ou (PLAN POLLUMAR)	BGE		Fourniture	AOO	mai-14	juin-14	juin-14	juil-14	juil-14	juil-14
14	CIAPOL	Acquisition d'équipements techniques	BGE		Fourniture	AOO	mai-14	juin-14	juin-14	juil-14	juil-14	juil-14
15	Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine (FFPSU)	Carburant, lubrifiants pour véhicules	BGE	611,6	Fourniture	AOR	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14	mai-14	mai-14
16	FFPSU	Agencement, aménagement, installation	BGE		Travaux	AOO	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14	mai-14	mai-14
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 16												
MINISTERE DU TOURISME												
1	Société des Palaces de Cocody (SPDC)	logiciel	Budget SPDC		Fournitures	Consultation fournisseur		août-14				
2	SPDC	Investissements de création	BGE		Service consultant	Consultation fournisseur		juin-14				
3	SPDC	Installations techniques	BGE		Travaux	AOO		oct-14				
4	SPDC	Amenagement bureau	BGE		Fournitures	AOO		mai-14				
5	SPDC	Autres aménagement	BGE		Travaux	Consultation fournisseur		déc-14				
6	SPDC	Matériel et outillage	BGE		Fournitures	Consultation fournisseur		juin-14				
7	SPDC	Matériel d'exploitation	BGE		Fournitures	Consultation fournisseur		juin-14				
8	SPDC	Matériel et mobilier	BGE		Fournitures	AOO		août-14				
9	SPDC	Matériel de transport	BGE		Fournitures	AOO		avr-14				
10	SPDC	Produits d'entretien	BGE		Fournitures	Consultation fournisseur		févr-14				
11	SPDC	Autres energies	BGE		Fournitures	AOO		mars-14				
12	SPDC	Fournitures de bureau	BGE		Fournitures	AOO		févr-14				
13	SPDC	Achats de petit matériel et outillage	BGE		Fournitures	Consultation fournisseur		déc-14				
14	SPDC	Achats d'études et prestations	BGE		Service courant	Consultation fournisseur		mai-14				
15	SPDC	Achat de travaux, matériel et équipement	BGE		Fournitures	Consultation fournisseur		déc-14				
16	SPDC	Maintenance système	BGE		Service consultant	Consultation fournisseur		mars-14				
17	SPDC	Autres entreniens et réparation	BGE		Service courant	Consultation fournisseur		juin-14				
18	Côte d'Ivoire Tourisme (CIT)	Carburant et Lubrifiants pour le fonctionnement de C I T	BGE	6116	Fourniture	AOR		06/01/2014				

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
19	CIT	Formation du personnel de CIT et des opérateurs du secteur du Tourisme	BGE	6351	Service de consultant	AOO		10/04/2014				
20	CIT	Participation aux séminaires inter-entreprises	BGE	6351	Service de consultant	AOO		10/04/2014				
21	CIT	Participation aux Foires et Salons internationaux	BGE	6373	Service de courant	AMI+AOR		08/01/2014				
22	CIT	Voyage d'Incentives	BGE	6373	Service de courant	AMI+AOR		08/01/2014				
23	CIT	Manifestation promotionnelles (foires, salons...)	BGE	6374	Service de courant	AMI+AOR		20/02/2014				
24	CIT	Mission de prospection touristique	BGE	6374	Service de courant	AMI+AOR		20/02/2014				
25	CIT	Eductours ou voyages de familiarisation	BGE	6374	Service de courant	AMI+AOR		20/02/2014				
26	CIT	Etude pour la mise en place d'un salon du chocolat	BGE	6374	Service de consultant	AMI+AOR		20/02/2014				
27	CIT	Etude pour la mise en place d'un système informatique de recouvrement des taxes à l'embarquement	BGE	201	Service de consultant	AOO		17/04/2014				
28	CIT	Etude architecturale du siège de CIT	BGE	201	Service de consultant	AOO		17/04/2014				
29	CIT	Etude géotechnique et étude d'impact environnemental relatives au projet de construction relative au siège CIT	BGE	201	Service de consultant	AOO		17/04/2014				
30	CIT	Autres études	BGE	201	Service de consultant	AOO		17/04/2014				
31	CIT	Acquisition de terrain à bâtir	BGE	225	Acquisition de terrain à bâtir	G/G						
32	CIT	Achat de véhicules de mission et d'autocar	BGE	225	LCVM	G/G						
33	Cabinet Ministère du Tourisme	Achat de véhicules	BGE		Fourniture	LCVM						
34	Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF Ministère du Tourisme)	Gestion de main d'œuvre	BGE		Prestation	AOO		16/01/2014				
35	Direction de la Planification de l'Aménagement et des Projets (DPAP Ministère du Tourisme)	Création compte satellite du Tourisme	BGE		Prestation	AOO						
36	DPAP Ministère du Tourisme	Schéma aménagement durable berges lagunaires	BGE		Prestation	Convention						
37	SODERTOUR LACS	Remplacement logiciels de gestion, hébergement des hôtels	BGE		Fournitures	ation fournisseurs		Fevrier 2014				
38	SODERTOUR LACS	Réhabilitation Hôtel Président	BGE		Travaux	AOO		Fevrier 2014				
39	SODERTOUR LACS	Suite étanchéité bâtiment	BGE		Travaux	AOO		mars-14				
40	SODERTOUR LACS	Véhicules traiteurs et commerciaux	BGE		Fournitures	AOO		Fevrier 2014				
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 40												
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS												
1	Direction des Affaires Financières (DAF)	Sécurité privée de 2 directions centrales et 13 directions départementales	BGE	6235	Services courants	AOO	01/12/2013	09/01/2014	09/01/2014			
2	DAF	Location de main d'œuvre occasionnelle du MPJSL	BGE	6231	Services courants	AOO	24/12/2013	29/01/2014	29/01/2014			
3	DAF	Réhabilitation des DR et DD du MPJSL	BGE	2310	Travaux	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014			
4	DAF	Sécurité privée des directions du MPJSL	BGE	6235	Services courants	AOO	13/01/2013	13/02/2013	13/02/2013			01/04/2013
5	Office National des Sports (ONS)	Entretien et réparation des bâtiments	Budget de l'ONS	63210	Services courants	AOO	11/03/2014	11/04/2014	15/04/2014	18/04/2014	22/04/2014	13/05/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
6	ONS	Entretien des espaces verts	Budget de l'ONS	63211	Services courants	AOO	11/03/2014	11/04/2014	15/04/2014	18/04/2014	22/04/2014	13/05/2014
7	ONS	Entretien et maintenance des installations électriques des complexes sportifs de l'ONS	Budget de l'ONS	63213	Services courants	AOO	11/03/2014	11/04/2014	15/04/2014	18/04/2014	22/04/2014	13/05/2014
8	ONS	Entretien et maintenance des installations de climatisations des complexes sportifs de l'ONS	Budget de l'ONS	63213	Services courants	AOO	11/03/2014	11/04/2014	15/04/2014	18/04/2014	22/04/2014	13/05/2014
9	ONS	Entretien des locaux et surfaces des complexes sportifs de l'ONS	Budget de l'ONS	6329	Services courants	AOO	11/03/2014	11/04/2014	15/04/2014	18/04/2014	22/04/2014	13/05/2014
10	ONS	Gestion de main d'œuvre occasionnelle de l'ONS	Budget de l'ONS	6391	Services courants	AOO	11/03/2014	11/04/2014	15/04/2014	18/04/2014	22/04/2014	13/05/2014
11	ONS	Gardiennage des complexes sportifs de l'ONS	Budget de l'ONS	6399	Services courants	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/04/2014	22/04/2014	13/05/2014
12	ONS	Réhabilitation du Stade de Man	Budget de l'ONS	2219	Travaux	AOO	04/03/2014	04/04/2014	04/04/2014	12/05/2014	13/05/2014	02/06/2014
13	ONS	Réhabilitation du Stade d'ISSIA	Budget de l'ONS	2219	Travaux	AOO	20/05/2014	20/06/2014	20/06/2014	25/07/2014	28/07/2014	18/08/2014
14	ONS	Réhabilitation du Complexe Jessie Jackson de Yopougon	Budget de l'ONS	2219	Travaux	AOO	20/05/2014	20/06/2014	20/06/2014	25/07/2014	28/07/2014	18/08/2014
15	ONS	Réhabilitation du complexe Sportif d'ABOBO	Budget de l'ONS	2219	Travaux	AOO	27/05/2014	27/06/2014	27/06/2014	17/07/2014	18/07/2014	14/08/2014
16	ONS	Réhabilitation du Palais des Sports de Treichville	Budget de l'ONS	2219	Travaux	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	15/05/2015	16/05/2015	06/06/2014
17	ONS	Fourniture et pose d'un dijoncteur au stade FHB	Budget de l'ONS	2241	Fournitures	AOO	01/04/2014	02/05/2014	02/05/2014	13/06/2014	16/06/2014	04/07/2014
18	OISSU	Réhabilitation et aménagement des infrastructures de l'OISSU	Budget de l'OISSU	2219	Travaux	AOO	31/12/2012					
19	OISSU	Travaux de réhabilitation des bureaux de l'OISSU à la Direction Régionale des Lagunes Adjamé	Budget de l'OISSU	2213	Travaux	AOO	17/07/2012					
20	OISSU	Travaux de réhabilitation de la délégation régionale de l'OISSU de Gagnoa	Budget de l'OISSU	2213	Travaux	AOO	11/07/2013					
21	OISSU	Fourniture de ballons d'entraînement et de compétition	Budget de l'OISSU	2241	Fournitures	AOO	27/11/2012					
22	OISSU	Fourniture de vêtements et chaussures de sport d'entraînement et de compétitions	Budget de l'OISSU	2241	Fournitures	AOO	27/11/2012					
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 22												
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MIRAH)												
N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	Type de marchés (2)	Mode de passation	Publication	Ouverture des offres		Signature du marché		Exécution
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
1	Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP)	construction de la clôture des Directions Régionales d'Alépé et de Dabou	BGE	851 9602 01 2310	Travaux	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	15/04/2014	17/04/2014	09/05/2014
2	DAFP	construction de la clôture de la DR d'Agnibélékro et de bureaux à la DR de Bouna	BGE	851 9602 01 2310	Travaux	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	15/04/2014	17/04/2014	09/05/2014
3	DAFP	construction de la clôture de la DR de Biankouma et de bureaux à la DR de Bangolo	BGE	851 9602 01 2310	Travaux	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	15/04/2014	17/04/2014	09/05/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
4	DAFP	construction d'une clinique vétérinaire à Taabo et d'un bâtiment technique à usage de bureau à Priko	BGE	851 9602 01 2330	Travaux	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	21/05/2014
5	DAFP	construction de la clôture du poste d'élevage de Divo et du bureau de poste vétérinaire et de pêche de Zuenoula	BGE	851 9602 01 2330	Travaux	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	21/05/2014
6	DAFP	construction de la clôture du poste d'élevage de Sassandra	BGE	851 9602 01 2330	Travaux	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	21/05/2014
7	DAFP	Réhabilitation des services de la DR d'Agniléko et de Bongouanou	BGE	851 9702 01 2310	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014	02/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	11/06/2014
8	DAFP	Réhabilitation de services des DR de Guitry, Gagnoa et Grand Lahou	BGE	851 9702 01 2310	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014	02/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	11/06/2014
9	DAFP	Réhabilitation de services des DR de Guiglo, Duekoué et Minignan	BGE	851 9702 01 2310	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014	02/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	11/06/2014
10	DAFP	Réhabilitation des postes de pêche de Boundiali et de Katiola et du laboratoire de Madinani	BGE	8519702012330	Travaux	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	29/05/2014	02/06/2014	23/07/2014
11	DAFP	Réhabilitation du poste de pêche et vétérinaire d'Adiaké et de la clinique vétérinaire de Gagnoa	BGE	8519702012330	Travaux	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	29/05/2014	02/06/2014	23/07/2014
12	Projet d'Appui à la Gestion Durable des Ressources Halieutiques (PAGDRH)	Construction d'un barrage et de vingt (20) étangs piscicoles à Dianra et Bouna	BGE - UE	857 9505 01 2345	Travaux	AOO	11/02/2014	11/03/2014	11/03/2014	22/04/2014	22/04/2014	12/05/2014
13	PAGDRH	Achat de 2 véhicules de type 4x 4 et un véhicule de liaison	BGE - UE	8579505012432	Fournitures	AOO	04/03/2014	04/04/2014	04/04/2014	22/04/2014	28/04/2014	19/05/2014
14	Direction des Affaires Financières, Gestion des Dépenses centralisées DAF/GDC	Achat de 6 véhicules de type 4x4 et un véhicule de liaison	BGE	851 4501 01 2432	Fournitures	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	12/05/2014	14/05/2014	04/06/2014
15	DAF/GDC	Achat de 76 véhicules à deux roues	BGE	8514501012433	Fournitures	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	12/05/2014	14/05/2014	04/06/2014
16	Direction des Services Vétérinaires (DSV)	Réalisation de la campagne de vaccination contre le charbon bactérien, formation des agents vaccinateurs	BGE-UEMOA	8569501906231	Service de consultant	AMI+AOR	01/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	10/06/2014	12/06/2014	02/07/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 16												
MINISTERE D'ETAT MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE												
1	District d'Abidjan	Réalisation de système d'Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA) dans les villages du District	Budget du District d'Abidjan	9135/2222	Travaux	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	28/04/2014	01/05/2014	16/05/2014
2	District d'Abidjan	Raccordement d'eau potable à Niangon -Attiié et à Attinguié	Budget du District d'Abidjan	9135/2222	Travaux	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	28/04/2014	01/05/2014	16/05/2014
3	District d'Abidjan	Travaux d'électrification dans les villages communes et zones d'ombres du District	Budget du District d'Abidjan	9103/2224	Travaux	AOO	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	05/05/2014	08/05/2014	23/05/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
4	District d'Abidjan	Travaux d'extension du réseau électrique dans les villages du District	Budget du District d'Abidjan	9103/2224	Travaux	AOO	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	05/05/2014	08/05/2014	23/05/2014
5	District d'Abidjan	Construction de deux (02) bâtiments R+2 au Lycée des Jeunes filles de Yopougon et de MAMIE FAITAI	Budget du District d'Abidjan	9202/2212	Travaux	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	26/05/2014	29/05/2014	13/06/2014
6	District d'Abidjan	Création de deux (02) décharges à AKOUBE ZEUDJI et à ATTINGUIE	Budget du District d'Abidjan	9133/2219	Travaux	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	09/06/2014	12/06/2014	27/06/2014
7	District d'Abidjan	Equipped des femmes productrices d'attiéké en broyeuses de manioc (09) électrique (Agbabou - Adiapoto 1 - Godoumé)	Budget du District d'Abidjan	9342/2243	Fournitures	AOO	08/04/2014	08/05/2014	08/05/2014	02/06/2014	05/06/2014	20/06/2014
8	District d'Abidjan	Acquisition de dix (10) véhicules 4x4 double cabine pour la Police Nationale	Budget du District d'Abidjan	903/2257	Fournitures	AOO	08/04/2014	08/05/2014	08/05/2014	02/06/2014	05/06/2014	20/06/2014
9	District d'Abidjan	Acquisition d'un hélicoptère pour les Sapeurs pompiers	Budget du District d'Abidjan	903/2259	Fournitures	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	09/06/2014	12/06/2014	27/06/2014
10	District d'Abidjan	Acquisition de deux (02) bâches et 100 chaises pour Adiapoto 1	Budget du District d'Abidjan	900/2249	Fournitures	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	28/04/2014	01/05/2014	16/05/2014
11	District d'Abidjan	Acquisition d'une ambulance à l'Hopital d'Eloka	Budget du District d'Abidjan	9212/2257	Fournitures	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	28/04/2014	01/05/2014	16/05/2014
12	District d'Abidjan	Réhabilitation des anciens bâtiments des Lycées Modernes d'Anyama et d'Andokoi	Budget du District d'Abidjan	9202/2212	Travaux	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	26/05/2014	29/05/2014	13/06/2014
13	District d'Abidjan	Travaux de réhabilitation des établissements secondaires du District	Budget du District d'Abidjan	9202/2212	Travaux	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	26/05/2014	29/05/2014	13/06/2014
14	District d'Abidjan	Construction de Cités Universitaires à Adjamé-Abobo	Budget du District d'Abidjan	9206/2212	Travaux	AOO	06/05/2014	05/06/2014	05/06/2014	30/06/2014	03/07/2014	18/07/2014
15	District d'Abidjan	Equipped des Lycées en Tables-Bancs (5000 Tables-bancs)	Budget du District d'Abidjan	9202/2264	Fournitures	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	09/06/2014	12/06/2014	27/06/2014
16	District d'Abidjan	Réhabilitation de l'hôpital général d'Abobo	Budget du District d'Abidjan	9212/2214	Travaux	AOO	03/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	15/08/2014
17	District d'Abidjan	Acquisition d'ambulance de transfert et de réanimation pour les hôpitaux généraux du District	Budget du District d'Abidjan	9212/2259	Fournitures	AOO	05/08/2014	04/09/2014	04/09/2014	29/09/2014	02/10/2014	17/10/2014
18	District d'Abidjan	Acquisition d'un véhicule de liaison pour la Direction du budget et des finances	Budget du District d'Abidjan	900/2257	Fournitures	AOO	02/09/2014	02/10/2014	02/10/2014	27/10/2014	30/10/2014	14/11/2014
19	District d'Abidjan	Acquisition d'un véhicule de type 4X4 pour la Direction du budget et des finances	Budget du District d'Abidjan	900/2257	Fournitures	AOO	09/09/2014	09/10/2014	09/10/2014	03/11/2014	06/11/2014	21/11/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
20	District d'Abidjan	Acquisition d'un camion vidange pour la Direction de l'environnement et du développement durable	Budget du District d'Abidjan	9130/2257	Fournitures	AOO	09/09/2014	09/10/2014	09/10/2014	03/11/2014	06/11/2014	21/11/2014
21	District d'Abidjan	Acquisition d'une fourgonnette pour le transport des agents d'hygiène	Budget du District d'Abidjan	9130/2257	Fournitures	AOO	16/09/2014	16/10/2014	16/10/2014	10/11/2014	13/11/2014	28/11/2014
22	District d'Abidjan	Acquisition d'un véhicule de liaison pour les cimetières	Budget du District d'Abidjan	9151/2257	Fournitures	AOO	02/09/2014	02/10/2014	02/10/2014	27/10/2014	30/10/2014	14/11/2014
23	District d'Abidjan	Acquisition de quinze (15) vélos pour les agents contrôleurs des cimetières	Budget du District d'Abidjan	9151/2259	Fournitures	AOO	09/09/2014	09/10/2014	09/10/2014	03/11/2014	06/11/2014	21/11/2014
24	District d'Abidjan	Acquisition de cent mille (100 000) plaque d'immatriculation pour repertorier les tombes	Budget du District d'Abidjan	9151/2104	Fournitures	AOO	16/09/2014	16/10/2014	16/10/2014	10/11/2014	13/11/2014	28/11/2014
25	District d'Abidjan	Acquisition de chaînes métalliques pour les cinq (5) cimetières	Budget du District d'Abidjan	9151/2104	Fournitures	AOO	09/09/2014	09/10/2014	09/10/2014	03/11/2014	06/11/2014	21/11/2014
26	District d'Abidjan	Installation de lignes téléphoniques dans les cimetières de Port Bouet et d'Abobob	Budget du District d'Abidjan	9151/2104	Fournitures	AOO	02/09/2014	02/10/2014	02/10/2014	27/10/2014	30/10/2014	14/11/2014
27	District d'Abidjan	Acquisition d'un banaliseuse pour le traitement des déchets hospitaliers	Budget du District d'Abidjan	9212/2246	Fournitures	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	09/06/2014	12/06/2014	27/06/2014
28	District d'Abidjan	Acquisition de deux (2) véhicules de troupes (contrôle routier)	Budget du District d'Abidjan	9330/2257	Fournitures	AOO	03/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	15/08/2014
29	District d'Abidjan	Construction d'une nouvelle fourrière à Yopougon	Budget du District d'Abidjan	9330/2219	Travaux	AOO	03/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	15/08/2014
30	District d'Abidjan	Acquisition de deux (2) remorqueuses pour la Direction des transports	Budget du District d'Abidjan	9330/2259	Fournitures	AOO	12/08/2014	11/09/2014	11/09/2014	06/10/2014	09/10/2014	24/10/2014
31	District d'Abidjan	Acquisition de deux (02) véhicules pour le ramassage des troupes	Budget du District d'Abidjan	9141/2257	Fournitures	AOO	02/09/2014	02/10/2014	02/10/2014	27/10/2014	30/10/2014	14/11/2014
32	District d'Abidjan	Acquisition de deux (2) véhicules de liaison pour la Direction des sports de la culture et du tourisme	Budget du District d'Abidjan	9250/2257	Fournitures	AOO	09/09/2014	09/10/2014	09/10/2014	03/11/2014	06/11/2014	21/11/2014
33	District d'Abidjan	Construction du village des jeux de la francophonie de 2017	Budget du District d'Abidjan	9252/2212	Travaux	AOO	10/06/2014	10/07/2014	10/07/2014	04/08/2014	07/08/2014	22/08/2014
34	District d'Abidjan	Réhabilitation de centre de documentation du District d'Abidjan	Budget du District d'Abidjan	9251/2212	Travaux	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	26/05/2014	29/05/2014	13/06/2014
35	District d'Abidjan	Informatisation de la bibliothèque du District d'Abidjan	Budget du District d'Abidjan	9251/2262	Services consultants	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	26/05/2014	29/05/2014	13/06/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
36	District d'Abidjan	Acquisition de deux (2) cars de tourisme de 50 places pour la Direction des sports de la culture et du tourisme	Budget du District d'Abidjan	9240/2257	Fourniture	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	26/05/2014	29/05/2014	13/06/2014
37	District d'Abidjan	Acquisition d'un véhicule de liaison type 4X4 pour la Direction des sports de la culture et du tourisme	Budget du District d'Abidjan	9240/2257	Fourniture	AOO	08/04/2014	08/05/2014	08/05/2014	02/06/2014	05/06/2014	20/06/2014
38	District d'Abidjan	Acquisition de matériel informatique pour le Commissariat Spécial de Police	Budget du District d'Abidjan	903/2262	Fourniture	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	28/04/2014	01/05/2014	16/05/2014
39	District d'Abidjan	Acquisition de matériel de communication pour le Commissariat Spécial de Police	Budget du District d'Abidjan	903/2249	Fourniture	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	28/04/2014	01/05/2014	16/05/2014
40	District d'Abidjan	Acquisition de dix (10) véhicules pour la Direction du recouvrement	Budget du District d'Abidjan	900/2257	Fourniture	AOO	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	05/05/2014	08/05/2014	23/05/2014
41	District d'Abidjan	Construction du Centre de Santé d'Adjahui-Coubé	Budget du District d'Abidjan	9212/231	Travaux	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	26/05/2014	29/05/2014	13/06/2014
42	District d'Abidjan	Construction de clôtures des centres de santé d'Akouè Village et d'Ahoué village	Budget du District d'Abidjan	9212/2214	Travaux	AOO	01/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	25/08/2014	28/08/2014	12/09/2014
43	District d'Abidjan	Réhabilitation du centre de santé de Marcory (Anoumambo)	Budget du District d'Abidjan	9212/2214	Travaux	AOO	01/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	25/08/2014	28/08/2014	12/09/2014
44	District d'Abidjan	Travaux de reprofilage des voies des villages du DISTRICT	Budget du District d'Abidjan	9101/2220	Travaux	AOO	01/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	25/08/2014	28/08/2014	12/09/2014
45	District d'Abidjan	Travaux de reprofilage lourd des voies des villages du DISTRICT	Budget du District d'Abidjan	9101/2220	Travaux	AOO	01/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	25/08/2014	28/08/2014	12/09/2014
46	District d'Abidjan	Entretien des axes routiers dans le District	Budget du District d'Abidjan	9101/2220	Travaux	AOO	08/07/2014	07/08/2014	07/08/2014	01/09/2014	04/09/2014	19/09/2014
47	District d'Abidjan	Réhabilitation des bureaux de la Direction des transports	Budget du District d'Abidjan	9330/2210	Travaux	AOO	01/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	25/08/2014	28/08/2014	12/09/2014
48	District d'Abidjan	Construction de centres d'activités ludiques dans les 13 communes du District d'Abidjan	Budget du District d'Abidjan	9246/2219	Travaux	AOO	08/07/2014	07/08/2014	07/08/2014	01/09/2014	04/09/2014	19/09/2014
49	District d'Abidjan	Aménagement du logement du Directeur de l'Abattoir	Budget du District d'Abidjan	9341/2269	Travaux	AOO	01/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	25/08/2014	28/08/2014	12/09/2014
50	District d'Abidjan	Ouverture des voies à ELOKATE	Budget du District d'Abidjan	9101/2101	Travaux	AOO	06/05/2014	05/06/2014	05/06/2014	30/06/2014	03/07/2014	18/07/2014
51	District d'Abidjan	Achèvement du foyer polyvalent de SONGON	Budget du District d'Abidjan	9256/2212	Travaux	AOO	06/05/2014	05/06/2014	05/06/2014	30/06/2014	03/07/2014	18/07/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
52	District d'Abidjan	Acquisition d'équipements pour les services de la Direction de la Communication et des TIC	Budget du District d'Abidjan	900/2241	Fournitures	AOO	08/07/2014	07/08/2014	07/08/2014	01/09/2014	04/09/2014	19/09/2014
53	District d'Abidjan	Réhabilitation du dépositaire de Koumassi	Budget du District d'Abidjan	9151/2219	Travaux	AOO	09/09/2014	09/10/2014	09/10/2014	03/11/2014	06/11/2014	21/11/2014
54	District d'Abidjan	Acquisition de Mobiliers pour les services	Budget du District d'Abidjan	900/2260	Fournitures	AOO	11/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	05/05/2014	08/05/2014	23/05/2014
55	District d'Abidjan	Acquisition de matériels de bureau pour les servives	Budget du District d'Abidjan	900/2261	Fournitures	AOO	18/03/2014	17/04/2014	17/04/2014	12/05/2014	15/05/2014	30/05/2014
56	District d'Abidjan	Acquisition de 4 photocopieurs pour les services de la Reprographie	Budget du District d'Abidjan	900/2261	Fournitures	AOO	18/03/2014	17/04/2014	17/04/2014	12/05/2014	15/05/2014	30/05/2014
57	District d'Abidjan	Acquisition de splits, de climatiseurs et de 6 armoires refrigerantes pour le District	Budget du District d'Abidjan	900/2261	Fournitures	AOO	06/05/2014	05/06/2014	05/06/2014	30/06/2014	03/07/2014	18/07/2014
58	District d'Abidjan	Acquisition d'ordinateurs et de matériels informatiques pour les services de District	Budget du District d'Abidjan	900/2262	Fournitures	AOO	10/06/2014	10/07/2014	10/07/2014	04/08/2014	07/08/2014	22/08/2014
59	District d'Abidjan	Travaux de la clôture de l'école primaire publique d'Ahoué-village	Budget du District d'Abidjan	9201/2212	Travaux	AOO	17/06/2014	17/07/2014	17/07/2014	11/08/2014	14/08/2014	29/08/2014
60	District d'Abidjan	Acquisition de matériel technique pour la Direction des transport du District	Budget du District d'Abidjan	9330/2241	Fournitures	AOO	10/06/2014	10/07/2014	10/07/2014	04/08/2014	07/08/2014	22/08/2014
61	District d'Abidjan	Etudes diverses	Budget du District d'Abidjan	9126/201	Services consultants	AOO	24/06/2014	24/07/2014	24/07/2014	18/08/2014	21/08/2014	05/09/2014
62	District d'Abidjan	Etudes techniques du Patrimoine foncier et de conventions diverses	Budget du District d'Abidjan	9126/201	Services consultants	AOO	05/08/2014	04/09/2014	04/09/2014	29/09/2014	02/10/2014	17/10/2014
63	District d'Abidjan	Construction d'un centre de traitement de déchets Biomédicaux	Budget du District d'Abidjan	9216/2219	Travaux	AOO	08/04/2014	08/05/2014	08/05/2014	02/06/2014	05/06/2014	20/06/2014
64	District d'Abidjan	Acquisition d'une broyeuse de salade d'eau douce pour le District	Budget du District d'Abidjan	9116/2259	Fournitures	AOO	05/08/2014	04/09/2014	04/09/2014	29/09/2014	02/10/2014	17/10/2014
65	District d'Abidjan	Acquisition de 2 véhicules de type KIA pour la Police et la Brigade de salubrité	Budget du District d'Abidjan	903/2257	Fournitures	AOO	10/06/2014	10/07/2014	10/07/2014	04/08/2014	07/08/2014	22/08/2014
66	District d'Abidjan	Acquisition de 40 bâches pour le District	Budget du District d'Abidjan	906/2249	Fournitures	AOO	24/06/2014	24/07/2014	24/07/2014	18/08/2014	21/08/2014	05/09/2014
67	District d'Abidjan	Construction du Mausolée du prophète ATCHO	Budget du District d'Abidjan	9126/2219	Travaux	AOO	02/09/2014	02/10/2014	02/10/2014	27/10/2014	30/10/2014	14/11/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
68	District d'Abidjan	Extension du réseau d'adduction d'eau dans les villages du District	Budget du District d'Abidjan	942/2100	Travaux	AOO	03/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	15/08/2014
69	District d'Abidjan	Acquisition de 4 échelles alluminium de 2m ² et de 5 échelles alluminium de 7 m double pour le District	Budget du District d'Abidjan	900/2240	Fournitures	AOO	05/08/2014	04/09/2014	04/09/2014	29/09/2014	02/10/2014	17/10/2014
70	District d'Abidjan	Construction de la fourrière animale à l'abattoir de Port Bouet	Budget du District d'Abidjan	9124/2249	Fournitures	AOO	26/08/2014	25/09/2014	25/09/2014	20/10/2014	23/10/2014	07/11/2014
71	District d'Abidjan	Acquisition de véhicules pour les services du District	Budget du District d'Abidjan	900/2251	Fournitures	AOO	02/09/2014	02/10/2014	02/10/2014	27/10/2014	30/10/2014	14/11/2014
72	District d'Abidjan	Acquisition de véhicules utilitaires pour les services du District	Budget du District d'Abidjan	900/2257	Fournitures	AOO	02/09/2014	02/10/2014	02/10/2014	27/10/2014	30/10/2014	14/11/2014
73	District d'Abidjan	Construction de 5 Casernes dans le District	Budget du District d'Abidjan	903/2219	Travaux	AOO	08/04/2014	08/05/2014	08/05/2014	02/06/2014	05/06/2014	20/06/2014
74	District d'Abidjan	Acquisition de 8 ambulances de transferts et réanimations pour les Sapeurs Pompiers Militaires	Budget du District d'Abidjan	903/2257	Fournitures	AOO	29/07/2014	28/08/2014	28/08/2014	22/09/2014	25/09/2014	10/10/2014
75	District d'Abidjan	Acquisition de 5 camions isothermes pour l'abattoir de Port Bouet	Budget du District d'Abidjan	9341/2257	Fournitures	AOO	26/08/2014	25/09/2014	25/09/2014	20/10/2014	23/10/2014	07/11/2014
76	District d'Abidjan	Acquisition de bacs à fleurs pour la Direction des Parcs et Jardins	Budget du District d'Abidjan	9124/2102	Fournitures	AOO	03/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	15/08/2014
77	District d'Abidjan	Acquisition de cônes de signalisation triangle au sol	Budget du District d'Abidjan	9124/2249	Fournitures	AOO	03/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	15/08/2014
78	District d'Abidjan	Acquisition de divers progiciels et de logiciels métiers pour les services	Budget du District d'Abidjan	900/2262	Fournitures	AOO	03/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	15/08/2014
79	District d'Abidjan	Travaux d'interconnexion et de sécurité du système informatique	Budget du District d'Abidjan	900/2262	Services consultants	AOO	10/06/2014	10/07/2014	10/07/2014	04/08/2014	07/08/2014	22/08/2014
80	District d'Abidjan	Acquisition de 10 mobylettes et de 10 vélos pour les services d'Hygiène et de Protection civile	Budget du District d'Abidjan	9133/2259	Fournitures	AOO	10/06/2014	10/07/2014	10/07/2014	04/08/2014	07/08/2014	22/08/2014
81	District d'Abidjan	Acquisition de 10 mobylettes pour la Direction des Parcs et Jardins	Budget du District d'Abidjan	9124/2259	Fournitures	AOO	19/08/2014	18/09/2014	18/09/2014	13/10/2014	16/10/2014	31/10/2014
82	District d'Abidjan	Equipement du centre de santé intégré d'Abiaté	Budget du District d'Abidjan	9212/2265	Fournitures	AOO	19/08/2014	18/09/2014	18/09/2014	13/10/2014	16/10/2014	31/10/2014
83	District d'Abidjan	Réhabilitation de la salle de l'Harmonie	Budget du District d'Abidjan	9250/2213	Travaux	AOO	19/08/2014	18/09/2014	18/09/2014	13/10/2014	16/10/2014	31/10/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
84	District d'Abidjan	Construction d'un hôpital pour les maladies tropicales	Budget du District d'Abidjan	9212/2214	Travaux	AOO	24/06/2014	24/07/2014	24/07/2014	18/08/2014	21/08/2014	05/09/2014
85	District d'Abidjan	Erection en Lycée du collège Moderne des 2 plateaux	Budget du District d'Abidjan	9202/2212	Travaux	AOO	03/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	15/08/2014
86	District d'Abidjan	Construction d'un centre de cancérologie	Budget du District d'Abidjan	9241/2246	Travaux	AOO	03/06/2014	03/07/2014	03/07/2014	28/07/2014	31/07/2014	15/08/2014
87	District d'Abidjan	Appui aux communes du District pour l'état civil informatique	Budget du District d'Abidjan	900/2260	Fournitures	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	28/04/2014	01/05/2014	16/05/2014
88	District d'Abidjan	Construction de 9 districts de Police (Adjamé et 2 Plateaux)	Budget du District d'Abidjan	903/2219	Travaux	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	09/06/2014	12/06/2014	27/06/2014
89	District d'Abidjan	Création de bibliothèques annexes dans les communes	Budget du District d'Abidjan	9251/2212	Travaux	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	09/06/2014	12/06/2014	27/06/2014
90	District d'Abidjan	Aménagement de 4 bouloirs dans les communes de Yopougon, Cocody et Treichville	Budget du District d'Abidjan	9241/2109	Travaux	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	09/06/2014	12/06/2014	27/06/2014
91	District d'Abidjan	Construction du Conservatoire Musical d'Abidjan	Budget du District d'Abidjan	926/2102	Travaux	AOO	15/04/2014	15/05/2014	15/05/2014	09/06/2014	12/06/2014	27/06/2014
92	District d'Abidjan	Travaux de réhabilitation du complexe sportif de Yopougon	Budget du District d'Abidjan	9241/2109	Travaux	AOO	07/10/2014	06/11/2014	06/11/2014	01/12/2014	04/12/2014	19/12/2014
93	District d'Abidjan	Travaux de réhabilitation des anciens bâtiments du Lycée Technique d'Abidjan	Budget du District d'Abidjan	9202/2212	Travaux	AOO	08/07/2014	07/08/2014	07/08/2014	01/09/2014	04/09/2014	19/09/2014
94	District d'Abidjan	Acquisition de deux (02) camions parc echelle type pompier pour le GSPM	Budget du District d'Abidjan	903/2257	Fournitures	AOO	12/08/2014	11/09/2014	11/09/2014	06/10/2014	09/10/2014	24/10/2014
95	District d'Abidjan	Acquisition de trois (03) bateaux type ZODIAC pour le GSPM	Budget du District d'Abidjan	903/2257	Fournitures	AOO	05/08/2014	04/09/2014	04/09/2014	29/09/2014	02/10/2014	17/10/2014
96	Direction des Affaires Financières et du Matériel (DAFM)	fourniture de carburant pour les services de Police	BGE	251 9502 01 6212	Fournitures	AOO		30/01/14	30/01/14	17/02/14	20/02/14	27/02/14
97	DAFM	Fourniture de bulletins de salaires et de bulletins de notes des policiers	BGE	251 9502 01 6215	Fournitures	AOO	14/01/14	11/02/14	11/02/14	25/02/14	27/02/14	04/03/14
98	DAFM	Fourniture de matériel de maintien de l'ordre	BGE	251 9801 01 6215	Fournitures	AOO	14/01/14	11/02/14	11/02/14	25/02/14	27/02/14	04/03/14
99	DAFM	Travaux de refection des Commissariats de Police	BGE	253 9701 01 2310	Travaux	AOO	14/01/14	11/02/14	11/02/14	25/02/14	27/02/14	04/03/14
100	DAFM	Fourniture de mobilier et matériel de bureau	BGE	253 9801 01 2411	Fournitures	AOO	21/01/14	18/02/14	18/02/14	#N/A	06/03/14	10/03/14
101	DAFM	fourniture de materiel raiotéléphonie	BGE	253 9804 2449	Fournitures	AOO	21/01/14	18/02/14	18/02/14	#N/A	06/03/14	10/03/14
102	DAFM	Achats de véhicules de service et de liaison	BGE	253 9807 012432	Fournitures	AOO	21/01/14	18/02/14	18/02/14	27/02/14	06/03/14	10/03/14
103	DAFM	construction d'un bâtiment annexe au cabinet	BGE	314 960155 2310	Travaux	AOO	21/01/14	18/02/14	18/02/14	27/02/14	06/03/14	10/03/14
104	DAFM	réhabilitation des bureaux du corps préfectorale	BGE	372 9702 90 2310	Travaux	AOO	21/01/14	18/02/14	18/02/14	27/02/14	06/03/14	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
105	DAFM	réhabilitation des résidences du corps préfectorale	BGE	372 9702 90 2320	Travaux	AOO	21/01/14	18/02/14	18/02/14	27/02/14	06/03/14	10/03/14
106	DAFM	fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour le corps préfectorale	BGE	372 9702 90 2411	Fournitures	AOO	28/01/14	04/03/14	04/03/14	20/03/14	24/03/14	31/03/14
107	DAFM	fourniture de mobiliers et matériels de logements pour le corps préfectorale	BGE	372 9702 90 2412	Fournitures	AOO	28/01/14	04/03/14	04/03/14	20/03/14	24/03/14	31/03/14
108	DAFM	construction et réhabilitation des bureaux des sous préfets	BGE	373 9701 90 2310	Travaux	AOO	28/01/14	04/03/14	04/03/14	20/03/14	24/03/14	31/03/14
109	DAFM	construction et réhabilitation des résidences des sous préfets	BGE	373 9701 90 2320	Travaux	AOO	28/01/14	04/03/14	04/03/14	20/03/14	24/03/14	31/03/14
110	DAFM	fourniture de mobilier et matériel de bureau pour les sous préfets	BGE	373 9701 90 2411	Travaux	AOO	28/01/14	04/03/14	04/03/14	20/03/14	24/03/14	31/03/14
111	DAFM	fourniture de mobilier et matériels de logements pour les Sous Préfets	BGE	373 9701 90 2412	Travaux	AOO	28/01/14	28/01/14	04/03/14	20/03/14	24/03/14	31/03/14
112	Direction Générale de la Police Nationale (DGPN)	Réhabilitation, extensin et équipement de la DGPN	BGE	253 9708 01 2310	Travaux	AOO	21/01/14	18/02/14	18/02/14	#N/A	06/03/14	10/03/14
113	Direction de la Police Scientifique (DPS)	Fournit.d'équipements de la police sientifique en matériel technique.	BGE	253 9806 01 2449	Fournitures	AOO	21/01/14	18/02/14	18/02/14	#N/A	06/03/14	10/03/14
114	Direction de la Police Economique et Financière (DPEF)	extension du batiment abritant les services de polices de la DPEF	BGE	253 9604 01 2310	Travaux	AOO	14/01/14	11/02/14	11/02/14	25/02/14	27/02/14	04/03/14
115	Direction des Transmissions et Systèmes d'Information (DTSI)	Construction et équipement du centre de formation de la DTSI	BGE	253 9605 01 2330	Travaux	AOO	14/01/14	11/02/14	11/02/14	25/02/14	27/02/14	04/03/14
116	Office National de la Protection Civile (ONPC)	Construction d'une antenne régionale à San pedro	BGE	293 9601 55 2310	Travaux	AOO	21/01/14	18/02/14	18/02/14	27/02/14	06/03/14	10/03/14
117	CONSEIL REGIONAL DU BOUKANI	Fourniture de carburant et lubrifiants	BGE	41	Fournitures	AOO	18/03/2014	17/04/2014		10/05/2014	15/05/2014	30/05/2014
118	CONSEIL REGIONAL DU BOUKANI	Réhabilitation de réseau routier	BGE	9101/2220	Travaux	AOO	18/03/2014	17/04/2014		10/05/2014	15/05/2014	30/05/2014
119	CONSEIL REGIONAL DU BOUKANI	Réalisation de forages à motricité humaine	BGE	9134/2222	Travaux	AOO	18/03/2014	17/04/2014		10/05/2014	15/05/2014	30/05/2014
120	CONSEIL REGIONAL DU BOUKANI	Construction d'écoles primaires 3 classes+ bureaux	BGE	9201/2212	Travaux	AOO	18/03/2014	17/04/2014		10/05/2014	15/05/2014	30/05/2014
121	CONSEIL REGIONAL DU BOUKANI	Construction de dispensaires	BGE	9212/2214	Travaux	AOO	18/03/2014	17/04/2014		10/05/2014	15/05/2014	30/05/2014
122	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Réhabilitation des pompes villageoises	Région + BGE	9134/2222	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
123	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine	Région	9134/2222	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
124	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Equipement en table-bancs pour les établissements secondaires et professionnels publics	Région + BGE	9202/2264	Fournitures	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
125	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Construction de clôture des centres de santé	Région + BGE	9212/2219	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
126	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Equipement en matériels bio médicaux des centres de santé	Région + BGE	9216/2246	Fournitures	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
127	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Equipement en table-bancs, armoires, tables de maîtres pour les établissements primaires publics	Région + BGE	9202/2264	Fournitures	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
128	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Ouverture de rues dans les villages	Région	9101/2220	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
129	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Construction d'ouvrages de franchissement	Région	9101/2220	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
130	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Constructiopn de logements sociaux	Région	9232/2232	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
131	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Connexion au réseau électrique de collèges et lycées	Région	9202/2224	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
132	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Reboisement de tecks	Région	9316/2181	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
133	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Réhabilitation du stade ALI TIMITE	Région	9241/2109	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
134	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Elaboration d'un plan directeur de la Région	Région	9241/2109	Prestations	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
135	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Réalisation de micro-barrages hydro-agricoles	Région	9241/2109	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014		17/05/2014	22/05/2014	06/06/2014
136	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Electrification du village d'ASSAKRO	BGE	9103/2224	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
137	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Extension du réseau électrique à ATTIEKRO	Région	9103/2224	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
138	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Construction de 2 bâtiments de 3 classes dont 1 avec bureau au Collège Moderne de ZARANOU	BGE	9202/2212	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
139	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Construction d'un bâtiment de 4 classes au Collège Moderne de TANGUELAN	BGE	9202/2212	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
140	CONSEIL REGIONAL DU GONTOUGO	Construction de collèges modernes dans les localités de SANKADIOKRO, DIMARAKRO, DUFFREBO, AKOBOISSUE et DAME (phase1)	Région + BGE	9202/2212	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
141	CONSEIL REGIONAL DE L'INDENIE-DJUABLIN	Construction d'une maternité à COMOE N'DANOU	BGE	9211/2214	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
142	CONSEIL REGIONAL DE L'INDENIE-DJUABLIN	Construction d'un laboratoire et d'une radiologie au Centre de Santé Urbain d'AKOBOISSUE	BGE	9212/2214	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
143	CONSEIL REGIONAL DE L'INDENIE-DJUABLIN	Construction de bâtiments de 3 classes + bureaux dans les villages de ASSEKRO, AMEYAOKRO, DJAHAKONANKRO et CECELUIBO	BGE	9201/2212	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
144	CONSEIL REGIONAL DE L'INDENIE-DJUABLIN	Construction d'école maternelle dans les villages de ABRDINOU et NIANDA	Région + BGE	9201/2212	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
145	CONSEIL REGIONAL DE L'INDENIE-DJUABLIN	Construction d'un marché de 12 travées à MANZANOUAN	Région	9344/2213	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
146	CONSEIL REGIONAL DE L'INDENIE-DJUABLIN	Construction d'un marché de 12 travées à YAKASSE-FEYASSE	Région + BGE	9344/2213	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014		25/05/2014	30/05/2014	14/06/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHÉ : 146												
MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT												
1	Direction des Affaires Financières	Conception et réalisation du système de gestion électronique des archives	BGE	2130	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr.-14
2	Direction des Ressources Humaines	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	BGE	2411	Fourniture	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr.-14

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
3	Direction Régionale du Plan de Bondoukou	Construction d'une clôture et d'un parking pour la Direction Régionale de Bondoukou	BGE	2310	Travaux	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
4	Direction Régionale du Plan de San-Prédro	Travaux de réhabilitation de la Directions régionale	BGE	2310	Travaux	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
5	Direction Régionale du Plan des Lagunes	Travaux de réhabilitation de la Directions régionale	BGE	2310	Travaux	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
6	Appui au développement des économies locales	Réalisation d'études et Ateliers	BGE	6231	Services de consultants	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
7	Etude Nationale Prospective Côte d'Ivoire 2040	Réalisation d'études	BGE	6231	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	22-avr-14	25-avr-14	30-avr-14
8	Projet mise en place Système informatique de traçabilité financière	Conception et réalisation du Système informatique de traçabilité financière	BGE	2110	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
9	Appui à la réalisation des activités de la chaine PPPSE	Réalisation d'études	BGE	6231	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
10	Développement et valorisation des compétences de l'Administration Publique	Formation	BGE	6171	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
11	Développement et valorisation des compétences de l'Administration Publique	Réalisation d'études et Ateliers	BGE	6231	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
12	Rénovation et extension ENSEA	Construction du bâtiment de recherche et de coopération	BGE	2310	Travaux	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
13	Rénovation et extension ENSEA	Achat de matériel et outillages techniques	BGE	2449	Fourniture	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
14	Programme National de Cohésion Sociale	Travaux de réhabilitation des coordinations régionales du PNCS	BGE	2310	Travaux	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
15	Programme National de Cohésion Sociale	Achat de mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	BGE	2411	Fourniture	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
16	Programme National de Cohésion Sociale	Réalisation d'études	BGE	6231	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
17	Programme National de Développement Communautaire	Réalisation d'études	BGE	6231	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
18	Appui à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des OMD	Formation	BGE	6171	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
19	Appui à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des OMD	Réalisation d'études	BGE	6231	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
20	Elaboration de la stratégie Nationale de Lutte contre la traite des Personnes et autres partiques assimilées	Réalisation d'études	BGE	6231	Services de consultant	AOO	10-mars-14	07-avr-14	07-avr-14	17-avr-14	22-avr-14	28-avr-14
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHÉ : 20												
MINISTERE D'ETAT MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES												
1	DAF	Equipped du nouveau bâtiment R+3	BGE	151 4501 01 2411	Fournitures	AOO	01/04/2014	02/05/2014	02/05/2014	08/06/2014	10/06/2014	20/06/2014
2	DAF	Réhabilitation des bâtiments annexes	BGE	151 9801 01 2420	Travaux	AOO	01/04/2014	02/05/2014	02/05/2014	08/06/2014	10/06/2014	20/06/2014
3	DAF	Acquisition de serveur de logiciels de marché 2012	BGE	151 9801 01 2420	Fournitures	PEC (5)						

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
1	Agence de gestion et Développement Infrastructures industrielles (AGEDI)	Materiel de Transport	BGE	225	Fourniture	AOO	25/02/2014	19/03/2014	19/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	07/05/2014
2	Agence de gestion et Développement Infrastructures industrielles (AGEDI)	Mobilier ,materiel agence ,de bureau	BGE	226	Fourniture	AOO	18/02/2014	11/03/2014	11/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	30/04/2014
3	Agence de gestion et Développement Infrastructures industrielles (AGEDI)	Equipement de l'AGEDI: Transfert en capital aux EPN	BGE	2722	Fourniture	AOO	11/03/2014	02/04/2014	02/04/2014	22/04/2014	28/04/2014	26/05/2014
4	Agence de gestion et Développement Infrastructures industrielles (AGEDI)	Mobilier ,materiel agence ,de bureau	BGE	639	Fourniture	AOO	04/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	14/04/2014	22/04/2014	15/05/2014
5	Laboratoire National d'Essais de qualité, de Métrologie et d'Analyse (LANEMA)	Achat matières et marchandises	BGE	600	Fourniture	AOO	04/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	14/04/2014	22/04/2014	15/05/2014
6	LANEMA	Caburant et lubrifiant	BGE	612	Fourniture	AOR	18/02/2014	12/03/2014	12/03/2014	03/04/2014	09/04/2014	05/05/2014
7	LANEMA	Autres fournitures d'exploitation	BGE	619	Fourniture	AOO	18/02/2014	12/03/2014	12/03/2014	03/04/2014	09/04/2014	05/05/2014
8	LANEMA	Entretien et reparation	BGE	632	Travaux	AOO	18/02/2014	12/03/2014	12/03/2014	03/04/2014	09/04/2014	05/05/2014
9	LANEMA	Subvention d'équilibre: achat de biens et services	BGE	6322	Fourniture	AOO	04/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	14/04/2014	22/04/2014	19/05/2014
10	LANEMA	Formation Professionnelle	BGE	635	Services de consultant	AOO	28/01/2014	19/02/2014	07/03/2014	27/03/2014	01/04/2014	24/04/2014
11	LANEMA	Ss-trait/operations programme	BGE	637	Services de consultant	AOO	04/02/2014	26/02/2014	14/03/2014	03/04/2014	08/04/2014	02/05/2014
12	LANEMA	Autres services	BGE	639	Fourniture	AOO	04/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	14/04/2014	22/04/2014	15/05/2014
13	LANEMA	Frais charges personnels permanents	BGE	650			25/02/2014	19/03/2014	19/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	07/05/2014
14	LANEMA	personnels non permanents	BGE	657			18/02/2014	12/03/2014	12/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	30/04/2014
15	LANEMA	Construction d'exploitation	BGE	221	Travaux	AOO	28/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	10/03/2014	17/03/2014	09/04/2014
16	LANEMA	Materiel et outillage	BGE	224	Fourniture	AOO	21/01/2014	12/02/2014	12/02/2014	03/03/2014	10/03/2014	02/04/2014
17	LANEMA	Matériel de transport	BGE	225	Fourniture	AOO	04/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	17/03/2014	24/03/2014	16/04/2014
18	LANEMA	Mobilier ,materiel agence ,de bureau	BGE	226	Fourniture	AOO	28/01/2014	19/02/2014	19/02/2014	10/03/2014	17/03/2014	09/04/2014
19	LANEMA	Equipement du LANEMA: Transfert en capital aux EPIC	BGE	2722	Fourniture		11/02/2014	05/03/2014	05/03/2014	24/03/2014	28/03/2014	22/04/2014
20	LANEMA	Construction du laboratoire/ LANEMA: transfert en capital aux EPIC	BGE	2722	Travaux	AOO	11/02/2014	05/03/2014	05/03/2014	24/03/2014	28/03/2014	22/04/2014
21	LANEMA-CRA	Autres fournitures d'exploitation	BGE	619	Fourniture	AOO	11/02/2014	05/03/2014	05/03/2014	24/03/2014	28/03/2014	22/04/2014
22	LANEMA-CRA	subvention a d'autres categories beneficiares	BGE	6390			04/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	14/02/2014	22/04/2014	15/05/2014
23	OIPI/ (Comité national d'indicateur géographique et marques collectives)	Subvention d'équilibre: achat de biens et services	BGE	6312	Fourniture	AOO	04/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	17/03/2014	24/03/2014	16/04/2014
24	OIPI	Subvention d'équilibre: achat de biens et services	BGE	6312	Fourniture	AOO	11/02/2014	05/03/2014	05/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	23/04/2014
25	CODINORM (Service normalisation)	Subvention dequilibre-achats de biens et services	BGE	6322	Fourniture	AOO	25/02/2014	19/03/2014	19/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	07/05/2014
26	DAAF	Autres achats de biens et services	BGE	8714501016299	Fourniture	AOO	04/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	17/03/2014	24/03/2014	16/04/2014
27	AUTRES DIRECTIONS CENTRALES	voiture de service ou de liaison	BGE	8649503012432	Fourniture	AOO	11/02/2014	05/03/2014	05/03/2014	24/03/2014	28/03/2014	22/04/2014
28	AUTRES DIRECTIONS CENTRALES	Autres materiels et outillages technique	BGE	8649503012449	Fourniture	AOO	11/03/2014	02/04/2014	02/04/2014	22/04/2014	28/04/2014	21/05/2014
29	AUTRES DIRECTIONS CENTRALES	Batiment administratif à usage de bureau	BGE	8719603012310	Travaux	AOO	18/02/2014	12/03/2014	12/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	30/04/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES :29												

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
MINISTERE DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME												
1	Direction de la Topographie et de la Cartographie (DTC)	Redressement des lotissements irréguliers à Abidjan	BGE	722 9514 78 2341	Travaux	AOO	11/02/2014	11/03/2014	11/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	05/05/2014
2	Service de Planification et d'Evaluation (SPE)	Recensement du patrimoine immobilier et expertise immobilière	BGE	723 9501 01 6231	Services de consultant	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	12/05/2014
3	Service de l'Informatique, des Nouvelles Technologies et de l'Archivage (SINTA)	Informatisation de la chaîne de traitement des actes	BGE	723 9803 01 2310	Services de consultant	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	31/05/2014
4	Direction de l'Assainissement et du Drainage (DAD)	Entretien et exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan (Reconduction)	BGE	742 9605 78 6231	Travaux	at d'affermage						01/01/2014
5	DAD	Curage et travaux de rehabilitation du carrefour de l'Indénié	BGE	742 9701 01 247	Travaux	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	07/04/2014	21/04/2014	19/05/2014
6	DAD	Réhabilitation des réseaux d'assainissement et de drainage dans le district d'Abidjan	BGE	742 9502 01 2347	Travaux	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	07/04/2014	21/04/2014	19/05/2014
7	Drection de la Construction et de la Maintenance (DCM)	Maintenance en garantie totale des ascenseurs de la Cité Administrative (Reconduction)	BGE	792 4302 01 6222	Services courants	AOO				03/02/2014	10/02/2014	01/01/2014
8	DCM	Entretien des espaces vert de la Cité Administrative (CITAD)	BGE	792 4302 01 6221	Services courants	AOO	29/10/2013	27/11/2013	27/11/2013	26/12/2013	02/01/2014	01/01/2014
9	DCM	Entretien des parties communes de la CITAD, lot 1, Tours A et B	BGE	792 4302 01 6221	Services courants	AOO	03/12/2013	09/01/2014	09/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	01/01/2014
10	DCM	Entretien des parties communes de la CITAD, lot 2, Tour C	BGE	792 4302 01 6221	Services courants	AOO	03/12/2013	09/01/2014	09/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	01/01/2014
11	DCM	Entretien des parties communes de la CITAD lot 3 Tour D	BGE	792 4302 01 6221	Services courants	AOO	03/12/2013	09/01/2014	09/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	01/01/2014
12	DCM	Entretien des parties communes de la CITAD lot 4 Tour E	BGE	792 4302 01 6221	Services courants	AOO	03/12/2013	09/01/2014	09/01/2014	07/02/2014	17/02/2014	01/01/2014
13	DCM	Nettoyage des façades de la CITAD	BGE	792 4302 01 6221	Services courants	AOO	29/10/2013	27/11/2013	27/11/2013	22/01/2014	29/01/2014	01/01/2014
14	DCM	Entretien de l'étanchéité de la CITAD	BGE	792 4302 01 6221	Services courants	AOO		08/01/2014	08/01/2014	10/02/2014	17/02/2014	01/01/2014
15	DCM	Maintenance des installations tech, de la CITAD: climatisation, sanitaires, sécurité incendie (reconduction), lot 1: tours A et B	BGE	792 4302 01 6223	Services courants	AOO				03/02/2014	10/02/2014	01/01/2014
16	DCM	Maintenance des installations tech, de la CITAD: climatisation, sanitaires, sécurité incendie (reconduction), lot 1: tour C	BGE	792 4302 01 6223	Services courants	AOO				03/02/2014	10/02/2014	01/01/2014
17	DCM	Maintenance des installations tech, de la CITAD: climatisation, sanitaires, sécurité incendie (reconduction), lot 1: tour D	BGE	792 4302 01 6223	Services courants	AOO				03/02/2014	10/02/2014	01/01/2014
18	DCM	Maintenance des installations tech, de la CITAD: climatisation, sanitaires, sécurité incendie,,, (reconduction), lot 1: tour E	BGE	792 4302 01 6223	Services courants	AOO				03/02/2014	10/02/2014	01/01/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
19	Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat (SOGEPIE)	Sécurité privée de bâtiments administratifs	BGE	63910	Services courants	AOO	12/11/2013	12/12/2013	12/12/2013	24/01/2014	31/01/2014	01/01/2014
20	SOGEPIE	Entretien des parties communes de l'immeuble Symphonie	BGE	63211	Services courants	AOO	19/11/2013	19/12/2013	19/12/2013	02/01/2014	09/01/2014	01/01/2014
21	SOGEPIE	Entretien des bureaux SOGEPIE siège	BGE	63211	Services courants	AOO	19/11/2013	19/12/2013	19/12/2013	02/01/2014	09/01/2014	01/01/2014
22	SOGEPIE	Entretien Antenne SOGEPIE Yamoussoukro	BGE	63211	Services courants	AOO	19/11/2013	19/12/2013	19/12/2013	02/01/2014	09/01/2014	01/01/2014
23	SOGEPIE	Entretien Villa 154/227 logements Yamoussoukro	BGE	63211	Services courants	AOO	19/11/2013	19/12/2013	19/12/2013	02/01/2014	09/01/2014	01/01/2014
24	SOGEPIE	Maintenance et entretien de l'électricité - climatisation au siège SOGEPIE	BGE	63211	Services courants	AOO	03/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	22/01/2014	29/01/2014	01/01/2014
25	SOGEPIE	Maintenance et entretien de l'électricité - climatisation à l'antenne de la SOGEPIE Yamoussoukro et à la Villa 154/227 logements Yamoussoukro	BGE	63211	Services courants	AOO	03/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	22/01/2014	29/01/2014	01/01/2014
26	SOGEPIE	Maintenance et entretien plomberie - sanitaire au siège SOGEPIE	BGE	63211	Services courants	AOO	03/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	22/01/2014	29/01/2014	01/01/2014
27	SOGEPIE	Maintenance et entretien plomberie - sanitaire à l'antenne SOGEPIE à Yamoussoukro et à la Villa 154/227 logements Yamoussoukro	BGE	63211	Services courants	AOO	03/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	22/01/2014	29/01/2014	01/01/2014
28	SOGEPIE	Maintenance et entretien des installations téléphoniques SOGEPIE Abidjan et antenne Yamoussoukro	BGE	63211	Services courants	AOO	03/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	22/01/2014	29/01/2014	01/01/2014
29	SOGEPIE	Maintenance des installations techniques à l'immeuble Symphonie	BGE	63211	Services courants	AOO	03/12/2013	08/01/2014	08/01/2014	22/01/2014	29/01/2014	01/01/2014
30	SOGEPIE	Fourniture de Carburant à la SOGEPIE	BGE	6116	Fournitures	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	31/03/2014	07/04/2014	01/01/2014
31	SOGEPIE	Appel à manifestation d'intérêt pour les divers travaux de réhabilitation	BGE	63212	Travaux	AMI +AOR	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	Sans objet	Sans objet	01/01/2014
32	SOGEPIE	Fourniture de mobilier, matériels et agencement de bureaux	BGE	6190	Fournitures	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	01/01/2014
33	SOGEPIE	Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs	BGE	2213	Travaux	AOO	18/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	07/04/2014	14/04/2014	01/01/2014
34	Direction Générale de la Construction, de l'Architecture, de la Maintenance et de l'Assainissement (DGCAMA)	Travaux d'extension des bureaux de l'UGP	BGE	2310	Travaux	AOO	05/02/2014	07/03/2014	07/03/2014	19/04/2014	26/04/2014	#REF!
35	DGCAMA	Acquisition d'équipements informatiques et de bureau	Fonds Africain de Développement (FAD)	2420	Fournitures	AOO	06/05/2014	05/06/2014	05/06/2014	01/08/2014	08/08/2014	#REF!
36	DGCAMA	Etude globale pour l'assainissement et la gestion intégrée du bassin du Gourou	FAD	6231	Services de consultant	AMI + AOR	22/02/2014	08/04/2014	20/05/2014	#REF!	#REF!	#REF!

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
37	DGCAMA	Elaboration de la situation de référence et l'évaluation des impacts du projet	FAD	6231	Services de consultant	AMI + AOF	22/10/2013	07/01/2014	18/02/2014	#REF!	#REF!	#REF!
38	DGCAMA	Audit environnemental	FAD	6231	Services de consultant	AMI + AOF	22/02/2014	24/03/2014	05/05/2014	#REF!	#REF!	#REF!
39	DGCAMA	Service d'assistance à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie en matière d'assainissement	FAD	6231	Services de consultant	AMI + AOF	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 39												
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE												
1	Direction des Affaires Financières (DAF)	Réhabilitation et équipement de bâtiments	BGE	413 9703 01 2330	Travaux	AOO	18/02/2014	24/03/2014		16/04/2014	22/04/2014	05/05/2014
2	DAF	Construction et Rénovation des écoles Primaires	BGE	421 9701 01 2310	Travaux	AOO	18/02/2014	24/03/2014		16/04/2014	22/04/2014	05/05/2014
3	DAF	Construction et équipement de CAFOP	BGE	428 9601 90 2330	Travaux	AOO	18/02/2014	24/03/2014		16/04/2014	22/04/2014	05/05/2014
4	DAF	Acquisition et distribution de kits scolaires aux EPP de côte d'Ivoire	BGE	423 4501 01 6215	Fourniture	AOO	12/02/2014	13/03/2014		02/04/2014	07/04/2014	22/04/2014
5	DAF	Acquisition de 40 ordinateurs complets pour l'équipement de huit(8) DRENET	BGE	431 4501 01 2420	Fourniture	AOO	18/02/2014	21/03/2014		10/04/2014	15/04/2014	30/04/2014
6	DAF	Acquisition de manuels scolaires aux EPP	BGE	421 9801 01 2413	Fourniture	AOO	18/02/2014	20/03/2014		10/04/2014	15/04/2014	30/04/2014
7	DAF	Acquisition de 5000 mallettes pédagogiques	BGE	423 9802 01 2449	Fourniture	AOO	18/02/2014	25/03/2014		14/04/1900	22/04/2014	06/05/2014
8	DAF	Acquisition de duplicopieurs et copieurs numériques	BGE	413 4501 01 2411	Fourniture	AOO	18/02/2014	25/03/2014		14/04/2014	22/04/2014	06/05/2014
9	DAF	Acquisition de 208 ordinateurs pour les Directions centrales	BGE	413 4501 01 2420	Fourniture	AOO	18/02/2014	25/03/2014		14/04/2014	22/04/2014	06/05/2014
10	DAF	Acquisition de fourniture de bureau pour les directions centrales	BGE	413 4501 01 6211	Fourniture	AOO	12/02/2014	18/03/2014		03/04/2014	07/04/2014	22/04/2014
11	DAF	Acquisition de petits matériels et fournitures techniques	BGE	413 4501 01 6215	Fourniture	AOO	12/02/2014	18/03/2014		03/04/2014	07/04/2014	22/04/2014
12	DAF	Acquisition de fournitures techniques pour les EPP	BGE	421 4501 01 6215	Fourniture	AOO	12/02/2014	18/03/2014		03/04/2014	07/04/2014	22/04/2014
13	DAF	Acquisition de fournitures techniques pour les Lycées et collèges	BGE	431 4501 01 6215	Fourniture	AOO	12/02/2014	18/03/2014		03/04/2014	07/04/2014	22/04/2014
14	DAF	Acquisition de de 41 799 tables bancs du primaire pour les EPP	BGE	421 4501 01 2413	Fourniture	AOO	18/02/2014	20/03/2014		07/04/2014	11/04/2014	25/04/2014
15	DAF	Acquisition de 28 400 Tables bancs du secondaire pour les Lycées et Collèges	BGE	431 4501 01 2413	Fourniture	AOO	18/02/2014	20/03/2014		07/04/2014	11/04/2014	25/04/2014
16	DAF	Acquisition de duplicopieurs , copieurs et de mobiliers de bureau pour le primaire	BGE	421 4501 01 2411	Fourniture	AOO	18/02/2014	20/03/2014		07/04/2014	11/04/2014	25/04/2014
17	DAF	Acquisition de duplicopieurs , copieurs et de mobiliers de bureau pour le secondaire	BGE	431 4501 01 2411	Fourniture	AOO	18/02/2014	20/03/2014		07/04/2014	11/04/2014	25/04/2014
18	DAF	Acquisition de matériels et outillages techniques pour le secondaire	BGE	431 4501 01 2449	Fourniture	AOO	18/02/2014	25/03/2014		14/04/1900	22/04/2014	06/05/2014
19	DAF	Acquisition de fournitures de bureau pour les lycées et collèges	BGE	431 4501 01 6211	Fourniture	AOO	12/02/2014	18/03/2014		03/04/2014	07/04/2014	22/04/2014
20	DAF	Fourniture de carburant aux conseillers pédagogiques	BGE	428 3701 90 6212	Fourniture	AOO	12/02/2014	27/02/2014		13/03/2014	17/03/2014	24/03/2014
21	Direction des Examens et Concours (DECO)	Acquisition de fournitures techniques pour les examens et concours	BGE	6215	Fourniture	AOO	12/02/2014	13/03/2014		31/03/2014	03/04/2014	10/04/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
22	DECO	Fourniture de carburant pour l'organisation des examens et concours	BGE	6212	Fourniture	AOR	12/02/2014	27/02/2014		13/03/2014	17/03/2014	27/03/2014
23	Education Non Formelle-Service Autonome de l'Alphabétisation (ENF-SAA)	Acquisition de petits matériels et fournitures techniques pour le Service Autonome de l'Alphabétisation et de l'Education Non Formelle.	BGE	484 1701 01 6215	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014		05/05/2014	09/05/2014	19/05/2014
24	ENF-SAA	Acquisition de petits matériels et fournitures de bureau et documentation	BGE	484 1701 01 6211	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014		05/05/2014	09/05/2014	19/05/2014
25	Direction Nationale des Cantines Scolaires (DNCS)	Acquisition de matériels et outillages techniques (matériels agro-alimentaires)	BGE	412 9501 01 2449	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014		05/05/2014	09/05/2014	19/05/2014
26	Direction des Orientations et des Bourses (DOB)	Acquisition de matériels informatiques au bénéfice de la DOB	BGE	2420	Fourniture	AOO	18/03/2014	17/04/2014		07/05/2014	12/05/2014	21/05/2014
27	DOB	Acquisition de petits matériels et fournitures techniques pour la DOB	BGE	6215	Fourniture	AOO	18/03/2014	17/04/2014		07/05/2014	12/05/2014	21/05/2014
28	DOB	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau pour la DOB	BGE	2411	Fourniture	AOO	18/03/2014	17/04/2014		07/05/2014	12/05/2014	21/05/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 28												

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

1	Ministère des Infrastructures Economiques (MIE)/AGERROUTE	Travaux d'aménagement de la route Boundiali-Odienné-Frontière Guinée (Phase 1):Boundiali-Odienné	BGE+ BID		Travaux	PLQ+AO	25/02/2014	mars-14	mars-14	mai-14	mai-14	juil.-14
2	MIE/AGERROUTE	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route Boundiali-Odienné-Frontière Guinée (Phase 1):Boundiali-Odienné	BGE + BID		Service de consultant	AMI+AOR	04/03/2014	mai-14	mai-14	août-14	août-14	oct.-14
3	MIE/AGERROUTE	Maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGERROUTE et le MIE relative aux travaux d'aménagement de la route Boundiali-Odienné-Frontière Guinée (Phase 1):Boundiali-Odienné	BGE + BID		MOD	G/G	04/04/2014	NA	NA	mai-14	mai-14	juin-14
4	MIE/AGERROUTE	Travaux d'aménagement de la route Danané-Frontière Guinée	BGE		Travaux	AOI	11/03/2014	avr.-14	avr.-14	juin-14	juil-14	août-14
5	MIE/AGERROUTE	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route Danané-Frontière Guinée	BGE		Service de consultant	AMI+AOR	04/03/2014	avr.-14	avr.-14	juin-14	juil-14	août-14
6	MIE/AGERROUTE	Maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGERROUTE et le MIE relative aux travaux d'aménagement de la route Danané-Frontière Guinée	BGE		MOD	G/G	06/05/2014	NA	NA	juin-14	juin-14	juil-14
7	MIE/AGERROUTE	Travaux d'aménagement de la route Bloléquin-Toulepleu	BGE		Travaux	AOI	18/03/2014	avr.-14	avr.-14	mai-14	mai-14	juil-14

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
8	MIE/AGERROUTE	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route Bloléquin-Toulepleu	BGE		Service de consultant	AMI+AOR	04/03/2014	avr.-14	avr.-14	mai-14	mai-14	juil-14
9	MIE/AGERROUTE	Maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGERROUTE et le MIE relative aux travaux d'aménagement de la route Bloléquin-Toulepleu	BGE		MOD	G/G	13/05/2014	NA	NA	mai-14	juin-14	juil-14
10	MIE	Travaux d'aménagement de la route Tiébissou-Didiévi	BGE + BOAD		Travaux	AOI	25/03/2014	mai-14	mai-14	juin-14	juil-14	août-14
11	MIE	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route Tiébissou-Didiévi	BGE+ BOAD		Service de consultant	AMI+AOR	04/03/2014	mai-14	mai-14	juin-14	juil-14	août-14
12	MIE	Maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGERROUTE et le MIE relative aux travaux d'aménagement de la route Tiébissou-Didiévi	BGE+ BOAD		MOD	G/G	20/05/2014	NA	NA	juin-14	juin-14	juin-14
13	MIE/AGERROUTE	Travaux d'aménagement de la route Kani-Boundiali	BGE		Travaux	AOI	01/04/2014	mai-14	mai-14	juin-14	juil-14	août-14
14	MIE/AGERROUTE	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route Kani-Boundiali	BGE		Service de consultant	PLQ+AO	04/03/2014	mai-14	mai-14	juin-14	juin-14	août-14
15	MIE/AGERROUTE	Maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGERROUTE et le MIE relative aux travaux d'aménagement de la route Kani-Boundiali	BGE		MOD	G/G	27/05/2013	NA	NA	juin-14	juin-14	juil-14
16	MIE/AGERROUTE	Travaux d'aménagement de la route Boundiali-Tengréla-Frontière Mali(Phase 2): Bolona-Frontière du Mali	BGE + BID		Travaux	PLQ+AO	25/02/2014	mars-14	mars-14	avr.-14	avr.-14	juin-14
17	MIE/AGERROUTE	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route Boundiali-Tengréla-Frontière Mali (Phase 2): Bolona-Frontière du Mali	BGE + BID		Service de consultant	AMI+AOR	04/03/2014	avr.-14	avr.-14	mai-14	mai-14	juin-14
18	MIE/AGERROUTE	Maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGERROUTE et le MIE relative aux travaux d'aménagement de la route Boundiali-Tengréla-Frontière Mali(Phase 2): Bolona-Frontière du Mali	BGE + BID		MOD	G/G	04/04/2014	NA	NA	avr-14	avr-14	mai-14
19	MIE/AGERROUTE	Travaux de construction du Pont de l'Ile Boulay	BGE+ BOAD + BIDD		Travaux	AOI	14/01/2014	13/01/2014av	23/01/2014	18/03/2014	25/03/2014	29/04/2014
20	MIE/AGERROUTE	Contrôle et surveillance des travaux de construction du Pont de l'Ile Boulay	BGE+ BOAD + BIDD		Service de consultant	AMI+AOR	07/01/20104	16/01/2014	16/01/2014	12/02/2014	19/02/2014	25/03/2014
21	MIE/AGERROUTE	Maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGERROUTE et le MIE relative aux travaux de construction du Pont de l'Ile Boulay	BGE+ BOAD + BIDD		MOD	G/G	07/01/2014	NA	NA	janv-14	janv-14	mars-14
22	MIE/AGERROUTE	Etude des bitumage de voiries urbaines des villes de Bouna,Doropo,Bouko,Gbe legban,Séguéla et Kani	BGE		Service de consultant	AMI+AOR	07/01/2014	janv-14	janv-14	févr-14	févr-14	mars-14

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
23	MIE/AGEROUTE	Maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGEROUTE et le MIE relative aux études de bitumage de voiries urbaines des villes de Bouna, Doropo, Bouko, Gbe legban, Séguela et Kani	BGE		MOD	G/G	07/02/2014					
24	MIE/AGEROUTE	Comptages routiers	FER		Service de consultant	AOR	04/02/2014	févr-14	févr-14	mars-14	mars-14	mars-14
25	MIE/AGEROUTE	Etudes et relevés itinéraires	FER		Service de consultant	AOR	04/02/2014	févr-14	févr-14	mars-14	mars-14	mars-14
26	MIE/AGEROUTE	Travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques sur les routes en terre (Reliquat 2012)	FER		Travaux	AOO	11/02/2014	févr-14	févr-14	mars-14	mars-14	mars-14
27	MIE/AGEROUTE	Travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques sur les routes en terre (Nouveau programme)	FER		Travaux	AOO	01/02/2014	févr-14	févr-14	mars-14	mars-14	mars-14
28	MIE	Travaux sur les routes interurbaines revêtues	FER		Travaux	AOO	25/02/2014	mars-14	mars-14	mars-14	mars-14	avr-14
29	MIE	Travaux de réparation de la voirie bitumée des villes de l'intérieur	FER		Travaux	AOO	11/02/2014	févr-14	févr-14	mars-14	mars-14	mars-14
30	MIE	Travaux de réparation de la voirie bitumée du district d'Abidjan	FER		Travaux	AOO	18/02/2014	févr-14	févr-14	mars-14	mars-14	mars-14
31	MIE	Travaux de pose de buses	FER		Travaux	AOO	25/02/2014	mars-14	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14
32	MIE	Travaux de construction de dalots	FER		Travaux	AOO	04/03/2014	mars-14	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14
33	MIE	Travaux de reprofilage léger	FER		Travaux	AOO	11/03/2014	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14
34	MIE	Travaux de débroussaillage des accotements et curage des ouvrages	FER		Travaux	AOO	07/01/2014	janv-14	janv-14	févr-14	févr-14	mars-14
35	MIE	Travaux d'entretien des feux tricolores	BGE		Travaux	AOO	11/02/2014	févr-14	févr-14	mars-14	mars-14	avr-14
36	MIE	Travaux d'installation des feux tricolores (système intelligent)	BGE		Travaux	AOO	18/02/2014	févr-14	févr-14	mars-14	mars-14	avr-14
37	MIE	Travaux de réhabilitation des bacs automoteurs et à traîle	BGE		Travaux	AOO	25/02/2014	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14
38	MIE	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien routier	BGE		Service de consultant	AOR	04/02/2014	févr-14	févr-14	mars-14	mars-14	avr-14
39	MIE	Maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGEROUTE et le MIE relative au programme d'entretien routier 2014	BGE		MOD	G/G	16/04/2014	NA	NA	mai-14	mai-14	juin-14
40	MIE	Travaux de construction des ponts de Béoumi sur le Kan et le Bandama	Fonds C2D		Service de consultant	AOR	07/01/2014	janv-14	janv-14	févr-14	mars-14	avr-14
41	MIE	Etudes diagnostic et technique du pont sur le Comoé sur l'axe Adzopé-Abengourou	Fonds C2D		Service de consultant	AMI+ AOR	11/09/2013	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	janv-14
42	MIE	Revue du design des APS pour les ouvrages de Kani et de Kouibly et élaboration des APD et DAO correspondants	Fonds C2D		Service de consultant	AMI+ AOR	11/09/2013	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	janv-14
43	MIE	Travaux de renforcement de la route de l'Est: Adzopé-Akoupé-Fluve Comoé et Aengourou-Agnibilékro	Fonds C2D		Travaux	AOI	05/01/2014	janv-14	janv-14	févr-14	mars-14	avr-14

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
44	MIE	Contrôle des travaux de renforcement de la route de l'Est: Adzopé-Akoupé-Fleuve Comoé et Aengourou-Agnibilékro	Fonds C2D		Service de consultant	AMI+ AOR	11/09/2013	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	janv-14
45	MIE	Travaux de renforcement de la route du Nord: Yamoussoukro-Niakara	Fonds C2D		Travaux	AOI	05/01/2014	janv-14	janv-14	févr-14	févr-14	mars-14
46	MIE	Travaux de réhabilitation des voiries d'Abidjan	Fonds C2D		Travaux	AOI	05/01/2014	janv-14	janv-14	févr-14	févr-14	mars-14
47	MIE	Contrôle des travaux de réhabilitation des voiries d'Abidjan	Fonds C2D		Service de consultant	AMI+ AOR	11/09/2013	oct-13	oct-13	nov-13	nov-13	janv-14
48	MIE	Travaux de point à temps sur routes revêtues interurbaines	Fonds C2D		Travaux	AOI	05/01/2014	janv-14	janv-14	févr-14	févr-14	mars-14
49	MIE	Contrôle des travaux de point à temps sur routes revêtues interurbaines	Fonds C2D		Service de consultant	AMI+ AOR	11/09/2013	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	janv-14
50	MIE	Etudes de faisabilité technique, économique, d'impact environnemental et social de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou (section Bouaké-Ferkessedougou): 250 km	Fonds C2D		Service de consultant	AMI+ AOR	16/04/2013	mai-13	mai-13	juin-13	juil-13	août-13
51	Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP)	Fourniture de carburant	BGE		Fournitures	AOR	10/03/14(après avis	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14
52	LBTP	Assurance maladie et global dommages	BGE		Services courants	AOO	10/03/14(après avis	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14
53	LBTP	Gardiennage des sites du LBTP	BGE		Services courants	AOO	10/03/14(après avis	avr-14	mai-14	juin-14	juin-14	juil-14
54	LBTP	Matières consommables à usage de laboratoire	BGE		Fournitures	AOO	10/03/14(après avis	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14
55	LBTP	Matériel industriel de sondage	BGE		Fournitures	AOR	10/03/14(après avis d	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14
56	LBTP	Matériel de laboratoire	BGE		Fournitures	AOR	10/03/14(après avis d	mars-14	mars-14	avr-14	avr-14	mai-14
57	ONEP	Réhabilitation de 13 systèmes d'Hydraulique Villageoise Améliorée	KFW/UE		Travaux	AOIO	févr-14	mars-14	mars-14	mai-14	mai-14	juil-14
58	ONEP	Réalisation de 29 systèmes d'Hydraulique Villageoise Améliorée disposant de forages	KFW/UE		Travaux	AOIO	févr-14	mars-14	mars-14	mai-14	mai-14	juil-14
59	ONEP	Réalisation de 58 nouveaux systèmes d'Hydraulique Villageoise Améliorée	KFW/UE		Travaux	AOIO	févr-14	mars-14	mars-14	mai-14	mai-14	juil-14
60	ONEP	Alimentation en eau potable des villes de l'intérieur	BGE		Travaux	AOO	avr-14	mai-14	mai-14	juil-14	juil-14	Aôut-2014
61	ONEP	Extension du réseau d'eau potable dans les quartiers périurbains des villes de l'intérieur + réalisations de bornes fontaines	BGE		Travaux	AOO	juin-14	juil-14	juil-14	Aôut-2014	Aôut-2014	sept-14
62	ONEP	Forages d'exploitation	PADEHA/UNIUCEF		Travaux	AOO	juil-14	Aôut-2014	Aôut-2014	sept-14	sept-14	oct-14
63	ONEP	Fourniture et pose de pompes	PADEHA/UNIUCEF		Fourniture	AOO	Aôut-2014	sept-14	sept-14	oct-14	oct-14	nov-14
64	PRI -CI	Bitumage des voies d'accès au village (2 lots) - Bokabo (2000 ml) - Aboboté (5000 ml)	IDA		Travaux	AOO	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	oct-13	nov-13	
65	PRI -CI	Renforcement de la voie carrefour Samaké-carrefour marché (1700 ml) dans la commune d'Abobo	IDA		Travaux	AOO	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2013	oct-13	nov-13	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
66	PRI -CI	Elargissement de voie et bitumage de voies dans la commune de Korhogo: - voie du carrefour complexe Biato-grand marché-maternité Koko-bois sacré (5000 ml)-axe LCCI-EPP Gabon-route 100 m (1500 ml)	IDA		Travaux	AOO	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
67	PRI -CI	Travaux d'achèvement de bitumage d'itinéraire dans la commune d'Abengourou: -rue du -voie du Lycée KJ: Cafop: - voie A d'Agnikro - voie de la morgue; - voie de la cathédrale:-voie B d'Agnikro - voie de la maternité	IDA		Travaux	AOO	nov-13	nov-13	nov-13	janv-14	janv-14	
68	PRI -CI	Travaux de renforcement sur le boulevard lagunaire Est et ses deux principaux accès (carrefour Solibra-pont Général DE Gaulle.Boulevard Nanan Yamoussou) à Abidjan. Section 1: carrefour Solibra-entrée pont DE Gaulle: longueur (2 km) Section 2: Pont DE Gaulle: longueur (0,6 km) Section 3 : Boulevard lagunaire Est : longueur (8 km) Section 4 : Boulevard Nanan Yamoussou: longueur (2 km)	IDA		Travaux	AOO	nov-13	nov-13	nov-13	déc-13	janv-14	
69	PRI -CI	Réhabilitation de bâtiments publics, établissements scolaires et établissements de santé dans les zones d'Abidjan (06 lots)	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	août-13	sept-13	
70	PRI -CI	Réhabilitation de bâtiments publics, établissements scolaires et établissements de santé dans les zones de Bouaké (04 lots)	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	août-13	sept-13	
71	PRI -CI	Réhabilitation de bâtiments publics, établissements scolaires et établissement de santé dans les zones de Korhogo (03 lots)	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	août-13	sept-13	
72	PRI -CI	Réhabilitation de bâtiments publics, établissements scolaires et établissement de santé dans les zones d'Abengourou (04 lots)	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	août-13	sept-13	
73	PRI -CI	Réhabilitation de bâtiments publics, établissements scolaires et établissement de santé dans les zones de Soubré (01 lots)	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	août-13	sept-13	
74	PRI -CI	Réhabilitation de bâtiments publics, établissements scolaires et établissement de santé dans les zones de San Pédro (01 lots)	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	août-13	sept-13	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
75	PRI -CI	Réhabilitation de bâtiments publics, établissements scolaires et établissement de santé dans les zones de Soubré (03 lots)	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	août-13	sept-13	
76	PRI -CI	Travaux de renforcement de la capacité de production d'eau potable de la ville d'Abidjan par (i) l'équipement de 4 forages existants à Anyaman, (ii) la fourniture et la pose de canalisation PVC de refoulement et de distribution (iii) la construction d'un château d'eau en béton et de la construction et l'équipement d'une station de traitement	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	août-13	sept-13	
77	PRI -CI	Travaux d'équipement et de raccordement de 2 forages existants à Bimbresso	IDA		Travaux	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	sept-13	oct-13	
78	PRI -CI	Travaux d'équipement et de raccordement de 4 forages existants à Akandjé	IDA		Travaux	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	sept-13	oct-13	
79	PRI -CI	Travaux d'extension et renforcement de réseaux dans les communes d'Abidjan (Abobo, Cocody, Yopougon Bingerville, Anyama)	IDA		Travaux	AOO	sept-13	sept-13	sept-13	nov-13	dec 2013	
80	PRI -CI	Travaux de réhabilitation et renforcement des installations de production d'eau potable de Bingerville	IDA		Travaux	AOO	janv-14	janv-14	janv-14	fev 2014	mars-14	
81	PRI -CI	Travaux de réhabilitation et renforcement des installations de production d'eau potable de la ville de Bouaké à partir de la station du KAN	IDA		Travaux	AOO	dec 2013	dec 2013	dec 2013	janv-14	fev 2014	
82	PRI -CI	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'eau potable de la ville de Bouaké	IDA		Travaux	AOO	janv-14	janv-14	janv-14	fev 2014	mars-14	
83	PRI -CI	Travaux de renforcement et d'extension du réseau d'eau potable de la ville de Korhogo	IDA		Travaux	AOO	mai-13	mai-13	mai-13	juin-13	juil-13	
84	PRI -CI	Travaux de réhabilitation des installations de production d'eau potable de la ville de Yamoussoukro (VGE 2)	IDA		Travaux	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	août-13	sept-13	
85	PRI -CI	Travaux d'extension dun réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Yamoussoukro	IDA		Travaux	AOO	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
86	PRI -CI	Aménagement du bassin versant du gourou et de la baie de Cocody (02 lots)	IDA		Travaux	AOO	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
87	PRI -CI	Fourniture et pose de tampons sur les grands axes routiers d'Abidjan et réhabilitation de réseau à Treichville (2 lots)	IDA		Travaux	AOO	avr-13	avr-13	avr-13	mai-13	juin-13	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
88	PRI -CI	Réhabilitation de l'éclairage public des grands axes du district d'Abidjan	IDA		Travaux	AOO	mai-13	mai-13	mai-13	juin-13	juil-13	
89	PRI -CI	Reconversion des foyers mixtes en sodium dans le district d'Abidjan (2 lots)	IDA		Travaux	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	août-13	sept-13	
90	PRI -CI	Extension du réseau d'eau potable à Yamoussoukro et à Bouaké	IDA		Travaux	AOO	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
91	PRI -CI	Réhabilitaion et extension d'un réseau HTA-BTA-EP à Yamoussoukro et Korhogo	IDA		Travaux	AOO	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
92	PRI -CI	Réhabilitaion et extension du réseau HTA-BTA-EP à Yamoussoukro et Korhogo	IDA		Travaux	AOO	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
93	PRI -CI	Reprofilage lourd et de traitement de points critiques de pistes rurales dans le département de Soubré	IDA		Travaux	AOO	mai-13	mai-13	mai-13	juin-13	juil-13	
94	PRI -CI	Entretien (locaux, matériel informatique, systèmes téléphoniques et vidéo surveillance, système électricité et plomberie) de la Cellule Infrastructures Rurales	IDA		Travaux	AOO	août-12	août-12	août-12	sept-12	oct-12	
95	PRI -CI	Réhabilitation d'infrastructures sociales de base en hydraulique villageoise dans les départements de Soubré et de Guéyo (2 lots)	IDA		Travaux	AOO	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
96	PRI -CI	Aménagement du bassin versant du gourou et de la baie de Cocody (2 lots)	BGE		Travaux	AOO	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
97	PRI -CI	Aménagement des cuvettes de Bocabo Clouetcha (2 lots)	BGE		Travaux	AOO	mars-14	mars-14	mars-14	avr-14	mai-14	
98	PRI -CI	Aménagement du bassin de Bonoumin	BGE		Travaux	AOO	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
99	PRI -CI	Réhabilitation de l'éclairage public des grands axes du district d'Abidjan (Plateau,,Cocody, Yopougon, Bingerville)	BGE		Travaux	AOO	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
100	PRI -CI	Bitumage de la voie du Lycée municipal-carrefour Benegosso dans la commune de Port Bouet	BGE		Travaux	AOO	juin-14	juin-14	juin-14	juil-14	août-14	
101	PRI -CI	Prolongement du boulevard de France/ambassade de Russie vers M'badon (5000 ml) dans la commune de Cocody	BGE		Travaux	AOO	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
102	PRI -CI	Elargissement de la voie Latrille-pont 7ème et 9ème tranche et le bitumage en 2,00 x1 voie vers l'hôpital d'Angré (6000 ml) dans la commune de Cocody	BGE		Travaux	AOO	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
103	PRI -CI	Bitumage de la voie d'accès de Saint Viateur à partir de la Riviera Palméraie et 8ème tranche (5,000 km) dans la commune de Cocody	BGE		Travaux	AOO	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
104	PRI -CI	Travaux de réhabilitation de la voirie de San Pedro: - Elargissement de la voie centrale rond-point-gare d'Abidjan-rond point-Hôpital (3800 ml); - Renforcement de la voie d'accès de Béréby(2400 ml)	BGE		Travaux	AOO	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
105	PRI -CI	Travaux de renforcement des boulevards: - Garbon: (5600 ml) - Cameroun (5200 ml) dans la commune de Marcory	BGE		Travaux	AOO	nov-14	nov-14	nov-14	déc-14	janv-15	
106	PRI -CI	Travaux d'aménagement du carrefour Akwaba dans la commune de Port Bouet	BGE		Travaux	AOO	juin-14	juin-14	juin-14	juil-14	août-14	
107	PRI -CI	Travaux de renforcement des boulevards Botro Russel de la République et du pont HB et de ses annexes Réhabilitation de la voirie de Bouaké: - "la voie carrefour pharmacie TSF-route principale Air France (500 ml)" -"Réhabilitation de la voie carrefour église protestante Air France-carrefour route de N'gouatanikro (700 ml)"	BGE		Travaux	AOO	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
108	PRI -CI	Bitumage de 7800 ml de voirie dans la commune de Soubré: - carrefour Doboia-collège Marc Ange (2000 ml); - SGBCI-Morgue (600 ml); - carrefour Doboua-terminus Gabon (3300 ml); - Gendarmerie-station Total (600 ml); - Lycée moderne-clinique Sainte Anne	BGE		Travaux	AOO	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
109	PRI -CI	Réhabilitation de feux tricolores dans la ville de Bouaké et d'Abidjan	BGE		Travaux	AOO	août-14	août-14	août-14	sept-14	oct-14	
110	PRI -CI	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de Bonoumin et de la Palméraie dans la commune de Cocody	BGE		Travaux	AOO						
111	PRI -CI	Aménagement des cuvettes de Bocabo Clouetcha (2 lots)	BGE		Travaux	AOO	avr-14	avr-14	avr-14	mai-14	juin-14	
112	PRI -CI	Aménagement du bassin de Bonoumin	BGE		Travaux	AOO	mars-14	mars-14	mars-14	avr-14	mai-14	
113	PRI -CI	Reprofilage lourd et de traitement des points critiques des pistes rurales dans le département de Guéyo (4 lots)	BGE		Travaux	AOO	mai-13	mai-13	mai-13	juin-13	juil-13	
114	PRI -CI	Construction du pont de Bassawa	BGE		Travaux	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	août-13	sept-13	
115	PRI -CI	Achat de fourniture de bureau pour l'Agence comptable	BGE		Travaux	AOO	janv-13	janv-13	janv-13	févr-13	mars-13	
116	PRI -CI	Achat de consommable informatique pour l'Agence comptable	BGE		Travaux	AOO	janv-13	janv-13	janv-13	févr-13	mars-13	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
117	PRI -CI	Achat de matériel informatique pour l'Agence Comptable	BGE		Travaux	AOO	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
118	PRI -CI	Achat de véhicule de fonction pour l'Agence Comptable	BGE		Travaux	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	août-13	sept-13	
119	PRI -CI	Achat de mobilier pour l'Agence Comptable du PRICI	BGE		Travaux	AOO	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
120	PRI -CI	Achat de fourniture de bureau pour le Contrôle Financier	BGE		Travaux	AOO	févr-13	févr-13	févr-13	mars-13	avr-13	
121	PRI -CI	Achat de consommable informatique pour le Contrôle Financier	BGE		Travaux	AOO	févr-13	févr-13	févr-13	mars-13	avr-13	
122	PRI -CI	Achat de matériels informatiques pour le CF	BGE		Travaux	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	août-13	sept-13	
123	PRI -CI	Achat de véhicule de liaison pour le CF	BGE		Travaux	AOO	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
124	PRI -CI	Achat de véhicule de mission pour le CF	BGE		Travaux	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	août-13	sept-13	
125	PRI -CI	Fourniture d'équipements de protection individuelle	BGE		Travaux	AOO	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
126	PRI -CI	Appui aux organisations d'organisation d'activité	BGE		Travaux	AOO	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
127	PRI -CI	Organisation de visites de terrains avec les officiels et divers publics	BGE		Travaux	AOO	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
128	PRI -CI	Convention avec la RTI et autres organes de presse (2 lots)	BGE		Travaux	AOO	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
129	PRI -CI	Edition de dépliants; bulletins d'informations, plaquettes	BGE		Travaux	AOO	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
130	PRI -CI	Fourniture de matériels informatiques et photocopieurs en appui au comité de pilotage	BGE		Fourniture	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	août-13	sept-13	
131	PRI -CI	Fourniture d'un véhicule de type 4x4 en appui au comité de pilotage	BGE		Travaux	AOO	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
132	PRI -CI	Aménagement de locaux de la Cellule de Coordination	BGE		Travaux	AOO	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
	PRI -CI	Achat de petits matériels techniques			Travaux	AOO	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
133	PRI -CI	Acquisition et entretien de véhicules pour la Cellule de Coordination et pour les agences d'exécution (4 lots)	IDA		Travaux	AOO	avr-13	avr-13	avr-13	mai-13	juin-13	
134	PRI -CI	Fourniture de matériels informatiques, accessoires et entretien pour la Cellule de Coordination et les Agences d'exécution (2 lots)	IDA		Travaux	AOO	avr-13	avr-13	avr-13	mai-13	juin-13	
135	PRI -CI	Aménagement de locaux de la Cellule de Coordination	IDA		Travaux	AOO	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
136	PRI -CI	Fourniture de carburant pour la Coordination et les agences d'exécution	IDA		Travaux	AOO	avr-13	avr-13	avr-13	mai-13	juin-13	
137	PRI -CI	Assurance maladie pour le personnel	IDA		Travaux	AOO	avr-12	avr-12	avr-12	mai-12	juin-12	
138	PRI -CI	Fournitures de consommable de bureaux	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	juil-13	août-13	
139	PRI -CI	Achat mobilier et matériels de bureau (autres qu'informatiques)	IDA		Travaux	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	juil-13	août-13	
140	PRI -CI	Assurance véhicules	IDA		Travaux	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	août-13	sept-13	
141	PRI -CI				Travaux	AOO						

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
142	PRI -CI	Acquisition de groupe électrogène	IDA		Travaux	AOO	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
143	PRI -CI	Fournitures de bureaux (cahiers , blocs notes, papiers rames etc)	IDA		AOO	AOO	avr-13	avr-13	avr-13	mai-13	juin-13	
144	PRI -CI	Entretien de locaux de la Cellule de Coordination	IDA		AOO	AOO	nov-12	nov-12	nov-12	déc-12	janv-13	
145	PRI -CI	Entretien des installations électriques,splits et plomberie: 1ère phase	IDA		AOO	AOO	nov-12	nov-12	nov-12	déc-12	janv-13	
146	PRI -CI	Entretien des installations du système téléphonique et vidéo surveillance	IDA		AOO	AOO	nov-12	nov-12	nov-12	déc-12	janv-13	
147	PRI -CI	Service de gardiennage	IDA		AOO	AOO	nov-12	nov-12	nov-12	déc-12	janv-13	
148	PRI -CI	Appui logistique à la gestion de la Cellule de Coordination (photocopie , archivage...)	IDA		AOO	AOO	janv-13	janv-13	janv-13	févr-13	mars-13	
149	PRI -CI	Appui logistique l'organisation du séminaire de lancement du projet	IDA		AOO	AOO	nov-13	nov-13	nov-13	janv-14	févr-14	
150	PRI -CI	Achat de logiciels (Gestion de projet + suivi évaluation) 2 lots	IDA		AOO	AOO	juil-13	juil-13	juil-13	sept-13	oct-13	
151	PRI -CI	Achat d'équipement de visite de chantier	IDA		AOO	AOO	juin-13	juin-13	juin-13	août-13	sept-13	
152	PRI -CI	Prestation de services autres que services du consultant (loyer de la Cellule de Coordination)	IDA		AOO	AOO	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
153	PRI -CI	Fourniture de véhicules de type 4x4 en appui à l'ANDE	IDA		AOO	AOO	août-13	août-13	août-13	oct-13	oct-13	
154	PRI -CI	Fourniture de matériels informatiques et photocopieurs en appui au comité de pilotage	IDA		AOO	AOO	août-13	août-13	août-13	oct-13	oct-13	
155	PRI -CI	Création du site internet du PRICI	IDA		AOO	AOO	juil-12	juil-12	juil-12	août-12	sept-12	
156	PRI -CI	Réalisation du film institutionnel	IDA		AOO	AOO	déc-12	déc-12	déc-12	janv-13	févr-13	
157	PRI -CI	Achat de 4 véhicules utilitaires pour la Coordination	IDA		AOO	AOO	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
158	PRI -CI	Etude technique, environnementale et sociale de la voirie de San Pedro et Soubré	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	avr-12	avr-12	avr-12	mai-12	juin-12	
159	PRI -CI	Etude technique, environnementale et sociale de 3,8 km de voirie dans la commune d'Abengourou	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	avr-13	avr-13	avr-13	mai-13	juin-13	
160	PRI -CI	Etude technique, environnementale et sociale pour 7,2 km de voirie dans la commune de Korhogo et Bouaké	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	avr-13	avr-13	avr-13	mai-13	juin-13	
161	PRI -CI	Etude technique, environnementale et sociale pour la réhabilitation de bâtiments pubics, établissements scolaires et établissements de santé	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	oct-12	oct-12	oct-12	nov-12	déc-12	
162	PRI -CI	Suivi et contrôle pour les travaux de réhabilitation de bâtiments pubics, établissements scolaires et établissements de santé dans les zones d'Abidjan (6 lots)	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
163	PRI -CI	Suivi et contrôle pour les travaux de réhabilitation de bâtiments publics , établissements scolaires et établissements de santé dans les zones de Bouaké (4 lots)	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
164	PRI -CI	Suivi et contrôle pour les travaux de réhabilitation de bâtiments publics , établissements scolaires et établissements de santé dans les zones de Korhogo (3 lots)	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
165	PRI -CI	Suivi et contrôle pour les travaux de réhabilitation de bâtiments publics , établissements scolaires et établissements de santé dans les zones d'Abengourou (4 lots)	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
166	PRI -CI	Suivi et contrôle pour les travaux de réhabilitation de bâtiments publics , établissements scolaires et établissements de santé dans les zones de San Pedro (1 lot)	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
167	PRI -CI	Suivi et contrôle pour les travaux de réhabilitation de bâtiments publics , établissements scolaires et établissements de santé dans les zones de Soubré (3 lots)	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
168	PRI -CI	Etude technique d'Avant Projet Détaillé portant sur le développement futur de la ville de Bouaké en matière d'hydraulique humaine	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	mars-14	mars-14	mars-14	avr-14	mai-14	
169	PRI -CI	Etude d'impact environnemental et social pour la restauration et la préservation de la retenue d'eau brute de la station du KAN de Bouaké	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	févr-13	févr-13	févr-13	mars-13	avr-13	
170	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux de (i) Equipement de 4 forages existants à Anyama,(ii) fourniture et pose de canalisation PVC de refoulement et de distribution,(iii) construction d'un château d'eau en béton et la construction et l'équipement d'une station de traitement	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	nov-13	nov-13	nov-13	déc-13	janv-14	
171	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux d'équipement et de raccordement de 4 forages existants à Bimbresso (2 lots) et Akandjé (2 lots)	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
172	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux d'extension, renforcement de réseaux dans les communes d'Abidjan et de renforcement des installations de production d'eau potable de Bingerville	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
173	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux de renforcement de la production d'eau potable de la station du KAN , de renforcement et d'extension de réseaux dans la ville de Bouaké	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
174	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux d'extension et de renforcement de réseaux dans la ville de Korhogo	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
175	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des installations de production (VGE 2), de renforcement et d'extension de réseaux dans la ville de Yamoussoukro	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
176	PRI -CI	Etude d'impact environnemental et social des travaux d'adduction d'eau potable des villes de Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo	IDA		CI (3 CV)	CI (3 CV)	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
177	PRI -CI	Etude d'impact environnemental et social des travaux d'adduction d'eau potable des villes d'Abidjan, Anyama et de Bingerville	IDA		CI (3 CV)	CI (3 CV)	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
178	PRI -CI	Etude pour le projet structurant d'alimentation de plusieurs villes dans la région des Lacs à partir de Yamoussoukro	IDA		Services de consultant	AMI+AOR	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
179	PRI -CI	Etudes techniques d'impact environnemental et social pour l'aménagement du réseau de drainage des bassins versants d'Abidjan Est et Ouest	IDA		SBQC	SBQC	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
180	PRI -CI	Achèvement des schémas directeurs d'assainissement des villes de Bouaké, Daloa et San Pedro	IDA		SBQC	SBQC	nov-13	nov-13	nov-13	janv-14	janv-14	
181	PRI -CI	Achèvement du schéma directeur d'assainissement de la ville de Yamoussoukro	IDA		SBQC	SBQC	nov-13	nov-13	nov-13	janv-14	janv-14	
182	PRI -CI	Réalisation du schéma directeur des villes d'Abengorou et de Korhogo	IDA		SBQC	SBQC	nov-13	nov-13	nov-13	janv-14	janv-14	
183	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux de pose de tampons sur les grands axes routiers d'Abidjan et la réhabilitation de réseau à Treichville	IDA		SBQC	SBQC	août-13	août-13	août-13	oct-13	nov-13	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
184	PRI -CI	Etudes techniques d'impact environnemental et des projets de renforcement électrique et de reconversion des foyers à Abidjan	IDA		CI (3 CV)	CI (3 CV)	déc-13	déc-13	déc-13	févr-14	févr-14	
185	PRI -CI	Etudes techniques d'impact environnemental et des projets de renforcement électrique à Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo	IDA		CI (3 CV)	CI (3 CV)	déc-13	déc-13	déc-13	févr-14	févr-14	
186	PRI -CI	Etudes en vue de la réalisation des travaux pour l'amélioration de l'état du réseau prioritaire de pistes agricoles dans la région de la NAWA (départements de Soubré et de Guéyo)	IDA		CI	CI	avr-12	avr-12	avr-12	juin-12	juil-12	
187	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux pour l'amélioration de l'état du réseau prioritaire de pistes agricoles dans la région de la NAWA (départements de Soubré et de Guéyo)	IDA		SBQC	SBQC	mai-13	mai-13	mai-13	juil-13	août-13	
188	PRI -CI	Finalisation, études techniques et EIES en vue de la réalisation des travaux de la construction du pont de Bassawa sur la Comé et de Kani sur la Marahoué	IDA		Entente directe	Entente directe	NA	NA	NA	sept-13	oct-13	
189	PRI -CI	Etudes d'impact environnemental et social des travaux pour l'amélioration de l'état du réseau prioritaire de pistes agricoles dans la région de la NAWA	IDA		Entente directe	Entente directe	NA	NA	NA	mars-13	avr-13	
190	PRI -CI	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des PARs du pont de Bassawa et des pistes rurales	IDA		CI (3 CV)	CI (3 CV)	août 2013	août 2013	août 2013	sept-13	oct-13	
191	PRI -CI	Audit technique du projet des exercices 2013, 2014 et 2015	IDA		SBQC	SBQC	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
192	PRI -CI	Audit financier et comptable des exercices 2013, 2014 et 2015	IDA		SBQC	SBQC	oct-13	oct-13	oct-13	déc-13	janv-14	
193	PRI -CI	Assistance comptable au logiciel SUCCES de gestion financière	IDA		Entente directe	Entente directe	NA	NA	NA	juil-12	août-12	
194	PRI -CI	Assistance et paramétrage du logiciel de gestion de projet (2)	IDA		Entente directe	Entente directe	NA	NA	NA	mars-13	avr-13	
195	PRI -CI	Audit environnemental et social 2013,2014 et 2015	IDA		SBQC	SBQC	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
196	PRI -CI	EIES de la mise en œuvre du PRICI-Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et cadre de politique de réinstallation des populations(CPRP)	IDA		Entente directe	Entente directe	NA	NA	NA			
197	PRI -CI	Etudes techniques et EIES pour la réalisation et équipement de forages dans les centres de la Direction régionale de Yamoussoukro	BGE		SBQC	SBQC	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
198	PRI -CI	Réalisation de l'étude d'impact environnemental et social des travaux d'adduction d'eau potable de la ville d'Abengourou	BGE		SBQC	SBQC	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
199	PRI -CI	Réalisation de l'étude d'impact environnemental et social des travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Yamoussoukro	BGE		SBQC	SBQC	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
200	PRI -CI	Réalisation de l'étude d'impact environnemental et social des travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Bouaké	BGE		SBQC	SBQC	sept-13	sept-13	sept-13	oct-13	nov-13	
201	PRI -CI	Achèvement des schémas directeurs d'assainissement des villes de Bouaké, Daloa et San Pedro	BGE		SBQC	SBQC	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
202	PRI -CI	Réalisation de l'étude d'impact environnemental et social de l'aménagement du réseau de drainage du bassin de Bonoumin	BGE		SBQC	SBQC	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
203	PRI -CI	EIES cuvettes de Bocabo, Aboboté et Clouetcha dans la commune d'Abobo	BGE		SBQC	SBQC	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
204	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux du bassin du gourou (carrefour de l'indénié)	BGE		SBQC	SBQC	nov-13	nov-13	nov-13	déc-13	janv-14	
205	PRI -CI	Réalisation de l'étude d'impact environnemental et social des travaux d'électricité	BGE		SBQC	SBQC	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
206	PRI -CI	Réalisation de l'EIES des travaux d'infrastructures sociales de base et hydraulique villageoise	BGE		SBQC	SBQC	juin-13	juin-13	juin-13	juil-13	août-13	
207	PRI -CI	suivi et contrôle Cocody et Plateau: Elargissement de la voie Latrille-pont 7ème tranche et 9ème tranche et le bitumage en 1,00x1 voir vers l'hôpital d'Angré (6000 ml); bitumage de la voie d'accès Saint Aviateur à partir de la Riviera Palmeraie (5000 ml) dans la commune de Cocody Renforcement des boulevards: - pont HB et de ses voies d'accès - Botro Russel (800 ml) - et de la République (1700 ml) prolongement du boulevard de France/	BGE		SBQC	SBQC	janv-14	janv-14	janv-14	févr-14	mars-14	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
208	PRI -CI	Suivi et contrôle-aménagement carrefour akwaba dans la commune de Port Bouet/Travaux de renforcement des boulevards - Gabon (5600 ml) - Cameroun (5200ml) dans la commune de Marcory - voie du lycée municipal-carrefour Benegosso (4000 ml)	BGE		SBQC	SBQC	juin-14	juin-14	juin-14	juil-14	août-14	
209	PRI -CI	Suivi et contrôle de l'élargissement de voie et bitumage des voies dans la commune de Korhogo: - voie du carrefour complexe Biato-grand marché-maternité Koko-bois sacré (5800 ml) - axe LCCI-EPP Gabon-route 100 m (1500ml)	BGE		SBQC	SBQC	janv-14	janv-14	janv-14	févr-14	mars-14	
210	PRI -CI	Suivi et contrôle/bitumage des voies d'accès - au village de Bocabo(200 ml) - Aboboté (5000 ml) - et renforcement de la voie carrefour Samaké-carrefour marché (1700 ml) dans la commune d'Abobo	BGE		SBQC	SBQC	déc-13	déc-13	déc-13	janv-14	févr-14	
211	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de la voirie à San Pedro - élargissement de la voie centrale rond point-gare d'Abidjan,rond point-hôpital (3800ml) -renforcement de la voie d'accès de Béréby(2400ml) suivi et contrôle/bitumage de (7800ml) de voirie dans la commune de Soubré: -carrefour Doboacollège Marc Ange (2000 ml) -carrefour Doboua-terminus Gabon (3300 ml) - SGBCI-Morgue (600ml) -Gendarmerie-station Total (600ml)	BGE		SBQC	SBQC	janv-14	janv-14	janv-14	févr-14	mars-14	
212	PRI -CI	Suivi et contrôle/travaux d'achèvement du bitumage d'itinéraire d'Abengourou	BGE		SBQC	SBQC	oct-13	oct-13	oct-13	nov-13	déc-13	
213	PRI -CI	Suivi et contrôle de la réalisation des feux tricolores à Bouaké	BGE		SBQC	SBQC	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
214	PRI -CI	Etudes techniques,économiques, EIES,aménagement carrefour akwaba dans la commune de Port Bouet	BGE		SBQC	SBQC	oct-13	oct-13	oct-13	déc-13	janv-14	
215	PRI -CI	Suivi et contrôle/travaux de renforcement des boulevards du: -Gabon(5600ml) -Cameroun(3600 ml) dans la commune de Marcory	BGE		SBQC	SBQC	janv-14	janv-14	janv-14	févr-14	mars-14	
216	PRI -CI	EIES et PAR du boulevard de France redressé	BGE		SBQC	SBQC	janv-14	janv-14	janv-14	févr-14	févr-14	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
217	PRI -CI	Suivi et contrôle des travaux de construction du pont de Bassawa sur la Comoé	BGE		SBQC	SBQC	août-13	août-13	août-13	sept-13	oct-13	
218	PRI -CI	Etudes techniques de 3 ouvrages de franchissement dans les localités de Tienko, Djolola Kouban dans le département d'Odienné	BGE		SBQC	SBQC	mars-14	mars-14	mars-14	mars-14	avr-14	
219	PRI -CI	Etudes techniques pour la réalisation des ouvrages hydrauliques de base	BGE		SBQC	SBQC	janv-14	janv-14	janv-14	févr-14	mars-14	
220	AGERROUTE	Construction du Pont sur la Marahoué (Bouafilé)	Budget Trésor	7729601 35 -2310	Travaux	AON	01/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 220												
MINISTERE DES TRANSPORTS												
1	Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP)	Acquisition de matériels techniques pour le MRSC d'Abidjan	BGE	776 9704 01 2449	Fourniture	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	08/04/2014	11/04/2014	18/04/2014
2	Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP)	Acquisition et installation d'un Système AIS pour le MRSC d'Abidjan et les Point de contacts ISPS	BGE	776 9803 01 2449	Fourniture	G/G	Néant	Néant	Néant	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014
3	Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP)	Construction des gares lagunaires interurbaines de transport de passagers et de marchandises	Don	776 9701 93	Travaux	AOO	06/03/2014	08/04/2014	14/04/2014	08/05/2014	13/05/2014	20/05/2014
4	Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC)	Réhabilitation bâtiment bureau ANAC (lot 1: tout corps d'état sauf électricité et climatisation)	Budget ANAC	63210	Travaux	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	28/04/2014	29/04/2014	13/05/2014
5	ANAC	Réhabilitation bâtiment bureau ANAC (lot 2: électricité)	Budget ANAC	63211	Travaux	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	28/04/2014	29/04/2014	13/05/2014
6	ANAC	Réhabilitation bâtiment bureau ANAC (lot 3: climatisation)	Budget ANAC	63213	Travaux	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	28/04/2014	29/04/2014	13/05/2014
7	ANAC	Achat de carburant	Budget ANAC	63213	Fourniture	AOO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	28/04/2014	29/04/2014	13/05/2014
8	ANAC	Construction de la clôture du siège de l'ANAC	Budget ANAC	6329	Travaux	AOO	25/03/2014	25/04/2014	25/04/2014	09/06/2014	10/06/2014	24/06/2014
9	SODEXAM	Assurance maladie du personnel et Global Dommage 2015	SODEXAM	625000	Prestation de services	AOO	06/07/2014	21/09/2014	28/09/2014	29/10/2014	29/10/2014	15/11/2014
10	SODEXAM	Audit financier relatif au montant des redevances (Cf : Chapitre IV - de la comptabilité et de la fiscalité du concessionnaire, article 71 - Comptabilité et audit des comptes paragraphe 71.2)	SODEXAM	632400	Service de consultant	AOO	21/04/2014	06/06/2014	13/06/2014	16/08/2014	17/08/2014	05/09/2014
11	SODEXAM	Bitumage de la piste d'atterrissage de l'aérodrome d'ODIENNE	SODEXAM	231380	Travaux	AOO	07/05/2014	22/05/2014	29/05/2014	26/06/2014	27/06/2014	05/07/2014
12	SODEXAM	Construction des bâtiments commerciaux des aéroports de l'intérieur	SODEXAM	231815	Travaux	AOO	06/07/2014	21/09/2014	28/09/2014	29/10/2014	29/10/2014	15/11/2014
13	SODEXAM	Amenée d'eau potable sur les aéroports de l'intérieur	SODEXAM	231815	Travaux	AOO	06/07/2014	21/09/2014	28/09/2014	29/10/2014	29/10/2014	15/11/2014
14	SODEXAM	Travaux d'installation du réseau de télécommunications	SODEXAM	231380	Travaux	AOO	06/07/2014	21/09/2014	28/09/2014	29/10/2014	29/10/2014	15/11/2014
15	SODEXAM	Travaux de réhabilitation des bâtiments techniques de SAN-PEDRO	SODEXAM	231380	Travaux	AOO	06/07/2014	21/09/2014	28/09/2014	29/10/2014	29/10/2014	15/11/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
16	SODEXAM	Travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'Aérodrome de TABOU	SODEXAM	231380	Travaux	AOO	06/07/2014	21/09/2014	28/09/2014	29/10/2014	29/10/2014	15/11/2014
17	SODEXAM	Travaux de réhabilitation des bâtiments techniques de l'Aérodrome de TABOU	SODEXAM	231380	Travaux	AOO	06/07/2014	21/09/2014	28/09/2014	29/10/2014	29/10/2014	15/11/2014
18	SODEXAM	Fourniture et installation d'aides à la navigation aérienne des aéroports de l'intérieur	SODEXAM	241480	Fourniture	AOO	07/08/2014	22/08/2014	29/08/2014	26/09/2014	27/09/2014	05/10/2014
19	SODEXAM	Etudes des infrastructures terminales de l'aéroport international de SAN-PEDRO	SODEXAM	219300	Service de consultant	AOO	07/04/2014	22/04/2014	29/04/2014	26/05/2014	27/05/2014	05/06/2014
20	SODEXAM	Etudes des infrastructures terminales de BONDOUKOU et BOUNA	SODEXAM	219300	Service de consultant	AOO	06/07/2014	21/09/2014	28/09/2014	29/10/2014	29/10/2014	15/11/2014
21	SPF	Fourniture de carburant	Budget SIFP	6053	Fourniture	AOO	04/03/2014	04/04/2014	04/04/2014	14/05/2014	15/05/2014	03/06/2014
22	OSER	Fourniture de carburant	Budget OSER	6116	Fourniture	AOR	25/02/2014	14/03/2014	14/03/2014	26/03/2014	27/03/2014	10/04/2014
23	OSER	Fourniture de Radar numérique	Budget OSER	2241	Fourniture	AOO	25/03/2014	25/04/2014	25/04/2014	09/06/2014	10/06/2014	24/06/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 23												
MINISTERE DU COMMERCE DE L'ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME												
1	Direction des Affaires Financières (DAF)	Fourniture de carburant pour le MCAPPME 2013	BGE	6212	Fourniture	AOR	26/12/2013	10/01/2014	10/01/2014	21/01/2014	22/01/2014	27/01/2014
2	Direction des Affaires Financières (DAF)	Fourniture de matériels et logiciels informatiques pour les services du MCAPPME	BGE	811 9803 01 2420	Fourniture	AOO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	01/04/2014	04/04/2014	10/04/2014
3	DAF	Fournitures de copieurs pour le MCAPPME	BGE	811 4501 01 2411	Fourniture	AOO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	25/03/2014	27/03/2014	31/03/2013
4	DAF	Fourniture de mobilier de bureau pour le MCAPPME	BGE	811 4501 01 2411	Fourniture	AOO	11/02/2014	13/03/2014	13/03/2014	25/03/2014	27/03/2014	31/03/2013
5	DAF	Fourniture de matériel de Métrologie	BGE	811 9803 01 2449	Fourniture	AOO	18/02/2014	20/03/2014	20/03/2014	08/04/2014	09/04/2014	15/04/2014
6	DAF	Fourniture de matériels et logiciels informatiques pour les services du MCAPPME	BGE	811 9801 01 2420	Fourniture	AOO	25/02/2014	27/03/2014	27/03/2014	11/04/2014	15/04/2014	23/04/2014
7	DAF	Fourniture de véhicules pour les services du MCAPPME	BGE	8119803012432	Fourniture	LCVM						04/03/2014
8	Direction de la Métrologie et du Contrôle de la Qualité (DMCQ)	Analyse des échantillons en laboratoire	BGE	8122504016231	Service de consultant	AMI+AOR	25/02/2014	27/03/2014	27/03/2014	11/04/2014	15/04/2014	23/04/2014
9	Centre National des Métiers de Côte d'Ivoire (CNMCI)	Renforcement des capacités de la CNMCI	BGE	6231	Service de consultant	AOO	25/02/2014	27/03/2014	27/03/2014	14/04/2014	17/04/2014	23/04/2014
10	CNMCI	Réhabilitation des centres artisanaux régionaux	BGE	2330	Travaux	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	23/04/2014	28/04/2014	30/04/2014
11	Office d'aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV)	Fourniture de carburant pour l'OCPV 2014	BGE	6116	Fourniture	AOR	08/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	06/01/2014	07/02/2014	14/02/2014
12	OCPV	Etude relative à la réalisation d'infrastructures de mise en marché des produits vivriers	BGE	201	Service de consultant	convention	18/02/2014	20/03/2014	20/03/2014	04/04/2014	08/04/2014	14/02/2014
13	OCPV	Location de personnel divers	BGE	6391	Service de consultant	AOO	31/12/2013	29/01/2014	29/01/2014	18/02/2014	19/02/2014	26/02/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 13												
MINISTERE DU PETROLE ET DE L'ENERGIE												
1	Direction Générale de l'Energie (DGE)	Travaux d'électrification de localités	BGE	764 9501 95 2348	Travaux	AOO	26/03/2014	25/04/2014	25/04/2014	28/05/2014	02/06/2014	10/06/2014
2	DGE	Audit Energétique	BGE	765 9301 01 2110	Service de consultants	AOO	07/05/2014	05/06/2014	05/06/2014	26/06/2014	01/07/2014	09/07/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
3	CI-ENERGIES	Rénovation des ascenseurs	CI-ENERGIES		Travaux-fournitures	AOO	17/03/2014	16/04/2014	-	13/05/2014	16/05/2014	23/05/2014
4	CI-ENERGIES	Construction de 125 postes H59	BOAD		Travaux-fournitures	AOI	07/03/2014	22/04/2014	-	06/06/2014	09/06/2014	16/06/2014
5	CI-ENERGIES	Construction électrification rurale	BAD		Travaux-fournitures	AOO	10/02/2014	12/03/2014	-	26/04/2014	29/04/2014	06/05/2014
6	CI-ENERGIES	Réaménagement réseau HTA d'Azito	BOAD		Travaux-fournitures	AOI	03/04/2014	19/05/2014	-	03/07/2014	06/07/2014	13/07/2014
7	CI-ENERGIES	Réaménagement réseau HTA d'Anoumanbo	BOAD		Travaux-fournitures	AOI	07/04/2014	22/05/2014	-	06/07/2014	09/07/2014	16/07/2014
8	CI-ENERGIES	Réaménagement réseau HTA de Djibi	BOAD		Travaux-fournitures	AOI	10/04/2014	26/05/2014	-	10/07/2014	13/07/2014	20/07/2014
9	CI-ENERGIES	ELECTRIFICATION RURALE	CI-ENERGIES	2332	Travaux-fournitures	AOR/CDF	15/04/2014	15/05/2014	-	09/06/2014	12/06/2014	19/06/2014
10	CI-ENERGIES	Poste HTA d'Anani	CI-ENERGIES	2332	Travaux-fournitures	AOI	28/05/2013	14/07/2013	-	08/08/2013	11/08/2013	18/08/2013
9	CI-ENERGIES	Poste HTA d'Adzopé	CI-ENERGIES	2332	Travaux-fournitures	AOI	05/06/2014	21/07/2014	-	15/08/2014	18/08/2014	25/08/2014
10	CI-ENERGIES	Poste HTA de Bassam	CI-ENERGIES	2332	Travaux-fournitures	AOI	10/06/2014	28/07/2014	-	22/08/2014	25/08/2014	01/09/2014
11	CI-ENERGIES	Réaménagement réseau HTA d'Anani, Adzopé, Bassam	CI-ENERGIES	2332	Travaux-fournitures	AOO	16/06/2014	16/07/2014	-	10/08/2014	13/08/2014	20/08/2014
12	CI-ENERGIES	Réaménagement réseau HTA	CI-ENERGIES	2332	Travaux-fournitures	AOO	23/06/2014	23/07/2014	-	17/08/2014	20/08/2014	27/08/2014
13	CI-ENERGIES	Poste HTA de Yakro	CI-ENERGIES	2332	Travaux-fournitures	AOI	26/06/2014	11/08/2014	-	05/09/2014	08/09/2014	15/09/2014
14	CI-ENERGIES	Réaménagement réseau HTA de Yakro	CI-ENERGIES	2332	Travaux-fournitures	AOO	30/06/2013	04/08/2013	-	29/08/2013	01/09/2013	08/09/2013
15	CI-ENERGIES	File Taabo-Kossou-Bouaké 2-Ferkéssédougou	CI-ENERGIES	2332	Travaux-fournitures	AOI	03/07/2014	18/08/2014	-	12/09/2014	15/09/2014	22/09/2014
16	CI-ENERGIES	Fourniture de matériel électrique départ Gonzagueville	Banque Mondiale		Fourniture	AOI	16/01/2014	03/03/2014	-	28/03/2014	31/03/2014	07/04/2014
17	CI-ENERGIES	Appui institutionnel	BOAD		fournitures	AOO	03/03/2014	02/04/2014	-	27/04/2014	30/04/2014	07/05/2014
18	CI-ENERGIES	Ingénieur conseils Surveillance travaux	BOAD		Service consultant	AMI+AOR	30/01/2014	13/02/2014	03/03/2014	06/03/2014	09/03/2014	16/03/2014
19	CI-ENERGIES	EEIS postes d'Azito et de Yopougou 1 & 2	BOAD		Service consultant	AMI+AOR	10/03/2014	24/03/2014	11/04/2014	29/04/2014	02/05/2014	09/05/2014
20	CI-ENERGIES	EEIS PROJET CNEEC	CI-ENERGIES	2110	Service consultant	AMI+AOR	24/03/2014	07/04/2014	25/04/2014	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!
21	CI-ENERGIES	EEIS PROJETS BARRAGES AVAL DE SOUBRE	CI-ENERGIES	2110	Service consultant	AMI+AOR	31/03/2014	14/04/2014	02/05/2014	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!
22	CI-ENERGIES	Ingénieur conseils Surveillance travaux CNEEC	CI-ENERGIES	2110	Service consultant	AMI+AOR	14/04/2014	28/04/2014	16/05/2014	17/05/2014	20/05/2014	27/05/2014
23	CI-ENERGIES	Ingénieur conseils Surveillance travaux BARRAGES	CI-ENERGIES	2110	Service consultant	AMI+AOR	22/04/2014	06/05/2014	24/05/2014	25/05/2014	28/05/2014	04/06/2014
24	CI-ENERGIES	Ingénieur conseils Surveillance travaux	CI-ENERGIES	2110	Service consultant	AMI+AOR	24/04/2014	08/05/2014	22/05/2014	27/05/2014	30/05/2014	06/06/2014
25	CI-ENERGIES	Sécurité des sites (Gardiennage)	CI-ENERGIES	6372	Service courant	AON	12/05/2014	11/06/2014	-	04/07/2014	07/07/2014	14/07/2014
26	CN-ITIE	Recrutement d'un administrateur independant	Budget Etat	6231	Service de consultant	AOR	17/02/2014	17/03/2014	21/03/2014	17/04/2014	22/04/2014	22/04/2014
27	PETROCI	ERP (Progiciel de Gestion Intégrée)	PETROCI		Logiciels	Fourniture	AOIO					
28	PETROCI	construction d'un bac de neutralisation des eaux acide de palyno	PETROCI		Amenagement de bureau	travaux	AONO					
29	PETROCI	Cartouches d'encre	PETROCI		Fournitures informatiques	Fourniture	AONO					
30	PETROCI	Schéma directeur numérique de la DSI (Plan stratégique de la DSI (horizon 3 à 4 ans)	PETROCI		Frais d'études	service consultant	AONO					
31	PETROCI	PC, Imprimantes, serveurs	PETROCI		Materiels informatiques	Fourniture	AONO					

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
32	PETROCI	diverses fournitures de bureau(ramette, imprimés)	PETROCI	Fournitures de bureau	Fourniture	AONO						
33	PETROCI	Gardiennage	PETROCI	Frais de gardiennage et de securite	service courant	G et AONO						
34	PETROCI	Achat d'équipement de protection	PETROCI	Charges diverses	Fournitures	AONO						
35	PETROCI	Audits environnementaux des stations service	PETROCI	Achats d'etudes et prestations de service	service de consultant	AONO						
36	PETROCI	Mise en conformité du système de défense incendie de la DCAR (étude de réalisation)	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
37	PETROCI	Travaux additionnels centre emplisseur Bouaké	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AOIO						
38	PETROCI	Achat de Consommables centre emplisseur 1 (capsules, joints, clapets et robinets)	PETROCI	Matières consommables	Fournitures	AOIO						
39	PETROCI	Achat de Consommables centre emplisseur Extension (capsules, joints, clapets et robinets)	PETROCI	Matières consommables	Fournitures	AOIO						
40	PETROCI	Achat de Consommables Nouveau centre emplisseur (capsules, joints, clapets et robinets)	PETROCI	Matières consommables	Fournitures	AOIO						
41	PETROCI	Achat de Consommables Mini centre emplisseur San Pedro (capsules, joints, clapets et robinets)	PETROCI	Matières consommables	Fournitures	AOIO						
42	PETROCI	Achat de clapet et Robinet ordinaires B12	PETROCI	Matières consommables	Fournitures	AOIO						
43	PETROCI	Achat de collette B6 et B12	PETROCI	Matières consommables	Fournitures	AOIO						
44	PETROCI	Achat de pieds et anses B6 et B12	PETROCI	Matières consommables	Fournitures	AOIO						
45	PETROCI	Achat de fils à souder et Flux 780	PETROCI	Matières consommables	Fournitures	AOIO						
46	PETROCI	Achat de Résine pour le projet RIA	PETROCI	Matériels et Outillages	Fournitures	G/G						
47	PETROCI	Projet de mise en place d'un système d'Informations Géographiques (SIG) pour les réseaux enterrés de PETROCI	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AOIO						
48	PETROCI	Projet de Téléexploitation des réseaux de distribution de gaz naturel de PETROCI	PETROCI	Installations Techniques	Fournitures et Travaux	AOIO						
49	PETROCI	Acquisition de postes de detente clients	PETROCI	Fournitures d'ateliers et de magasins	Fournitures	G/G						
50	PETROCI	Construction d'une sous station CIE	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
51	PETROCI	Installation d'un groupe Electrogène de secours	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
52	PETROCI	Travaux de remplacement des vannes sur le réseau de Vridi	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
53	PETROCI	Travaux de reamenagement (atelier mecanique + caniveaux)	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
54	PETROCI	Installation de la vidéo surveillance sur site UFRB	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
55	PETROCI	Réhabilitation des stations service	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
56	PETROCI	fourniture d'aspicarter pour station service	PETROCI	Installations Techniques	Fournitures	G/G						
57	PETROCI	Installation de Cuves Vrac	PETROCI	Installations Techniques	Fournitures et Travaux	AONO						

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
58	PETROCI	Ensemble dépôt privatif déplaçable pour station service	PETROCI	Installations Techniques	Fournitures	AONO						
59	PETROCI	Construction S/S Bouaké	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
60	PETROCI	Construction S/S Abidjan Abatta (Rte de Bingerville / Opération Figuier)	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
61	PETROCI	Travaux de rehabilitation du quai blv (après inspection)	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
62	PETROCI	Fourniture et installation d'un système de video surveillance	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
63	PETROCI	Construction de batiment r+2 sur canal	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
64	PETROCI	Soutage a la blv	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
65	PETROCI	Travaux d'extension du quai a la blv	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
66	PETROCI	Achat de 2 bacs de stockage a oleatech	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	G/G						
67	PETROCI	Achat d'engins (Chariots, Camions)	PETROCI	Matériels et Outillages	Fournitures	AOIO						
68	PETROCI	mise en place DRV à l'annexe (1er et 4ème étage)	PETROCI	Batiments administratifs et commerciaux	Travaux	AONO						
69	PETROCI	PROGRAMME LOGEMENT	PETROCI	Batiments administratifs et commerciaux	Travaux	AONO						
70	PETROCI	Amenagement des bureaux EX PALMCI (R+8)	PETROCI	Batiments administratifs et commerciaux	Travaux	AONO						
71	PETROCI	securisation de genie 2000 et acquisition des batiments finis	PETROCI	Batiments administratifs et commerciaux	Travaux	AONO						
72	PETROCI	securisation des terrains (7 terrains)	PETROCI	Batiments administratifs et commerciaux	Travaux	AONO						
73	PETROCI	ascenseur panoramique	PETROCI	Installations Techniques	Travaux	AONO						
74	PETROCI	f/p de cloisons	PETROCI	Amenagement de bureau	Travaux	AONO						
75	PETROCI	equipement du r+8 mobilier	PETROCI	Autres installations et agencements	Travaux	AONO						
76	PETROCI	achat de caissons, tables simples, tables avec retour, fauteuils, chaises	PETROCI	Materiels et mobiliers de bureau / bureautique	Fourniture	AONO						
77	PETROCI	véhicule de type pick up dc, véhicule berline, etc	PETROCI	Materiels de transport	Fourniture	AONO						
78	PETROCI	Etude architectural des batiment R+1(labo PVT), R+2 (bureau et amphitêatre)	PETROCI	Frais d'études	service de consultant	G/G						
79	PETROCI	Optimisation des applications de gestion	PETROCI	Logiciels	Fourniture	G/G						
80	PETROCI	Intégration de la paie dans HR Access 9 + Gestion des talents	PETROCI	Logiciels	Fourniture	G/G						
81	PETROCI	Migration Intranet SharePoint 2003 vers SharePoint 2010	PETROCI	Logiciels	Fourniture	G/G						
82	PETROCI	Licences de Decision Space (10 licences)	PETROCI	Logiciels	Fourniture	G/G						
83	PETROCI	Projet de réduction des coûts téléphoniques: installation passerelle à puces, serveur SMS et logiciel de gestion de la taxation et des crédits	PETROCI	Frais d'études	Fourniture	G/G						
84	PETROCI	03 loupes binoculaires	PETROCI	Matériels et Outillages	Fournitures	GG						
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 84												

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET												
1	DFDC/DGBF	Rémunération de prestations extérieures	BGE	3322511016231	Service courant (prestations extérieures)	AOR						
2	Direction du Patrimoine d'Etat (DPE)	Fourniture et installation de système GPS sur les véhicules administratif en vue de leur sécurisation par la localisation, l'immobilisation à distance et la récupération en cas de vol	BGE		Fournitures	AMI-AOR						
3	DPE/DGBF	Fourniture, maintenance et installation d'équipements électroniques intelligents de gestion d'énergie électrique dans certains batiments administratifs	BGE		Fournitures	AOO						
4	DPE/DGBF	Fourniture de plaques signalétiques pour recensement des biens mobiliers	BGE		Fournitures	G/G						
5	DPE/DGBF	Prestations de controles des installations et des factures d'électricité	BGE		Services courants	G/G						
6	DPE/DGBF	Prestations de controles des installations et des factures d'eau	BGE		Services courants	G/G						
7	Direction de la Solde (DS)	Achat de matériel informatique	BGE		Fournitures	AON						
8	DS/DGBF	Achat de fournitures de consommables informatiques	BGE		Fournitures	AON						
9	DS/DGBF	Entretien du parc informatique	BGE		Services courants	CDF						
10	DS/DGBF	Service de consultant	BGE		service	G/G						
11	Direction de l'Administration du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (DAS)	Acquisition de consommables informatiques	BGE	3324205016214	Fournitures	AON	17/04/2014	12/05/2014	12/05/2014	22/05/2014	23/05/2014	30/05/2014
12	DAS/DGBF	Acquisition de matériels informatiques	BGE	3329503012420	Fournitures	AON	24/04/2014	19/05/2014	19/05/2014	29/05/2014	30/05/2014	06/06/2014
13	DAS/DGBF	Acquisition de carnets de demande d'engagement, d'engagement valant bon de commande, de mandatement et papiers sécurisés	BGE	3324205016219	Fournitures	AOR	31/04/2014	26/05/2014	26/05/2014	06/06/2014	07/06/2014	13/06/2014
14	DAS/DGBF	Réhabilitation construction	BGE	3329503012310	Travaux	AON	02/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	10/06/2014	11/06/2014	17/06/2014
15	Direction des Traitements Informatiques (DTI/DGBF)	Engagement d'une partie du reliquat du marché N° 2012-0-2-1007/02-12	BGE	3329508012330	Travaux	Engagement						
16	DTI/DGBF	Engagement de 17 804 340 F CFA (solde du marché N° 2012-0-2-0555/02-12	BGE	3329507012349	Travaux	Engagement						
17	DTI/DGBF	Acquisition, installation et mise en service d'onduleur	BGE	3329507012349	Travaux	AOO	10/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	20/04/2014	22/04/2014	23/04/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
18	DTI/DGBF	Equipement, tour F cité Financière en poste téléphonique IP et IPBX	BGE	3324612012420	Fournitures	AOO	08/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	06/05/2014	08/04/2014	09/05/2014
19	DTI/DGBF	Acquisition, Installation et mise en service d'un système de sauvegarde de données informatiques	BGE	3324612012420	Fournitures	AOO	08/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	06/05/2014	08/04/2014	09/05/2014
20	DTI/DGBF	Acquisition d'accessoires et consommables informatiques	BGE	3324612016214	Fournitures	AOO	08/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	06/05/2014	08/04/2014	09/05/2014
21	Direction Générale de la Douane (DGD)	Fourniture de carburant	BGE	3232101016212	Fournitures	AOO	14/02/2014	03/03/2014	03/03/2014	/2014 au 22/3/2014 au 22/1/03/2014 au 22/04/		
22	DGD	Fourniture de carburant	BGE	3234601016212	Fournitures	AOO	14/02/2014	03/03/2014	03/03/2014	/2014 au 22/3/2014 au 22/1/03/2014 au 22/04/		
23	DGD	Fourniture d'habillemnts des agents	BGE	3234601016217	Fournitures	AOO	21/02/2014	05/03/2014	05/03/2014	/2014 au 30/3/2014 au 30/8/03/2014 au 30/04/		
24	DGD	Fourniture de mobilier	BGE	3234603012411	Fournitures	AOO	03/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	/2014 au 23/4/2014 au 23/4/04/2014 au 23/05/		
25	DGD	Fourniture d'outil informatique	BGE	3234601012420	Fournitures	AOO	03/03/2014	02/04/2014	02/04/2014	/2014 au 23/4/2014 au 23/4/04/2014 au 23/05/		
26	DGD	Fourniture d'habillemnts des agents	BGE	3234601016217	Fournitures	AOO	03/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	/2014 au 30/3/2014 au 30/8/03/2014 au 30/04/		
27	DGD	Achèvement de la réhabilitation des casernes débutée en 2012	BGE	3239701942310	Travaux	AOO	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé
28	DGD	Réhabilitation du bâtiment de la Direction informatique	BGE	3239703012310	Travaux	AOO	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé
29	DGD		BGE	3239703016920	Fournitures	AOO	18/02/2014	06/03/2014	06/03/2014	/2014 au 23/4/2014 au 23/4/04/2014 au 23/05/		
30	DGD	Réhabilitation du bâtiment de la SGBCI Vridi cédée à la DOUANE par l'Etat	BGE	3239704012310	Travaux	AOO	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé
31	DGD	Réhabilitation des bâtiments en état de dégradation	BGE	3239705012310	Travaux	AOO	14/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014
32	DGD	Acquisition des vedettes pour la lutte contre la contrebande sur le plan d'eau lagunaire	BGE	3239803012454	Fournitures	AOO	03/03/2014	04/04/2014	04/04/2014	/2014 au 23/4/2014 au 23/4/04/2014 au 23/05/		
33	DGD	Equipement des services des douanes d'un service radio	BGE	3239807012449	Fournitures	AOO	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé	réalisé
34	Direction du Contrôle Financiere (DCF)	Fourniture de mobiliers de bureau	BGE	3364601012411	Fournitures	AOO	05/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	26/03/2014	02/04/2014	09/04/2014
35	DCF	Fourniture de matériels de bureau	BGE	3374601012411	Fournitures	AOO	05/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	26/03/2014	02/04/2014	09/04/2014
36	DCF	Fourniture de matériels informatiques de bureau	BGE	3374601012420	Fournitures	AOO	05/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	26/03/2014	02/04/2014	09/04/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES :36												
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES												
1	CABINET		BGE		Fournitures	AOO						
2	CABINET		BGE		Fournitures	AOO						
3	CABINET		BGE		Fournitures	AOO						
4	CABINET		BGE		Fournitures	AOO						
5	CABINET		BGE		Fournitures	AOO						
6	CABINET		BGE		Fournitures	AOO						
7	Inspection Générale des Finances (IGF)	Rémunération de prestations extérieures	BGE	3121301016231	Service de consultant	AOR	2/2014 au 06/07/03/2014	11/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	
8	IGF	Entretien des installations électornique, climatiseur, sanitaires et plomberie	BGE	3121301016223	Service courant	AOO	2/2014 au 06/07/03/2014	11/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	
9	IGF	Entretien et réparation des véhicules, pneumatiques	BGE	3121301016227	Service courant	AOR	2/2014 au 06/07/03/2014	11/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	
10	IGF	Rémunération de prestations extérieures	BGE	3122705016231	Service de consultant	AOR	2/2014 au 06/07/03/2014	11/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	
11	IGF	Rémunération de prestations extérieures	BGE	3129302016231	Service de consultant	AOR	2/2014 au 06/07/03/2014	13/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	
12	IGF	Batiment administratif usage de bureau	BGE	3129704012310	Travaux	AOR	2/2014 au 06/21/03/2014	25/03/2014	07/04/2014	08/04/2014	15/04/2014	

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
13	IGF	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	BGE	3129704012411	Fournitures	AOR	2/2014 au 06/	21/03/2014	25/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	04/04/2014
14	IGF	Matériels informatiques de bureau	BGE	3129704012420	Fournitures	AOR	2/2014 au 06/	21/03/2014	25/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	04/04/2014
15	Direction Générale des Impôts (DGI)	Formation des agents	BGE	3222602016231	Prestation	AOO						
16	DGI	Fourniture de carburant	BGE	3224601016212	Fournitures	AOR						
17	DGI	Entretien des locaux	BGE	3224601016212	Prestation	AOO						
18	DGI	Entretien des splits et climatiseurs	BGE	3224601016223	Prestation	AOO						
19	DGI	Surveillance des sites	BGE	3224601016235	Prestation	AOO						
20	DGI	Fourniture de carburant	BGE	3224603016212	Fournitures	AOR						
21	DGI	Fourniture de consommable informatique	BGE	3224603016214	Fournitures	AOO						
22	DGI	Matériel et outillage technique (autre que de bureau)	BGE	3222603012440	Fournitures	AOO						
23	DGI	Matériel informatique de bureau	BGE	3224601012420	Fournitures	AOO						
24	DGI	Matériel et outillage technique (autre que de bureau)	BGE	3224601012420	Fournitures	AOO						
25	DGI	Construction d'un bâtiment pour le site fiscal d'Adjamé (DR+CDI+CPFH)	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
26	DGI	Construction d'un bâtiment pour le CDI de Toulepleu	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
27	DGI	Réhabilitation et extension d'un bâtiment pour les services fiscaux d'Odiennée (DR+CDI+CPFH)	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
28	DGI	Construction d'un bâtiment pour le CDI de Niangon	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
29	DGI	Construction d'un bâtiment annexe (extension) pour le CDI de Cocody	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
30	DGI	Construction d'un bâtiment pour le DDCFET	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
31	DGI	Construction d'un bâtiment pour l'imprimerie	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
32	DGI	Construction d'un bâtiment pour le CDI de Berginville	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
33	DGI	Construction d'un bâtiment pour la DAO	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
34	DGI	Construction d'un bâtiment pour le CDI de Divo	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
35	DGI	Construction d'un bâtiment annexe sur le site fiscal de San-pedro pour les nouveaux servives (RPI, IRSF, SAIF, RIF)	Taxe Spéciale D'équipement		Travaux	AOR						
36	Fonds de Développement et de la Formation Professionnelle (FDFP)	Autres matériels	BUDGET 2014 FDFP		Fournitures	AOO						
37	FDFP	Carburant et fuel	BUDGET 2014 FDFP		Fournitures	AOR						

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
38	FDFP	Logiciels	BUDGET 2014 FDFP		Fournitures	AOO						
39	FDFP	Informatiques	BUDGET 2014 FDFP		Fournitures	AOO						
40	FDFP	Matériel de transport	BUDGET 2014 FDFP		Fournitures	CDF						
41	FDFP	Travaux de construction	BUDGET 2014 FDFP		Travaux	AOO						
42	FDFP	Mobiliers de bureau	BUDGET 2014 FDFP		Fournitures	AOO						
43	FDFP	Travaux de réhabilitation	BUDGET 2014 FDFP		Travaux	AOO						
44	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)	Mobilier et matériel de bureau	BGE		Fournitures	AOO	01/04/2014	01/04/2014	02/05/2014		22/05/2014	29/05/2014
45	DGTCP	Matériels informatique de bureau	BGE		Fournitures	AOO	08/04/2014	08/04/2014	09/05/2014		29/05/2014	06/06/2014
46	DGTCP	Autres matériels et outillage technique	BGE		Fournitures	AOO	15/04/2014	15/04/2014	16/05/2014		06/06/2014	13/06/2014
47	DGTCP	Achat de petits matériels, Fournitures de bureau	BGE		Fournitures	AOO	22/04/2014	22/04/2014	23/05/2014		13/06/2014	23/06/2014
48	DGTCP	Achat de petits matériels, Fournitures techniques	BGE		Fournitures	AOO	29/04/2014	29/04/2014	30/05/2014		23/06/2014	26/06/2014
49	DGTCP	Dépenses d'entretien et de maintenance	BGE		Fournitures	AOO	06/05/2014	06/05/2014	06/06/2014		26/06/2014	03/07/2014
50	DGTCP	Entretien des locaux	BGE		Fournitures	AOO	13/05/2014	13/05/2014	13/06/2014		03/07/2014	10/07/2014
51	DGTCP	Entretien des installations électornique, climatiseur, sanitaires et plomberie	BGE		Fournitures	AOO	20/05/2014	20/05/2014	20/06/2014		10/07/2014	21/07/2014
52	DAAF	Amenagement de batiment	BGE		Travaux	ON (régie)						
53	DAAF	Amenagement de batiment	BGE		Travaux	AOR						
54	DAAF	Achat de véhicule	BGE		Services courants	LVM						
55	DAAF	Entretien ménager	BGE		Services courants	AON						
56	DAAF	Entretien des ascenseurs	BGE		Services courants	G/G						
57	DAAF	Entretien climatisation centrale	BGE		Services courants	G/G						
58	DAAF	consultant	BGE		Services courants	AOR						
59	DAAF	Gardiennage	BGE		Services courants	AON						
60	DAAF		BGE		Services courants	ON (régie)						
61	DAAF	Prestation de consultance	BGE		Services courants	AOR						
62	LONACI	Assurance Maladie et Global Dommages	BUDGET 2014	62581	Assurance	AOO						
63	LONACI	Assurance Automobiles	BUDGET 2014	62520	Assurance	AOO						
64	LONACI	Fournitures imprimés pour les programmes et pronostics	BUDGET 2014	62721	services	AOO						
65	LONACI	Gadgets publicitaires	BUDGET 2014	62760	services	AOO						
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES: 65												
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMUNICATION												
1	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	Réhabilitation des bureaux de poste dans les zones ex-CNO	BGE	2310	Travaux	AOO	1 fevrier 201	11-mars-14	11-mars-14	28-mars-14	01-avr-14	08-avr-14
2		Fourniture et installation de matériels informatiques	BGE	2420	Fourniture	AOO	8 fevrier 201	18-mars-14	18-mars-14	04-avr-14	08-avr-14	18-avr-14
3		Fourniture et installation de matériels informatiques	BGE	2411	Fourniture	AOO	5 fevrier 201	25-mars-14	25-mars-14	11-avr-14	15-avr-14	25-avr-14

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
4	RESEAU PANAFRICAIN DE SERVICES EN LIGNE (E éducation/E santé)	Bâtiments administratifs à usage technique	BGE	2330	Travaux	AOO	04-mars-14	04-avr-14	04-avr-14	22-avr-14	25-avr-14	05-mai-14
5		Fourniture de Matériel informatique de bureau	BGE	2420	Fourniture	AOO	11-mars-14	11-avr-14	11-avr-14	02-mai-14	07-mai-14	19-mai-14
6	ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ESATIC)	Réhabilitation bâtiment D	BGE	221.3	Travaux	AOO	15-avr-14	16-mai-14	16-mai-14	28-mai-14	02-juin-14	14-juin-14
7		Réhabilitation AMPHI	BGE	221.3	Travaux	AOO	22-avr-14	22-mai-14	22-mai-14	16-juin-14	19-juin-14	26-juin-14
8		Réhabilitation bâtiment DAAF	BGE	221.3	Travaux	AOO	29-avr-14	30-mai-14	30-mai-14	23-juin-14	26-juin-14	03-juil-14
9		Réhabilitation Bâtiment Recherche	BGE	221.3	Travaux	AOO	08-mai-14	10-juin-14	10-juin-14	01-juil-14	04-juil-14	11-juil-14
10		Achat de véhicules	BGE	225	Fourniture	AOO						
11		Location de main d'oeuvre	BGE	639.9	Services courants	AOO	11-févr-14	11-mars-14	11-mars-14	02-avr-14	07-avr-14	21-avr-14
12		Sécurité privée des sites	BGE	639.1	Services courants	AOO	25-févr-14	25-mars-14	25-mars-14	16-avr-14	18-avr-14	30-avr-14
13		Restauration des étudiants	BGE	637.2	Services courants	AOO	04-mars-14	04-avr-14	04-avr-14	26-avr-14	30-avr-14	09-mai-14
14	ANSUT	FOURNITURES ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES, LOGICIELS, CLIMATISEURS ET MEUBLES DE BUREAU (PHASE EXTENSION E-EDUCATION)	Budget ANSUT 2014	233	Fourniture	AONO	19/11/2013	20/12/2013	20/12/2013			
15	ANSUT	INTERCONNEXION DES SITES, CONSTRUCTION DE RESEAUX LAN, AMENAGEMENT DE SALLES TECHNIQUES, CONCEPTION ET MISE EN EXPLOITATION DE LOGICIEL DE GESTION DU SYSTÈME EDUCATIF (PHASE EXTENSION E-EDUCATION)	Budget ANSUT 2014	233	Service de consultant	AONO	17/12/2013	29/01/2014	29/01/2014			
16	ANSUT	INTERCONNEXION DES UNIVERSITES FELIX HOUPHOUET BOIGNY DE COCODY, PELEFORO GONDE KORHOGO, LOROUGNON GUEDE DE DALOA ET L'INP-HB DE YAMOOUSSOUKRO, ET AMENAGEMENT DE DATACENTER YAMOOUSSOUKRO	Budget ANSUT 2014	233	Service de consultant	AMI+AOR	22/10/2013	06/02/2014	13/02/2014			
17	ANSUT	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT NEUF (29) POINTS DE COUPURE POUVANT ABRITER CHACUN SEPT (07) OPERATEURS (PROJET NATIONAL DE TELEPHONIE RURALE)	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	AONO	24/12/2013	29/01/2014	29/01/2014	17/03/2014	22/03/2014	01/04/2014
18	ANSUT	FRAIS D'ENLEVEMENT D'EQUIPEMENT ANSUT	Budget ANSUT 2014	202	Service de consultant	convention						
19	ANSUT	EXPLOITATION MANAGED SERVICE DATACENTER VITIB ET IPMSLS (EGOUV)	Budget ANSUT 2014	202	Service de consultant	G/G						
20	ANSUT	EXPLOITATION SUPPORT SITES DISTANTS (52 SITES EGOUV ET SITES E-EDUCATION)	Budget ANSUT 2014	202	Service de consultant	convention						

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
21	ANSUT	EXPLOITATION MANAGED SERVICE DATA CENTER EGOUV/E-EDUCATION (SLT SECONDAIRE)	Budget ANSUT 2014	202	Service de consultant	Convention						
22	ANSUT	ETUDES APS+APD/CONSTRUCTION LOCAUX TECHNIQUES	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	G/G						
23	ANSUT	ELABORER UN DOCUMENT NATIONAL DE STRATEGIE E-FINANCES	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	G/G						
24	ANSUT	SUIVI-EVALUATION DES PILOTES E-EDUCATION /CYBERCENTRES ET RECADRAGE	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	AOIO	22/04/2014	06/06/2014	13/06/2014	12/07/2014	17/07/2014	27/07/2014
25	ANSUT	ETUDES SUR L'URBANISATION ET MUTUALISATION DES INFRASTRUCTURES TIC	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	CDF						
26	ANSUT	ETUDES ET MISE EN ŒUVRE D'UNE ARCHITECTURE CIBLE TELEPHONIE CONVERGENTE DE L'ADMINISTRATION AVEC 4 SITES PILOTES	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	AOR	22/04/2014	07/05/2014	14/05/2014	12/06/2014	17/06/2014	27/06/2014
27	ANSUT	ETUDES POUR L'EXTENSION DE L'INTRANET GOUVERNEMENTAL, LA MISE EN ŒUVRE D'UN CLOUD POUR LES PROJETS EGOUV ET L'EXTENSION DE LA MESSAGERIE	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	AOIO	22/04/2014	06/06/2014	13/06/2014	12/07/2014	17/07/2014	27/07/2014
28	ANSUT	SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	Convention BNETD						
29	ANSUT	ASSISTANCE ET APPUI TECHNIQUES AMOA	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	Convention BNETD						
30	ANSUT	ETUDES ET MISE EN PLACE D'UN PROJECT MANAGEMENT OFFICE OU BUREAU DE MANAGEMENT DES PROJETS	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	AOIO	18/03/2014	02/05/2014	09/05/2014	07/06/2014	12/06/2014	22/06/2014
31	ANSUT	AUDIT DE SECURITE DE L'INTRANET GOUVERNEMENTAL/SLT SECONDAIRE	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	AOR	22/04/2014	07/05/2014	14/05/2014	12/06/2014	17/06/2014	27/06/2014
32	ANSUT	ETUDES ET MISE EN ŒUVRE POUR LA MUTUALISATION E-GOUV ET E-EDUCATION	Budget ANSUT 2014	211	Service de consultant	AOR	22/04/2014	07/05/2014	14/05/2014	12/06/2014	17/06/2014	27/06/2014
33	ANSUT	CONTRAT SUPPORT PREMIER MICROSOFT	Budget ANSUT 2014	233	Service de consultant	Gré à Gré						
34	ANSUT	CONTRAT DE MAINTENANCE STOCKAGE SAN ET SYSTÈME DE VIDEO SURVEILLANCE	Budget ANSUT 2014	233	Service de consultant	AOIO	22/07/2014	04/09/2014	11/09/2014	10/10/2014	15/10/2014	25/10/2014
35	ANSUT	CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL RESEAUX DATACENTER AVEC PIECES DE REMPLACEMENT	Budget ANSUT 2014	233	Service de consultant	AONO	22/04/2014	07/05/2014	14/05/2014	12/06/2014	17/06/2014	27/06/2014
36	ANSUT	ETUDES POUR LA MUTUALISATION E-GOUV ET E-EDUCATION	Budget ANSUT 2014	233	Service de consultant	AONO	22/07/2014	11/08/2014	18/08/2014	16/09/2014	21/09/2014	01/10/2014
37	ANSUT	OPTIMISATION DU DATACENTER PRIMAIRE SUITE AUX RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT SOFRECOM	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	AONO	22/07/2014	11/08/2014	11/08/2014	10/09/2014	15/09/2014	25/09/2014
38	ANSUT	OPTIMISATION WAN DES LIENS IP/MPLS DE 100 MBPS(PACKETSHAPER)	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	G/G						

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
39	ANSUT	TRAVAUX D'AMENAGEMENT SALLES E-GOUV	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	AOIO	22/04/2014	06/06/2014	06/06/2014	04/07/2014	09/07/2014	19/07/2014
40	ANSUT	AMENAGEMENT DES BUREAUX DU DATACENTER PRIMAIRE /TRAVAUX	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	AONO	22/07/2014	11/08/2014	11/08/2014	10/09/2014	15/09/2014	25/09/2014
41	ANSUT	MISE EN PLACE ET TRAVAUX DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L' ANSUT	Budget ANSUT 2014	233	Fourniture	AONO	22/04/2014	12/05/2014	12/05/2014	10/06/2014	15/06/2014	25/06/2014
42	ANSUT	ELABORATION ET SIMPLIFICATION DU REFERENTIEL DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES/IMPLEMENTER LES SERVICES E-FONCTION PUBLIQUE	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	AONO	22/07/2014	11/08/2014	11/08/2014	09/06/2014	14/06/2014	24/06/2014
43	ANSUT	EXTENSION DE LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE A 10 000 UTILISATEURS	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	AOIO	22/04/2014	06/06/2014	06/06/2014	05/07/2014	10/07/2014	20/07/2014
44	ANSUT	DEPLOIEMENT DE LA PLATEFORME COLLABORATIVE GOUV.CI/METTRE EN ŒUVRE L'APPLICATION E-CABINET ET GENERALISATION	Budget ANSUT 2014	233	Fourniture	AOIO	18/03/2014	02/05/2014	02/05/2014	31/05/2014	05/06/2014	15/06/2014
45	ANSUT	DEPLOIEMENT DE L'APPLICATION E-CONSEIL PHASE 2 ET GENERALISATION	Budget ANSUT 2014	233	Fourniture	AOIO	18/03/2014	02/05/2014	02/05/2014	31/05/2014	05/06/2014	15/06/2014
46	ANSUT	ACQUISITION ET INSTALLATION EQUIPEMENT CDMA	Budget ANSUT 2014	233	Fourniture	G/G						
47	ANSUT	CONNEXION DES POINTS DE COUPURES AU BACKBONE	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	AONO	22/04/2014	12/05/2014	12/05/2014	10/06/2014	15/06/2014	25/06/2014
48	ANSUT	EXTENSION E-EDUCATION MENET 2014 (5 SITES)	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	AONO	18/03/2014	07/04/2014	07/04/2014	06/05/2014	11/05/2014	21/05/2014
49	ANSUT	GENERALISATION DE LA COMMUNICATION CONVERGENTE(48 SITES)	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	AOIO	22/07/2014	04/09/2014	04/09/2014	03/10/2014	08/10/2014	18/10/2014
50	ANSUT	ACHAT ET INSTALLATION DE 4000 TERMINAUX CDMA DE 450 MGH	Budget ANSUT 2014	233	Fourniture	G/G						
51	ANSUT	MISE EN ŒUVRE DE LA MUTUALISATION E-GOUV ET E-EDUCATION	Budget ANSUT 2014	233	Travaux	CDF						
52	ANSUT	FOURNITURE D'EQUIPEMENT TIC DE L'ADMINISTRATION	Budget ANSUT 2014	233	Fourniture	AONO	22/04/2014	12/05/2014	12/05/2014	10/06/2014	15/06/2014	25/06/2014
53	ANSUT	MIGRATION DU NOM DE DOMAINE EGOV.CI A GOUV.CI	Budget ANSUT 2014	233	Service de consultant	vention SNDI						
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 53												
MINISTRE DE LA COMMUNICATION												
1	Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC)	Equipement technique audiovisuel et numérisation des studios télé et radio de l'ISTC	BGE	221	Fournitures	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	07/05/2014	09/05/2014	23/05/2014
2	ISTC	Rehabilitation des locaux de l'ISTC	BGE	221	Travaux	AOO	04/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	07/05/2014	09/05/2014	23/05/2014
3	ISTC	Achat de mobiliers de bureau de l'ISTC	Budget ISTC	226	Fournitures	AON	01/04/2014	02/05/2014	02/05/2014	03/06/2014	10/06/2014	23/06/014
4	ISTC	Numérisation des studios radios et télé de l'ISTC	Budget ISTC	229	Fournitures	AON	26/03/2014	25/04/2014	25/04/2014	30/05/2014	06/06/2014	20/06/014
5	ISTC	Achat de véhicules pour l'ISTC	Budget ISTC	225	Fournitures	AON	26/03/2014	25/04/2014	25/04/2014	30/05/2014	06/06/2014	20/06/014
6	Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)	Achat de véhicules	BGE	225	Fournitures	AOO						
7	HACA	Achat de carburant	BGE	6116	Fournitures	AOR	01/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	25/04/2014	02/05/2014	16/05/2014
8	HACA	Achat d'un analyseur de spectre	BGE	224	Fournitures	AOO	25/03/2014	24/04/2014	24/04/2014	23/05/2014	28/05/2014	10/06/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
9	Conseil National de la Presse (CNP)	Climatisation	BGE	2213	Travaux - Fournitures	AOO				03/02/2014	24/02/2014	04/03/2014
10	CNP	Equipement du Siège	BGE	224	Fournitures	AOO	22/04/2014	22/05/2014	22/05/2014	20/06/2014	25/06/2014	08/07/2014
11	CNP	Reseau Informatique et Telecom	BGE	2213	Travaux - Fournitures	AOO	18/02/2014	20/03/2014	20/03/2014	18/04/2014	25/04/2014	07/05/2014
12	CNP	achat de véhicules utilitaires	Budget du Conseil National de la Presse	225-2	fournitures	AON						
13	Agence Ivoirienne de Presse (AIP)	Fournitures de matériels informatiques et techniques logiciel standar, interconexion	BGE	224	Fournitures	AOO						
14	Ministère de la Communication	Rémuneration de prestations exterieures	BGE	6231	Services courants	AOO						
15	Ministère de la Communication	Rémuneration de prestations exterieures	BGE	6231	Services courants	AOO						
16	Ministère de la Communication	Rémuneration de prestations exterieures	BGE	6231	Services courants	AOO						
17	Ministère de la Communication	Rémuneration de prestations exterieures	BGE	6231	Services courants	AOO						
18	Ministère de la Communication	Assistance à la maitrise d'œuvre pour le passage à la télévision Numérique de terre	BGE		Prestations	AOR	14/02/2014	28/02/2014	07/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	04/04/2014
19	Ministère de la Communication	Etudes et Formation professionnel	Budget du FSDP	635-1	Prestations	AON	29/04/2014	29/05/2014	06/06/2014	27/06/2014	02/07/2014	17/07/2014
20	Ministère de la Communication	achat de véhicule	Etat budget de la DECP	2432	Fourniture	AON						
21	Ministère de la Communication	achat de vénicule	Etat budget de la DFP	2432	Fourniture	AON						
22	Ministère de la Communication	achat de véhicule	Etat budget du SRE	2432	Fourniture	AON						
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 22												
MINISTERE DE LA JUSTICE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES												
1	Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP)	Fourniture d'effet d'habillement	BGE	281 4602 01 6152	Fourniture	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	27/05/2014	27/05/2014	16/06/2014
2	Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP)	Voiture de service ou de liaison	BGE	131 9502 01 2432	Fourniture	LCVM	-	-	-	-	-	-
3	DAFP	Construction et Equipement des Tribunaux et Résidences	BGE	134 9601 90 2310	Travaux	AOO	22/04/2014	22/05/2014	22/05/2014	08/07/2014	08/07/2014	29/07/2014
4	DAFP	Construction et Equipement des Tribunaux et Résidences	BGE	134 9601 90 2320	Travaux	AOO	22/04/2014	22/05/2014	22/05/2014	08/07/2014	08/07/2014	29/07/2014
5	DAFP	Construction et Equipement des Tribunaux et Résidences	BGE	134 9601 90 2411	Fourniture	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	20/05/2014	21/05/2014	05/06/2014
6	DAFP	Construction et Equipement des Tribunaux et Résidences	BGE	134 9601 90 2420	Fourniture	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	20/05/2014	21/05/2014	05/06/2014
7	DAFP	Construction, Réhabilitation et Equipement des MAC	BGE	281 9601 90 2330	Travaux	AOO	22/04/2014	22/05/2014	22/05/2014	08/07/2014	09/07/2014	29/07/2014
8	DAFP	Construction, Réhabilitation et Equipement des MAC	BGE	281 9601 90 2412	Fourniture	AOO	22/04/2014	22/05/2014	22/05/2014	08/07/2014	09/07/2014	29/07/2014
9	DAFP	Construction, Réhabilitation et Equipement des MAC	BGE	281 9601 90 2449	Fourniture	AOO	22/04/2014	22/05/2014	22/05/2014	08/07/2014	09/07/2014	29/07/2014
10	DAFP	Refection des Tribunaux et résidences	BGE	134 9701 90 2310	Travaux	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	27/05/2014	28/05/2014	16/06/2014
11	DAFP	Refection des Tribunaux et résidences	BGE	134 9701 90 2320	Travaux	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	27/05/2014	28/05/2014	16/06/2014
12	DAFP	Fourniture de denrées alimentaires	BGE	281 2701 01 6216	Marché à Commande	AOO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	20/05/2014	21/05/2014	05/06/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
13	Institut National de Formation Judiciaire (INFJ)	Fourniture de Mobiliers de bureau	BGE	226.1	Fourniture	AOO	25/03/2014	24/04/2014	24/04/2014	03/06/2014	04/06/2014	24/06/2014
14	INFJ	Fourniture de Matériels informatiques	BGE	226.2	Fourniture	AOO	25/03/2014	24/04/2014	24/04/2014	03/06/2014	04/06/2014	24/06/2014
15	INFJ	Construction d'un bâtiment à usage de bureau	BGE	221.3	Travaux	AOO	25/03/2014	24/04/2014	24/04/2014	03/06/2014	04/06/2014	24/06/2014
16	INFJ	Gestion du personnel divers	BGE	639.1	Services courants	AOO	25/03/2014	24/04/2014	24/04/2014	03/06/2014	04/06/2014	24/06/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 16												

PRIMATURE

d'ord	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	de passat	Publication	ouverture des offres	Signature du marché	Approbation du marché		
1	CED-CI	Extension siège du CED-CI	BGE	221	Travaux	G/G	-	-	-	28/02/2014	05/03/2014	20/03/2014
2	CED-CI	Fourniture et installation d'équipement de sécurité électrique	BGE	224	Fournitures	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	23/05/2014	28/05/2014	12/06/2014
3	CED-CI	Fourniture et installation d'équipements vidéo	BGE	226	Fournitures	AMI +AOR	-	28/03/2014	28/03/2014	25/04/2014	29/04/2014	14/05/2014
4	CED-CI	Acquisition d'équipement de traitement de données et réseaux	BGE	226	Fournitures	AOO	-	28/03/2014	28/03/2014	25/04/2014	29/04/2014	14/05/2014
5	CED-CI	Achat de mobilier	BGE	226	Fournitures	AOO	18/03/2014	18/04/2014	18/04/2014	26/05/2014	28/05/2014	12/06/2014
6	Comité de Privatisation	Achat véhicule de fonction	BGE	2431	Fourniture	AOR	-	19/03/2014	09/04/2014	#REF!	#REF!	#REF!
7	Comité de Privatisation	Recrutement cabinet juridique	BGE	6232	Service de consultant	G/G	-	05/03/2014	07/03/2014	#REF!	#REF!	#REF!
8	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de TRCI	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	20/02/2014	13/03/2014	#REF!	#REF!	#REF!
9	Comité de Privatisation	Recrutement Cabinet pour Communication sur les introductions en Bourse	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	06/03/2014	27/03/2014	14/04/2014	18/04/2014	25/04/2014
10	Comité de Privatisation	Recrutement d'une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI)	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	06/03/2014	27/03/2014	14/04/2014	18/04/2014	25/04/2014
11	Comité de Privatisation	Etude de valorisation dePALMAFRIQUE	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	20/02/2014	13/03/2014	#REF!	#REF!	#REF!
12	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de SONITRA	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	13/03/2014	03/04/2014	21/04/2014	25/04/2014	02/05/2014
13	Comité de Privatisation	Expertise immobilière de l'Hotel de l'Indénié	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	05/03/2014	26/03/2014	#REF!	#REF!	#REF!
14	Comité de Privatisation	Recrutement Cabinet pour Communication sur les introductions en Bourse	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	19/03/2014	09/04/2014	27/04/2014	01/05/2014	08/05/2014
15	Comité de Privatisation	Recrutement d'une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI)	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	19/03/2014	09/04/2014	27/04/2014	01/05/2014	08/05/2014
16	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de NEI-CEDA	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	05/03/2014	26/03/2014	#REF!	#REF!	#REF!
17	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de SN-SOSUCO	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	19/03/2014	09/04/2014	27/04/2014	01/05/2014	08/05/2014
18	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de SUCRIVOIRE	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	19/03/2014	09/04/2014	27/04/2014	01/05/2014	08/05/2014
19	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de IPS-WA	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	12/03/2014	02/04/2014	#REF!	#REF!	#REF!
20	Comité de Privatisation	Conseil en communication sur les activités du Comité de Privatisation	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	02/04/2014	23/04/2014	11/05/2014	15/05/2014	22/05/2014
21	Comité de Privatisation	Recrutement Cabinet pour Communication sur les introductions en Bourse	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	02/04/2014	23/04/2014	11/05/2014	15/05/2014	22/05/2014
22	Comité de Privatisation	Recrutement d'une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI)	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	02/04/2014	23/04/2014	11/05/2014	15/05/2014	22/05/2014
23	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de SIVAC	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	19/03/2014	09/04/2014	#REF!	#REF!	#REF!
24	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de CI-ENGINEERING	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	15/04/2014	06/05/2014	#REF!	#REF!	#REF!
25	Comité de Privatisation	Recrutement Cabinet pour Communication sur les introductions en Bourse	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	29/04/2014	20/05/2014	07/06/2014	11/06/2014	18/06/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
26	Comité de Privatisation	Recrutement d'une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI)	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	29/04/2014	20/05/2014	07/06/2014	11/06/2014	18/06/2014
27	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de VERSUS BANK	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	22/04/2014	13/05/2014	#REF!	#REF!	#REF!
28	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de CI-TELCOM	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	14/05/2014	04/06/2014	#REF!	#REF!	#REF!
29	Comité de Privatisation	Recrutement Cabinet pour Communication sur les introductions en Bourse	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	28/05/2014	18/06/2014	06/07/2014	10/07/2014	17/07/2014
30	Comité de Privatisation	Recrutement d'une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI)	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	28/05/2014	18/06/2014	06/07/2014	10/07/2014	17/07/2014
31	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de BFA	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	05/06/2014	26/06/2014	#REF!	#REF!	#REF!
32	Comité de Privatisation	Etude de valorisation de CIDT	BGE	6232	Service de consultant	AOR	-	06/08/2014	27/08/2014	#REF!	#REF!	#REF!
33	PAPC	Fourniture d'équipements (brouettes, pelles, gants, râteliers...) pour la mise en œuvre des activités THIMO	IDA	6423	Fournitures	AOO	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
34	PAPC	Fourniture de boîtes à pharmacie pour 500 bénéficiaires THIMO	IDA	6423	Fournitures	CDF	Sans objet	févr-14	févr-14	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014
35	PAPC	Fourniture d'équipements : table-bancs tableaux, supports pédagogiques ...pour les unités de formation	IDA	2411	Fournitures	AOO	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
36	PAPC	Fourniture de matériaux pour la construction/réhabilitation de 6 préfectures ou sous-préfectures par la méthode chantier école	IDA	2410	Fournitures	AOO	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/06/2014	01/06/2014	01/06/2014
37	PAPC	Fourniture de Mobiliers de bureau, pour les Préfectures et Sous-préfectures réhabilités ou construites	IDA	2411	Fournitures	CDF	Sans objet	Aout 2014	Aout 2014	Aout 2014	Aout 2014	01/09/2014
38	PAPC	Fourniture de matériels informatiques pour la réponse publique en appui à la mise en œuvre des composantes 1 et 3 et d'ordinateurs portables pour les conducteurs de travaux	IDA	2420	Fournitures	CDF	Sans objet	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/03/2014
39	PAPC	Fourniture de 300 tenues de travail aux apprenants des chantiers écoles	IDA	6423	Fournitures	CDF	Sans objet	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
40	PAPC	Fourniture de kits professionnels aux apprenants des chantiers écoles	IDA	6423	Fournitures	CDF	Sans objet	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014
41	PAPC	Fourniture de Kits scolaires aux apprenants des chantiers écoles	IDA	6423	Fournitures	CDF	Sans objet	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
42	PAPC	Fourniture de clés internet et Abonnement aux conducteurs des travaux des chantiers écoles et aux superviseurs des activités de la composante 3	IDA	2411	Fournitures	CDF	Sans objet	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
43	PAPC	Fourniture de médicaments de première nécessité pour les chantiers écoles	IDA	6423	Fournitures	CDF	Sans objet	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
44	PAPC	Fournitures de registres d'état civil et autres supports d'enregistrement de faits d'état civil	IDA	6423	Fournitures	tende dire	Sans objet	N/A	N/A	Aout 2014	Aout 2014	01/09/2014
45	PAPC	Fourniture d'Equipement pour les agents d'Etat civil secondaires (vélos, registres ordinaires.....)	IDA	6423	Fournitures	CDF	Sans objet	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
46	PAPC	Fourniture de ciment pour la construction des habitats dans le cadre du PDI	IDA	2310	Fournitures	AON	mai-14	01/06/2014	01/06/2014	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014
47	PAPC	Fourniture de portes et fenêtres pour la construction des habitats dans le cadre du PDI	IDA	2310	Fournitures	AON	avr-14	01/05/2014	01/05/2014	01/06/2014	01/06/2014	01/06/2014
48	PAPC	Fourniture de Tôles ondulées pour la construction des habitats dans le cadre du PDI	IDA	2310	Fournitures	AON	avr-14	01/05/2014	01/05/2014	01/06/2014	01/06/2014	01/06/2014
49	PAPC	Fourniture de chevrons pour la construction des habitats dans le cadre du PDI	IDA	2310	Fournitures	CDF	Sans objet	01/05/2014	01/05/2014	Sans objet	Sans objet	01/05/2014
50	PAPC	Fourniture de 40 ordinateurs portables pour les animateurs et superviseurs en charge de la mise en œuvre des activités de la composante 3	IDA	2420	Fournitures	CDF	Sans objet	01/05/2014	01/05/2014	Sans objet	Sans objet	01/05/2014
51	PAPC	Fourniture de 60 motos complémentaires pour les superviseurs des activités de la composante 3	IDA	2432	Fournitures	AON	mars-14	01/04/2014	01/04/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014
52	PAPC	Acquisition de carburant pour le fonctionnement du PAPC	IDA	6212	Fournitures	CF	Sans objet	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014
53	PAPC	Acquisition de fournitures de bureaux et consommables informatiques pour le siège du PAPC et les bureaux régionaux.	IDA	2411	Fournitures	CF	Sans objet	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014
54	PAPC	Acquisition d'un logiciel de suivi évaluation, version multi sites avec saisie de données par internet (produit TOMATE France)	IDA	2130	Fournitures	tende dire	Sans objet	01/02/2014	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014
55	PAPC	Service de gardiennage et de géo localisation des véhicules du siège et des BR	IDA	6235	Marchés de Services Assimilés	CDF	Sans objet	01/12/2013	01/12/2013	01/01/2014	01/01/2014	Sans objet
56	PAPC	Service d'entretien/réparation des splits, groupes, matériels électriques et autres équipements du siège et des bureaux régionaux	IDA	6235	Marchés de Services Assimilés	CDF	Sans objet	01/12/2013	01/12/2013	01/01/2014	01/01/2014	Sans objet
57	PAPC	Service d'entretien du matériel informatique et téléphones, photocopieurs... du siège et des bureaux régionaux.	IDA	6235	Marchés de Services Assimilés	CDF	Sans objet	01/12/2013	01/12/2013	01/01/2014	01/01/2014	Sans objet
58	PAPC	Service d'entretien des bureaux du siège et des bureaux régionaux.	IDA	6235	Marchés de Services Assimilés	CDF	Sans objet	01/12/2013	01/12/2013	01/01/2014	01/01/2014	Sans objet
59	PAPC	Sélection d'une compagnie d'assurance pour l'assurance bâtiment et équipement du siège (Multirisque prof)	IDA	6241	Marchés de Services Assimilés	CDF	Sans objet	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	Sans objet

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
60	PAPC	Sélection d'une compagnie d'assurance pour l'assurance du matériel roulant initial et des nouvelles motos qui seront acquises	IDA	6241	Marchés de Services Assimilés	CDF	Sans objet	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	Sans objet
61	PAPC	Sélection d'une compagnie d'assurance pour l'assurance maladie du personnel du PAPC et l'assurance accident des bénéficiaires chantiers écoles	IDA	6241	Marchés de Services Assimilés	CDF	Sans objet	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	Sans objet
62	PAPC	Travaux de réhabilitation de 3 unités de formation pour le conseil et l'assistance aux bénéficiaires	IDA	2310	TRAVAUX	AOO	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14
63	PAPC	Travaux de construction /réhabilitation de 6 préfectures ou Sous-Préfectures	IDA	2310	TRAVAUX	CDF	Sans objet	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	Sans objet
64	PAPC	Travaux de construction de 6 baraques de chantiers devant servir de lieu de stockage des matériaux et de lieu de formation des apprenants	IDA	2310	TRAVAUX	CDF	Sans objet	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	Sans objet
65	PAPC	Sélection d'un opérateur technique pour la mise en œuvre de la réinsertion à travers les THIMO entretien routier	IDA	6232	CONSULTANTS	tende dire	Sans objet	01/02/2014	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14
66	PAPC	Recrutement de 21 consultants individuels (Spécialiste Sectoriel et 20 chefs d'équipe) en appui à l'unité de coordination pour la mise en œuvre d'activités THIMO	IDA	6232	CONSULTANTS	CI	Sans objet	01/02/2014	Sans objet	01/02/2014	01/02/2014	Sans objet
67	PAPC	Sélection d'un opérateur Technique chargé du conseil assistance	IDA	6232	CONSULTANTS	SFQC	févr-14	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014	avr-14
68	PAPC	Sélection d'un cabinet chargé du suivi technique et du contrôle des travaux de construction des préfectures par la méthode chantier école	IDA	6232	CONSULTANTS	SFQC	avr-14	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	juin-14
69	PAPC	Sélection de 19 consultants individuels (1 ingénieur Génie civil, 6 formateurs en montage de projet et appui au montage de projet, 6 formateurs en technique de bâtiments, 6 formateurs en civisme et VIH/SIDA)	IDA	6232	CONSULTANTS	CI (AMI)	avr-14	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	Sans objet
70	PAPC	Sélection d'un cabinet chargé de la réalisation de l'Etude d'identification ou d'actualisation des réponses les mieux adaptées à la problématique sur l'Etat civil dans les zones d'intervention du projet	IDA	6232	CONSULTANTS	CI	Sans objet	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	01/05/2014	Sans objet
N°	Autorité	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de	Mode de passation	Publication de l'avis	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du

N°	Contractante	Intitulé du marché (1)	Financement	Ligne budgétaire	marché (2)	Passation (3)	d'appel d'offres	Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	marché
71	PAPC	Sélection de 30 Agents de développement communautaires chargés du développement communautaire et de la cohésion sociale	IDA	6232	CONSULTANTS	CI	01/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	Sans objet
72	PAPC	Sélection de 30 Agents de développement communautaires chargés du suivi technique et du contrôle des travaux communautaires	IDA	6232	CONSULTANTS	CI	01/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	Sans objet
73	PAPC	Sélection de 10 superviseurs	IDA	6232	CONSULTANTS	CI	01/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	Sans objet
74	PAPC	Sélection de 30 Agents de développement communautaires chargés du relèvement économique	IDA	6232	CONSULTANTS	CI	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	Sans objet
75	PAPC	Sélection de 11 radios communautaires pour la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation de proximité	IDA	6232	CONSULTANTS	tende dire	Sans objet	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/03/2014
76	PAPC	Sélection d'un consultant individuel spécialiste en foncier (9 Mois)	IDA	6232	CONSULTANTS	CI	Sans objet	01/01/2014	01/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014
77	PAPC	Sélection d'un cabinet spécialisé pour l'audit financier du PAPC (exercice 2014 à 2015)	IDA	6232	CONSULTANTS	SFQC	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/04/2014
78	PAPC	Sélection de cabinets spécialisés pour les différentes enquêtes (Perception, impact, référence)	IDA	6232	CONSULTANTS	SFQC	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014
79	PAPC	Sélection d'une agence de communication pour l'élaboration de différents supports de communication y compris la multiplication des supports imagés	IDA	6232	CONSULTANTS	QC	01/02/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/05/2014
80	PAPC	Sélection d'un consultant chargé de la Conception des supports imagés de formation des CDC sur les modules communautaires	IDA	6232	CONSULTANTS	sultation	Sans objet	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014
81	PAPC	Sélection d'une firme pour l'audit de la qualité des infrastructures	IDA	6232	CONSULTANTS	SFQC	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/05/2014
82	PAPC	Sélection d'une firme pour appui au système d'information et communication	IDA	6232	CONSULTANTS	QC	01/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	01/05/2014
5 LIGNES A MARCHES : 82												
A FAMILLE DE LA FEMME ET DE L'ENFANT												
1	Direction Affaires Financières (DAF)	DAF/Gestion de Kits Pédagogiques	BGE	665 4501 01 6215	Fournitures	AOO	14/04/2014	05/05/2014	05/05/2014			
2	Direction Affaires Financières (DAF)	Réhabilitation et Equipement de l'IFEF Lakota	BGE	482 9701 51 2330	Travaux	AOO	18/03/2014	07/04/2014	07/04/2014			
3	Direction Affaires Financières (DAF)	Réhabilitation et Equipement IFEF Montezo	BGE	482 9702 76 2330	Travaux	AOO	11/03/2014	31/03/2014	31/03/2014			
4	ACR 42045	Réhabilitation et Equipement IFEF Tanda		482 9703 28 2330	Travaux	AOO	25/03/2014	14/04/2014	14/04/2014			
5	Direction Affaires Financières (DAF)	Réhabilitation et Equipement IFEF Adiaké	BGE	482 9703 71 2330	Travaux	AOO	25/03/2014	14/04/2014	14/04/2014			
6	ACR42097	Remunérations des prestations Extérieures PNOEV		681 9502 01 6231	Services de Consultants	AOO	01/04/2014	25/04/2014	25/04/2014			
7	ACR42350	Appui Promotion Genre, Femme & Famille DEPG		676 9504 01 6231	Services de Consultants	AOO	04/03/2014	25/03/2014	25/03/2014			

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
8	ACR42352	Appui Renforcement Capacité Nle Lutte contre VBG DEPG		676 9905 01 2411	Fournitures	AOO	25/02/2014	03/03/2014	03/03/2014			
9	ACR42352	Appui Renforcement Capacité Nle Lutte contre VBG DEPG		676 9905 01 2420	Fournitures	AOO	25/02/2014	03/03/2014	03/03/2014			
10	ACR42352	Appui Renforcement Capacité Nle Lutte contre VBG DEPG		676 9904 01 6212	Fournitures	AOO	25/02/2014	03/03/2014	03/03/2014			
11	ACR42352	Appui Renforcement Capacité Nle Lutte contre VBG DEPG (Rémunération de prestations extérieures)		676 9905 01 6231	Services de Consultants	AOO	18/02/2014	10/03/2014	10/03/2014			
12	ACR42084	Réhabilitation et Equipement Centre Educatif Zone 4C		665 9701 78 2310	Travaux	AOO	18/03/2014	07/04/2014	07/04/2014			
13	Direction Affaires Financières (DAF)	Construction et Equipement des Complexes-Educatifs	BGE	6659702 90 2330	Travaux	AOO	25/03/2014	14/04/2014	14/04/2014			
14	ACR42331	Réhabilitation et Equipement DR SAN-PEDRO		676 9701 55 2330	Travaux	AOO	25/03/2014	14/04/2014	14/04/2014			
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 14												

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

1	Université Félix Houphouët Boigny	Fourniture de carburant	Budget de l'Université FHB	6116	Fourniture	AOR	2 au 14 /01/2014	15/01/2014	15/01/2014	02/02/2014	04/02/2014	20/02/2014
2	Université Félix Houphouët Boigny	Gestion de main d'œuvre occasionnelle	Budget de l'Université FHB	63792	Prestation	AONO	2 au 08 /01/2014	09/01/2014	15/01/2014	02/02/2014	04/02/2014	20/02/2014
3	Université Félix Houphouët Boigny	Fourniture de ramettes de papiers et craies	Budget de l'Université FHB	6190	Fourniture	AONO	6/03 au 16/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	10/05/2014	12/05/2014	25/05/2014
4	Université Félix Houphouët Boigny	Achat de diverses fournitures de bureau	Budget de l'Université FHB	6190	Fourniture	AONO	6/03 au 16/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	10/05/2014	12/05/2014	25/05/2014
5	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures d'imprimés de copies d'examenet intercalaires	Budget de l'Université FHB	6190	Fourniture	AONO	6/03 au 16/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	10/05/2014	12/05/2014	25/05/2014
6	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de consommables informatiques	Budget de l'Université FHB	6191	Fourniture	AONO	6/03 au 16/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	10/05/2014	12/05/2014	25/05/2014
7	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de produits d'entretien	Budget de l'Université FHB	6198	Fourniture	AONO	6/03 au 16/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	10/05/2014	12/05/2014	25/05/2014
8	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de matériaux de construction pour usage interne	Budget de l'Université FHB	6194	Fourniture	AONO	6/03 au 16/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	10/05/2014	12/05/2014	25/05/2014
9	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de matériels et outillage	Budget de l'Université FHB	224	Fourniture	AONO	6/04 au 16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	25/06/2014
10	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de matériels de transport	Budget de l'Université FHB	225	Fourniture	AONO	6/04 au 16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	25/06/2014
11	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de mobiliers de bureau	Budget de l'Université FHB	2261	Fourniture	AONO	6/04 au 16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	25/06/2014
12	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de matériels de bureau	Budget de l'Université FHB	2261	Fourniture	AONO	6/04 au 16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	25/06/2014
13	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de matériels informatiques	Budget de l'Université FHB	2262	Fourniture	AONO	6/04 au 16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	25/06/2014
14	Université Félix Houphouët Boigny	Agencement et aménagement	Budget de l'Université FHB	2263	Fourniture	AONO	6/04 au 16/05/2014	17/05/2014	17/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	25/06/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
15	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de matériels de reprographie	Budget de l'Université FHB	2264	Fourniture	AONO	6/04 au 16/0	17/05/2014	17/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	25/06/2014
16	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de matériels d'électricité et de froid	Budget de l'Université FHB	2265	Fourniture	AONO	6/04 au 16/0	17/05/2014	17/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	25/06/2014
17	Université Félix Houphouët Boigny	fournitures de matériels de laboratoire	Budget de l'Université FHB	2266	Fourniture	AONO	6/04 au 16/0	17/05/2014	17/05/2014	10/06/2014	12/06/2014	25/06/2014
18	Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI)	Carburant	BGF	611.1	Fournitures	AONO	05-mars	19-mars	19-mars	24-mars	24-mars	28-mars
19	IPCI	Travaux de construction d'un laboratoire de niveau P3	BGF	221,1	Travaux	AONO	28-mars	02-mai	02-mai	25-mai	25-mai	30-mai
20	IPCI	Consultance	BGF	201	Service de consultant	G/G				14-juin	15-juin	20-juin
21	IPCI	Fournitures de véhicules	BGF	225.5	Fournitures					10-mars	10-mars	15-mars
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES: 21												
PROGRAMME PRESIDENTIEL D'URGENCE (PPU)												
1	VOLET SANTE	Honoraires et frais annexes	Budget de l'Etat	6232	Prestations	Gré à Gré						
2		Réhabilitation et achèvement de 300 centres de santé	Budget de l'Etat	2380	Travaux	AONO	18/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	08/05/2014	13/05/2014	12/05/2014
3		Equipement de 300 centres de santé	Budget de l'Etat	2444	Fourniture	AONO	08/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	20/05/2013	27/05/2013	17/06/2014
4		Réhabilitation de 8 hopitaux généraux	Budget de l'Etat	2380	Travaux	AONO	29/04/2014	20/05/2014	20/05/2014	10/06/2014	18/06/2014	10/06/2014
5		Equipement des 8 hopitaux généraux	Budget de l'Etat	2444	Fourniture	AONO	08/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	20/05/2013	27/05/2013	17/06/2014
6		Mise à niveau des plateaux techniques de 6 infrastructures sanitaires	Budget de l'Etat	2380	Travaux	AONO	15/07/2014	12/08/2014	12/08/2014	10/09/2014	17/09/2014	15/09/2014
7		Appui aux équipements des CHU	Budget de l'Etat	2444	Fourniture	AONO	08/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	20/05/2013	27/05/2013	17/06/2014
8		Fourniture d'Ambulances dans les établissements sanitaires	Budget de l'Etat	2452	Fourniture	AONAO	19/08/2014	16/09/2014	16/09/2014	01/10/2014	08/10/2014	01/10/2014
9	VOLET EDUCATION	Honoraires et frais annexes	Budget de l'Etat	6232	Prestations	Gré à Gré						
10		Construction de 1.500 classes primaires	Budget de l'Etat	2380	Travaux	AONO	25/02/2014	18/03/2014	18/03/2014	15/04/2014	17/04/2014	15/04/2014
11		Fourniture Kits Scolaires	Budget de l'Etat	6215	Fourniture	AONO	25/02/2014	25/03/2014	25/03/2014	18/04/2014	24/04/2014	02/06/2014
12		Construction de classes complémentaires dans les collèges de proximité	Budget de l'Etat	2380	Travaux	AONO	22/04/2014	13/05/2014	13/05/2014	03/06/2014	06/06/2014	10/06/2014
13		Réhabilitation des lycées de référence	Budget de l'Etat	2380	Travaux	AONO	29/04/2014	27/05/2014	27/05/2014	17/06/2014	19/06/2014	15/07/2014
14		Fourniture de mobiliers scolaires	Budget de l'Etat	2413	Fourniture	AMI+AOR	25/03/2014	03/04/2014	03/04/2014	06/05/2014	08/05/2014	05/05/2014
15	VOLET ENERGIE	Honoraires et frais annexes	Budget de l'Etat	6232	Prestations	Gré à Gré						
16		Electrification de 463 localités 1ère phase	Budget de l'Etat	2348	Travaux	AONO	25/02/2014	09/04/2014	09/04/2014	29/04/2014	06/05/2014	29/04/2014
17		Electrification de 463 localités 2ème phase	Budget de l'Etat	2348	Travaux	AONO	29/04/2014	20/05/2014	20/05/2014	17/06/2014	24/06/2014	15/06/2014
18	VOLET EAU POTABLE	Honoraires et frais annexes	Budget de l'Etat	6232	Prestations	Gré à Gré						
19		Renforcement et Extension du réseau d'eau potable	Budget de l'Etat	2346	Travaux	AONO	20/05/2014	10/06/2014	10/06/2014	08/07/2014	15/07/2014	08/07/2014
20		Réalisation de forages	Budget de l'Etat	2346	Travaux	AONO	22/04/2014	13/05/2014	13/05/2014	08/07/2014	16/07/2014	14/07/2014
21		Réalisation des Unités de production d'eau potable	Budget de l'Etat	2346	Travaux	AONO	20/05/2014	10/06/2014	10/06/2014	08/07/2014	15/07/2014	08/07/2014
22		Réalisation et création de système HVA	Budget de l'Etat	2346	Travaux	AONO	22/04/2014	13/05/2014	13/05/2014	08/07/2014	16/07/2014	14/07/2014
23		Réalisation de bornes fontaines	Budget de l'Etat	2346	Travaux	AONO	20/04/2014	22/05/2014	22/05/2014	19/06/2014	26/06/2014	19/06/2014
24	VOLET SALUBRITE	Honoraires et frais annexes	Budget de l'Etat	6232	Prestations	Gré à Gré						
25		Réalisation de décharges contrôlées	Budget de l'Etat	2347	Travaux	AONO	20/05/2014	12/06/2014	12/06/2014	15/07/2014	18/07/2014	10/07/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
26		Mise en conformité d'ouvrages et d'équipements d'assainissement	Budget de l'Etat	2347	Travaux	AONO	22/04/2014	13/05/2014	13/05/2014	08/07/2014	16/07/2014	14/07/2014
27		Réseau de collecte d'eau usée	Budget de l'Etat	2347	Travaux	AONO	22/04/2014	13/05/2014	13/05/2014	08/07/2014	16/07/2014	10/07/2014
28		Acquisition de matériel de collecte	Budget de l'Etat	2452	Travaux	AONO	18/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	08/05/2014	15/05/2014	22/05/2014
29	VOLET INFRASTRUCTURES	Honoraires et frais annexes	Budget de l'Etat	6232	Prestations	Gré à Gré						
30		Travaux de reprofilage lourd et de traitement de points critiques sur route en terre du réseau rotier national	Budget de l'Etat	2347	Travaux	AONO	25/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	09/05/2014	19/05/2014	19/05/2014
31		Travaux de voiries urbaines	Budget de l'Etat	2347	Travaux	AONO	01/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	15/05/2013	23/05/2014	19/05/2014
32		Appui au développement rural	Budget de l'Etat	2347	Travaux	AONO	29/04/2014	20/05/2014	20/05/2014	10/06/2014	18/06/2014	10/06/2014
33	VOLET ADMINISTRATION	Honoraires et frais annexes	Budget de l'Etat	6232	Prestations	Gré à Gré						
34		Réhabilitation et construction de bâtiments administratifs	Budget de l'Etat	2380	Travaux	AONO	22/04/2014	14/05/2014	14/05/2014	10/06/2014	17/06/2014	16/06/2014
35		Équipement en matériel et mobilier	Budget de l'Etat	2412	Fourniture	AONO	17/06/2014	15/04/2014	15/04/2014	15/05/2013	23/05/2014	19/05/2014
36		Véhicule de transport utilitaire	Budget de l'Etat	2432	Fourniture	LCVM				15/07/2014	22/07/2014	18/08/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES: 36												

MINISTRE DES EAUX ET FORETS

1	DAAF	Cartographie Numérique des Périmètres d'Exploitation d'un Système d'Information Géographique Dédié (achèvement de la procédure de L'AO n°p 48/2013)	Budget de l'Etat	365 9302 01 6231	service courant	AONO	13/06/2013	30/08/2013	30/08/2013	25/02/2014	28/02/2014	07/03/2014
2		Conception de système d'organisation - Prodiges	Budget de l'Etat	365 9302 01 2130	service courant	AONO	28/02/2014	28/03/2014	31/03/2014	15/04/2014	19/04/2014	30/04/2014
3		Fourniture de Mobilier et Matériel de Bureau	Budget de l'Etat	841 4501 01 2411	Fourniture	AONO	28/02/2014	28/03/2014	28/03/2014	22/04/2014	25/04/2014	07/05/2014
4		Travaux de réhabilitation de la clôture du Jardin Botanique de Bingerville (1KM de clôture pour la phase 1)	Budget de l'Etat	847 9701 78 2310	Travaux	AONO	06/08/2013	04/09/2013	04/09/2013	10/10/2013	22/10/2013	24/10/2013
5		Travaux de réhabilitation de la clôture du Jardin Botanique de Bingerville (1KM de clôture pour la phase 2)	Budget de l'Etat	847 9701 78 2310	Travaux	AONO	06/05/2014	06/06/2014	06/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	11/07/2014
6		Production de 811 000 plants au Jardin Botanique de Bingerville	Budget de l'Etat	847 9701 78 2230	service courant	AONO	11/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	16/05/2014	22/05/2014	30/05/2014
7		Aménagement d'un Espace de Sport et Loisir au Jardin Botanique de Bingerville	Budget de l'Etat	847 9701 78 2230	Travaux	AONO	01/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	10/07/2014	17/07/2014	31/07/2014
8		Création d'un Arboretum au Jardin Botanique de Bingerville	Budget de l'Etat	847 9701 78 2230	service courant	AONO	11/03/2014	11/04/2014	18/04/2014	16/05/2014	23/05/2014	06/06/2014
9		Engazonnement de 25 Ha dans au Jardin Botanique de Bingerville	Budget de l'Etat	847 9701 78 2230	service courant	AONO	11/03/2014	11/04/2014	18/04/2014	16/05/2014	23/05/2014	06/06/2014
10		Reboisement de 100 Ha de teck et bois divers pour 20 Etablissements scolaires	Budget de l'Etat	842 9505 01 2230	service courant	AONO	18/03/2014	18/04/2014	25/04/2014	13/05/2014	16/05/2014	27/05/2014

N°	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Techniques	Financières	Attributaire	Autorité Contractante	
11		Renforcement de capacité des élèves, parents d'élèves et des enseignants aux techniques de reboisement et de la préservation du patrimoine forestier	Budget de l'Etat	842 9505 01 6231	service courant	AONO	17/04/2014	19/05/2014	26/05/2014	11/06/2014	16/06/2014	27/06/2014
12		Entretien de 112 Ha de plantations forestières pour 60 Etablissements	Budget de l'Etat	842 9505 01 2230	service courant	AONO	22/04/2014	22/05/2014	30/05/2014	16/06/2014	20/06/2014	02/07/2014
13		Alimentation du cheptel du Zoo d'Abidjan	Budget de l'Etat	846 3701 78 6219	service courant	AONO	22/04/2014	22/05/2014	22/05/2014	16/06/2014	20/06/2014	02/07/2014
14		Suivi et Soins vétérinaires du cheptel du Zoo d'Abidjan	Budget de l'Etat	846 3701 78 6231	service courant	AONO	25/03/2014	25/04/2014	02/05/2014	16/05/2014	21/05/2014	03/06/2014
15		Renforcement de Cheptel du Zoo d'Abidjan (Ligne à déverrouiller)	Budget de l'Etat	846 9701 78 2490	service courant	AONO	18/03/2014	18/04/2014	24/04/2014	09/05/2014	15/05/2014	27/05/2014
16		Travaux de réhabilitation de la DR des Eaux et Forêts de Gagnoa	Budget de l'Etat	841 9701 01 2310	Travaux	AONO	13/05/2014	13/06/2014	20/06/2014	04/07/2014	08/07/2014	22/07/2014
17		Travaux de réhabilitation de la DR des Eaux et Forêts de Séguéla	Budget de l'Etat	841 9701 01 2310	Travaux	AONO	13/05/2014	13/06/2014	20/06/2014	04/07/2014	08/07/2014	22/07/2014
18		Fourniture d'Effets d'Habillement du Personnel Technique des Eaux et Forêts	Budget de l'Etat	841 4601 01 6152	Fourniture	AONO	18/03/2014	18/04/2014	25/04/2014	07/05/2014	12/05/2014	23/05/2014
19		Formation Commune de Base des Agents Techniques des Eaux et Forêts (déverrouillage de la ligne)	Budget de l'Etat	741 4603 01 6231	service courant	AONO	18/03/2014	18/04/2014	25/04/2014	07/05/2014	12/05/2014	23/05/2014
20		Renforcement des Capacités des OPF (Organisations Professionnelles Forestières) et ONG (Organisations Non Gouvernementales) aux Techniques de Reboisement	Budget de l'Etat	842 9701 90 2230	service consultant	AONO	02/04/2014	02/05/2014	09/05/2014	22/05/2014	27/05/2014	06/06/2014
21		Etude d'Evaluation des principaux conflits Homme- Faune apparus en 2012 et 2013,	Budget de l'Etat	849 9502 01 2110	service consultant	AONO	08/04/2014	09/05/2014	16/05/2014	06/06/2014	11/06/2014	27/06/2014
22		Amenagement de pistes et ouverture des voies dans le cadre de l'opération de translocation d'un troupeau d'éléphants de la Région de Daloa jusqu'au Parc d'Azagny,	Budget de l'Etat	849 9502 01 6231	service courant	AOIO	08/04/2014	09/05/2014	16/05/2014	06/06/2014	11/06/2014	27/06/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES: 22												
MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES IVOIRIENS DE L'ETRANGER												
1	MIAIE	Mise en œuvre du Schéma directeur informatique du Ministère de l'Intégration Africaine	Trésor	1539303012130	Prestations intellectuelles	DSP				04-avr-14	05-avr-14	15-avr-14