

PLAN DE PASSATIONS DES MARCHES (PPM) 2021

Autorité contractante : SODE82 - Gestionnaire de crédits VERSUS BANK

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACQUISITION & IMPLEMENTATION DE LOGICIELS	ETAT	213000	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	APPEL D'OFFRES RESTREINT	01/06/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021		14/07/2021	13/09/2021
2	PERSONNEL INTERIMAIRE CAISSE AGENCE PLATEAU- ANGRE- YOPOUGON	ETAT	637200	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES RESTREINT	08/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		21/07/2021	22/09/2021
3	FOURNITURE & INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES	ETAT	244200	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	08/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021		14/07/2021	13/10/2021
4	GARDIENNAGE ET SECURITE ANNEXES 2 + AGENCES ANGRE- YOPOUGON- ABATTA	ETAT	637200	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES RESTREINT	08/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		21/07/2021	20/10/2021
5	AMENAGEMENT DE L'AGENCE VERSUS BANK ANGRE (1)	ETAT	238000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES RESTREINT	15/04/2021	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021	03/08/2021		08/09/2021	07/12/2021

Autorité contractante : G101220 - Gestionnaire de crédits Direction des Ecoles et des Centres de Formation

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, MEDICAUX ET VETERINAIRES	ETAT	21207030032601800	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021		26/07/2021	31/12/2021

Autorité contractante : G100396 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Police Nationale

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	REHABILITATION DES COMMISARIATS	ETAT	78031000513231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	29/03/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021	15/07/2021	20/01/2023
2	TRAVAUX DE REHABILITATION DE CINQ (05) COMMISSARIATS A L'INTERIEUR DU PAYS	ETAT	78031000513231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
3	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION CONTINU DE LA DTSI	ETAT	78031000625233200	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	22/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	12/08/2021	31/12/2021

Autorité contractante : COL4271 - COMMUNE DE N'DOUCI

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION DE TROIS SALLES (03) CLASSES A L'EPP REGIONALE DE NDOUCI	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	01/06/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021			

2	RÉHABILITATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLICS DE LA VILLE DE N'DOUCI ET BODO (20km)	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	07/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		
3	EXTENSION DU RÉSEAU D'ADUCTION D'EAU POTABLE DANS SIX (06) QUARTIERS DE LA VILLE DE N'DOUCI ET QUATRE (04) VILLAGES DE LA COMMUNE	ETAT	9135/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		
4	ACHAT D'UN VEHICULE DE TYPE CABINES POUR LE RECOUVREMENT	ETAT	900/2257	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ		18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		
5	ACHAT DE DEUX (02) VÉHICULES DE TYPES 4X4 DOUBLES CABINES POUR LA TOURNÉE ET LE SERVICES TECHNIQUE	ETAT	900/2257	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ		18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	
6	FOURNITURE ET POSE DE BUSES ET CANIVEAUX SUR 1,5 KM DANS LA VILLE DE N'DOUCI	ETAT	9102/2223	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		
7	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CINQ BÂTIMENTS D'ÉCOLES PRIMAIRES ET 01 BÂTIMENT D'ÉCOLE MATERNELLE DE LA COMMUNE DE N'DOUCI (N'DOUCI-COMMERCE 2, ABEVE 1, BATERA 2, KODIMASSO ET BODO)	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021		
8	FOURNITURE DE CARBURANT A LA COMMUNE DE N'DOUCI	ETAT	41	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	04/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		

Autorité contractante : COL380 - COMMUNE DE GRAND-LAHOU

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE MUNICIPAL		9151/2104	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		23/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	09/08/2021	

Autorité contractante : COL322 - COMMUNE D'ADZOPE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	REPROFILAGE Lourd ET TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES DES VOIES DE LA COMMUNE D'ADZOPE	ETAT	9104/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	01/06/2021	04/07/2021	04/07/2021	14/07/2021	15/08/2021	15/12/2021
2	CONSTRUCTION DE SIX (06) SALLES DE CLASSE + BUREAU + SIX (06) LATRINES AU QUARTIER AMAHOU KOENIN DANS LA COMMUNE D'ADZOPE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	01/06/2021	04/07/2021	04/07/2021	14/07/2021		
3	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'EPP PETIT LYCEE DANS LA COMMUNE D'ADZOPE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	01/06/2021	04/07/2021	04/07/2021	14/07/2021	16/08/2021	15/11/2021
4	REHABILITATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE LA MAISON DE LA CULTURE DANS LA COMMUNE D'ADZOPE	ETAT	9205/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	01/06/2021	04/07/2021	04/07/2021	14/07/2021	16/08/2021	15/11/2021
5	TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE A ADZOPE (habitat Extension, Amakpe-Tabois, EECI Extension, N'dochokol et Amahou-Koenin)	ETAT	9135/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	15/08/2021	15/12/2021
6	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) HANGARS AU CORRIDOR SUD D'ADZOPE	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	01/06/2021	04/07/2021	04/07/2021	14/07/2021	16/08/2021	15/12/2021

Autorité contractante : COL341 - COMMUNE D'ADIAKE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE ROUTIER AUX QUARTIERS DIOULAKRO 2 ET DEBARCADERE	ETAT	9102/2223	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	25/08/2021	24/11/2021
2	AMENAGEMENT ET VIABILISATION D'UN SITE DE 2 ha POUR LE RECASEMENT DES PETITS ARTISANS (TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX, ELECTRIFICATION ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE)	ETAT	9351/2109	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	25/08/2021	24/11/2021
3	REHABILITATION DE DIX HUIT (18) SALLES DE CLASSE DES EPP DES LOCALITES D'ADIAKE, ROA ET DE KAKOUKRO DANS LA COMMUNE D'ADIAKE	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		17/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021	25/08/2021	24/11/2021

Autorité contractante : COL356 - COMMUNE DE BINGERVILLE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE BLANCHON	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		16/05/2021	15/06/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021	26/10/2022	28/01/2022
2	REHABILITATION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES A L'EPP BAGBA	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		16/05/2021	15/06/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021	26/08/2021	29/11/2021
3	REHABILITATION DE L'INFIRMERIE DE MARCHOUX	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		16/05/2021	15/06/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021	26/10/2021	27/01/2022

Autorité contractante : COL417 - COMMUNE DE SINEMATIALI

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES + LATRINE A L'EPP CHATEAU D'EAU	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021			
2	REPLACEMENT DE 119 POTEAUX ELECTRIQUES DANS LA VILLE DE SINEMATIALI	ETAT	9103/2224	ELECTRIFICATION URBAINE	APPEL D'OFFRES OUVERT		25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021			
3	ACQUISITION DE MATERIELS DE LABORATOIRE A USAGE D'ANALYSE MEDICALE DU CSU DE SINEMATIALI	ETAT	9210/2246	FOURNITURES D'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX D'INSTALLATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	09/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021			
4	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LA VILLE DE SINEMATIALI(800 M LINEAIRE)	ETAT	9103/2224	ELECTRIFICATION URBAINE	APPEL D'OFFRES OUVERT		25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021			

Autorité contractante : COL409 - COMMUNE D'OUME

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UN DALOT (3,00 x 2,00) AU QUARTIER BEHIBRO	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021		05/08/2021	05/10/2021
2	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES+BUREAU ET UNE LATRINE A CINQ CABINES AU QUARTIER USAID	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021		05/08/2021	05/11/2021
3	REPROFILAGE LOURD DE 4 KMS DE RUE DANS LA VILLE D'OUME	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021		05/08/2021	06/09/2021
4	ELECTRIFICATION DE 1,900 KM DE LA VOIE PRINCIPALE	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021		05/08/2021	05/10/2021

Autorité contractante : COL394 - COMMUNE DE LOGOUALE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION DE TROIS (03) CLASSES ET D'UN BUREAU A KPAOGOÛNE DANS LA COMMUNE DE LOGOUALE.	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	04/07/2021		
2	CONSTRUCTION D'UN JARDIN D'ENFANTS DE TROIS (03) SALLES ET BUREAU A LOGOUALE.	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	04/07/2021		

Autorité contractante : COL368 - COMMUNE DE DANANE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	Construction d'un (1) dispensaire à Gningléu	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021			
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) MAGASINS AU MARCHÉ DE GROS TRANSFRONTALIERS.	ETAT	9344/2213	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021			
3	Travaux de reprofilage lourd de dix (10) Km des voies communales dégradées	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021			
4	CONSTRUCTION D'UN (01) BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE PLUS UN BUREAU AVEC LATRINES A L'EPP ZOKOUAVILLE.	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	08/08/2021		
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE PLUS UN BUREAU AVEC LATRINES A TIEKPOLOUPEU.	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	08/08/2021		

Autorité contractante : G100403 - Gestionnaire de crédits Direction Générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE ET DE GESTION DU FER	ETAT	78011202089622190	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	05/04/2021	27/04/2021	13/05/2021	13/05/2021	25/05/2021	06/06/2021		
2	AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE ET DE GESTION DE LA SOCIETE FER	ETAT	78011202089622190	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	05/04/2021	25/05/2021	10/06/2021	10/06/2021	22/06/2021	04/07/2021		

Autorité contractante : G100570 - Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le Paludisme

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE DE CARBURANT ET LUBRIFIANT	ETAT	78074000575601200	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	13/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021		21/07/2021	31/12/2021

Autorité contractante : G100842 - Gestionnaire de crédits DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES

Autorité contractante : SODE24 - Responsable AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE DE LICENCE ORACLE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'AGEROUTE	ETAT	213000	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	22/04/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	05/07/2021	09/08/2021	23/08/2021
2	FOURNITURE DE CONTENEURS PREFABRIQUES POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'AGEROUTE	ETAT	231100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		28/07/2021	13/08/2021

3	FOURNITURE DE LICENCE ORACLE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'AGEROUTE	ETAT	213000	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	16/08/2021	30/08/2021
---	---	------	--------	-------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Autorité contractante : SODE30 - RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ASSURANCE INDIVIDUEL ACCIDENT, GLOBALE DOMMAGES ET RESPONSABILITE CIVILE ET FLOTTE AUTOMOBILE	ETAT	625100	ASSURANCES - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/03/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	11/05/2021		16/06/2021	31/12/2021
2	ASSURANCE INDIVIDUEL ACCIDENT, GLOBALE DOMMAGES ET RESPONSABILITE CIVILE ET FLOTTE AUTOMOBILE POUR LA RTI	ETAT	625200	ASSURANCES - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/03/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	11/05/2021		16/06/2021	31/12/2021

Autorité contractante : REGIE7102 - RESPONSABLE REGIE MEDIATURE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACHAT DE CARBURANT POUR VEHICULES DE SERVICE	ETAT	601200	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	13/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		21/07/2021	22/08/2021
2	ASSURANCE MALADIE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE "LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE" -	ETAT	66560000	ASSURANCES - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		19/07/2021	31/12/2021

Autorité contractante : EPIC049 - CHU de Treichville

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	LOCATION DE MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE	ETAT	6391	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT		13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021		

Autorité contractante : G100973 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine (DAFP)

Autorité contractante : SODE51 - OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE DANS LES VILLES DE GRAND BASSAM ET BOUAKE	ETAT	238009	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	05/07/2021		
2	Travaux de curage et d'entretien d'ouvrages primaires de drainage dans le district d'Abidjan	ETAT	238007	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	11/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
3	Travaux de construction d'ouvrages de drainage dans les villes de Grand Bassam et Bouaké	ETAT	238009	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	06/05/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	05/07/2021		

Autorité contractante : G101222 - Gestionnaire de crédits Direction de la Logistique et des Infrastructures

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES SERVICES DE POLICE	ETAT	32031000031242100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021		10/08/2021	10/10/2021
2	ACHAT DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS POUR LES VEHICULES D'INTERVENTION DE LA POLICE NATIONALE	ETAT	78031000503601200	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	20/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	20/06/2021	22/07/2021	22/07/2022

Autorité contractante : COL329 - COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES + BUREAU ET LATRINES A L'EPP DIOULABOUGOU ET D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES + BUREAU ET LATRINES A L'EPP DOUANE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
2	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE COMPLETE AVEC BUREAU ET LATRINE A L'EPP KAPISSORIVOGO	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
3	CONSTRUCTION DE TROIS PETITS MARCHES DANS LES QUARTIERS DE DOUANE , LANVIARA ET GARE	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
4	AMENAGEMENT D'UN PARKING COUVERT POUR LES ENGIN A DEUX ROUES SUR LE SITE DE L'ANCIENNE BOUCHERIE	ETAT	9331/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
5	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES + BUREAU ET LATRINES A L'EPP GARE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
6	REHABILITATION DE LA DIGUE RELIANT LE QUARTIER BRAMAKOTE A BRAMAKOTE RESIDENTIEL	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
7	ACQUISITION DE TROIS VOITURES DE TOURNEE DE TYPE PICK UP DOUBLE CABINES POUR LES SERVICES DE LA MAIRIE	ETAT	900/2257	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ								

Autorité contractante : COL319 - COMMUNE TREICHVILLE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION DE CANIVEAUX A CIEL OUVERT A LA GARE DE BASSAM, A L'AVENUE 08 (RUE 38-BOULEVARD VGE), A L'AVENUE 17 (RUE 15), A LA RUE DES ECOLES ET A L'AVENUE 27	ETAT	9102/2223	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	10/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	25/07/2021	27/08/2021	29/11/2021
2	ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES (SPLITS ET CLIMATISEURS) POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	ETAT	900/2241	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			
3	ACQUISITION DE MATERIELS DE TECHNIQUES (SPLITS ET CLIMATISEURS) POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	ETAT	900/2241	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	20/04/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	05/07/2021	09/08/2021	09/09/2021
4	ACQUISITION DE MATERIELS DE SALUBRITE POUR LES SERVICES TECHNIQUES	ETAT	9133/2249	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			
5	REHABILITATION DE LA FACADE DES BATIMENTS DE LA MAIRIE (2ème TRANCHE)	ETAT	900/2210	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			11/10/2021
6	ACQUISITION DE MATERIELS DE SECURITE ROUTIERE POUR LA COMMUNE	ETAT	9104/2249	FOURNITURES D'EQUIPEMENTS	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			13/09/2021
7	ACQUISITION DE MATERIELS DE SECURITE ROUTIERE POUR LA COMMUNE	ETAT	9104/2249	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/05/2021	01/06/2021	04/07/2021	04/07/2021	14/07/2021			17/09/2021
8	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	ETAT	900/2260	FOURNITURES TECHNIQUES MOBILIERS	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
9	REHABILITATION DES CANALISATIONS DE LA COMMUNE (QUARTIER SENY GUEYE, JACQUES AKA et AUGUSTE DENISE)	ETAT	9102/2223	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	10/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	25/07/2021	27/08/2021	26/11/2021

10	EQUIPEMENT DE LA DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE, DE LA SECURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNE	ETAT	9141/2248	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		02/08/2021	01/09/2021
11	AMENAGEMENT DU HALL ET DES BUREAUX DE LA MAIRIE DE TREICHVILLE	ETAT	900/2210	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		

Autorité contractante : COL330 - COMMUNE DE GRAND-BASSAM

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BLOC DE TOILETTES A L'EPP AZURETTI 2	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021			23/11/2021
2	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BLOC DE TOILETTES A AZURETTI 2	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	04/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	16/06/2021	28/06/2021	20/08/2021	19/11/2021
3	REHABILITATION DE DEUX (02) ECOLES PRIMAIRES : EPP MOOSSOU (CLOTURE, 1 BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU; UN BATIMENT DE QUATRE (04) CLASSES+ UN BLOC TOILETTES EPP CONGO 1 BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BLOC DE TOILETTES	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	04/07/2021	23/08/2021	22/10/2021
4	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES + BUREAU + BLOC TOILETTES A YAKASSE 1	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	04/07/2021	23/08/2021	22/11/2021
5	TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA SALLE DE MARIAGE DE LA MAIRIE DE GRAND-BASSAM (TRANCHE 2)	ETAT	906/2210	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	04/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	16/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	22/12/2021

Autorité contractante : COL302 - COMMUNE D'AGBOVILLE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACHAT D'UNE BENNE DE 6 ROUES POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES	ETAT	9133/2257	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ		15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021			
2	FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE D'AGBOVILLE	ETAT	41	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT		15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021			
3	REHABILITATION DE DEUX BÂTIMENTS : UN DE TROIS CLASSES ET UN DE DEUX CLASSES + UN BUREAU A L'EPP 1 DE LAOQUIE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021			
4	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE TROIS CLASSES + UN BUREAU A L'EPP PLATEAU 3 D'AGBOVILLE	ETAT	9212/2231	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021		
5	CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE D'AGBOVILLE	ETAT	900/2210	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	20/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	08/08/2021		
6	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE DEUX CLASSES + UN BUREAU AVEC UN BLOC DE TOILETTES OMOUHOPO DANS LA COMMUNE D'AGBOVILLE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	20/05/2021	15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021		

Autorité contractante : COL384 - COMMUNE D'ISSIA

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	Construction d'un bureau à l'école maternelle Aly SYLLA	ETAT	9200/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	21/04/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		15/09/2021	15/11/2021
2	Extension du réseau électrique dans 3 quartiers périphériques de la Commune de Issia (Quartiers Bazia, Kiprégogouaet Pézito)	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	21/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	15/09/2021	
3	Construction d'un bâtiment de trois (03) salles de classes + bureau + un bloc de 4 latrines à fosses sèches à l'EPP de Bobréguhé dans la Commune de Issia	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	21/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		15/09/2021	15/01/2022

Autorité contractante : COL359 - COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACHEVEMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AU GROUPE SCOLAIRE DE DIANGOBO	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	01/09/2021	01/12/2021
2	CONSTRUCTION D'UN (01) BATIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU ET QUATRE (04) LATRINES A L'EPD DU QUARTIER SONANDJI DE YAKASSE ATTOBROU	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	01/09/2021	01/12/2021
3	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (EPP) DE DEUX (02) BATIMENTS DE TROIS (03) CLASSE CHACUN + UN (01) BUREAU ET HUIT (08) LATRINES AU QUARTIER EDZA DE YAKASSE ATTOBROU	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		

Autorité contractante : G100748 - Gestionnaire de crédits Direction des Moyens Généraux

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE D'EFFETS D'HABILLEMENTS A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES	ETAT	78011202198601700	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	29/03/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021		16/08/2021	16/11/2021

Autorité contractante : G100571 - Gestionnaire de crédits Programme National de Lutte contre le SIDA

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE D'IMPRIMES MEDICAUX ET DOCUMENTS NORMATIFS	ETAT	78074000660601590	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	31/03/2021	20/04/2021	23/05/2021	23/05/2021	02/06/2021			

Autorité contractante : G100419 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE DIX (10) CENTRES D'EXAMEN (CODE ET CONDUITE) DU PERMIS DE CONDUIRE	ETAT	78045100145233900	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	29/03/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	13/06/2021	12/08/2021	14/02/2022

Autorité contractante : EPA027 - ANDE (Agence Nationale de l'Environnement)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR L'ORGANISATION DES ENQUÊTES PUBLIQUES EN COTE D'IVOIRE	ETAT	6370	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	04/07/2021		

Autorité contractante : REGIE1861 - PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DANS LES REGIONS DU FOLON ET DU KABADOUGOU (PAHAFK) -

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ETUDE SUR LA FINANCE RURALE DANS LES DEUX (02) REGIONS FOLON ET KABADOUGOU	Cofinance	6261	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	31/05/2021	08/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		

2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES MAGASINS DE STOCKAGE ET DE BÂTIMENTS DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS MARAÎCHERS	Cofinance	2311	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	25/06/2021	27/07/2021	27/08/2021	27/08/2021	07/09/2021	19/09/2021		
3	AMÉNAGEMENT DES PISTES D'ACCÈS DES PÉRIMÈTRES	Cofinance	2331	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	25/06/2021							
4	ACQUISITION DE VEHICULES	Cofinance	2451	FOURNITURE DE VEHICULE	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	20/06/2021		
5	ACQUISITION DE MOTOCYCLETTES	Cofinance	2458	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	23/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	20/06/2021		
6	MISE EN PLACE DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION	Cofinance	6327	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	20/05/2021	15/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	13/07/2021	25/07/2021		
7	ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET FINANCIERES	Cofinance	6327	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	27/04/2021	18/05/2021	03/06/2021	03/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
8	REALISATION DE L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DES EXERCICES 2021, 2022 ET 2023	Cofinance	6327	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	27/04/2021	18/05/2021	03/06/2021	03/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
9	SELECTION D'UN BUREAU BUREAU D'ETUDES POUR LA REALISATION DE LA SITUATION DE REFERENCE	Cofinance	6327	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	31/05/2021	29/06/2021	15/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	08/08/2021		

Autorité contractante : EPIC081 - CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE ALASSANE OUATTARA

Autorité contractante : EPIC079 - CHU D'ANGRE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURES TECHNIQUES	ETAT	6192	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	30/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	13/08/2021	12/08/2022
2	ACHAT DE MARCHANDISES	ETAT	6001	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	30/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	13/08/2021	12/08/2022
3	BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL	ETAT	2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/10/2021
4	ACHATS DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX	ETAT	2241	FOURNITURES D'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX AVEC TRAVAUX D'INSTALLATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	19/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021		25/07/2021	25/07/2022
5	TRAVAUX DE CARRELAGE ET DE PEINTURE DES BATIMENTS	ETAT	2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021		26/07/2021	25/10/2021
6	ENTRETIEN DES LOCAUX	ETAT	6373	ENTRETIENS ESPACES VERTS ET LOCAUX - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021		05/07/2021	06/07/2022

Autorité contractante : REGIE2405 - Régie d'Avances Urgences d'hygiene Publique

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	test04	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	08/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	02/06/2021	
2	TEST_02	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/03/2021	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	29/06/2021	
3	TEST02	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	09/05/2021	17/03/2021	18/03/2021
4	test05	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	03/06/2021	
5	TEST_02	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	11/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	31/05/2021	
6	TEST_03	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	11/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	02/06/2021	
7	TEST	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	31/05/2021	
8	test03	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	08/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	03/06/2021	
9	TEST_04	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	31/05/2021	
10	TEST_10	ETAT	62220000	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	02/06/2021	10/06/2021
11	test	ETAT	62220000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	14/03/2021	15/03/2021

Autorité contractante : G100400 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Administration du Territoire

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE DE MOBILIER ET MATERIEL DE LOGEMENT	ETAT	78016001894241200	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021		27/07/2021	31/12/2021
2	CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAU	ETAT	78016001894231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	20/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	20/06/2021	24/06/2021	31/12/2021
3	CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES BUREAUX ET RESIDENCES DE PREFECTURES	ETAT	78016001636232100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	29/03/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	13/06/2021	14/07/2021	14/07/2022
4	CONSTRUCTION ,REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES BUREAUX ET DES RESIDENCES DES PREFECTURES	ETAT	78016001636231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	29/03/2021	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	18/05/2021	30/05/2021	12/07/2021	12/07/2022
5	CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES BUREAUX ET RESIDENCES DES SOU-PREFECTURES	ETAT	78016001894232100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	29/03/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	20/06/2021	22/07/2021	22/07/2022
6	CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES BUREAUX ET RESIDENCES DE SOUS-PREFECTURES	ETAT	78016001894231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	31/03/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	13/06/2021	25/07/2021	25/07/2022

Autorité contractante : COL456 - COMMUNE DE KANAKONO

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DE TROIS SALLES DE CLASSES + UN BUREAU A SISSANGUE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	02/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			
2	CONSTRUCTION D'UN ABATTOIR	ETAT	9341/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	02/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			

3	ACHAT D'UN VEHICULE POUR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE	ETAT	900/2257	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ		04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			
4	CONSTRUCTION DE LATRINES SCOLAIRES DE DOUZE(12) CABINES A L'EPP KANAKONO-TROUGOUSSO	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	02/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			

Autorité contractante : COL450 - COMMUNE DE DJIBROSSO

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	Construction de handars dans les marchés des villages (Koumbara-Dbé-Djorofa-Borobadougou) de la Commune de Djibrosso	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		01/09/2021	30/11/2021
2	Travaux pour l'augmentation de la capacité en eau du forage de Djibrosso	ETAT	9134/2249	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		01/09/2021	30/11/2021
3	Construction de trois (03) salles de classe + latrines à Dabé	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021			
4	Construction d'une école maternelle de 3 classes + bureau + latrines de Djibrosso	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021			
5	Installation de pompe hydraulique villageoise à Borobadougou	ETAT	9134/2249	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		01/09/2021	30/11/2021

Autorité contractante : COL416 - COMMUNE DE SIKENSI

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	RÉHABILITATION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE DE SIKENSI	ETAT	900/2210	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021			
2	EQUIPEMENT DES MATERNITÉS DE KATADJI, DE BADASSO ET DE BAKANOU B DANS LA COMMUNE DE SIKENSI	ETAT	9211/2246	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021			
3	CONSTRUCTION DE DEUX (02) HANGARS, DE HUIT (08) MAGASINS, CENT VINGT BOX (120) ET UN BLOC SANITAIRE CONTENANT QUATRE (04) WC A ELIBOU DANS LA COMMUNE DE SIKENSI	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		02/08/2021	02/12/2021
4	EQUIPEMENT DE LA MATERNITÉ(MATÉRIEL BIO-MÉDICAUX) DU VILLAGE DE BECEDI DANS LA COMMUNE DE SIKENSI	ETAT	9211/2246	FOURNITURES D'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX AVEC TRAVAUX D'INSTALLATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		05/08/2021	05/11/2021
5	AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DE RÉUNION ET DE BUREAU A LA MAIRIE DE SIKENSI	ETAT	900/2210	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		05/08/2021	05/11/2021

Autorité contractante : COL401 - COMMUNE DE NAPIE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UN ABATTOIR A NAPIE 2è TRANCHE	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
2	CONSTRUCTION D'UN PONT ENTRE GNONKAHA ET PEGUEKAHA 1ERE TRANCHE	ETAT	9102/2223	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
3	REHABILITATION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES A L'EPP PENAFIGUEKAHA	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
4	CONSTRUCTION D'UN PONT ENTRE LOFINE ET FLANAKAHA 1ERE TRANCHE	ETAT	9102/2223	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								

Autorité contractante : COL386 - COMMUNE DE KASSERE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UN DISPENSAIRE RURAL A SIONFAN	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	21/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			

Autorité contractante : COL495 - COMMUNE DE NIOFOIN

Autorité contractante : G100405 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Douanes

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACQUISITION DES SCANNERS A LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES	ETAT	78011201816244900	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	22/03/2021	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	18/05/2021	30/05/2021	29/07/2021	29/11/2021
2	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PLATEFORME SCANNER	ETAT	78011201816234900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES RESTREINT	22/03/2021	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	18/05/2021	30/05/2021	15/07/2020	14/10/2021
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENT BASE NAVALE	ETAT	78011201980231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES RESTREINT	23/03/2021	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	18/05/2021		09/08/2021	16/11/2021
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES	ETAT	78011201819231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES RESTREINT	24/03/2021	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	18/05/2021	30/05/2021	07/07/2021	09/11/2021
5	ACQUISITION DE VEDETTE POUR LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES	ETAT	78011201980244900	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	29/03/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021		11/08/2021	12/11/2021

Autorité contractante : REGIE32901 - PROJET D'AMENAGEMENT DE 1000 Ha DE PERIMETRE AGRO SYLVOPASTORALE ET HALIEUTIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACQUISITION DE VOITURES DE SERVICE OU DE LIAISON	ETAT	243200	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ							28/07/2021	27/09/2021

Autorité contractante : SODE48 - Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	SELECTION D'UN D'INGENIEUR INDEPENDANT POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE SINGROBO-AHOJATY	ETAT	632410	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	APPEL D'OFFRES RESTREINT	02/05/2021	01/06/2021	18/07/2021	08/08/2021	18/08/2021	30/08/2021		
2	ACQUISITION DE 1088 MOULINS	Bailleur	658200	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	06/04/2021	20/04/2021	05/06/2021	05/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
3	ACQUISITION DE DIX VEHICULES DE TYPE PICK-UP POUR LA CELLULE D'EXECUTION DU PROJET PROSER	Bailleur	245100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	09/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	20/06/2021		
4	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BÂTIMENT "EQUIP" ET DE CONSTRUCTION D'UNE CANTINE AU SIEGE DE CI-ENERGIES	ETAT	235100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	08/04/2021	27/04/2021	12/06/2021	12/06/2021	22/06/2021	04/07/2021		

Autorité contractante : EPA020 - INFS (Institut Nationale de Formation Sociale)

Autorité contractante : EPA126 - OFFICE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL (OSCN)

Autorité contractante : REGIE0646 - Projet de gestion du Centre de Formation Professionnelle de Zouan Hounien

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	travaux de construction du Lycée de Formation Professionnel de Zouan Hounien première partie : construction neuve de 35 bâtiments	Cofinance	2381	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	04/05/2021	29/06/2021	14/08/2021	14/08/2021	24/08/2021	05/09/2021	25/10/2021	

Autorité contractante : EPIC048 - CHU de Cocody

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURES D'ENVELOPPES ET DIVERSES	ETAT	6192	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	06/04/2021	20/04/2021	23/05/2021	23/05/2021	02/06/2021		01/06/2021	
2	RESTAURATION DES MALADES	ETAT	6371	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	08/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021		15/06/2021	31/12/2021
3	FOURNITURES D'HABILLEMENT	ETAT	6192	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	06/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021		01/07/2021	31/12/2021

Autorité contractante : G101326 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières/MPMBPE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	SECURITE PRIVEE DES ASCENSEURS DE LA CITE FINANCIERE	ETAT	78011201881622500	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES RESTREINT	30/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	17/08/2021	31/12/2021
2	ENTRETIEN DES ASCENSEURS DE LA CITE FINANCIERE	ETAT	78011201881614200	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES RESTREINT	21/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021		03/08/2021	31/12/2021

Autorité contractante : G101191 - Gestionnaire de crédits Direction de la Solidarité

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE DE VIVRES ET NON-VIVRES AUX VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES	ETAT	78103000130629900	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	25/03/2021	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	18/05/2021		20/06/2021	05/08/2021

Autorité contractante : G100439 - Gestionnaire de Crédits DIRECTION GENERALES DES AFFAIRES MARITIMES (DGAMP)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE, ASSEMBLAGE ET POSE DE BARGES MODULAIRES POUR LA REALISATION DE QUAIS D'ACCOSTAGE FLOTTANTS POUR LES SERVICES ET UNITES OPERATIONNELS DE LA DGAMP	ETAT	78045200150235100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	09/04/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021		15/06/2021	31/12/2021
2	FOURNITURE DE VEGETES SEMI-RIGIDES (ZODIACS) POUR LES OPERATIONS DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE MARITIME	ETAT	78045200150253790	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT		20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021		01/07/2021	31/12/2021

Autorité contractante : COL314 - COMMUNE DE COCODY

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE BITUMAGE 3135 ML DE VOIES DANS LES VILLAGES ET QUARTIER DE LA COMMUNE	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE A ANGRE CHATEAU	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	20/08/2021	19/11/2021
3	CONSTRUCTION DE LA DELEGATION MUNICIPALE A AKOUEDO EXTENSION (FAYA)	ETAT	900/2210	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
4	TRAVAUX DE BITUMAGE DE VOIES COMMUNALES	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	20/08/2021	19/11/2021
5	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 9734 ML D'ALLEES PIETONNES DANS LA COMMUNE: ATTOBAN, BONOUMIN, 8EME TRANCHE, COCDY BANQUE MONDIELES, STADE D'ANGRE, COMMISSARIAT DU 22EME	ETAT	9106/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	20/08/2021	19/11/2021
6	TRAVAUX DE POSE DE RALENTISSEURS AUX ABORDS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	20/08/2021	19/11/2021
7	ACQUISITION DE 4000 TABLES BANCS POUR LES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE	ETAT	9201/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
8	TRAVAUX DE REHABILITATION DE CINQ JARDINS DE LA COMMUNE	ETAT	9124/2102	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	20/08/2021	19/11/2021
9	ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR LES ECOLES PRIMAIRES	ETAT	9201/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	20/08/2021	19/11/2021
10	TRAVAUX DE REHABILITATION DE SEIZE ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
11	TRAVAUX DE REPARATION DE VOIES DE LA COMMUNE	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	20/08/2021	19/11/2021
12	TRAVAUX DE REHABILITATION DE ONZE ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
13	AMENAGEMENT DE QUINZE TOILETTES PUBLIQUES SUR DES SITES TRES FREQUENTEES DE LA COMMUNE	ETAT	9136/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		

Autorité contractante : SODE85 - OFFICE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION (ONECI) -

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	REHABILITATION DES BÂTIMENTS DU FORUM	ETAT	238300	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	02/08/2021	
2	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA DÉLIVRANCE (AI et tps)	ETAT	604700	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	14/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	27/07/2021	30/08/2021
3	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU	ETAT	244400	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			
4	SECURITE PRIVEE DES SITES DE L'ONECI	ETAT	637200	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		02/08/2021	31/12/2021

5	FOURNITURES DE BUREAU POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES	ETAT	605500	FOURNITURES DE BUREAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	13/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		19/07/2021	18/08/2021
---	---	------	--------	------------------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------

Autorité contractante : COL442 - COMMUNE DE TAABO

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DES VILLAGES DE TAABO ET N'DENOU	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		07/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	22/07/2021	22/10/2021
2	REHABILITATION DE L'HOTEL DE VILLE	ETAT	9211/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		07/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021		
3	FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE TAABO	ETAT	41	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT		06/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	09/08/2021	31/12/2021
4	CONSTRUCTION DE SIX SALLES DE CLASSE ET D'UN BUREAU A L'EPP VAHOU KOUASSI DU VILLAGE DE TAABO	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		07/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	22/07/2021	22/10/2021
5	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU A L'EPP AHONDO	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		07/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	22/07/2021	22/10/2021
6	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DES VILLAGES DE KOTIESSOU ET KOKOTIKOUAMEKRO	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		07/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	23/07/2021	25/10/2021
7	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE A KOTIESSOU	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		07/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	22/07/2021	22/10/2021
8	REHABILITATION DU BATIMENT DU CENTRE AUDIOVISUEL COMMUNAL DE TAABO		9253/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		07/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	16/08/2021	16/11/2021

Autorité contractante : COL327 - COMMUNE DE DABOU

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRESCOLAIRE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES, AVEC UN (01) BUREAU, DES TOILETTES, UNE AIRE DE JEUX ET UNE CLOTURE A GBOUGBO	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			
2	FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE DABOU	ETAT	41	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT		03/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021	19/08/2021
3	ACQUISITION DE 1641 TABLES BANCS POUR LES ECOLES PRIMAIRES DES I.E.P DE DABOU	ETAT	9201/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT		03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021		

Autorité contractante : COL346 - COMMUNE D'ALEPE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UN MARCHÉ A ABROTCHI ET REHABILITATION DU PREAU + CONSTRUCTION DE QUINZE (15) MAGASINS + TOILETTES DU MARCHÉ DE MONTEZO	ETAT	9343/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021		
2	CONSTRUCTION D'UN MARCHÉ A ABROTCHI ET REHABILITATION DU PREAU + CONSTRUCTION DE QUINZE (15) MAGASINS + TOILETTES DU MARCHÉ DE MONTEZO	ETAT	9341/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021		
3	CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE + TOILETTES ET CLOTURE AU QUARTIER COMOE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		05/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	11/08/2021	11/11/2021
4	TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LA COMMUNE D'ALEPE	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		05/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	11/08/2021	11/11/2021

Autorité contractante : COL313 - COMMUNE D'ATTECOUBÉ

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE D'ATTECOUBE	ETAT	41	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021			
2	FOURNITURES TECHNIQUES	ETAT	53	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	24/08/2021			
3	REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA MAIRIE CENTRALE	ETAT	900/2210	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	24/08/2021		29/09/2021	29/12/2021
4	CONSTRUCTION DES TOILETTES DE L'EPP DANHO PAULIN	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	24/08/2021			
5	FOURNITURE DE BUREAU	ETAT	52	FOURNITURES DE BUREAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	24/08/2021	05/09/2021	11/10/2021	
6	POSE DE PAVES A LA CITE FAIRMONT	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	13/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	24/08/2021		29/09/2021	

Autorité contractante : COL315 - COMMUNE KOUMASSI

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACHÈVEMENT DES TRAVAUX D'UNE ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE SIX (06) CLASSES A LA CITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	10/09/2021	09/12/2021
2	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	ETAT	9102/2223	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	10/09/2021	09/12/2021
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HÔTEL COMMUNAL DE KOUMASSI	ETAT	900/2210	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	10/09/2021	09/12/2021
4	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE VERT A LA SICOGI 3 (O'KARRAFF) ET ABRI 2000	ETAT	9124/2102	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021		10/09/2021	09/12/2021
5	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE KOUMASSI (LAGUNE-LAC-GABRIEL DADIE-PANGOLIN-PRODOMO-COLLECTIF)	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	10/09/2021	09/12/2021
6	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) TERRAINS DE SPORT A LA SICOGI 1 SAINTE TRINITÉ ET A LA CITE SIR	ETAT	9241/2102	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021		10/09/2021	09/12/2021
7	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 7 LOGEMENTS DE LA MAIRIE (CITE SIR)	ETAT	9236/2231	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021		10/09/2021	09/12/2021
8	TRAVAUX DE CÂBLAGE INFORMATIQUE DE L'HÔTEL COMMUNAL	ETAT	900/2210	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021	02/08/2021	10/09/2021	09/12/2021
9	ÉLECTRIFICATION DES VOIES ET ESPACES PUBLICS DE LA COMMUNE	ETAT	9103/2224	ELECTRIFICATION URBAINE	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	10/09/2021	
10	CONSTRUCTION DE 50 MAGASINS AU MARCHÉ DU QUARTIER BIA-SUD	ETAT	9344/2213	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021			
11	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE VERT A LA SICOGI MANHATTAN	ETAT	9124/2102	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021		10/09/2021	09/12/2021
12	TRAVAUX DE VOIRIES DANS LA COMMUNE	ETAT	9101/2223	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	10/09/2021	09/12/2021
13	PAVAGE ET AMÉNAGEMENT DES VOIES DE LA COMMUNE	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	10/09/2021	09/12/2021

Autorité contractante : COL383 - COMMUNE DE HIRE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UN (01) BÂTIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES PLUS BUREAU PLUS LATRINES A L'EPP KASSEKRO	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/04/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021			
2	AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA MAIRIE DE HIRE	ETAT	900/2210	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/04/2021	18/05/2021	20/06/2021	20/06/2021	30/06/2021		29/07/2021	29/01/2022
3	REHABILITATION DU FOYER DES JEUNES DE HIRE	ETAT	9205/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/04/2021	18/05/2021	20/06/2021	20/06/2021	30/06/2021		29/07/2021	29/01/2022

Autorité contractante : COL374 - COMMUNE DE DUEKOUÉ

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	OUVERTURE DE 29 Km DE VOIES DANS LES VILLAGES DE TOAZEO (7 Km), BLODY (12 Km), ET FENGOLO (10 Km)	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	06/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
2	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE+BUREAU ET DES LATRINES DANS LE VILLAGE BELLEVILLE DANS LA COMMUNE DE DUEKOUÉ	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	06/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
3	REHABILITATION DU MARCHÉ DU QUARTIER DIAYE BERNARD A DUEKOUÉ	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	06/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			

Autorité contractante : G100004 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre de la Justice

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACHAT DES DENREES ALIMENTAIRE POUR LES MAISONS D'ARRET ET DE CORRECTION	ETAT	78033000109601600	FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES	APPEL D'OFFRES OUVERT	29/03/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021	05/07/2021	31/12/2021
2	ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN POUR LES MAISONS D'ARRETS ET DE CORRECTIONS	ETAT	78033000109614190	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	01/04/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021	04/07/2021	31/12/2021
3	GESTION DU PERSONNEL D'APPUI DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DROITS DE L'HOMME	ETAT	78033000109622190	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	13/06/2021	22/06/2021	31/12/2021
4	ACHAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE POUR LES MAISONS D'ARRETS ET DE CORRECTIONS	ETAT	78033000109601800	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	13/06/2021	12/07/2021	31/12/2021

Autorité contractante : G100652 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières (DAF)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE REHABILITATION DU TPI BOUAFLE	ETAT	78033000157233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	18/03/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	23/05/2021	15/07/2021	15/10/2021
2	ACHAT DE FOURNITURES ET MATERIELS D'ENTRETIEN DES LOCAUX	ETAT	78033000111614190	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	09/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021		15/07/2021	15/08/2021
3	FOURNITURE ET POSE DE POSTE DE TRANSFORMATEUR H61 AU TPI TIASSALE	ETAT	78033000157233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	31/03/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021	21/07/2021	21/10/2021
4	ACHAT D'EFFETS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE	ETAT	78033000110665200	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	07/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	13/06/2021	09/07/2021	09/08/2021
5	TRAVAUX DE REHABILITATION DU TPI DE KATIOLA	ETAT	78033000157233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	22/03/2021	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	18/05/2021	30/05/2021	11/06/2021	13/10/2021

6	TRAVAUX DE REHABILITATION DE COUR D'APPEL DE BOUAKE	ETAT	78033000157233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	19/03/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	23/05/2021	06/07/2021	07/10/2021
---	---	------	-------------------	---------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Autorité contractante : G100761 - Gestionnaire de crédits Direction des Traitements Informatiques (DTI)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACQUISITION ET INSTALLATION DE POSTE TELEPHONIQUES IP	ETAT	78011201783244900	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	21/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021		16/07/2021	15/10/2021
2	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIEL INFORMATIQUES A LA DIRECTION DESTRAITEMENTS INFORMATIQUES	ETAT	78011202283242100	FOURNITURES INFORMATIQUES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	01/03/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021	18/08/2021	20/09/2021
3	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	ETAT	78011202283242100	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/04/2021	27/04/2021	30/05/2021	30/05/2021	09/06/2021	21/06/2021	23/07/2021	22/10/2021
4	Elaboration d'un schéma directeur du système d'information pour la DGBF	ETAT	78011201782622190	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	19/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		23/07/2021	23/09/2021

Autorité contractante : G100417 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Hydrocarbures

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS TECHNIQUES POUR L'EQUIPEMENT DU LABORATOIRE D'ANALYSE DES PRODUITS PETROLIERS	ETAT	78043200086244900	FOURNITURES D'EQUIPEMENTS	APPEL D'OFFRES OUVERT	16/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021			

Autorité contractante : G100138 - Gestionnaire de crédits Cellule de Passation des Marchés Publics/MIAIE

Autorité contractante : G100908 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	Fourniture d'Effets d'Habillement du Personnel Technique des Eaux et Forêts	ETAT	78042200176665200	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		21/07/2021	21/09/2021
2	Fourniture de matériels militaires et équipements forestiers de terrain	ETAT	78042200176244900	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	10/08/2021	11/10/2021

Autorité contractante : REGIE1851 - REGIE D'AVANCE ET DE RECETTE DU MINADER

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACHAT DE BONS VALEUR DE CARBURANT POUR VEHICULES	ETAT	601200	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	10/03/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021		28/06/2021	27/08/2021

Autorité contractante : EPIC054 - CHU Yopougon

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	LOCATION DE MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE AU CHU DE YOPOUGON	ETAT	6391	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021			

Autorité contractante : G100436 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de l'Assainissement et de la Salubrité

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES	ETAT	78051000171235100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021			

Autorité contractante : G100685 - Gestionnaire de crédits Direction de la Police Scientifique

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	EQUIPEMENT DE LA POLICE SCIENTIFIQUE EN PETITS MATERIELS ET FOURNITURES TECHNIQUES	ETAT	78031000572601590	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	02/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	20/06/2021	28/07/2021	28/10/2021

Autorité contractante : COL438 - COMMUNE DE ZUENOULA

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE ZUENOULA	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		02/08/2021	
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE ZUENOULA	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		02/08/2021	02/11/2021

Autorité contractante : COL201 - DISTRICT ABIDJAN

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE DE CARBURANT AU DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN	ETAT	41	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	15/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	27/07/2021	11/08/2021
2	LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU AU DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN	ETAT	52	FOURNITURES DE BUREAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	30/07/2021	29/08/2021
3	FOURNITURES TECHNIQUES AU DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN	ETAT	53	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	19/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021		26/07/2021	25/08/2021
4	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	ETAT	900/2262	FOURNITURES INFORMATIQUES	APPEL D'OFFRES OUVERT	18/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	02/08/2021	03/10/2021
5	ACQUISITION D'UN SITE POUR LA ZONE NORD (98 HA 27A 81CA) À ADIAPODOUMÉ	ETAT	942/2100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	24/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	08/08/2021	04/10/2021	04/07/2022
6	ACQUISITION DE VÉHICULES UTILITAIRES POUR LES SERVICES DU DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN	ETAT	900/2257	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ	15/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	02/08/2021	04/10/2021
7	ACQUISITION DE VÉHICULE DE COMMANDEMENT	ETAT	900/2257	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ	19/04/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	05/07/2021	09/08/2021	

8	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DU DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN	ETAT	73	ENTRETIENS ESPACES VERTS ET LOCAUX - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	27/07/2021	26/07/2022
9	ACQUISITION DE CLIMATISEURS	ETAT	900/2269	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	21/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021		26/07/2021	25/08/2021

Autorité contractante : COL425 - COMMUNE DE TENGRELA

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHÉ DE TENGRELA	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT								
2	ACHAT D'UN CAMION BENNE POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES	ETAT	9133/2244	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ								

Autorité contractante : COL7008 - CONSEIL REGIONAL FOLON

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	REALISATION D'UN SYSTEME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (HVA) A KOLIKO	ETAT	9134/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
2	ELECTRIFICATION DES VILLAGES DE: FIELA, KORIANI, ET LE COLLEGE DE SOKORO	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
3	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DANS LE VILLAGE DE MAHANDIANA SOBALA (3 CLASSES)	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
4	CONSTRUCTION D'UN COLLEGE DE PROXIMITE DANS LE VILLAGE DE KIMBIRILA-NORD (04 classes)	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
5	CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE D'ANALYSE AU CENTRE DE SANTE DE TIENKO	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
6	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE QUATRE (04) CLASSES AU COLLEGE DE SOKORO	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
7	CONSTRUCTION DE FOYERS DES JEUNES DANS LES LOCALITES DE MINIGNAN ET KIMBIRILA NORD	ETAT	9205/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
8	REHABILITATION DU CENTRE POLYVALENT DE KANIASSO	ETAT	9205/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
9	CONSTRUCTION DE CENTRES DE SANTE INTEGRES DANS LES VILLAGES DE WAHERE, KOTOULA, NAFADOUYOU	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
10	LOTISSEMENT DE DIX (10) HA DANS LES VILLAGES DE TIENKO (200 lots), DE TRENTE (30) HA DANS LES VILLAGES DE MINIGNAN (600 lots) ET DE CINQ (5) HA DANS LE VILLAGE DE KORO-OULE (100 lots)	ETAT	9123/2107	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
11	CONSTRUCTION DE CENTRES DE SANTE DANS LES VILLAGES DE LA REGION	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		

Autorité contractante : COL317 - COMMUNE PLATEAU

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE REHABILITATION DU FOYER DES JEUNES DE LA CITE POLICIERE, GARE LAGUNE ET CAMP GALLIENI	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	30/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		16/08/2021	15/10/2021
2	FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DU PLATEAU	ETAT	41	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	20/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	04/07/2021	09/08/2021	31/12/2021
3	ACHAT DE CLIMATISEURS SPLITS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	ETAT	906/2240	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/05/2021	01/06/2021	04/07/2021	04/07/2021	14/07/2021		16/08/2021	17/09/2021

4	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	ETAT	900/2262	FOURNITURES INFORMATIQUES	APPEL D'OFFRES OUVERT	25/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	08/08/2021	22/09/2021	21/10/2021
5	TRAVAUX DE REHABILITATION DES GROUPES SCOLAIRES PRIMAIRES, AMON DABY, EPP CITE POLICIERE ET EPP EMMANUEL DIOULO	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	25/08/2021	24/11/2021

Autorité contractante : G100706 - Gestionnaire de crédits DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE LA DIRECTION REGIONALE DU N'ZI DU MINADER	ETAT	78042100659231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/03/2021	06/04/2021	09/05/2021	09/05/2021	19/05/2021	31/05/2021	05/07/2021	05/11/2021

Autorité contractante : EPA114 - CROU KORHOGO

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE DU CENTRE REGIONAL DES OEUVRÉS UNIVERSITAIRES DE KORHOGO	ETAT	637	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/03/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021			
2	GESTION DU SERVICE DE RESTAURATION DU CROU DE KORHOGO	ETAT	637	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT								

Autorité contractante : G101367 - Gestionnaire de crédits Direction de la Règlementation et du Contrôle de l'Energie Electrique

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LES SERVICES DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE POUR LES NEGOCIATIONS DE CONVENTIONS ET L'ELABORATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES A LA DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE	ETAT	78043500049622190	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	22/04/2021	11/05/2021	27/05/2021	09/06/2021	21/06/2021			

Autorité contractante : REGIE1870 - PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19 - FILIERE ANANAS -

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURES DE PRODUITS PHYTO-SANITAIRES (HERBICIDES, FONGICIDES, INSECTICIDES, NEMATOCIDES, REGULATEURS ET ACCELERATEUR DE CROISSANCE (CARBURE ET ETHÉPHON))	ETAT	601900	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		02/08/2021	04/10/2021
2	ACHATS DE FERTILISANT (UREE, OLIGOELEMENT, NPK, SULFATE DE POTASSE)	ETAT	601500	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	03/08/2021	04/10/2021

Autorité contractante : REGIE1885 - PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19/ PORCICULTURE -

Autorité contractante : REGIE1881 - PLAN GOUVERNEMENTAL DE RIPOSTE ANTI COVID 19/ AQUACULTURE -

Autorité contractante : SODE56 - Agence Ivoirienne de la Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA CONCEPTION D'UN LOGICIEL POUR AIGF	ETAT	213000	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	07/07/2021	19/07/2021			31/12/2021
2	ACQUISITION DE MATERIEL COMMERCIAL	ETAT	241303	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		25/08/2021	08/09/2021

Autorité contractante : EPIC050 - IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (INCI)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'EXPLOITATION POUR L'IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE	ETAT	221	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	10/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021		10/08/2021	09/09/2021
2	ACHAT DE MATIERES PREMIERES (PAPIERS, PLAQUES, ENCRE...) POUR L'IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE	ETAT	6002	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	16/03/2021	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	18/05/2021		08/06/2021	08/07/2021
3	MACHINES POUR L'IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE	ETAT	2243	FOURNITURES D'EQUIPEMENTS	APPEL D'OFFRES OUVERT	07/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	26/08/2021	27/09/2021

Autorité contractante : G100957 - Gestionnaire de crédits Direction des Affaires Financières et du Patrimoine

Autorité contractante : REGIE1405 - REGIE DIRECTION GENERALE DES MINES ET GEOLOGIE - FONDS MINES -

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA PRODUCTION DES AGENDAS ET NOTEBOOKS 2021 DU MMG	ETAT	62210000	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	18/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021		11/08/2021	13/09/2021
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE D'ANALYSE MINIER	ETAT	23390000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	20/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
3	CONSTRUCTION DU BATIMENT A USAGE ADMINISTRATIF POUR LES SERVICES DE LA DR KATIOLA	ETAT	23110000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	18/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021		20/04/2021	20/10/2021
4	FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE SERVICE DU MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE	ETAT	60120000	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	19/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021		14/07/2021	30/07/2021
5	REHABILITATION DES BATIMENTS A USAGE ADMINISTRATIF DES DD ET DR DU MINISTERE DES MINES ET DE A GEOLOGIE	ETAT	23110000	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	25/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021		15/08/2021	

Autorité contractante : REGIE4911 - AGENCE EMPLOI JEUNES (AEJ) - APPUI BUDGETAIRE BAD -

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE DE CARBURANT A L'AGENCE EMPLOI JEUNES	ETAT	6116	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	28/04/2021	04/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	16/06/2021		15/08/2021	03/12/2021

Autorité contractante : G100031 - Gestionnaire de crédits Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l'Investissement Privé

Autorité contractante : G100044 - Gestionnaire de crédits Institut des Finances

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	PROJET DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DES FINANCES	ETAT	78011201595233100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES RESTREINT	09/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	16/08/2021	30/06/2022

Autorité contractante : COL7028 - CONSEIL REGIONAL SUD COMOE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION DU DEUXIEME BATIMENT DE TROIS CLASSES A L'ECOLE PRIMAIRE DE MAFERE	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021		
2	CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL A ABOISSO	ETAT	900/2210	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	14/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	13/07/2021	25/07/2021	06/09/2021	05/12/2021
3	FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE SOLAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT DE HVA DE WOGNINKRO	ETAT	9103/2229	ELECTRIFICATION VILLAGEOISE	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		25/08/2021	24/11/2021
4	REHABILITATION D'UN BATIMENT DE 3 SALLES DE CLASSES A L'EPP FRAMBO	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	06/09/2021	06/12/2021
5	CONSTRUCTION D'UN BLOC DE LATRINES AU CACE DE KOUAKRO	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	06/09/2021	06/12/2021
6	REALISATION DE TRAVAUX D'UN SYSTEME HVA DANS LE VILLAGE DE MAN-MAN	ETAT	9134/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	06/09/2021	06/12/2021
7	REHABILITATION D'UN BATIMENT DE 3 SALLES DE CLASSES A L'EPP TOLIESSO	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021	06/09/2021	06/12/2021

Autorité contractante : COL7001 - CONSEIL REGIONAL AGNEBY-TIASSA

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION DE VINGT-SEPT (27) SALLES DE CLASSE, NEUF (09) BUREAUX ET NEUF (09) BLOC LATRINES DANS NEUF (09) EPP DE LA REGION	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
2	CONSTRUCTION DE MARCHES : ETICOON ET OFFOUMPO	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
3	ACQUISITION DE TROIS MILLE (3000) TABLES-BANCS POUR QUARANTE (40) EPP DE LA REGION	ETAT	9201/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021			

4	ACQUISITION DE QUATRE (04) VEHICULES POUR LES SERVICES DE LA REGION	ETAT	900/225	LETTRÉ DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRÉ VALANT MARCHÉ	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			
5	ELECTRIFICATION DES VILLAGES D'ALLANY, ABIEHO, NIAMAZRA, AKALKRO ET EHOUMAN-KOFFIKRO	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
6	EXTENSION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DU VILLAGE DE BOTINDE	ETAT	9135/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
7	CONSTRUCTION D'ETABLISSEMENTS SECONDAIRES:SEPT (07) BÂTIMENTS POUR L'ADMINISTRATION, VINGT-HUIT (28) SALLES DE CLASSE ET TREIZE (13) BUREAUX D'EDUCATEURS DANS LA REGION	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
8	CONSTRUCTION DE QUARANTE-QUATRE (44) SALLES DE CLASSE + ONZE (11) BUREAUX DANS QUINZE (15) EPP DE LA REGION	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
9	CONSTRUCTION DE VINGT-QUATRE (24) SALLES DE CLASSE ET HUIT(08) BUREAUX DANS HUIT (08) EPP DE LA REGION	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
10	CONSTRUCTION D'UN CENTRE ANTITUBERCULEUX AU CHR D'AGBOVILLE	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
11	CONSTRUCTION DE SEPT (07) LOGEMENTS DE MAITRES A SAHOUA (03) ODOGUIE-ALLAHIN(01) ET LELEBLE (03)	ETAT	9232/2232	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			
12	REHABILITATION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE CECHI	ETAT	903/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			
13	RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU SYSTEME AEP D'ODOGUIE	ETAT	9135/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
14	REHABILITATION DU BÂTIMENT ABRITANT LA RADIO REGIONALE	ETAT	9256/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			
15	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE QUATRE (04) CLASSES + 2 BUREAUX AU COLLEGE MODERNE D'ATTOBROU	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	04/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
16	CONSTRUCTION D'ETABLISSEMENT SECONDAIRES: QUINZE (15) BÂTIMENTS POUR L'ADMINISTRATION DEUX CENT SOIXANTE-NEUF (269) SALLES DE CLASSE ET SOIXANTE-SIX (66) BUREAUX D'EDUCATEURS DANS LA REGION	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
17	RACCORDEMENT DES COLLEGES DE LOVIGUIE, CECHI ET MOROKRO AU RESEAU ELECTRIQUE	ETAT	9202/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
18	CONSTRUCTION DE DISPENSAIRES ET DE CENTRES DE SANTE A ELEVI, AHONDO, DENISEKRO, GRAND-YAPO, TAABO VILLAGE, SOUKOUEBI ET ALLANY	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
19	ACQUISITION DE MATERIELS LOGISTIQUES POUR LES SERVICES DE LA REGION	ETAT	9255/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			
20	EQUIPEMENT EN MATERIELS BIOMEDICAUX ET TECHNIQUES DE DIX (10) STRUCTURES SANITAIRES DE LA REGION	ETAT	9212/2246	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
21	CONSTRUCTION DE DIX (10) COLLEGES DANS LES CHEFS-LIEUX DE SOUS-PREFECTURES ET LES GROS VILLAGES DE LA REGION	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
22	REHABILITATION DES LYCEES ET COLLEGES DE LA REGION	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
23	ACQUISITION DE QUATRE MILLE (4000) TABLES-BANCS POUR SIX (06) LYCEES ET HUIT (08) COLLEGES DE LA REGION	ETAT	9202/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
24	CONSTRUCTION DE TRENTE -QUATRE(34) SALLES DE CLASSE + ONZE (11) BUREAUX DANS TREIZE (13) EPP DE LA REGION	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
25	CONSTRUCTION DES LOCAUX DEE L'ESCADRON DE LA GENDARMERIE DE CECHI ET LOVIGUIE	ETAT	903/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	14/07/2021	14/10/2021
26	REHABILITATION DES LOCAUX DU CONSEIL REGIONAL	ETAT	900/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
27	ELECTRIFICATION DE CINQ (05) VILLAGES DE LA REGION	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
28	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DE CINQ (05) VILLAGES DE LA REGION	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
29	REALISATION DE SIX (06) SYSTEMES AEP DANS SIX (06) VILLAGES DE LA REGION	ETAT	9135/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
30	OUVERTURE DE VOIES DANS LE VILLAGE D'AKALEKRO	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021			
31	RACCORDEMENT DES COLLEGES DE YAPO ET ABOUDE AU RESEAU AEP	ETAT	9202/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021			

32	RACCORDEMENT DES COLLEGES DE LOVIGUIE, CECHI ET MOROKRO AU RESEAU AEP	ETAT	9202/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		
33	REALISATION DE DIX-SEPT (17) FORAGE D'EAU POTABLE EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS DIX-SEPT (17) VILLAGES DE LA REGION	ETAT	9134/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	
34	EXTENSION ET RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DU SYSTEME AEP ET D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (HVA) DANS LES VILLAGES DE : LELEBLE, YAPOBOU, N'DENOU , BADASSO, BINAQ ET AZAGUIE-MAKOUGUIE	ETAT	9135/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	
35	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS , DE SALLES DE CLASSE ET D'ADMINISTRATION AU COLLEGE MODERNE DE BINAQ	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	04/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021	
36	RACCORDEMENT DES COLLEGES DE YAPO ET ABOUDE AU RESEAU ELECTRIQUE	ETAT	9202/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	
37	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAUX POUR L'ADMINISTRATION DES COLLEGES MODERNES DE CECHI, MOROKRO, YAPO ET ABOUDE	ETAT	9202/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	
38	REHABILITATION DE QUINZE (15) SALLES DE CLASSE ET CINQ (05) BUREAUX DANS CINQ (05) EPP DE LA REGION	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	
39	CONSTRUCTION DE CENTRES DE SANTE A KASSIGUIE, ARRAGUIE, DONKQI ET AKALEKRO	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	
40	CONSTRUCTION DE QUATORZE (14) LOGEMENTS D'INFIRMIERS ET DE SAGES-FEMMES DANS DOUZE (12) VILLAGES DE LA REGION	ETAT	9212/2231	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	
41	REHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS DE MAITRES A ABBE-BEGINI	ETAT	9232/2232	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		
42	REALISATION DE SIX (06) RESERVOIRS D'EAU POTABLE DANS SIX (06) VILLAGES DE LA REGION	ETAT	9134/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	
43	EQUIPEMENT EN MATERIELS BIOMEDICAUX ET TECHNIQUES DE NEUF (09) STRUCTURES SANITAIRES DE LA REGION	ETAT	9212/2246	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	
44	RACCORDEMENT DE CINQ (05) STRUCTURES SANITAIRES DE LA REGION AU RESEAU ELECTRIQUE	ETAT	9212/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	
45	CONSTRUCTION DE MARCHES MODERNES DANS LA REGION: NZIANOUAN ELIBOU, CARREFOUR BODO-BOUSSOUKRO, AZAGUIE, PACOBO, SINGROBO, ET ABOUDE	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	
46	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAUX POUR L'ADMINISTRATION DU COLLEGE MODERNE DE KATADJI	ETAT	9202/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	
47	CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE POUR L'ECOLE MATERNELLE DE PETIT YAPO	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	
48	CONSTRUCTION DE LA MATERNITE DE LELEBLE	ETAT	9211/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021		
49	REHABILITATION DES STRUCTURES SANITAIRES DE LA REGION	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	
50	REHABILITATION DU FOYER DES JEUNES D'AGBOVILLE	ETAT	9255/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		
51	CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE LA GENDARMERIE D'AZAGUIE	ETAT	903/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		
52	RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE DE GRAND-YAPO	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	
53	REPROFILAGE LOURD ET TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR 178 KM DE ROUTES EN TERRE DANS LA REGION	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		
54	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS , DE SALLES DE CLASSE ET D'ADMINISTRATION AU COLLEGE MODERNE DE LELEBLE (TAABO)	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	04/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021	
55	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAUX POUR L'ADMINISTRATION DES COLLEGES MODERNES DE GOMON, ATTOBROU ET LOVIGUIE	ETAT	9202/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	
56	ACQUISITION DE TROIS MILLE (3000) TABLES-BANCS POUR QUARANTE (40) EPP DE LA REGION	ETAT	9201/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		
57	CONSTRUCTION DE SIX (06) UNITES DE TRANSFORMATION DANS LA REGION	ETAT	9342/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		
58	REHABILITATION DES CENTRES DE SANTE DE LOVIGUIE ET KOTIESSOU	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	

Autorité contractante : COL420 - COMMUNE DE SIRASSO

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	OUVERTURE DE VOIES (14 KM) AU QUARTIER STADE EXTENSION (1ERE TRANCHE)	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021			
2	TRAVAUX D'EXTENSION ELECTRIQUE HTA/BT/EP DE LA VILLE DE SIRASSO AUX QUARTIERS STADE EXTENSION ET LYCEE	ETAT	9103/2224	ELECTRIFICATION URBAINE	APPEL D'OFFRES OUVERT		25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021			
3	CONSTRUCTION DE 5 BLOCS LATRINES DE QUATRE CABINES CHACUN DANS 5 ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE	ETAT	9201/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021			
4	ACHAT D'UN VEHICULE DE SERVICE POUR LA MAIRIE	ETAT	900/2251	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ		25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021			

Autorité contractante : G100675 - Gestionnaire de crédits Direction des Services Judiciaires

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX COMPLEMENTAIRE A LA MAC ET TPI DE SAN PEDRO	ETAT	78033000153233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/03/2021	23/03/2021	23/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	16/05/2021	15/06/2021	15/08/2021
2	ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS DE LA DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES	ETAT	78033000153622190	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	16/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021		20/07/2021	31/12/2021
3	ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU POUR LE COMPTE DE LA MAC ET TPI SAN PEDRO	ETAT	78033000153241100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	31/03/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021		12/07/2021	12/08/2021
4	ACHAT DE MATERIEL BIOMEDICALE POUR LE COMPTE DE MAC ET TPI DE SAN PEDRO	ETAT	78033000153244400	FOURNITURES D'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX AVEC TRAVAUX D'INSTALLATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	19/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021		16/08/2021	16/09/2021
5	ACHAT DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES POUR LE COMPTE DE LA MAC ET LE TPI DE SANPEDRO	ETAT	78033000153244900	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	06/04/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021	26/03/2021	26/08/2021

Autorité contractante : SODE02 - Responsable SNPECI (Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'Ivoire) : MIN. DELEG CHARGE DE LA COMMUNICATION

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SITE MARCHAND	ETAT	213100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	30/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021		21/08/2021	21/09/2021
2	GESTION DE LA MAINTENANCE ASSISTEE PAR ORDINATEUR POUR LA SNPECI	ETAT	213100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	16/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021			
3	FOURNITURE DE MATERIELS INDUSTRIEL POUR LA SNPECI	ETAT	241100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	28/04/2021	01/06/2021	04/07/2021	04/07/2021	14/07/2021	26/07/2021	02/09/2021	31/12/2021
4	FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUE POUR LA SNPECI	ETAT	244200	FOURNITURES INFORMATIQUES	APPEL D'OFFRES OUVERT	21/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021			
5	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SERVEUR DE COMMUNICATION COUPLE D'UN CENTRE DE CONTACTS POUR LA SNPECI	ETAT	213100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/03/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021			
6	FOURNITURE DE MATERIELS INDUSTRIEL POUR LA SNPECI	ETAT	241100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	24/03/2021	13/04/2021	29/05/2021	29/05/2021	08/06/2021	20/06/2021	26/07/2021	26/01/2022

Autorité contractante : EPA134 - CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE (CNPTIR)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION	
1	FOURNITURE D'IMPRIMES MEDICAUX	ETAT	6192	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021	02/08/2021	02/11/2021
2	FOURNITURES HOTELIERES	ETAT	6192	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT		19/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	04/07/2021		
3	FOURNITURE D'HABILLEMENT DU PERSONNEL	ETAT	6192	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT		26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	16/08/2021	16/11/2021

Autorité contractante : G101176 - Gestionnaire de crédits Direction des Projets, des Systèmes d'Information et des Statistiques

Autorité contractante : EPIC080 - AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS (ANAGED)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION	
1	COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS SOLIDES MÉNAGERS ET ASSIMILÉS DANS LA VILLE DE KORHOGO(01 Lot)	ETAT	6370	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT		10/05/2021	18/05/2021	20/06/2021	20/06/2021	30/06/2021	12/07/2021		
2	PROJET DE VALORISATION DES DÉCHETS ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLE ET OPÉRATIONNELLE DES ACTEURS DE PRE COLLECTE DANS LES VILLES DE L'INTÉRIEUR DU PAYS	ETAT	6377	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
3	ÉTUDE ECONOMICO-FINANCIERE ET UNE ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT D'UNE UNITÉ DE COMPOSTAGE DANS LA VILLE DE YAMOUSSOUKRO	ETAT	2012	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	APPEL D'OFFRES RESTREINT		12/04/2021	04/05/2021	06/06/2021	27/06/2021	07/07/2021	19/07/2021		
4	ACQUISITION DE TERRAINS D'EXPLOITATION DESTINÉS A LA CRÉATION D'INFRASTRUCTURES	ETAT	2101	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT		31/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021	02/08/2021		
5	CONSTRUCTION D'UNE UNITÉ DE TRANSFORMATION D'ORDURES MÈNAGÈRES EN COMPOST DANS LA COMMUNE DE WOROFI	ETAT	2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		20/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
6	OPÉRATIONS DE DÉLOCALISATION DE PONTS BASCULÉS SUR DE NOUVEAUX SITES (BOUAKÉ ET KORHOGO)	ETAT	2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		18/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
7	CONSTRUCTION DU SIÈGE DE L'ANAGED	ETAT	2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		24/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
8	FOURNITURE DE CARBURANT A L'ANAGED	ETAT	6116	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT		04/03/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
9	ACQUISITION DE FOURNITURES ET MATÉRIELS DE SALUBRITÉ DESTINÉS A L'APPUI AUX COLLECTIVITÉS	ETAT	6379	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT		12/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
10	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DÉCHARGES CONTRÔLÉES DANS LES VILLES DE DALOA, BONOUA, SAN-PEDRO	ETAT	2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		19/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021		
11	TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE TÉLÉ-TRANSMISSION DES DONNÉES DE PESÉES	ETAT	2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		20/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021	01/08/2021		

Autorité contractante : G100448 - Gestionnaire de crédits Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGTCP)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES DE BUREAU	ETAT	78011201719242100	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	20/06/2021	26/07/2021	25/08/2021
2	CONSTRUCTION DE POSTES COMPTABLES	ETAT	78011202232231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	30/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021		
3	REHABILITATION DE POSTES COMPTABLES	ETAT	78011202228231100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	30/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	31/08/2021	31/12/2021

Autorité contractante : COL477 - COMMUNE DE GRABO

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	Carburant et lubrifiant	ETAT	41	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	11/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021		12/08/2021	13/09/2021
2	Travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau dans les quartiers de Grabo (Grabo extension et quartier Baoulé)	ETAT	9135/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	01/06/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021		30/08/2021	30/11/2021
3	Travaux de réhabilitation de logements sociaux à Grabo	ETAT	9232/2232	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	01/06/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021		30/08/2021	30/11/2021
4	Réalisation de deux (02) km de rue en pavé à Grabo	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	07/06/2021	15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021		06/09/2021	06/11/2021
5	Construction d'une (01) école primaire de trois (03) salles de classes et un (01) bureau à Yassouakro	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	11/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021		12/08/2021	12/11/2021

Autorité contractante : COL332 - COMMUNE DE JACQUEVILLE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DANS LE GROUPE PACOM-MUNICIPALITE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		26/08/2021	26/11/2021
2	REHABILITATION DU MARCHÉ DE JACQUEVILLE	ETAT	9344/2213	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		25/08/2021	25/11/2021
3	CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'INSTITUTION DE FORMATION ET DE L'EDUCATION FEMININE IFEF DE JACQUEVILLE	ETAT	9205/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		25/08/2021	25/11/2021
4	EQUIPEMENT EN MATERIELS BIOMEDICAUX DU CENTRE DE SANTE D'AKROU	ETAT	9212/2246	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		25/08/2021	25/11/2021
5	EXTENSION DU RESEAU EN EAU POTABLE DANS LES QUARTIERS DE LA VILLE DE JACQUEVILLE		9135/2222	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021			
6	CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE DANS LE GROUPE PACOM-MUNICIPALITE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		25/08/2021	25/11/2021
7	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE EN MOYENNE TENSION DANS LES QUARTIERS DE LA VILLE DE JACQUEVILLE	ETAT	9103/2224	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		25/08/2021	25/11/2021
8	REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES HABITAT, ALLABA, PACOM MUNICIPALITE, ABRABY ET AVAGOU DE LA COMMUNE DE JACQUEVILLE	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021		25/08/2021	25/11/2021

Autorité contractante : COL406 - COMMUNE DE OUANINOU

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION D'UN FOYER DES JEUNES DE TIRIKORO	ETAT	9205/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			
2	REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE DE OUANINOU	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			
3	CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE LA MAIRIE DE OUANINOU	ETAT	900/2210	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			
4	CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU FOYER DES JEUNES DE FERENTELLA	ETAT	9205/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMMISSARIAT DE POLICE A OUANINOU (2ème et 3ème Tranche)	ETAT	903/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/05/2021	25/05/2021	27/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			

Autorité contractante : G100645 - Gestionnaire de crédits Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE GRAND BASSAM	ETAT	78034000056233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/02/2021	09/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	02/05/2021	07/06/2021	06/10/2021
2	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE REHABILITATION DE LA MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION D'ADZOPE	ETAT	78034000056233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/02/2021	09/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	02/05/2021	14/06/2021	13/09/2021
3	TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'ELECTRICITE DE LA MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE MAN	ETAT	78034000056233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	27/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	24/08/2021	24/11/2021
4	TEST MJDH COULIBALY	ETAT	78034000056233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/03/2021	16/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021		28/05/2021	
5	TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE HYDRAULIQUE ET D'ECLAIRAGE DE LA FERME PENITENTIAIRE DE SALIAKRO	ETAT	78034000056233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/02/2021	09/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	02/05/2021	14/06/2021	13/10/2021
6	TRAVAUX DE REHABILITATION DE MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION DE BOUJAKE	ETAT	78034000056233900	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/02/2021	09/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	02/05/2021	17/06/2021	17/09/2021

Autorité contractante : RTEST330 - AUTORITE CONTRACTANTE TEST 330

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	test_assurance_01	ETAT	211300	ASSURANCES - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	25/03/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	11/05/2021	25/03/2021	25/03/2021
2	test_adr	ETAT	211300	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	25/03/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	11/05/2021		25/03/2021	25/03/2021
3	TEST FONCTIONALITE PPM PRESTATION COURANTE NOUVEAU	ETAT	211300	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	30/03/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021	21/06/2021	30/06/2021
4	REHABILITATION DES IMMEUBLES SICOGI BASSAM	ETAT	211300	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/04/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021	12/04/2021	12/04/2021
5	CONSTRUCTION DE CENTRE DE DICORTICAGE DE RIZ	ETAT	211300	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	13/04/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021	13/04/2021	13/04/2021

Autorité contractante : REGIE1832 - PROJET SOJA

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE D'INTRANTS ET DE MATERIELS AGRICOLES	ETAT	601990	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT	04/05/2021	08/06/2021	11/07/2021	11/07/2021	21/07/2021	02/08/2021		

Autorité contractante : SODE03 - Responsable SODEFOR (Société de Développement des Plantations Forestières) : MIN. ENVIRONN. & DES EAUX ET FORETS

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACHAT DE VEHICULE SODEFOR	ETAT	245100	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ	20/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021		27/04/2021	08/06/2021
2	ACHAT DE CARBURANT POUR LA SODEFOR	ETAT	604200	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	20/09/2021	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	09/11/2021		03/01/2022	

Autorité contractante : SODE53 - AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE (ARTCI)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	REHABILITATION PARTIELLE BÂTIMENT DG	ETAT	238100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/06/2021	29/06/2021	01/08/2021	01/08/2021	11/08/2021	23/08/2021	11/10/2021	

Autorité contractante : COL7026 - CONSEIL REGIONAL PORO

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	CONSTRUCTION DE SEPT(7) LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL DE SANTE DANS LA REGION DU PORO	ETAT	9216/2231	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
2	CONSTRUCTION DE SEPT BATIMENTS DE QUATRE CLASSES+BUREAU DANS LES LYCEES ET COLLEGES DE LA REGION	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
3	CONSTRUCTION DE CLOTURES DE LYCEES ET COLLEGES DE LA REGION	ETAT	9202/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
4	CONSTRUCTION DE NEUF(9) BATIMENTS DE TROIS(3) CLASSES+BUREAU DANS LA REGION DU PORO	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	12/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
5	ACQUISITION DE TROIS(3) VEHICULE DE TYPE 4X4 POUR LES SERVICES DE LA REGION	ETAT	900/2257	LETTRE DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRE VALANT MARCHÉ		04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
6	CONSTRUCTION DE DEUX(2) CENTRES DE SANTEA NONGOTIENKAHA ET PAYSANKAHA(S/P SINEMATIALI)	ETAT	9212/2214	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
7	CONSTRUCTION D'UN DALOT SUR L'AXE PREFECTURE DE SINEMATIALI- QUARTIER RESIDENTIEL	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT		04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
8	EQUIPEMENT DE CENTRES DE SANTE DE LA REGION(NONGOTIENKAHA, PAYSANKAHA)	ETAT	9212/2246	FOURNITURES D'EQUIPEMENTS BIO MEDICAUX SANS TRAVAUX D'INSTALLATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			
9	FOURNITURE DE CARBURANT AU CONSEIL REGIONAL DU PORO POUR L'ANNEE 2021	ETAT	41	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT		04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		

Autorité contractante : COL350 - COMMUNE D'AZAGUIE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHE	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FRAIS D'ETUDE GEOTECHNIQUE,DE CONCEPTION DE PLANS,DOSSIERS TECHNIQUES ET DE SUIVI PAR UN CABINET DU BATIMENT ADMINISTRATIF DEVANT SERVIR DE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.	ETAT	9251/2212	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	30/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021		11/08/2021	11/11/2021
2	CONSTRUCTION DE VINGT(20) SALLES DE CLASSE DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES D'AZAGUI-AHOUA,AZAGUI-GARE ET AZAGUIE-BAMBOU	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	30/04/2021	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	18/07/2021	23/08/2021	23/11/2021

Autorité contractante : COL331 - COMMUNE DE GUIGLO

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHE	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU A L'EPP SEA NAZARETH.	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/05/2021	15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021		
2	FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE GUIGLO.	ETAT	41	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	26/05/2021	15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021			
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES + BUREAU A L'EPP SEA YORO 2.	ETAT	9201/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/05/2021	15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021		

Autorité contractante : COL427 - COMMUNE DE TIASSALE

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHE	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	FOURNITURE DE CARBURANT A LA COMMUNE DE TIASSALE	ETAT	41	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES RESTREINT		18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
2	OPÉRATION DE PRECOLLECTE, DE COLLETTE ET DE TRANSPORT A LA DÉCHARGE DES DÉCHETS SOLIDES MENAGERS DE LA VILLE DE TIASSALE	ETAT	73	PRESTATIONS - (Services courants)	APPEL D'OFFRES OUVERT	26/04/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021		09/08/2021	

Autorité contractante : COL320 - COMMUNE DE YOPOUGON

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHE	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAITEMENT DE POINT A TEMPS DANS LA COMMUNE	ETAT	9101/2220	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	08/08/2021	13/09/2021	23/11/2021
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE YOP CREALAB	ETAT	9342/2219	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	08/08/2021		
3	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA COUR DE LA MEDIATHEQUE Y COMPRIS VRD	ETAT	9251/2229	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	08/08/2021	24/09/2021	06/12/2021
4	TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUATRE VINGT SEIZE (96) SALLES DE CLASSE DANS SEIZE (16) ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	15/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	08/08/2021	24/09/2021	23/12/2021

Autorité contractante : COL7022 - CONSEIL REGIONAL LA ME

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHE	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
----	----------------------	-----------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	-----------	----------------	-----------------	----------	----------------	-----------------	---------------

1	REHABILITATION DE TRENTE (30) SALLES DE CLASSE DANS LES EPP DE LA REGION DE LA ME (MOPODJI, ZEUDJI, N'SANKOI, CARDONNA, N'KOUPE, MAFA-MAFOU, SORIBADOUGOU, ANANGUIE, ASSIKOI ET YAKASSE-COMOE) réhabilitation de trois (03) salles de classe + bureau au groupe scolaire de Yakassé-comoé	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	20/04/2021	11/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	04/07/2021	16/08/2021	15/10/2021
2	REHABILITATION DE TRENTE (30) SALLES DE CLASSE DANS LES EPP DE LA REGION DE LA ME (MOPODJI, ZEUDJI, N'SANKOI, CARDONNA, N'KOUPE, MAFA-MAFOU, SORIBADOUGOU, ANANGUIE, ASSIKOI ET YAKASSE-COMOE) réhabilitation de six (06) salles de classe + bureau à l'EPP Assikoï3	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	20/04/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	05/07/2021	16/08/2021	15/10/2021

Autorité contractante : COL7030 - CONSEIL REGIONAL TONKPI

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACQUISITION DE SEPT CENT (700) TABLES-BANCS POUR LES EPP DE LA REGION.	ETAT	9201/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT		15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021			
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE COLLEGES A BASE DEUX (02) A: BIELE, ZAGOU ET ZIOGOUINE ET EXTENSION DES COLLEGES DE MAHAPLEU ET DOMINIQUE OATTARA DE MAN.	ETAT	9202/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	19/04/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	05/07/2021		
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA REGION DU TONKPI.	ETAT	900/2210	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	19/04/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	05/07/2021		
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE COLLEGES DE PROXIMITE A BASE DEUX DANS CINQ VILLAGES DE LA REGION: MANGOUIN, GOTONGOUINE, ZOUTOUO-DARRA, SEILEU ET GLAN-HOUYE.	ETAT	9202/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT		15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021		
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE COLLEGES A BASE DEUX A GOUOTRO, GBANGBEGOUINE-YATI, ZAGUINEU ET YEILEU ET EXTENSION DES COLLEGES DE YORODOUGOU ET TEAPLEU.	ETAT	9202/2212	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	19/04/2021	15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021		
6	ACQUISITION DE SEPT CENT TRENTE (730) TABLES-BANCS POUR LES COLLEGES DE LA REGION.	ETAT	9202/2264	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	19/04/2021	11/05/2021	13/06/2021	13/06/2021	23/06/2021			

Autorité contractante : COL385 - COMMUNE DE KANI

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	Construction d'un nouvel hotel de ville à Kani	ETAT	900/2210	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	11/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021	27/06/2021		
2	Travaux de construction d'infrastructures scolaires primaires dans la commune de Kani	ETAT	9201/2212	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	15/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	15/06/2021			

Autorité contractante : G100725 - Gestionnaire de crédits Direction du Portefeuille du Secteur Primaire et Secondaire (DPSPS)

Autorité contractante : G100407 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Impôts

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	REHABILITATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAU	ETAT	78011201835231100	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES RESTREINT	05/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	16/08/2021	31/12/2021

Autorité contractante : G100413 - Gestionnaire de crédits Direction Générale des Infrastructures routières

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET D'AMÉNAGEMENT DU PROJET PR8	Bailleur	78062000878622190	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	07/05/2021	01/06/2021	17/06/2021	30/06/2021	12/07/2021			
2	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BOULEVARD DE MARSEILLE_LOT 2	Cofinance	78062000928235100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	01/06/2021	22/06/2021	08/08/2021	08/08/2021	18/08/2021	30/08/2021	11/10/2021	11/04/2022
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHÉ À BÉTAIL FRONTALIER À TENGRELA	Cofinance	78062000878235100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	01/06/2021	15/06/2021	18/07/2021	18/07/2021	28/07/2021	09/08/2021	20/09/2021	21/03/2022
4	AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET D'AMÉNAGEMENT DU PROJET FLEUVE MANO	Cofinance	78062000819622190	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	07/05/2021	01/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	29/06/2021	11/07/2021		
5	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN POSTE DE PESAGE FIXE À SAN-PEDRO	Cofinance	78062000878235100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	01/06/2021	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021	03/08/2021	15/08/2021	27/09/2021	28/02/2022
6	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES POSTES DE CONTRÔLES JUXTAPOSÉS Y COMPRIS LA STATION DE PÉAGE PESAGE (CI-MALI)	Cofinance	78062000878235100	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	01/06/2021	15/06/2021	01/08/2021	01/08/2021	11/08/2021	23/08/2021	27/09/2021	28/02/2022

Autorité contractante : REGIE1853 - PROJET D'APPUI A LA PRODUCTION DE SEMENCES DE RIZ

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BARRAGE	ETAT	234200	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES RESTREINT	07/06/2021	22/06/2021	25/07/2021	25/07/2021	04/08/2021	16/08/2021		

Autorité contractante : SODE25 - Responsable FER (Fonds d'Entretien Routier) : MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	ACQUISITION DE BREVETS, LICENCES ET LOGICIELS	ETAT	213000	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	03/05/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021			
2	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	ETAT	6055	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	08/03/2021	06/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	18/05/2021		01/07/2021	31/12/2021
3	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU	ETAT	6055	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	05/04/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021		01/07/2021	31/12/2021
4	CONSTRUCTION DES BASES-VIES SUR LES GARES DE PEAGE DE THOMASSET ET DE MOAPE	ETAT	6058	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	10/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	11/07/2021	01/09/2021	31/12/2021
5	SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LA REALISATION DES ETUDES DE CONSTRUCTION DES POSTES DE PESAGE DE BOUNDIALI ET DE DUEKOUÉ	ETAT	6058	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	15/03/2021	06/04/2021	22/04/2021	30/05/2021	09/06/2021	21/06/2021		
6	TRAVAUX DE CURAGE D'OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE SUR L'AUTOROUTE DU NORD: PHASE 1	ETAT	6058	TRAVAUX	APPEL D'OFFRES OUVERT	20/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	20/06/2021	02/08/2021	30/11/2021
7	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU	ETAT	248800	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	16/05/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021			
8	RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE DE SATISFACTION DES TRANSPORTEURS DE POIDS LOURDS SUR LES DIFFERENTS SITES DE PESAGE	ETAT	6058	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET		06/04/2021	07/05/2021	30/05/2021	09/06/2021	21/06/2021		
9	RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DE RECOLLEMENT ET MISE EN PLACE D'OUTILS DE GESTION ET D'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DU RESEAU CONCEDE	ETAT	6058	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	23/02/2021	06/04/2021	07/05/2021	30/05/2021	09/06/2021	21/06/2021		

Autorité contractante : EPA082 - Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)

Autorité contractante : OSI001 - Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP)

N°	OBJET DE L'OPERATION	SOURCE DE FINANCEMENT	LIGNE BUDGETAIRE	TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANS. A LA DGMP	DATE PUB.	OUV. TECHNIQUE	OUV. FINANCIERE	JUGEMENT	APPROB ANO DMP	DEBUT EXECUTION	FIN EXECUTION
1	SELECTION D'UN CABINET POUR L'ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DU MANAGEMENT DE LA QUALITE DE L'ANRMP	ETAT	6370	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	10/05/2021	18/05/2021	03/07/2021	25/07/2021	04/08/2021	16/08/2021		
2	ACQUISITION DE VEHICULE POUR L'AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ANRMP)	ETAT	2251	LETTRÉ DE COMMANDE VALANT MARCHÉ	LETTRÉ VALANT MARCHÉ	18/05/2021	08/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	20/07/2021			
3	SELECTION D'UN CABINET POUR L'ELABORATION DES DOSSIERS TYPES D'APPEL D'OFFRES (DTAO) POUR LES NOUVEAUX TYPES DE MARCHES	ETAT	6370	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	05/02/2021	04/05/2021	19/06/2021	11/07/2021	21/07/2021	02/08/2021		
4	FOURNITURE DE CARBURANT A L'ANRMP AU TITRE DE L'ANNEE 2021	ETAT	6116	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	19/02/2021	13/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	06/06/2021		
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA TROISIEME AILE DU BATIMENT R+4 ABRITANT LE SIEGE DE L'ANRMP ET SON CENTRE DE FORMATION	ETAT	2213	CONSTRUCTION ET REHABILITATION	APPEL D'OFFRES OUVERT	01/06/2021	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021	03/08/2021	15/08/2021		
6	FOURNITURE DE CARBURANT AUX CELLULES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2021	ETAT	6379	FOURNITURE DE CARBURANT	APPEL D'OFFRES RESTREINT	07/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	13/06/2021		
7	SELECTION D'UNE ONG POUR L'ELABORATION D'UN PLAN D'ACTIONS EN VUE DE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE AUX MARCHES PUBLICS	ETAT	6370	PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)	AVIS A MANIFESTATION D'INTERET	19/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	20/06/2021	30/06/2021	12/07/2021		
8	ACQUISITION DE DIVERS LOGICIELS DE GESTION POUR L'ANRMP	ETAT	2060	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES OUVERT	17/05/2021	20/04/2021	23/05/2021	23/05/2021	02/06/2021		27/07/2021	25/10/2021