

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU
PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET
ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

DIRECTION GENERALE
DU BUDGET ET DES FINANCES



DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

*DIRECTION REGIONALE DES
LAGUNES, ABIDJAN-SUD ET SUD-COMOE*

RAPPORT D'ACTIVITES DE LA DIRECTION REGIONALE DES MARCHES PUBLICS DES LAGUNES, ABIDJAN-SUD ET SUD-COMOE

ANNEE 2018

Table des matières

INTRODUCTION	2
I. OPERATIONS PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES	2
1.1. Mise à disposition des programmes triennaux, budgets, PGPM, PGSPM, PPM et PSPM	2
1.2. Validation des lignes à marchés et des plans de passation	2
1.3. Notification des lignes à marché	3
1.4. Mise à disposition des Dossiers Types d'Appels d'Offres (DTAO)	4
II. PASSATION DES MARCHES PROPREMENT DITE	4
2.1. Appels d'Offres lancés	4
2.1.1. Appels d'offres lancés par types	4
2.1.2 Tableau récapitulatif des appels d'offres lancés par mode (en nombre)	5
2.1.3 Tableau récapitulatif des appels d'offres lancés par Type d'AC selon le mode (en nombre)	5
2.1.4. Tableau récapitulatif de la passation par les d'AC selon le type (en nombre)	6
2.2. Etat d'exécution des lignes à marché par collectivité	6
2.3. Tableau récapitulatif de la concurrence	7
2.4. Tableau récapitulatif des demandes de cotation	7
2.5. Les gains réalisés au cours de l'année 2018_	8
III. APPROBATION DES MARCHES	8
3.1 Numérotation des marchés	8
3.2 Approbation des marchés proprement dite	9
3.2.1 Nombre de marchés approuvés par type	9
3.2.2 Montants des marchés approuvés par type	9
3.2.3 Nombre de marchés approuvés par mode	9
3.2.4 Montants des marchés approuvés par mode	9
3.2.5 Nombre de marchés approuvés par AC et par mode	10
3.2.6 Montants des marchés approuvés par AC et par mode	10
3.2.7 Nombre de marchés approuvés par AC et par type_	10
3.2.8 Montants des marchés approuvés par AC et par type	11
IV. DELAIS DE PASSATION	11
V. SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES	11
5.1 Avenants	11
5.2. Résiliations	11
VI. SENSIBILISATION, FORMATION, ASSISTANCE ET CONSEIL	11
VII. DIFFICULTES RENCONTREES	11
7.1 Au niveau du renforcement des capacités	11
7.2 Au niveau de la collaboration avec les autorités contractantes	12
7.3 Au niveau du local	12
7.4 Au niveau du matériel	12
VIII. PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS	12
CONCLUSION	12
ANNEXES	13

INTRODUCTION

Ce rapport a pour objet de dresser le bilan des activités de l'exercice budgétaire 2018 de la Direction Régionale des Marchés Publics des Lagunes, Abidjan-sud et Sud-Comoé (DRMP-ASUD).

Au regard du découpage administratif de la Côte d'Ivoire, la DRMP-ASUD couvre deux (02) régions, cinq (5) départements et quatorze (14) communes (**Annexe 1**).

Les missions assignées à la DRMP-ASUD sont celles exercées par la Direction centrale des Marchés Publics (DMP) conformément à au TITRE XI de l'Arrêté n°244/SEPMBPE/DGBF du 22 mars 2018 portant organisation de la Direction Générale du Budget et des Finances

Ces missions peuvent se décliner en cinq activités principales à savoir :

- les opérations préalables à la passation des marchés ;
- la passation des marchés proprement dite ;
- l'approbation des marchés ;
- le suivi de l'exécution des marchés ;
- la sensibilisation, la formation, l'assistance et le conseil aux acheteurs publics.

Pour réaliser ces activités, la DRMP- ASUD dispose d'une équipe de neuf (09) personnes dont le Directeur Régional, cinq (05) Chargés d'Etudes, une secrétaire, un chauffeur et un agent de transmission.

I. OPERATIONS PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES

Quatre étapes régissent l'ensemble de ces opérations. Il s'agit de :

- la mise à disposition des programmes triennaux et budgets, des Plans Généraux de Passation des Marchés (PGPM), des Plans Généraux Simplifiés de Passation des Marchés (PGSPM), des Plans de Passation des Marchés (PPM) et des Plans Simplifiés de Passation des Marchés (PSPM) ;
- la validation et la notification des lignes à marchés aux autorités contractantes;
- la mise à la disposition des autorités contractantes des dossiers types d'appel d'offres (DTAO).

1.1. Mise à disposition des programmes triennaux, budgets, PGPM, PGSPM, PPM et PSPM

La première activité de l'année 2018 a consisté à recueillir les budgets des autorités contractantes aux fins de valider les lignes à marchés et les plans de passation des marchés.

A ce sujet, des courriers ont été adressés aux différentes structures sous contrôle de la DRMP- ASUD pour les inviter à déposer leurs programmes triennaux et budgets et à produire leurs plans de passation.

Pour l'année 2018, le seul Conseil Régional (Sud-Comoé) et les quatorze (14) communes que compte la DRMP- ASUD ont transmis leurs programmes triennaux et budgets, soit un **taux d'exécution de 100%**.

Au niveau des PGPM, PGSPM, PPM et PSPM, toutes les structures ont réagi, soit **un taux de réalisation de 100%**.

1.2. Validation des lignes à marchés et des plans de passation

Après réception des programmes triennaux, budgets et plans de passation, la DRMP-ASUD a invité les autorités contractantes à des séances de travail en vue de la validation desdits documents.

En 2018, toutes les collectivités ayant déposé leurs programmes triennaux et budgets ont pris part à ces séances de travail. Les différentes Trésoreries et Paieries desdites collectivités ont également pris part à ces séances.

Pour toutes ces structures, les lignes à marchés et les plans de passation des marchés ont été validés par la DRMP-ASUD.

A l'issue de ces séances, **186** lignes à marchés ont été répertoriées et planifiées pour un montant total de **7 568 164 000** francs CFA dans l'ensemble des collectivités gérées par la Direction Régionale.

1.3. Notification des lignes à marché

Au terme des séances de validation, les lignes à marché ont été notifiées aux autorités contractantes par courriers avec ampliations au Directeur des Marchés Publics, aux trésoriers ou payeurs des localités concernées.

Tableau n° 1 : taux d'opérations planifiées et notifiées par type et par collectivité.

Collectivités	Fournitures	Travaux	Prestations	Conventions	Total	Taux (%)
Conseil Régional du Sud Comoé	9	22	0	0	31	16.67
Commune d'Adjamé	1	6	1	0	8	4.30
Commune d'Attécoubé	3	6	1	1	11	5.91
Commune de Koumassi	2	11	0	0	13	7.00
Commune de Marcory	5	3	0	0	8	4.30
Commune du Plateau	6	6	0	0	12	6.45
Commune de Port Bouet	18	20	2	0	40	21.51
Commune de Treichville	9	14	1	0	24	12.90
Commune d'Aboisso	1	0	0	0	1	0.54
Commune d'Adiaké	1	17	0	0	18	9.68
Commune d'Ayamé	0	1	0	0	1	0.54
Commune de Bonoua	1	3	0	0	4	2.15
Commune de Grand Bassam	2	8	0	0	10	5.38
Commune de Maféré	1	3	0	0	4	2.15
Commune de Tiapoum	0	1	0	0	1	0.54
Total	56	120	5	1	186	100
Taux (%)	31.72	65.05	2.69	0.54	100	

Les 186 lignes à marché répertoriées ont été notifiées aux autorités contractantes, **soit un taux d'exécution de 100%**.

Sur les 186 lignes à marchés notifiées, les travaux au nombre de 120 constituent environ les deux tiers (2/3) des lignes à marchés notifiées, soit un taux de 65,94% contre 56 lignes à marchés pour les fournitures, soit 31,72%. Les prestations représentent 2,69% avec 5 lignes à marché et les convention 0,54% avec une ligne à marché.

Quant aux opérations planifiées par collectivité, elles sont représentées par le diagramme ci-après :

1.4. Mise à disposition des Dossiers Types d'Appels d'Offres (DTAO)

Les Dossiers Types d'Appels d'Offres (DTAO) ont été mis à la disposition des autorités contractantes au terme des séances de travail susmentionnées.

Au cours de cette année 2018, tous les DTAO requis ont été communiqués aux autorités contractantes, soit un **taux de réalisation de 100%**.

Ces DTAO, une fois renseignés, ont été transmis à la DRMP-ASUD pour examen, validation et publication des avis d'appels d'offres.

II. PASSATION DES MARCHES PROPREMENT DITE

Les marchés ont été passés selon les trois (03) modes principaux en vigueur à savoir, l'Appel d'Offres Ouvert (AOO), l'Appel d'Offres Restreint (AOR) et le gré à gré (GAG). Pour les dotations des lignes budgétaires inférieures au seuil de référence, la procédure simplifiée de demande de cotation (PSC) a été mise en œuvre par les AC

En vue de la maîtrise des délais de passation des marchés prescrits par le décret N° 2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le décret N°2009-259 du 06 août 2009, portant Code des marchés publics, tel que modifié par le décret N°2014-306 du 27 mai 2014 et ses textes d'application, un tableau récapitulatif de suivi des délais de passation a été conçu (annexe 2).


Ce tableau permet de relancer les autorités contractantes dès que les délais arrivent à échéance.

2.1. Appels d'Offres lancés

2.1.1. Appels d'offres lancés par types

Tableau n° 2 : Récapitulatif des appels d'offres lancés par type en fin 2018

Type	Travaux	Fournitures	Prestations	Avis à Manifestation d'Intérêt	TOTAL
TOTAL	111	67	3	0	181
%	61,45	36,87	1,68	0	100,0




L'analyse par type montre qu'il a eu 111 appels d'offres de travaux, 67 de fournitures et 3 de prestations qui ont été lancés. Les travaux représentent **61%** des appels d'offres lancés. Quant aux fournitures et prestations, elles représentent respectivement **37%** et **2%**.

L'exercice budgétaire 2018 a enregistré un total de 181 appels d'offres lancés (**Annexe 3**) dont cent soixante-six (166) sont des appels d'offres ouverts 15 appels d'offres restreints se rapportant à la **fourniture** de carburant.

2.1.2 Appels d'offres lancés par mode (en nombre)

Tableau n° 3 : Récapitulatif des appels d'offres lancés par mode

	AOO	AOR	CONV	GAG	LCVM	AVENANTS	TOTAL
NOMBRE	166	15	0	0	0	0	181
TAUX	92 %	8%	0%	0%	0%	0%	100%



Au total, l'année 2018 a enregistré cent soixante-six (166) appels d'offres ouverts et quinze (15) appels d'offres restreints.

L'analyse par mode montre que les appels d'offres ouverts représentent un taux de **92%** de la concurrence et les appels d'offres restreints représentant **8%**.

2.1.3 Appels d'offres lancés par catégorie d'AC selon le mode (en nombre)

Tableau n° 4 : Récapitulatif des appels d'offres lancés par catégorie d'AC selon le mode (en nombre)

MODE	ADMINISTRAT ION/PROJETS	EPN	COMMUNES	CONSEIL REGIONAL	DISTRICT	TOTAL
AOO	0	0	141	25	0	166
AOR	0	0	14	1	0	15
GAG	0	0	0	0	0	0
CONV	0	0	0	0	0	0
LCVM	0	0	0	0	0	0
AVENANT	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	155	26	0	181

Sur un total de 181 appels d'offres lancés, les Communes viennent en tête avec 155 appels d'offres lancés dont 141 appels d'offres ouverts et 14 restreints, soit un taux de **85.64%**. Vient ensuite le Conseil Régional du Sud-Comoé qui totalise 26 appels d'offres lancés avec 25 appels d'offres ouverts et 1 restreint soit un taux de **14.36%**.

Par ailleurs, au niveau des Communes, les AOO représentent **77.9%** et les AOR **7.7%** sur les **181 appels d'offres lancés**. Pour le Conseil Régional du Sud-Comoé les AOO représentent **13.8%** et les AOR **0.6%** des **181 appels lancés**.

2.1.4. Passation par catégorie d'AC selon le type (en nombre)

Tableau n° 5 : Récapitulatif de la passation par catégorie d'AC selon le type

TYPE	ADMINISTRATION/PROJET	EPN	COMMUNES	CONSEIL REGIONAL	DISTRICT	TOTAL
TRAVAUX	0	0	93	18	0	111
FOURNITURES	0	0	59	8	0	67
PRESTATION	0	0	3	0	0	3
TOTAL	0	0	155	26	0	181

Sur un total de 155 appels d'offres lancés par les Communes, on décompte 93 appels d'offres de travaux, 59 de fournitures et 3 prestations. Les travaux représentent **51%**, les fournitures **33%** et les prestations **2%** des **181 appels lancés**. Vient ensuite le Conseil Régional du Sud-Comoé qui totalise 26 appels d'offres lancés avec 18 appels d'offres de travaux et 8 de fournitures. Soit un taux de **10%** pour les travaux et **4%** pour les fournitures.

2.2. Etat d'exécution des lignes à marché par collectivité

Tableau n° 6 : Taux d'exécution des lignes à marchés par collectivité

Collectivités	Lignes à marchés notifiées	Lignes à marchés exécutées	Total
Conseil Régional du Sud Comoé	31	31	100%
Commune de Port Bouet	40	40	
Commune de Koumassi	13	13	100%
Commune de Treichville	24	24	100%
Commune du Plateau	12	12	100%
Commune d'Attécoubé	11	11	100%
Commune de Marcory	8	8	100%
Commune d'Adjamé	8	1	12.5%
Commune d'Aboisso	1	1	100%
Commune d'Adiaké	18	14	77.78%
Commune d'Ayamé	1	1	100%
Commune de Bonoua	4	4	100%
Commune de Grand Bassam	10	10	100%
Commune de Maféré	4	4	100%
Commune de Tiapoum	1	1	100%
Total	186	175	94.09

Au cours de l'exercice budgétaire 2018, 186 lignes à marché ont été notifiées aux autorités contractantes pour un taux d'exécution global de 94,09%. Onze (11) lignes à marché n'ont pu être exécutées par deux (02) collectivités (les communes d'Adjamé et d'Adiaké) pour des raisons diverses.

S'agissant de la commune d'Adjamé, malgré les nombreuses relances et séances de travail tenues avec les services en charge de la gestion des marchés publics de cette collectivité, hormis la fourniture de carburant, les DAO concernant les autres lignes à marché (**07** lignes à marché) ne nous ont pas été communiqués. Concernant la commune d'Adiaké, les justifications de la non-exécution de **04** lignes à marchés sont consignées dans le tableau ci-après :

Imputation	Objet	Motif
9134/2222	Réhabilitation des pompes hydrauliques villageoises dans les villages de la commune d'Adiaké	La ligne constitue une provision pour d'éventuelles réparations (pas de réhabilitation à faire à ce jour)
9255/2212	Réhabilitation complète du bâtiment de l'ancienne salle de cinéma "BLAL" sise au quartier Fonctionnaire	La Dotation de l'année est de 10 000 000 sur 50 millions. Montant insuffisant pour l'exécution de travaux conséquent (travaux reportés au budget 2019 avec une dotation de 30 millions)
9102/2223	Construction d'ouvrages de drainage dans la commune (4 ^{ème} tranche).	Travaux reportés au budget 2019 à la demande de l'autorité contractante
9101/2220	Plantation d'arbres sur les artères principales de la localité d'Adiaké	Modification de la ligne (voir budget modificatif : 9124/2220) Deviens une PSC (SCS)

2.3. Tableau récapitulatif de la concurrence

ANNEE	Dossiers retirés	Offres déposées	Offres acceptés	Offres rejetés
2018	518	495	490	5
Total	518	495	490	5

Les dossiers retirés pour l'ensemble des appels d'offres sont au nombre de 518. Un total de 490 offres a été déposées et acceptées, soit un taux de **94.59%**, vingt-trois (23) offres non déposées, soit un taux d'abstention de **4,44%**. Par ailleurs, il y a eu cinq (05) offres rejetées aux séances de dépouillement. Soit un taux de rejet de **1.01%**. En outre, la moyenne d'offres reçues par appel d'offres est de deux (02).

2.4. Tableau récapitulatif des demandes de cotation

ANNEE	Demandes	Accordées	Rejetées
2018	54	52	02
Total	54	52	02

Les demandes d'autorisation de cotation auprès d'un fournisseur unique sont au nombre de 54. Un total de 52 demandes ont été accordées, soit un taux de **96.30%** et deux (02) demandes non accordées, soit un taux de rejet de **3.70%** (**Annexe 4**).

NB:

Marchés de gré à gré : il y a eu une demande de marché de gré à gré qui a fait l'objet de rejet.


Demande de consensus : Quatre (04) demandes de consensus ont été traitées et rejetées.

Demandes d'Avis de Non Objection (ANO) : Sur les 134 marchés attribués 73 ont fait l'objet de demande d'ANO. Tous ces ANO ont été accordés du fait que la DRMP étant membre de la COJO, elle s'assure de la régularité des procédures avant l'attribution des marchés (**Annexe 5**).

2.5. Les gains réalisés au cours de l'année 2018

Gains par type

ANNEE	TRAVAUX	FOURNITURES	PRESTATIONS	Total
ESTIMATION	4 723 035 277	2 645 394 489	173 000 000	7 541 429 766
ATTRIBUTIONS	4 203 300 065	2 593 359 788	154 802 194	6 951 462 047
Solde	519 735 212	52 034 701	18 197 806	589 967 719



Les gains réalisés au cours de l'exercice budgétaire 2018 en pourcentage se présentent comme suit : Travaux **88.09 %** ; fournitures **8.82 %** ; prestations **3.09 %**.

Gains par mode

	AOO	AOR	Total
ESTIMATION	5 844 473 766	1 696 956 000	7 541 429 766
ATTRIBUTIONS	5 254 506 047	1 696 956 000	6 951 462 047
Gains	589 967 719	0	589 967 719

A ce niveau, les gains obtenus en AOO font **589 967 719 F CFA**, soit un taux de **100%** et les gains en AOR s'élèvent à **0 F CFA**, soit **0 %**.

Gains par AC

	ADMINISTRATION /PROJET	EPN	COMMUNES	CONSEIL REGIONAL	DISTRICTS	TOTAL
ESTIMATION	0	0	6 216 706 926	1 324 722 840	0	7 541 429 766
ATTRIBUTIONS	0	0	5 711 066 071	1 240 395 976	0	6 951 462 047
Solde	0	0	505 640 855	84 326 864	0	589 967 719

Les Communes viennent en tête avec un taux de **86%** du montant total des gains et le Conseil Régional avec un **taux déficitaire de 14%**.

III. APPROBATION DES MARCHES

3.1 Numérotation des marchés

Au total, **cent trente-quatre (134)** marchés ont été numérotés au cours de l'année 2018.

La situation des marchés numérotés est récapitulée dans le tableau ci-après :

TYPE	NOMBRE	% MARCHES NUMEROTES
Fournitures	43	32.08
Prestations	6	4.96
Travaux	85	62.96
TOTAL	134	100,00

NB : voir le tableau des marchés numérotés (Annexe 6)

3.2 Approbation des marchés proprement dite

Le marché, une fois numéroté, est transmis à l'autorité compétente pour approbation.

La situation des marchés approuvés est dressée dans les tableaux ci-après.

3.2.1 Nombre de marchés approuvés par type

ANNEE	FOURNITURES	TRAVAUX	PRESTATIONS	TOTAL
2018	43	85	6	134
TOTAL	43	85	6	134

3.2.2 Montants des marchés approuvés par type

ANNEE	TRAVAUX	FOURNITURES	PRESTATIONS	TOTAL
2018	4 203 300 065	2 593 359 788	154 802 194	6 951 462 047
TOTAL	4 203 300 065	2 593 359 788	154 802 194	6 951 462 047
TAUX	60.46%	37.30%	2.31%	100%

L'analyse par type montre que les travaux représentent **60.46 %** des marchés approuvés en valeur. Quant aux fournitures et prestations, elles représentent respectivement **37.30 %** et **2.24 %** de l'approbation des marchés en valeur.

3.2.3 Nombre de marchés approuvés par mode

ANNEE	AOO	AOR	GAG	AVENANTS	TOTAL
2018	116	17	0	1	134
TOTAL	116	17	0	1	134

L'analyse par mode montre que les Appels d'Offres Ouverts (AOO) représentent **86.56 %** des marchés approuvés en nombre. Quant aux Appels d'Offres Restreints (AOR), ils représentent **12.68%** et les avenants **0.76%** de l'approbation des marchés en nombre.

3.2.4 Montants des marchés approuvés par mode

ANNEE	AOO	AOR	GAG	AVENANTS	TOTAL
2018	4 797 946 148	1 696 956 000	0	456 559 899	6 951 462 047
TOTAL	4 797 946 148	1 696 956 000	0	456 559 899	6 951 462 047

L'analyse par mode montre que les Appels d'Offres Ouverts (AOO) représentent **69 %** des marchés approuvés en valeur. Quant aux Appels d'Offres Restreints (AOR), ils représentent **24%** et les avenants **7%** de l'approbation des marchés en valeur.

3.2.5 Nombre de marchés approuvés par AC et par mode

MODE	ADM/PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEIL REGIONAL	DISTRICT	TOTAL
AOO	0	0	0	102	14	0	116
AOR	1	0	0	14	2	0	17
GAG	0	0	0	0	0	0	0
CONV	0	0	0	0	0	0	0
LCVM	0	0	0	0	0	0	0
AVENANTS	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	0	0	0	117	16	0	134
TAUX	1%	0%	0%	87%	12%	0%	100%

Le tableau par mode indique que sur les 134 marchés approuvés, on a un taux de 1 % pour le couple Administration/Projets, 0% pour les EPN, 87% proviennent des Communes et 12% du Conseil Régional du Sud-Comoé.

Au niveau du mode de passation, l'appel d'offres ouvert a été le plus utilisé, suivi de l'appel d'offres restreint dans le cadre du carburant.

3.2.6 Montants des marchés approuvés par AC et par mode

MODE	ADM/PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEIL REGIONAL	DISTRICT	TOTAL
AOO	0	0	0	3 436 822 025	1 130 395 973	0	4 567 217 998
AOR	0	0	0	1 586 956 000	110 000 000	0	1 696 956 000
GAG	0	0	0	0	0	0	0
AVENANTS	0	0	0	456 559 899	0	0	456 559 899
TOTAL	0	0	0	5 711 066 074	1 240 395 973	0	6 951 462 047

3.2.7 Nombre de marchés approuvés par AC et par type

TYPE	ADMINIST /PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEIL REGIONAL	DISTRICTS	TOTAL
TRAVAUX	1	0	0	70	14	0	85
FOURNITURES	0	0	0	41	2	0	43
PRESTATIONS	0	0	0	6	0	0	6
TOTAL	1	0	0	117	16	0	134

3.2.8 Montants des marchés approuvés par AC et par type

TYPE	ADMIN/PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEILS REGIONAUX	DISTRICT	TOTAL
TRAVAUX	0	0	0	2 874 240 543	872 499 623	0	3 746 740 166
FOURNITURES	0	0	0	2 225 463 418	367 896 350	0	2 593 359 768
PRESTATIONS	0	0	0	154 802 194	0	0	154 802 194
AVENANTS				456 559 899	0	0	456 559 899
TOTAL	0	0	0	5 711 066 054	1 240 395 973	0	6 951 462 027

Relativement aux montants par type, avec **5 711 066 054** F CFA, les Communes viennent en tête, suivi du Conseil Régional avec une valeur **1 240 395 973** F CFA.

IV. DELAIS DE PASSATION (voir SIGMAP)

V. SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES

5.1 Avenants

Une (01) demande d'avenant avec incidence financière ayant fait l'objet d'un traitement favorable.

5.2. Résiliations

Au cours de l'exercice 2018, un (01) seul marché a fait l'objet de résiliation suite à une seule requête.

VI. SENSIBILISATION, FORMATION, ASSISTANCE ET CONSEIL

Relativement à l'assistance et au conseil, la **DRMP-ASUD** est en permanence à l'écoute des préoccupations de ses partenaires ; elle tient régulièrement des séances de travail de renforcement de capacités des acteurs des marchés publics de sa zone de compétence, permettant ainsi de dissiper leurs appréhensions et de renforcer leur confiance en la crédibilité du système des marchés publics.

De même, au cours des séances de détermination, de validation et de planification des lignes à marchés, les autorités contractantes sont formées aux procédures des marchés publics et les copies des textes réglementaires leur sont remises.

VII. DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés rencontrées se situent à plusieurs niveaux : au niveau du renforcement des capacités, de la collaboration avec les autorités contractantes, du local et matériel.

7.1 Au niveau du renforcement des capacités

Le renforcement des capacités des agents de la DRMP-ASUD est un impératif en raison du renouvellement de la quasi-totalité de son personnel par une prise en compte de la DRMP-ASUD lors de la programmation de la formation des agents de la DMP.

7.2 Au niveau de la collaboration avec les autorités contractantes

Malgré les séances de sensibilisation et les nombreuses relances par courriers en vue d'un meilleur respect des délais de passation des marchés tels que prescrits par le décret N° 2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le décret N°2009-259 du 06 aout 2009, portant Code des marchés publics, tel que modifié par le décret N°2014-

306 du 27 mai 2014 et ses textes d'application, force est de constater un retard accusé de manière récurrente par les collectivités dans la mise à disposition des documents budgétaires. Cela ralentit souvent les opérations de passation des marchés.

7.3 Au niveau du local

Le local abritant la DRMP-ASUD n'est pas approprié pour des bureaux administratifs puisque situé dans un bâtiment à usage d'habitation souvent source de nuisance sonore.

Par ailleurs, l'exiguïté des locaux de la DRMP-ASUD ne permet pas de disposer de bureaux pour l'ensemble du personnel et d'une salle d'archives nécessaire à la conservation adéquate des dossiers traités.

7.4 Au niveau du matériel

Les ordinateurs sont vétustes et en nombre insuffisant pour couvrir les besoins du personnel. Ce qui a pour conséquence de ralentir le traitement des dossiers.

Au niveau du mobilier de bureau, les fauteuils des agents sont vieillissants, voir hors d'usage pour certains. Certains agents nouvellement affectés tout comme la salle de conférences ne disposent pas de fauteuils.

Les bureaux ne sont pas dotés de meubles de rangement.

Par conséquent, il est suggéré que la DRMP-ASUD soit dotée de **dix (10) ordinateurs avec des imprimantes, de mobiliers de bureau** (fauteuils y compris orthopédique, bureaux et meubles de rangement).

VIII. PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS

Les actions à réaliser en 2019 sont les suivantes :

- Recueillir les besoins en formation des autorités contractantes de la zone de compétence de la DRMP- ASUD et procéder à des sessions de formation au profit de ceux-ci ;
- Organiser à l'intention des acteurs locaux des marchés publics, un séminaire de renforcement de capacité aux procédures de passation des marchés publics et présenter les innovations dans la règlementation des marchés ;
- Organiser des séminaires de formation avec des modules spécifiques pour chaque acteur dans les procédures de passation de marchés publics afin d'approfondir les acquis ;
- Etendre les formations à l'extérieur du pays aux agents de la Direction Régionale ;
- Formaliser la création de services au sein des différentes directions régionales pour assurer la promotion des cadres méritants ;
- Renouvellement du matériel informatique et du mobilier en tenant compte de l'effectif de la DRMP.ASUD.

CONCLUSION

Malgré les difficultés évoquées, la DRMP- ASUD est au travail et les missions qui lui sont dévolues se déroulent bien grâce à la volonté commune de réussir d'une équipe dynamique et soudée mise à sa disposition.

ANNEXES

ANNEXE 1

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE DE LA DRMP-ASUD

DIRECTION REGIONALE	REGIONS	DEPARTEMENTS	COMMUNES OPERATIONNELLES
DIRECTION REGIONALE DES LAGUNES, ABIDJAN-SUD ET SUD COMOE	SUD-COMOE (ABOISSO)	ABOISSO	ABOISSO
			AYAME
			MAFERE
		ADIAKE	ADIAKE
		GRAND-BASSAM	GRAND BASSAM
			BONOUA
	TIAPOUM	TIAPOUM	
	LAGUNES	ABIDJAN	PLATEAU
			TREICHVILLE
			KOUMASSI
			MARCORY
			PORT-BOUET
			ADJAME
			ATTECOUBE

Source : DRMP-ASUD

DE L'ANNEE BUDGETAIRE 2018

MAIRIE D'ABOISSO

OR DR E	N° AO	OBJET AOO	LOT	ESTIMATION (FCFA)	MONTANT ATTRIBUE (FCFA TTC)	ATTRIBUTAIRE
1	RF 63/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	92 850 000	60 352 500	VIVO ENERGY
			2		32 497 500	TOTAL CI

MAIRIE D'ADIAKE

2	RF 35/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	60 000 000	60 000 000	VIVO ENERGY
3	RF 160/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	20 000 000	20 000 000	VIVO ENERGY
4	T 264/2018	REHABILITATION DE SIX ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES : ADIAKE 1-2-3-4 ET KAKOUKRO A ET B (5EME TRANCHE)	1	18 206 315	17 947 555	KADJO MILAN
5	T 265/2018	ELECTRIFICATION DU VILLAGE D'ATTIEKRO : ACHAT DE POTEAUX (4EME TRANCHE)	2	INFRUCTUEUX		
		ELECTRIFICATION DU VILLAGE DADIEKRO : ACHAT DE POTEAUX (4EME TRANCHE)		INFRUCTUEUX		
6	T 266/2018	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES QUARTIERS D'ADIAKE	1	INFRUCTUEUX		
7	T267/2018	ELECTRIFICATION DU QUARTIER ATTADJE (5EME TRANCHE)	1	INFRUCTUEUX		
8	T 268/2018	EXTENSION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU DANS LE VILLAGE ATTIEKRO ET DANS LE QUARTIER D'ATTADJE DE LA COMMUNE D'ATTADJE (2EME TRANCHE)	1	INFRUCTUEUX		
9	T 511/2018	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES QUARTIERS D'ADIAKE	1	19 009 573	19 084 787	MILNE TECHNOLOGIES
10	T 513/2018	EXTENSION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU DANS LE VILLAGE ATTIEKRO ET DANS LE QUARTIER D'ATTADJE DE LA COMMUNE D'ATTADJE (2EME TRANCHE)	1	4 991 506	4 229 551	ETCB

11	T 514/2018	ELECTRIFICATION DU QUARTIER ATTADJE (5EME TRANCHE)	1	5 000 000	4 999 983	MILNE TECHNOLOGIES
12	T 515/2018	ELECTRIFICATION DU VILLAGE D'ATTIEKRO : ACHAT DE POTEAUX (4EME TRANCHE)	2	12 991 800	12 862 000	MILNE TECHNOLOGIES
		ELECTRIFICATION DU VILLAGE DADIEKRO : ACHAT DE POTEAUX (4EME TRANCHE)		15 882 800	15 688 100	MILNE TECHNOLOGIES
13	T 581/2018	TRAVAUX DE RECHARGEMENT DES VOIES DANS LES QUARTIERS ET DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	1	14 000 000	12 410 650	YARAGUILE/BADIEL
14	T 582/2018	TRAVAUX D'OUVERTURE DES VOIES DANS LES QUARTIERS ET DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	3	INFRUCTUEUX		
		TRAVAUX D'OUVERTURE DES VOIES DANS LES QUARTIERS ET DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE D'ADIAKE		20 000 000	18 426 349	MEDACO
		TRAVAUX D'OUVERTURE DES VOIES DANS LES QUARTIERS ET DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE D'ADIAKE		INFRUCTUEUX		
15	T 583/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	2	10 000 000	8 341 439	TKF
				10 000 000	8 341 439	TKF
16	T 657/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES A L'EPP HIEN SIE D'ABOUTOU ET A EROKOUAN DANS LA COMMUNE D'ADIAKE (1ERE TRANCHE)	1	INFRUCTUEUX		
MAIRIE D'ADJAME						
17	RF 62/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	115 000 000	115 000 000	VIVO ENERGY
MAIRIE D'ATTECOUBE						
	N° AOO	NBRE LOT	OBJET AOO	ESTIMATION	MT ATTRIBUER	ATTRIBUTAIRE
18	RF 32/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	60 480 000	60 480 000	OIL LYBIA

19	F 174/2018	ACHAT DE BACHES CHAISES ET MATERIELS DE SONORISATION POUR LES CEREMONIES	1	5 000 000	4 985 500	NIKKY GLOBAL SERVICES
20	F 175/2018	EQUIPEMENT EN MOBILIER DES LOCAUX DE LA MAIRIE D'ATTECOUBE	1	INFRUCTUEUX		
21	F 254/2018	EQUIPEMENT EN MOBILIER DES LOCAUX DE LA MAIRIE D'ATTECOUBE	1	10 000 000	8 983 340	AIT DIGITAL
22	P 68/2018	BALAYAGE DES VOIES PRE COLLECTE DES DECHETS SOLIDES MENAGERS CURAGE DES CANIVEAUX ENLEVEMENT DES PRODUITS DE CURAGE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DANS LA COMMUNE D'ATTECOUBE	2	30 000 000	26 606 640	SYGMA-CI
				20 000 000	14 368 460	SYGMA-CI
23	T 484/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PREAU A LA MAIRIE ANNEXE	1	12 000 000	11 997 060	FEEREBA
24	T 485/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE	2	INFRUCTUEUX		
				INFRUCTUEUX		
25	T 486/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHE DE LOCODJRO	1	INFRUCTUEUX		
26	T 487/2018	TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLICS DANS LA COMMUNE D'ATTECOUBE	1	10 000 000	9 706 568	2E GC
27	T 709/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE	1	13 400 000	12 939 268	K-SHAMAT
			2	INFRUCTUEUX		
28	T 710/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHE DE LOCODJRO	1	INFRUCTUEUX		
MAIRIE DE BONOUA						
29	RF 64/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	INFRUCTUEUX		
			2	INFRUCTUEUX		
30	T 366/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES ET BUREAU A L'EPP KRAIDY KOLIA 3 DE SAMO	1	INFRUCTUEUX		
31	T 367/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE DE LONGUEUR 167M EN PAVE AU QUARTIER BRONOUKRO	1	38 700 809	32 855 035	BADIEL TRAVAUX

32	T 368/2018	TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN CENTRE D'EDUCATION PRESCOLAIRE AU GROUPE SCOLAIRE MOULO BROU,	1	22 004 124	26 876 443	MEDACO
33	T 589/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES ET BUREAU A L'EPP KRAIDY KOLIA 3 DE SAMO	1	31 190 000	25 030 942	GE ETS SVF/ BADIEL TRAVAUX
MAIRIE DE GRAND BASSAM						
	N° AOO	OBJET AOO	NBRE LOT	ESTIMATION	MT ATTRIBUER	ATTRIBUTAIRE
34	RF 36/2018	FORNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE GRAND-BASSAM (LOT1)	2	50 016 000	50 016 000	VIVO-ENERGY
		FORNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE GRAND-BASSAM (LOT2)		24 984 000	24 984 000	VIVO ENERGY
35	RF 136/2018	FORNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE GRAND-BASSAM AU TITRE DU BUDGET MODIFICATIF 2018	1	42 996 000	42 996 000	VIVO-ENERGY
36	F 04/2018	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE LA RADIO COMMUNALE DE GRAND-BASSAM	1	INFRUCTUEUX		
37	F 88/2018	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE LA RADIO COMMUNALE DE GB	1	30 000 000	28 019 400	CAPITAL IVOIRE ENTREPRISE
38	T 158/2018	OUVERTURE DE VOIES DE LA VILLE DE GRAND BASSM	1	40 000 000	35 400 000	GE NAGATP/ BADIEL TRAVAUX
39	T 159/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PRIMAIRE D'EBRAH	1	10 000 000	9 775 079	SANKARA AWA
40	T 175/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) ECOLES PRESCOLAIRES AU QUARTIER FRANCE ET AZZURETI	1	30 000 000	24 499 042	AMETHISTE
41	T 176/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES + BUREAU A GBAMELE	1	50 000 000	44 577 450	KADJO MILAN
42	T 177/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CANTINE DU GROUPE SCOLAIRE BASSAM 1	1	12 000 000	11 997 650	AMETHISTE
43	T 178/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STELE A LA MEMOIRE DES VICTIMES DE L'ATTENTAT DU 13 MARS A GRAND-BASSAM	1	23 500 000	22 835 773	ELIMAR

44	T 179/2018	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU ROND POINT CENTRAL DE LA VILLE DE GRAND BASSAM	1			INFRUCTUEUX
45	T 584/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE A GRAND BASSAM TRANCHE 2	1	50 000 000	40 651 590	KADJO MILAN
46	T 590/2018	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU ROND POINT CENTRAL DE LA VILLE DE GRAND BASSAM	1	29 500 000	29 703 392	ELIMAR
MAIRIE DE KOUMASSI						
47	RF 19/2018	FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE KOUMASSI	1	96 000 000	96 000 000	VIVO-ENERGY
48	F 69/2018	FOURNITURE DE SPLITS POUR LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	2 000 000	1 888 000	MEDACO
49	T 75/2018	TRAVAUX DE PAVAGE ET D'AMENAGEMENT DE LA RUE H 63	1	70 000 000	69 845 899	BADIEL/YARAGUILE
50	T 167/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RECHARGEMENT DE VOIES DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	10 000 000	8 693 650	GANA OUSMANE
51	T 168/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BUREAU DE LA DIRECTRICE ET LATRINE A L'ECOLE PRIMAIRE DU GROUPE SCOLAIRE DION ROBERT	1			INFRUCTUEUX
52	T 169/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE DEUX ESPACES VERTS A LA SICOGI 2 DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	2	20 000 000	14 809 177	MEDACO
				20 000 000	19 738 922	MTL
53	T 170/2018	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	10 000 000	8 083 000	GANA OUSMANE
54	T 171/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN ESPACE PUBLIC AUX 147 LOGEMENTS DE LA COMMUNE	1	18 000 000	17 839 122	MTL
55	T 172/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE 06 CLASSES DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	40 000 000	38 495 442	MTL
56	T 516/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BUREAU DE LA DIRECTRICE ET LATRINE DE L'ECOLE PRIMAIRE DION ROBERT DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	8 515 000	7 519 904	GANA OUSMANE
57	T 517/2018	TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR LES DALLES DU MARCHE DE KOUMASSI 2000 DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	29 000 000	26 909 735	SEB

58	T 682/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 50 MAGASINS AU MARCHÉ BIA-SUD DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	70 000 000	69 053 969	MYKED-CI
59	T 683/2018	TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DES VOIES ET ESPACES DE LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	5 000 000	4 994 645	MYKED-CI
60	T 684/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE SPORTS ET DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AU QUARTIER BIA -SUD DE LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	50 000 000	45 008 410	SEB
MAIRIE DE MAFERE						
61	RF 66/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	50 000 000	50 000 000	LYBIA OIL CI
62	T 363/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE 3 CLASSES + LATRINES A L'EPP EHANIA V8	1	10 000 000	8 883 878	MEDACO
63	T 364/2018	TRAVAUX DE REEHABILITATION DU GRAND MARCHÉ DE MAFERE	1	7 651 000	6 244 782	MEDACO
64	T 365/2018	TRAVAUX D'ACHEVEMENT DU 2EME BATIMENT DE TROIS (3) CLASSES DE L'EPP BODJONOU	1	35 000 000	34 457 859	GEOTOPO SARL
MAIRIE DE MARCORY						
65	RF 34/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	185 130 000	185 130 000	VIVO ENERGY
66	F 74/2018	FOURNITURES DE BUREAU ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES (LOT 1)-BUREAU	2	21 055 625	INFRUCTUEUX	NON
		FOURNITURES DE BUREAU ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES (LOT 2)-CONSOMMABLES		28 943 925	23 886 740	ECM Sarl
67	F 106/2018	ACQUISITION DE GROUPES ELECTROGENES POUR LA MAIRIE DE MARCORY	1	50 000 000	38 939 882	O'BAIN TECHNOLOGIES
68	F 107/2018	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DE LA MAIRIE	1	10 000 000	NEANT	NEANT
69	F 185/2018	FOURNITURES DE PIECES DE RECHANGES ET DE PNEUS A LA MAIRIE DE MARCORY	1	41 500 000	39 134 060	EBIMED-CI
70	F 187/2018	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DE LA MAIRIE DE MARCORY	1	INFRUCTUEUX		
71	F 188/2018	LIVRAISON DE FOURNITURE DE BUREAU	1	21 055 625	21 050 498	KAFABI SERVICES

72	F 235/2018	FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE A LA MAIRIE DE MARCORY	2	5 000 000	4 890 982	ICA-CI SA
			2	5 000 000	3 498 000	ICA-CI SA
73	T 369/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE ALIODAN BAD	1	14 000 000	11 946 352	GRACE IVOIRE ENTREPRISE
74	T 370/2018	TRAVAUX DE RELEVEMENT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUE DE MARCORY AU NIVEAU STANDART CLASSIC	1	19 000 000	13 813 970	IVOIRE CONSTRUCTION FOURNITURE
			2	15 000 000	11 688 154	IVOIRE CONSTRUCTION FOURNITURE
75	T 371/2018	CONSTRUCTION D'UNE INFIRMERIE AU GROUPE SCOLAIRE ALIODAN BAD	1	12 000 000	11 329 404	GRACE IVOIRE ENTREPRISE
MAIRIE DU PLATEAU						
76	RF 18/2018	FOURNITURE DE CARBURANT ALA MAIRIE DU PLATEAU	1	205 500 000	205 500 000	VIVO-ENERGY
77	F 97/2018	ACHAT DE BETON BITUMINEUX	1	30 000 000	29 506 195	AHONDJON
78	F 98/2018	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	15 000 000	14 248 500	SONOCO
79	F 99/2018	ACHAT DE MOBILIER URBAINS POUR LA COMMUNE DU PLATEAU	1	INFRUCTUEUX		
80	F 100/2018	ACHAT DE MATERIELS BUREAUTIQUES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	INFRUCTUEUX		
81	F 180/2018	ACHAT DE CLIMATISEURS ET SPLITS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	INFRUCTUEUX		
82	F 181/2018	ACHAT DE MATERIEL BUREAUTIQUE POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	20 000 000	13 688 000	CHALLENGER
83	F 183/2018	ACHAT DE MOBILIER URBAINS POUR LA COMMUNE DU PLATEAU	1	INFRUCTUEUX		

84	T 231/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT A LA TRESORERIE PRINCIPALE DU PLATEAU	1	INFRUCTUEUX		
85	T 232/2018	TRAVAUX DE COLMATAGE DES NIDS DE POULE SUR LES VOIES DE LA COMMUNE DU PLATEAU	1	30 000 000	29 159 570	AHONDJON
86	T 233/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE AUTOUR DE L'ESPACE NELSON MANDELA	1	225 000 000	218 270 577	AHONDJON
87	T 235/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'AIRE DE JEUX DANS LES QUARTIERS DE LA COMMUNE DU PLATEAU	1	INFRUCTUEUX		
88	T 236/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA COUR DE LA MAIRIE DU PLATEAU 2ème TRANCHE	1	25 000 000	23 663 247	AHONDJON
89	T 237/2018	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES BUREAUX DE LA MAIRIE (LOT 1)	2	INFRUCTUEUX		
		TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES BUREAUX DE LA MAIRIE (LOT 2)		INFRUCTUEUX		
90	T 501/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX DANS LES QUARTIERS DE LA COMMUNE DU PLATEAU	1	50 000 000	41 000 504	YEBAT CI
91	T 502/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TRESORERIE PRINCIPALE DU PLATEAU	1	30 000 000	29 012 896	EBF
92	T 503/2018	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES BUREAUX DE LA MAIRIE DU PLATEAU (LOT 1)	2	23 000 000	18 500 000	YEBAT CI/ ET BAT SERVICES
				32 000 000	27 045 142	CHALLENGER
MAIRIE DE PORT BOUET						
93	F 38/2018	FOURNITURE INFORMATIQUE POUR LA MAIRIE DE PORT BOUET	2	35 000 000	33 678 978	AMETHISTE
				10 000 000	9 294 270	ETS KARA
94	F 39/2018	FOURNITURE TECHNIQUE POUR LA MAIRIE DE PORT BOUET	1	27 000 000	25 603 050	ETS KARA
95	F 40/2018	FOURNITURE DE BUREAU POUR LA MAIRIE DE PORT BOUET	2	40 000 000	34 819 918	IPC-CI

				30 000 000	27 000 760	AMETHISTE
96	F 41/2018	LIVRAISON ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	25 000 000	NEANT	NEANT
97	F 42/2018	FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET (LOT 1)	2	40 000 000	39 964 600	AMETHISTE
		FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET (LOT 2)		23 000 000	22 970 500	AMETHISTE
98	F 51/2018	EQUIPEMENT DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA TRESORERIE PRINCIPALE DE PORT-BOUET	1	40 000 000	36 610 757	AMETHISTE
99	F 52/2018	EQUIPEMENT DU LOGEMENT DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET	1	15 000 000	13 446 100	MEDACO
100	F 53/2018	EQUIPEMENT DU LOGEMENT DU SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET	1	15 000 000	13 446 100	MEDACO
101	F 75/2018	EQUIPEMENT EN MOBILIERS DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE	1	40 652 000	30 385 000	AMETHISTE
102	F 76/2018	EQUIPEMENT DES CENTRES DE SANTE EN MOBILIERS	1	INFRUCTUEUX		
103	F 173/2018	EQUIPEMENT DU BUREAU DE REPROGRAHIE	1	INFRUCTUEUX		
104	F 172/2018	ACQUISITION D'APPAREILS DE SONORISATION POUR LE SECRETARIAT GENERAL	1	INFRUCTUEUX		
105	F 243/2018	INFORMATISATION DES SERVICES MUNICIPAUX	2	INFRUCTUEUX		
				INFRUCTUEUX		
106	F 244/2018	EQUIPEMENT EN MATERIELS DE BUREAU DES SERVICES MUNICIPAUX	2	18 000 000	17396708	AMETHISTE
				12 000 000	8927290	AMETHISTE

107	F 245/2018	EQUIPEMENT DES CENTRES DE SANTE EN MOBILIERS	1	30 000 000	26278600	MEDACO
108	F 267/2018	FOURNITURE ET POSE D'ASCENSEURS A L'HOTEL COMMUNAL DE PORT BOUET	1	REPORT DE LA SEANCE D'OUVERTURE A UNE DATE ULTERIEURE		
109	F 268/2018	ACQUISITION D'APPAREILS DE SONORISATION POUR LE SECRETARIAT GENERAL	1			
110	F 269/2018	EQUIPEMENT DU BUREAU DE REPROGRAHIE	1			
111	RF 20/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	192 000 000	192 000 000	VIVO ENERGY
112	P 39/2018	ENTRETIEN DES LOCAUX DES MARCHES DE PORT-BOUET (LOT 1)	2	36 000 000	35 771 328	CODEO
				17 000 000	17 093 066	CODEO
113	T 125/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DANS SIX (06) ECOLE PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE PORT BOUET	2	28 000 000	20 066 262	ETS KARA
				60 000 000	48 229 046	ETS AMETHYSTE
114	T 242/2018	AMENAGEMENT DE TERRAINS DE SPORT DANS 5 GROUPE SCOLAIRES DE LA COMMUNE	1	80 000 000	57 758 000	PACI BTP
115	T 243/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA RADIO COMMUNALE "ATM"	1	INFRUCTUEUX		
116	T 244/2018	TRAVAUX DE REFECTION DANS LES CENTRES DE FORMATIONS TECHNIQUES DE LA COMMUNE	1	50 000 000	25 357 156	BEST
117	T 245/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE MUNICIPALE A AMANGOUA-KOI	1	55 000 000	45 064 487	AMETHISTE
118	T 246/2018	TRAVAUX DE REFECTION AU MARCHE COUVERT DE PORT-BOUET	1	INFRUCTUEUX		
119	T 247/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DANS LES ECOLES MATERNELLES DE LA COMMUNE	1	30 000 000	18 698 004	AMETHISTE
120	T 479/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DU MEDICO SCOLAIRE DE PORT BOUET	1	15 000 000	14 113 145	AMETHYSTE
121	T 480/2018	TRAVAUX DE FORAGE ET EQUIPEMENT DE POMPE	1	26 000 000	24 570 480	BADIEL TRAVAUX GTPCI

		HYDRAULIQUE DU CENTRE DE SANTE D'AMANGOUAK				
122	T 481/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES VOIES COMMUNALES REVELUES	2	45 000 000	31 895 400	PACI
				30 000 000	24 920 420	PACI
123	T 482/2018	TRAVAUX DE SECURISATION DES BATIMENTS DE L'HOTEL COMMUNAL	1	INFRACTUEUX		
124	T 483/2018	OUVERTURE DES VOIES DANS LES NOUVEAUX QUARTIERS "ELEPHANT COCOTERAIE" DE LA COMMUNE ET DES VOIES D'ACCES DANS LES LOCALITES VILLAGEOISE (LOT 1)	2	92 315 000	73 563 944	PACI BTP
				24 000 000	21 609 340	PACI BTP
125	T 535/2018	TRAVAUX DE REFECTION DU MARCHE COUVERT DE PORT BOUET	1	30 000 000	24 291 067	MEDACO
126	T 536/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA RADIO COMMUNALE ATM	1	120 000 000	100 027 037	AMETHYSTE
127	T 698/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL	2	40 000 000	24 289 112	MEDACO
				60 000 000	51 802 000	AMETHYSTE
128	T 734/2018	TRAVAUX DE SECURISATION DES BATIMENTS DE L'HOTEL COMMUNAL	1	SEANCE D'OUVERTURE REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE		
MAIRIE DE TREICHVILLE						
129	RF 33/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	282 000 000	282 000 000	PETRO IVOIRE
130	F 72/2018	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	30 000 000	18 419 800	MEDACO
131	F 73/2018	EQUIPEMENT DE L'EPP SICOGI ARRAS3 EN MOBILIERS	1	25 000 000	15 435 580	MEDACO
132	F 93/2018	FOURNITURE DE BUREAU POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	20 000 000	7 805 700	MEDACO
133	F 176/2018	ACQUISITION D'ABRIS BACHE ET CHAISE	1	10 000 000	8 320 000	YONIAN
134	F 177/2018	ACUISITION DE MATERIELS DE SALUBRITE POUR LES SERVICES TECHNIQUES	1	INFRACTUEUX		

135	F 234/2018	EQUIPEMENT DE L'EPP SICOGI A L'ARRAS 3 EN MOBILIERS	1	20 000 000	11 890 860	MEDACO
136	F 256/2018	ACQUISITION DE MATERIELS DE SALUBRITE POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	25 000 000	24 976 370	KAFABI
137	P 38/2019	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET SPLITS DES SERVICES MUNICIPAUX	1	20 000 000	19 987 600	OCEAN FROID
138	T 238/2018	TRAVAUX DE BITUMAGE DES VOIES DANS LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	104 000 000	97 912 683	ETS AHONDJON
139	T 239/2018	TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT DES VOIES ET DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	230 000 000	219 108 182	SARECIS
140	T 240/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES FOYERS LUMINEUX DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	15 000 000	13 625 000	ETS YONIAN
141	T 241/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'INSTITUT DE LA FORMATION ET DE L'EDUCATION FEMININE	1	65 000 000	62 169 703	SARECIS
142	T 488/2018	TRAVAUX DE BUTIMAGE DE QUARTIERS DANS LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	200 000 000	191 266 200	AHONDJON
143	T 489/2018	TRAVAUX DE PAVAGE DE QUARTIERS	1	217 500 000	206 994 420	AHONDJON
144	T 490/2018	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA RUE 21 L'AVENUE 21 ET LA RUE 27	1	INFRUCTUEUX		
145	T 676/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES BOUCHES ET POTEAUX D'INCENDIE DANS LA COMMUNE	1	20 000 000	17 646 900	SARECIS +
146	T 677/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES CANALISATIONS DES QUARTIERS	1	50 000 000	46 530 364	GANA OUSMANE
147	T 678/2018	RENFORCEMENT DE LA SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	25 000 000	23 836 000	SARECIS+
148	T 679/2018	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA RUE 21 L'AVENUE 21 ET LA RUE 27	1	70 000 000	65 483 941	DM
149	T 680/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES JARDINS D'ENFANTS	1	22 000 000	11 857 348	MEDACO
150	T 681/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU HALL ET DE LA FACADE EXTERIEUR DU BATIMENT PRINCIPAL	1	30 000 000	25 198 445	GECP
151	T 707/2018	TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DU QUARTIER VOLTAIRE	1	40 000 000	36 704 528	GANA OUSMANE

152	T 708/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE BORNE FONTAINE AU ROND -POINT DE L'AVENUE 08	1	INFRUCTUEUX		
MAIRIE DE TIAPOUM						
153	T 263/2018	REHABILITATION DU BUREAU DES SYNDICATS ET CONSTRUCTION DE 10 MAGASINS A LA GARE DE TIAPOUM	2	2 795 986	2 080 000	SACOT
				37 608 939	30 000 000	SACOT
CONSEIL REGIONAL DU SUD-COMOE						
154	RF 44/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	2	110 000 000	71 500 000	VIVO ENERGY
					38 500 000	PETRO IVOIRE
155	F 64/2018	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES DE MOBILIERS DE BUREAUX ET DE MATERIELS DE BUREAUX POUR LES SERVICES DE LA REGION	4	15 525 857	14 313 400	TOTIYOMA
				24 985 220	21 000 000	TRADE AND BUILDING
				8 000 000	7 316 000	DELTA SERVICE
				31 155 847	31 860 000	CAPITOL COMPAGNIE AFRICAINE DE DISTRIBUTION
156	F 65/2018	ACQUISITION DE DEUX EMBARCATIONS TOURISTIQUES POUR LE PLAN D'EAU LAGUNAIRE DE LA REGION	2	56 255 140	55 460 000	EGPS
				67 085 251	64 900 000	EGPS
157	F 77/2018	EQUIPEMENT DE 8 ETABLISSEMENTS SANITAIRES DE LA REGION EN MOBILIERS DE BUREAU (EPLEMEN ASSINIE-MAFIKAKOUKRO ETUESSIKA AKOUNOUGBE MALAMALAKRO ET VITRE 1	3	1 720 000	1 640 200	KE ENTREPRISE
				1 499 999	1 720 000	SOUNGALO OUATTARA

				3 500 000	3 445 000	KE ENTREPRISE
158	F 182/2018	FOURNITURE EN MATERIEL INFORMATIQUE DES LYCEES ET COLLEGES DE LA REGION	1	11 000 000	13 098 000	TOTYOMA
159	F 184/2018	EQUIPEMENT EN MOBILIERS ADMINISTRATIFS DES LYCEES ET COLLEGES DE LA REGION	1	20 000 000	16 826 800	TOTYOMA
160	F 186/2018	ACQUISITION DE TABLE BANCS SCOLAIRE POUR LES ETS SECONDAIRES DE LA REGION	2	6 000 000	5 484 050	KADJO MILAN
				6 000 000	4 814 400	KADJO MILAN
161	F 192/2018	ACQUISITION DE TABLES-BANCS POUR LES ETABLISSEMENTS PRIMAIRES (LOT 1)	2	5 000 000	4 867 500	KE ENTREPRISE
		ACQUISITION DE TABLES-BANCS POUR LES ETABLISSEMENTS PRIMAIRES (LOT 2)		15 000 000	11 151 000	SOUNGALO
162	T 135/2018	ACHEVEMENT DE LA MATERNITE D'AKOUNOUGBE 1ERE TRANCHE (LOT 1)	2	35 283 105	34 878 316	KADJO MILAN
		REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE D'EDJAMBO (LOT 2)		60 533 830	59 273 726	KADJO MILAN
163	T 160/2018	REPROFILAGE LEGER DE 5 KMS DE ROUTE ET OUVERTURE DE VOIES DANS LA REGION (LOT 1)	3	27 185 180	26 794 024	SOUNGALO
		REPROFILAGE LOURD DE 100 KM DE ROUTE AVEC DE 8 KM DE ROUTE DANS LA REGION (LOT 2)		27 185 180	26 501 620	SOUNGALO
		MISE EN FORME DE 100 KM DE ROUTE DANS LA REGION (LOT 3)		12 575 294	10 273 080	EZOT
164	T 161/2018	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE A AFFIENOU (LOT 1)	2	36 480 294	34 661 176	DH SARL
		RACCORDEMENT D'UNE LIGNE ELECTRIQUE A L'HOPITAL GENERAL DE BONOUA (LOT 2)		12 187 285	10 150 188	DH SARL
165	T 163/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 DE HUIT (8) SALLES DE CLASSES AVEC QUATRE (4) BUREAUX ET DEUX (2) TOILETTES AU COLLEGE MODERNE D'ABOISSO	1	80 138 685	75 000 000	VIE ESPOIR

166	T 164/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MATERNITE A DJIMINIKOFFIKRO (LOT 1)	2	45 168 300	42 383 506	TOTIYOMA	
		TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MATERNITE A ZOUMANANDOUYOU (LOT 2)		45 168 300	41 936 605	REHOBOTH	
167	T 165/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE 3 SALLES DE CLASSES A L'EPP AFFIENOU ET D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES + BUREAUX DANS LA NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE D'ETUOBOUE	2	30 154 000	22 979 883	EI SERVICES	
				36 283 085	35 131 703	KADJO MILAN	
168	T 166/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE A AKAKRO	1	70 306 988	67 067 553	CODJEPO	
169	T 504/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE A MOOSSOU	1	15 000 000	13 518 937	KADJO MILAN	
170	T 505/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS DANS LA LOCALITE D'AFFIENOU (PHASE 1 : CONSTRUCTION DE SIX (06) LOGEMENTS)	1	60 000 000	55 463 826	ESTB PLUS	
171	T 506/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN SYSTEME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (HVA) DANS HUIT (08) VILLAGES DE REGION ET ADDUCTION D'EAU DE L'USINE DE POISSONS DE GRAND BASSAM	3	40 000 000	39 400 000	EGPTT	
				INFRUCTUEUX			
				INFRUCTUEUX			
172	T 507/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS BATIMENTS DE CLASSES AU LYCEE MODERNE D'ABOISSO	2	50 000 000	47 849 047	KADJO MILAN	
				60 000 000	59 664 785	ESTB PLUS	
173	T 508/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE'UNE ECOLE PRIMAIRE A AKOUNOUGBE ET A BAFFIA	2	35 000 000	24 740 505	KADJO MILAN	
				35 000 000	25 630 346	GROUPEMENT DAOU/BADIEL	
174	T 509/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU LYCEE MUNICIPAL DE MAFERE	1	15 000 000	15 690 171	KE ENTREPRISE	
175	T 510/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN APPATAM DANS LA LOCALITE DE KRINDJABO	1	7 500 000	4 935 090	GROUPEMENT DAOU BADIEL	

176	T 690/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN SYSTÈME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (HVA) DANS HUIT (08) VILLAGES DE REGION ET ADDUCTION D'EAU DE L'USINE DE POISSONS DE GRAND BASSAM	2	27 000 000	24 190 000	GRUPEMENT BADIEL TRVAUX / GTPCI
				27 000 000	25 800 228	SOGTNA SARL
177	T 691/2018	TRAVAUX DE CREATION D'UN COLLEGE A ONO-SALCI (ACHEVEMENT DU BATIMENT ADMINISTRATIF	1	48 000 000	43 317 682	KADJO MILAN
178	T 692/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PREAU AU LYCEE MODERNE D'AHIGBE -KOFFIKRO	1	17 000 000	13 322 285	GRUPE REHOBOTH
179	T 693/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE A AZURETTI	1	17 000 000	14 925 224	CARMEL DESIGN
MAIRIE D'AYAME						
180	T 478/2018	CONSTRUCTION DE TROIS (3) BLOCS LATRINE (UN A L'EPP AYAME ET DEUX AU GROUPE SCOLAIRE AYAME 1,2 ET 4)	1	INFRUCTUEUX		
181	T 714/2018	CONSTRUCTION DE TROIS (3) BLOCS LATRINE (UN A L'EPP AYAME ET DEUX AU GROUPE SCOLAIRE AYAME 1,2 ET 4)	1	24 000 000	23 659 020	BENDERS

ANNEXE 4 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEMANDES D'AUTORISATION DE COTATION

N°	SERVICES DEMANDEURS	NATURE DE LA DEPENSE	MONTANT EN F CFA	DECISIONS	OBSERVATIONS
1	Mme le Principal du collège moderne de l'Autoroute de Treichville	Achat de carburant	321.773	Accordé	RAS
2	Mr le Médecin –Chef du centre santé scolaire et Universitaire de Port-Bouet	Achat de carburant	149.654	Accordé	RAS
3	Mme le Médecin-Chef du centre Antituberculeux de Koumassi	Achat de carburant	1.272.059	Accordé	RAS
4	Mr le Maire de Tiapoum	Achat de carburant	22.420.000	Refusé	<i>Autorité contractante invitée à se conformer aux disposition de l'Article 7 de l'arrêté portant procédures concurrentielles simplifiées.</i>
5	Mme la Directrice de la Formation Sanitaire Urbaine d'Abobodoumé /Locodjro	Achat de carburant	748.270	Accordé	RAS
6	Mme le Médecin- Chef du District Sanitaire Adjamé-Plateau-Attécoubé	Achat de carburant	173.000	Accordé	RAS
7	Mme le médecin-Chef du S.S.S.U de Koumassi 2	Achat de carburant	374.135	Accordé	RAS
8	Mme Médecin-chef du programme national de santé scolaire et universitaire de Koumassi	Achat de carburant	374.315	Accordé	RAS
9	Mr le Directeur de l'hôpital général de Port-bouet	Achat de carburant	5.237.888	Accordé	RAS
10	Mme le Proviseur du lycée moderne de treichville	Achat de carburant	373.799	Accordé	RAS
11	Mme la Directrice du centre social d'Abobodoumé	Achat de carburant	200.000	Accordé	RAS
12	Mr le Directeur du collège d'enseignement technique et commercial de Treichville (CETC)	Achat de carburant	307.739	Accordé	RAS
13	Mme le Médecin chef du service de santé scolaire et universitaire de Marcory	Achat de carburant	374.135	Accordé	RAS
14	Mr le Préfet du Département d'Abidjan	Achat de carburant	3.460.206	Accordé	RAS
15	Mr le Médecin-chef du centre Antituberculeux d'Adjamé	Achat de carburant	2.244.810	Accordé	RAS
16	Mr le Responsable de la cellule de passation des marchés publics du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la formation professionnelle (MENETFP)	Achat de carburant	373.101	Accordé	RAS
17	Mr le Trésorier Principal d'Adjamé	Achat de carburant	500.000	Accordé	RAS
18	Le Directeur Régional du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises (Abidjan sud 2)	Achat de carburant	2.500.000	Accordé	RAS

19	Mme la Directrice des formations sanitaires de la commune du Plateau	Achat de carburant	1.122.405	Accordé	RAS
20	Mme le Principal du Collège Moderne BAD de Koumassi	Achat de carburant	247.590	Accordé	RAS
21	Mr le Trésorier de Grand-Bassam	Achat de carburant	1.500.000	Accordé	RAS
22	Mme le Directeur Régional CIO Abidjan 2	Achat de carburant	268.621	Accordé	RAS
23	Mr le Commissaire du 9ème Arrondissement de Marcory	Achat de carburant	1.730.103	Accordé	RAS
24	Mr le Proviseur du Lycée Municipal 2 de Koumassi	Achat de carburant	313.225	Refusé	<i>Demande non motivée. Autorité contractante invitée à transmettre une nouvelle requête</i>
25	Mme le Proviseur du Lycée Moderne de Port-Bouet	Achat de carburant	425.848	Accordé	RAS
26	Mme la Trésorière Générale Abidjan Sud	Achat de carburant	1.500.000	Accordé	RAS
27	Mme le Directeur de la Formation Sanitaire Urbaine des 220 Logements (MFLS)	Achat de carburant	1.272.059	Accordé	RAS
28	Mme l'Assistante Administratif Comptable de la Direction Régionale Abidjan 2 (MENETFP)	Achat de carburant	563.858	Accordé	RAS
29	Mme le chef de l'Antenne de la Pédagogie et de la Formation continue Abidjan 2	Achat de carburant	256.062	Accordé	RAS
30	Mme le Trésorier principal du plateau	Achat de carburant	500.000	Accordé	RAS
31	Mme la Directrice Régionale de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique Abidjan 2	Achat de carburant	938.147	Accordé	RAS
32	Mme le Proviseur du Lycée Moderne NANGUY ABROGOUA 1 d'Adjamé	Achat de carburant	283.450	Accordé	RAS
33	Mr le Proviseur du lycée Moderne DJEDJI AMONDJI PIERRE Adjamé 220 logements	Achat de carburant	337.688	Accordé	RAS
34	Mr le Chef de l'Antenne pédagogique d'Abidjan 1	Achat de carburant	245.347	Accordé	RAS
35	Mme le Proviseur du Collège Moderne du Plateau	Achat de carburant	284.072	Accordé	RAS
36	Mr l'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et Préscolaire d'Adjamé	Achat de carburant	257.468	Accordé	RAS
37	Mr le Directeur Régional d'Abidjan 1	Achat de carburant	919.193	Accordé	RAS
38	Mr l'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et Préscolaire du Plateau	Achat de carburant	203.167	Accordé	RAS
39	Mme le Directeur du Centre National Para et télé-enseignement	Achat de carburant	523.464	Accordé	RAS
40	Mr l'Assistant Administratif et Comptable de la Direction Régional Abidjan 1	Achat de carburant	478.393	Accordé	RAS
41	Mme le Directeur du CAFOP Supérieur d'Abidjan	Achat de carburant	550.692	Accordé	RAS
42	Mr le Directeur du CIO des lagunes Abidjan 1	Achat de carburant	272.226	Accordé	RAS

43	Mr l'Inspecteur de l'Enseignement Préscolaire et Primaire d'Adjamé 1	Achat de carburant	371.750	Accordé	RAS
44	Mr le Proviseur de Lycée Municipal d'Adjamé Williamsville	Achat de carburant	335.498	Accordé	RAS
45	Mme le Proviseur du Lycée Moderne HARRISTE Adjamé	Achat de carburant	283.497	Accordé	RAS
46	Mme le Proviseur du Lycée Moderne NANGUY ABROGOUA 2	Achat de carburant	259.368	Accordé	RAS
47	Mme le Directeur Régional des transports	Achat de carburant	1.000.000	Accordé	RAS
48	Mr le Régisseur de le Maison d'Arrêt et Correction de Grand Bassam	Achat de carburant et de produits pharmaceutiques médicaux et vétérinaires	692.041	Accordé	RAS
49	Mr le Directeur du Département de Transports	Achat de carburant	1.000.000	Accordé	RAS
50	Mr le Directeur Départemental des Infrastructures Economiques de Grands Bassam	Achat de carburant	1.974.740	Accordé	RAS
51	Mr le Préfet du Département de Grand-Bassam	Achat de carburant	2.162.629	Accordé	RAS
52	Mr le responsable de la cellule de passation des marchés publics du MENETFP	Achat de carburant pour le lycée Moderne De Koumassi	373.701	Accordé	RAS
53	Mr le Médecin-chef du C.S.S.U de Treichville	Achat de carburant	224.481	Accordé	RAS
54	Mme la Responsable du centre social d'Attécoubé	Achat de carburant	200.000	Accordé	RAS

**ANNEXE 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DES AVIS DE NON OBJECTION DELIVRES
AU COURS DE L'ANNEE BUDGETAIRE 2018**

ORDRE	N° AO	OBJET DE L'APPEL D'OFFRES	N° ANO
ADIAKE			
1	T 581/2018	TRAVAUX DE RECHARGEMENT DES VOIES DANS LES QUARTIERS ET DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	N° 002/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 04/01/2019
2	T 582/2018	TRAVAUX D'OUVERTURE DES VOIES DANS LES QUARTIERS ET DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	N° 001/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 04/01/2019
3		TRAVAUX D'OUVERTURE DES VOIES DANS LES QUARTIERS ET DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	
4		TRAVAUX D'OUVERTURE DES VOIES DANS LES QUARTIERS ET DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	
5	T 583/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	N° 003/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 04/01/2019
6		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	
ADJAME			
7	RF 62/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	N° 139/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 11/04/2018
BONOUA			

8	RF 64/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	N° 181/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/MNL DU 09/05/2018
9	T 368/2018	TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN CENTRE D'EDUCATION PRESCOLAIRE AU GROUPE SCOLAIRE MOULO BROU,	N° 350/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/MNL DU 14/12/2018
10	T 589/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES ET BUREAU A L'EPP KRAIDY KOLIA 3 DE SAMO	N° 319/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/MNL DU 23/10/2018
GRAND BASSAM			
11	RF 136/2018	FORNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE GRAND-BASSAM AU TITRE DU BUDGET MODIFICATIF 2018	N° 289/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP /DR-ASUD/AMK DU 30/08/2018
12	T 159/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PRIMAIRE D'EBRAH	N° 222/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/AMK DU 20/06/2018
13	T 175/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) ECOLES PRESCOLAIRES AU QUARTIER FRANCE ET AZZURETI	N° 223/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/MNL DU 21/06/2018
14	T 176/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES + BUREAU A GBAMELE	N° 221/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/AMKL DU 20/06/2018
15	T 177/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CANTINE DU GROUPE SCOLAIRE BASSAM 1	N° 224/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/MNL DU 22/06/2018
KOUMASSI			
16	T 75/2018	TRAVAUX DE PAVAGE ET D'AMENAGEMENT DE LA RUE H 63	N° 183/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/YKP DU 09/05/2018
17	T 167/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RECHARGEMENT DE VOIES DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	N° 202/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/MNL DU 28/05/2018
18	T169/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE DEUX ESPACES VERTS A LA SICOGI 2 DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	N° 199/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/MNL DU 28/05/2018

19	T 170/2018	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	N° 201/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 28/05/2018
20	T 171/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN ESPACE PUBLIC AUX 147 LOGEMENTS DE LA COMMUNE	N° 203/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 28/05/2018
21	T 172/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE 06 CLASSES DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	N° 200/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 28/05/2018
22	T 516/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BUREAU DE LA DIRECTRICE ET LATRINE DE L'ECOLE PRIMAIRE DION ROBERT DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	N° 296/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 14/09/2018
23	T 517/2018	TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR LES DALLES DU MARCHE DE KOUMASSI 2000 DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	N° 297/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 21/09/2018
24	T 682/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 50 MAGASINS AU MARCHE BIA-SUD DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	N° 007/2019/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 10/01/2019
25	T 683/2018	TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DES VOIES ET ESPACES DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	N° 006/2019/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 10/01/2019
MARCORY			
26	RF 34/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	N° 110/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 03/04/2018
27	T 369/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE ALIODAN BAD	N° 352/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 14/12/2018
28	T 370/2018	TRAVAUX DE RELEVEMENT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUE DE MARCORY AU NIVEAU STANDART CLASSIC	N° 280/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/AMK DU 22/08/2018
29	T 371/2018	CONSTRUCTION D'UNE INFIRMERIE AU GROUPE SCOLAIRE ALIODAN BAD	N° 286/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 24/08/2018
PLATEAU			
30	RF 18/2018	FOURNITURE DE CARBURANT ALA MAIRIE DU PLATEAU	N° 111/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 03/04/2018

31	F 97/2018	ACHAT DE BETON BITUMINEUX POUR LA MAIRIE DU PLATEAU	N° 253/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/SKR DU 13/07/2018
32	F 181/2018	ACHAT DE MATERIEL BUREAUTIQUE POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	N° 274/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/SKR DU 17/09/2018
33	T 232/2018	TRAVAUX DE COLMATAGE DES NIDS DE POULE SUR LES VOIES DE LA COMMUNE DU PLATEAU	N° 243/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/SKR DU 13/07/2018
34	T 233/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE AUTOUR DE L'ESPACE NELSON MANDELA	N° 254/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/SKR DU 13/07/2018
35	T 503/2018	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES BUREAUX DE LA MAIRIE DU PLATEAU	N° 275/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/SKR DU 17/09/2018
PORT BOUET			
36	F 52/2018	EQUIPEMENT DU LOGEMENT DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET	N° 261/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 03/08/2018
37	F 53/2018	EQUIPEMENT DU LOGEMENT DU SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET	N° 260/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 03/08/2018
38	F 75/2018	EQUIPEMENT EN MOBILIERS DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE	N° 262/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 06/08/2018
39	RF 20/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	N° 088/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 09/03/2018
40	T 125/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DANS SIX (06) ECOLE PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE PORT BOUET	N° 263/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 06/08/2018
41	T 242/2018	AMENAGEMENT DE TERRAINS DE SPORT DANS 5 GROUPES SCOLAIRES DE LA COMMUNE	N° 302/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 26/18/2018
42	T 244/2018	TRAVAUX DE REFECTION DANS LES CENTRES DE FORMATIONS TECHNIQUES DE LA COMMUNE	N° 300/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 26/09/2018

43	T 245/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE MUNICIPALE A AMANGOUA-KOI	N° 303/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 26/09/2018
44	T 247/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DANS LES ECOLES MATERNELLES DE LA COMMUNE	N° 301/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 26/07/2018
45	T 481/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES VOIES COMMUNALES REVETUES	N° 342/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 06/12/2018
46	T 483/2018	OUVERTURE DES VOIES DANS LES NOUVEAUX QUARTIERS "ELEPHANT COCOTERAIE" DE LA COMMUNE ET DES VOIES D'ACCES DANS LES LOCALITES VILLAGEOISE (LOT 1)	N° 343/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 06/12/2018
TREICHVILLE			
47	F 176/2018	ACQUISITION D'ABRIS BACHE ET CHAISE	N° 298/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 21/09/2018
48	RF 33/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	N° 352/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 14/12/2018
49	T 238/2018	TRAVAUX DE BITUMAGE DES VOIES DANS LA COMMUNE DE TREICHVILLE	N° 225/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 22/06/2018
50	T 239/2018	TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT DES VOIES ET DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE	N° 259/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 03/08/2018
51	T 241/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'INSTITUT DE LA FORMATION ET DE L'EDUCATION FEMININE	N° 259/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 03/08/2018
52	T 488/2018	TRAVAUX DE BITUMAGE DE QUARTIERS DANS LA COMMUNE DE TREICHVILLE	N° 298/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 21/09/2018
53	T 489/2018	TRAVAUX DE PAVAGE DE QUARTIERS	N° 299/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 26/09/2018
54	T 677/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES CANALISATIONS DES QUARTIERS	N° 351/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 14/12/2018
55	T 679/2018	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA RUE 21 L'AVENUE 21 ET LA RUE 27	N° 352/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 14/12/2018

56	T 707/2018	TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT AU QUARTIER VOLTAIRE	N° 005/2019/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/YKP DU 11/01/2019
CONSEIL REGIONAL DU SUD COMOE			
57	RF 44/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	N° 168/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/YKP DU 20/04/2018
58	F 65/2018	ACQUISITION DE DEUX EMBARCATIONS TOURISTIQUES POUR LE PLAN D'EAU LAGUNAIRE DE LA REGION	N° 228/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/SKR DU 28/06/2018
59	T 135/2018	ACHEVEMENT DE LA MATERNITE D'AKOUNOUGBE 1ERE TRANCHE (LOT 1)	N° 230/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/SKR DU 28/06/2018
60		REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE D'EDJAMBO (LOT 2)	
61	T 161/2018	TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE A AFFIENOU ET DE RACCORDEMENT D'UNE LIGNE ELECTRIQUE A L'HOPITAL GENERAL DE BONOUA	N° 246/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/SKR DU 13/07/2018
62	T 160/2018	REPROFILAGE LEGER DE 5 KMS DE ROUTE ET OUVERTURE DE VOIES DANS LA REGION (LOT 1)	N° 247/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ /DR-ASUD/SKR DU 13/07/2018
63		REPROFILAGE LOURD DE 100 KM DE ROUTE AVEC DE 8 KM DE ROUTE DANS LA REGION (LOT 2)	
64		MISE EN FORME DE 100 KM DE ROUTE DANS LA REGION (LOT 3)	
65	T 163/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 DE HUIT (8) SALLES DE CLASSES AVEC QUATRE (4) BUREAUX ET DEUX (2) TOILETTES AU COLLEGE MODERNE D'ABOISSO	N° 245/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/SKR DU 13/07/2018
66	T 164/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MATERNITE A DJIMINIKOFFIKRO (LOT 1)	N° 233/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/YKP DU 28/06/2018
67	T 164/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MATERNITE A ZOUMANANDOUGOU (LOT 2)	N° 233/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/ DR-ASUD/YKP DU 28/06/2018

68	T 165/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES A L'EPP AFFIENOU ET D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES + UN BUREAU DANS LA NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE D'ETUEBOUE	N° 231/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 28/06/2018
69	T 166/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE A AKAKRO	N° 229/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/SKR DU 28/06/2018
70	T 506/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN SYSTÈME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMELIOREE (HVA) DANS HUIT (08) VILLAGES DE REGION ET ADDUCTION D'EAU DE L'USINE DE POISSONS DE GRAND BASSAM	N° 324/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 05/11/2018
71	T 507/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS BATIMENTS DE CLASSES AU LYCEE MODERNE D'ABOISSO	N° 322/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/AMK DU 05/11/2018
72	T 508/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE'UNE ECOLE PRIMAIRE A AKOUNOUGBE ET A BAFFIA	N° 327/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/MNL DU 08/11/2018
73	T 509/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU LYCEE MUNICIPAL DE MAFERE	N° 325/2018/SEPMBPE/DGBF/DMP/DR-ASUD/YKP DU 05/11/2018

ANNEXE 6 : TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NUMEROTES AU COURS DE L'ANNEE BUDGETAIRE 2018

ABOISSO					
ORDRE	N° AO	OBJET DE L'APPEL D'OFFRES	LOT	ATTRIBUTAIRE	N° MARCHÉ
1	RF 63/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	VIVO ENERGY	2018-0-0-0195/04-15
2			2	TOTAL CI	2018-0-0-0194/04-15
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES MINES ET ENERGIES D'ABOISSO					
3	PSL	TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF A USAGE DE BUREAU	1	MAKKI MESLEM	18-L-0-2-0008/02-14
ADIAKE					
4	RF 35/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	VIVO ENERGY	2018-0-0-0405/04-15
5	T 264/2018	REHABILITATION DE SIX ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES : ADIAKE 1-2-3-4 ET KAKOUKRO A ET B (5EME TRANCHE)	1	KADJO MILAN	2018-0-2-0485/04-15
6	T 511/2018	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES QUARTIERS D'ADIAKE	1	MILNE TECHNOLOGIES	2018-0-2-0923/04-15
7	T 513/2018	EXTENSION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU DANS LE VILLAGE ATTIEKRO ET DANS LE QUARTIER D'ATTADJE DE LA COMMUNE D'ATTADJE (2EME TRANCHE)	1	ETCB	2018-0-2-0872/04-15
8	T 514/2018	ELECTRIFICATION DU QUARTIER ATTADJE (5EME TRANCHE)	1	MILNE TECHNOLOGIES	2018-0-2-0873/04-15
9	T 515/2018	ELECTRIFICATION DU VILLAGE D'ATTIEKRO : ACHAT DE POTEAUX (4EME TRANCHE)	1	MILNE TECHNOLOGIES	2018-0-2-0892/04-15
10		ELECTRIFICATION DU VILLAGE DADIEKRO : ACHAT DE POTEAUX (4EME TRANCHE)	2	MILNE TECHNOLOGIES	2018-0-2-0891/04-15
11	T 581/2018	TRAVAUX DE RECHARGEMENT DES VOIES DANS LES QUARTIERS ET DANS LES VILLAGES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	1	YARAGUILE/BADIEL	2018-0-2-1350/04-15
12					

13	583/2018	T	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	1	TKF	2018-0-2-1351/04-15
14	T 583/2018		TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE D'ADIAKE	2	TKF	2018-0-2-1352/04-15
ADJAME						
15	RF 62/2018		FOURNITURE DE CARBURANT	1	VIVO ENERGY	2018-0-0-0161/04-15
ATTECOUBE						
16	RF 32/2018		FOURNITURE DE CARBURANT	1	OIL LYBIA	2018-0-0-0160/04-15
17	F 174/2018		ACHAT DE BACHES CHAISES ET MATERIELS DE SONORISATION POUR LES CEREMONIES	1	NIKKY GLOBAL SERVICES	2018-0-0-0730/04-15
18	F 254/2018		EQUIPEMENT EN MOBILIERES DES LOCAUX DE LA MAIRIE D'ATTECOUBE	1	AIT DIGITAL	2018-0-0-0938/04-15
19	P 68/2018		BALAYAGE DES VOIES PRE COLLECTE DES DECHETS SOLIDES MENAGERS CURAGE DES CANIVEAUX	1	SYGMA-CI	2018-0-1-0465/04-15
20			ENLEVEMENT DES PRODUITS DE CURAGE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DANS LA COMMUNE D'ATTECOUBE	2	SYGMA-CI	2018-0-1-0466/04-15
21	T 484/2018		TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PREAU A LA MAIRIE ANNEXE	1	FEEREBA	2018-0-2-1001/04-15
22	T 487/2018		TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLICS DANS LA COMMUNE D'ATTECOUBE	1	2E GC	2018-0-2-1012/04-15
BONOUA						
23	RF 64/2018		FOURNITURE DE CARBURANT	1	OILIBIA	2018-0-0-0204/04-15
24				2	TOTAL	2018-0-0-0205/04-15
25	T 367/2018		TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE DE LONGUEUR 167M EN PAVE AU QUARTIER BRONOUKRO	1	BADIEL TRAVAUX	2018-0-2-0624/04-15
26	T 368/2018		TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN CENTRE D'EDUCATION PRESCOLAIRE AU GROUPE SCOLAIRE MOULO BROU,	1	MEDACO	2018-0-2-0625/04-15
27	T 589/2018		TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES ET BUREAU A L'EPP KRAIDY KOLIA 3 DE SAMO	1	GE ETS SVF/ BADIEL TRAVAUX	2018-0-2-1170/04-15
GRAND BASSAM						
28	RF 36/2018		FORNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE GRAND-BASSAM (LOT1 - SUPER)	1	VIVO-ENERGY	2018-0-0-0112/04-15

29		FORNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE GRAND-BASSAM (LOT2 - GASOIL)	2		2018-0-0-0111/04-15
30	RF 136/2018	FORNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE GRAND-BASSAM AU TITRE DU BUDGET MODIFICATIF 2018	1	VIVO-ENERGY	2018-0-0-0596/04-15
31	F 88/2018	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE LA RADIO COMMUNALE DE GB	1	CAPITAL IVOIRE ENTREPRISE	2018-0-0-0506/04-15
32	T 158/2018	OUVERTURE DE VOIES DE LA VILLE DE GRAND BASSM	1	GE NAGATP/ BADIEL TRAVAUX	2018-0-2-0411/04-15
33	T 159/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PRIMAIRE D'EBRAH	1	SANKARA AWA	2018-0-2-0460/04-15
34	T 175/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) ECOLES PRESCOLAIRES AU QUARTIER FRANCE ET AZZURETI	1	AMETHISTE	2018-0-2-0462/04-15
35	T 176/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE SIX (06) CLASSES + BUREAU A GBAMELE	1	KADJO MILAN	2018-0-2-0461/04-15
36	T 177/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CANTINE DU GROUPE SCOLAIRE BASSAM 1	1	AMETHISTE	2018-0-2-0449/04-15
37	T 178/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STELE A LA MEMOIRE DES VICTIMES DE L'ATTENTAT DU 13 MARS A GRAND-BASSAM	1	ELIMAR	2018-0-2-0423/04-15
KOUMASSI					
38	RF 19/2018	FOURNITURE DE CARBURANT A LA MAIRIE DE KOUMASSI	1	VIVO-ENERGY	2018-0-0-0505/04-15
39	F 69/2018	FOURNITURR DE SPLITS POUR LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	MEDACO	2018-0-0-0880/04-15
40	T 75/2018	TRAVAUX DE PAVAGE ET D'AMENAGEMENT DE LA RUE H 63	1	Groupement BADIEL TRAVAUX /YAHVE	2018-0-2-0325/04-15
41	T 167/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RECHARGEMENT DE VOIES DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	GANA OUSMANE	2018-0-2-0330/04-15
42	T169/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE DEUX ESPACES VERTS A LA SICOGI 2 DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	MEDACO	2018-0-2-033/04-15
43			2	MTL	2018-0-2-0334/04-15
44	T 170/2018	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	GANA OUSMANE	2018-0-2-0324/04-15
45	T 171/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN ESPACE PUBLIC AUX 147 LOGEMENTS DE LA COMMUNE	1	MTL	2018-0-2-0326/04-15
46	T 172/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE 06 CLASSES DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	MTL	2018-0-2-0332/04-15

47	T 516/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BUREAU DE LA DIRECTRICE ET LATRINE DE L'ECOLE PRIMAIRE DION ROBERT DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	GANA OUSMANE	2018-0-2-0967/04-15
48	T 517/2018	TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR LES DALLES DU MARCHE DE KOUMASSI 2000 DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI	1	SEB	2018-0-2-1000/04-15
49	AVENANT	AVENANT N°1 DU MARCHE RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL COMMUNAL DE KOUMASSI	1	SEB	2010-1-2-0008/04-15
MAFERE					
50	RF 66/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	LYBIA OIL CI	2018-0-0-0241/04-15
51	T 363/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE 3 CLASSES + LATRINES A L'EPP EHANIA V8	1	MEDACO	2018-0-2-0997/04-15
52	T 364/2018	TRAVAUX DE REEHABILITATION DU GRAND MARCHE DE MAFERE	1	MEDACO	2018-0-2-0999/04-15
53	T 365/2018	TRAVAUX D'ACHEVEMENT DU 2EME BATIMENT DE TROIS (3) CLASSES DE L'EPP BODJONOU	1	GEOTOPO SARL	2018-0-2-0998/04-15
MARCORY					
54	RF 34/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	VIVO ENERGY	2018-0-0-0257/04-15
55	F 74/2018	FOURNITURES DE BUREAU ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES (LOT 2)-CONSOMMABLES	2	ECM Sarl	2018-0-0-0937/04-15
56	F 106/2018	ACQUISITION DE GROUPES ELECTROGENES POUR LA MAIRIE DE MARCORY	1	O'BAIN TECHNOLOGIES	2018-0-0-0694/04-15
57	F 185/2018	FOURNITURES DE PIECES DE RECHANGES ET DE PNEUS A LA MAIRIE DE MARCORY	1	EBIMED-CI	2018-0-0-0817/04-15
58	F 188/2018	LIVRAISON DE FOURNITURE DE BUREAU	1	KAFABI SERVICES	2018-0-0-0812/04-15
59	T 369/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE ALIODAN BAD	1	GRACE IVOIRE ENTREPRISE	2018-0-2-1171/04-15
60	T 370/2018	TRAVAUX DE RELEVEMENT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUE DE MARCORY AU NIVEAU STANDART CLASSIC	1	IVOIRE CONSTRUCTION FOURNITURE	2018-0-2-1053/04-15
61		TRAVAUX DE RELEVEMENT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUE DE MARCORY AU NIVEAU STANDART CLASSIC	2	IVOIRE CONSTRUCTION FOURNITURE	2018-0-2-1054/04-15

62	T 371/2018	CONSTRUCTION D'UNE INFIRMERIE AU GROUPE SCOLAIRE ALIODAN BAD	1	GRACE IVOIRE ENTREPRISE	2018-0-2-1172/04-15
PLATEAU					
63	RF 18/2018	FOURNITURE DE CARBURANT ALA MAIRIE DU PLATEAU	1	VIVO-ENERGY	2018-0-0-0152/04-15
64	F 97/2018	ACHAT DE BETON BITUMINEUX POUR LA MAIRIE DU PLATEAU	1	AHONDJON	2018-0-0-0608/04-15
65	F 98/2018	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	SONOCO	2018-0-0-0609/04-15
66	F 181/2018	ACHAT DE MATERIEL BUREAUTIQUE POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	CHALLENGER	2018-0-0-0717/04-15
67	T 232/2018	TRAVAUX DE COLMATAGE DES NIDS DE POULE SUR LES VOIES DE LA COMMUNE DU PLATEAU	1	AHONDJON	2018-0-2-0655/04-15
68	T 233/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE AUTOUR DE L'ESPACE NELSON MANDELA	1	AHONDJON	2018-0-2-0654/04-15
69	T 236/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA COUR DE LA MAIRIE DU PLATEAU 2ème TRANCHE	1	AHONDJON	2018-0-2-0653/04-15
70	T 501/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX DANS LES QUARTIERS DE LA COMMUNE DU PLATEAU	1	YEBAT CI	2018-0-2-1004/04-15
71	T 502/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA TRESORERIE PRINCIPALE DU PLATEAU	1	EBF	2018-0-2-1006/04-15
72	T 503/2018	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES BUREAUX DE LA MAIRIE DU PLATEAU (LOT 1)	1	YEBAT CI/ ET BAT SERVICES	2018-0-2-1007/04-15
73		TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES BUREAUX DE LA MAIRIE DU PLATEAU (LOT 2)	2	CHALLENGER	2018-0-2-1008/04-15
PORT BOUET					
74	F 38/2018	FOURNITURE INFORMATIQUE POUR LA MAIRIE DE PORT BOUET	1	AMETHISTE	2018-0-0-0258/04-15
75			2	ETS KARA	2018-0-0-0267/04-15
76	F 39/2018	FOURNITURE TECHNIQUE POUR LA MAIRIE DE PORT BOUET	1	ETS KARA	2018-0-0-0254/04-15
77	F 40/2018	FOURNITURE DE BUREAU POUR LA MAIRIE DE PORT BOUET	1	IPC-CI	2018-0-0-0255/04-15
78	F 40/2018	FOURNITURE DE BUREAU POUR LA MAIRIE DE PORT BOUET	2	AMETHISTE	2018-0-0-0256/04-15
79	F 42/2018	FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET (LOT 1)	1	AMETHISTE	2018-0-0-0252/04-15

80		FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE POUR LES VEHICULES DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET (LOT 2)	2	AMETHISTE	2018-0-0-0253/04-15
81	F 51/2018	EQUIPEMENT DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA TRESORERIE PRINCIPALE DE PORT-BOUET	1	AMETHISTE	2018-0-0-0569/04-15
82	F 52/2018	EQUIPEMENT DU LOGEMENT DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET	1	MEDACO	2018-0-0-0571/04-15
83	F 53/2018	EQUIPEMENT DU LOGEMENT DU SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE PORT-BOUET	1	MEDACO	2018-0-0-0568/04-15
84	F 75/2018	EQUIPEMENT EN MOBILIERES DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE	1	AMETHISTE	2018-0-0-0617/04-15
85	RF 20/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	VIVO ENERGY	2018-0-0-0056/04-15
86	P 39/2018	ENTRETIEN DES LOCAUX DES MARCHES DE PORT-BOUET (LOT 1)	1	CODEO	2018-0-1-0200/04-15
87		ENTRETIEN DES LOCAUX DES MARCHES DE PORT-BOUET (LOT 2)	2	CODEO	2018-0-1-0199/04-15
88	T 125/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DANS SIX (06) ECOLE PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE PORT BOUET	1	ETS KARA	2018-0-2-0526/04-15
89			2	ETS AMETHYSTE	2018-0-2-0527/04-15
90	T 242/2018	AMENAGEMENT DE TERRAINS DE SPORT DANS 5 GROUPEES SCOLAIRES DE LA COMMUNE	1	PACI BTP	2018-0-2-1338/04-15
91	T 244/2018	TRAVAUX DE REFECTION DANS LES CENTRES DE FORMATIONS TECHNIQUES DE LA COMMUNE	1	BEST	2018-0-0-1254/04-15
92	T 245/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE MUNICIPALE A AMANGOUA-KOI	1	AMETHISTE	2018-0-2-1023/04-15
93	T 247/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DANS LES ECOLES MATERNELLES DE LA COMMUNE	1	AMETHISTE	2018-0-2-1024/04-15
94	T 479/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DU MEDICO SCOLAIRE DE PORT BOUET	1	AMETHYSTE	2018-0-2-1315/04-15
95	T 480/2018	TRAVAUX DE FORAGE ET EQUIPEMENT DE POMPE HYDRAULIQUE DU CENTRE DE SANTE D'AMANGOUA KOI	1	BADIEL TRAVAUX GTPCI	2018-0-2-1340/04-15
96	T 481/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES VOIES COMMUNALES REVELUES	1	PACI BTP	2018-0-2-1324/04-15
97			2	PACI BTP	2018-0-2-1325/04-15
98	T 535/2018	TRAVAUX DE REFECTION DU MARCHÉ COUVERT DE PORT BOUET	1	MEDACO	2018-0-2-1323/04-15
99	RECONDUCTION	TRAVAUX DE SECURISATION DES LOCAUX DE LA MAIRIE DE PORT BOUET	1		2018-0-1-0178/04-15

MAIRIE DE TREICHVILLE

100	F 176/2018	ACQUISITION D'ABRIS BACHE ET CHAISE	1	YONIAN	2018-0-0-0668/04-15
101	F 72/2018	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	MEDACO	2018-0-0-0484/04-15
102	F 73/2018	EQUIPEMENT DE L'EPP SICOGI ARRAS3 EN MOBILIER	1	MEDACO	2018-0-0-0481/04-15
103	F 93/2018	FOURNITURE DE BUREAU POUR LES SERVICES MUNICIPAUX	1	MEDACO	2018-0-0-0504/04-15
104	F 256/2018	ACQUISITION DE MATERIELS	1	KAFABI SERVICES	2018-0-0-0936/04-15
105	P 38/2019	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET SPLITS DES SERVICES MUNICIPAUX	1	OCEAN FROID	2018-0-1-0316/04-15
106	RF 33/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	PETRO IVOIRE	2018-0-0-0198/04-15
107	T 238/2018	TRAVAUX DE BITUMAGE DES VOIES DANS LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	ETS AHONDJON	2018-0-2-0404/04-15
108	T 239/2018	TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT DES VOIES ET DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	SARECIS	2018-0-2-0586/04-15
109	T 240/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES FOYERS LUMINEUX DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	ETS YONIAN	2018-0-2-0585/04-15
110	T 241/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'INSTITUT DE LA FORMATION ET DE L'EDUCATION FEMININE	1	SARECIS	2018-0-2-0583/04-15
111	T 488/2018	TRAVAUX DE BUTIMAGE DE QUARTIERS DANS LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	AHONDJON	2018-0-2-0864/04-15
112	T 489/2018	TRAVAUX DE PAVAGE DE QUARTIERS	1	AHONDJON	2018-0-2-0922/04-15
113	T 676/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES BOUCHES ET POTEAUX D'INCENDIE DANS LA COMMUNE	1	SARECIS +	2018-0-2-1291/04-15
114	T 677/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DES CANALISATIONS DES QUARTIERS	1	GANA OUSMANE	2018-0-2-1292/04-15
115	T 678/2018	RENFORCEMENT DE LA SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE	1	SARECIS+	2018-0-2-1294/04-15
116	T 679/2018	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA RUE 21 L'AVENUE 21 ET LA RUE 27	1	DM	2018-0-2-1295/04-15
117	T 681/2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU HALL ET DE LA FACADE EXTERIEUR DU BATIMENT PRINCIPAL	1	GECP	2018-0-2-1314/04-15

TIAPOUM

118	T 263/2018	REHABILITATION DU BUREAU DES SYNDICATS ET CONSTRUCTION DE 10 MAGASINS A LA GARE DE TIAPOUM	1	SACOT	2018-0-2-0450/04-15
119			2	SACOT	2018-0-2-0451/04-15
CONSEIL REGIONAL DU SUD-COMOE					
120	RF 44/2018	FOURNITURE DE CARBURANT	1	VIVO ENERGY	2018-0-0-0206/04-15
121			2	PETRO IVOIRE	2018-0-0-0207/04-15
122	T 160/2018	REPROFILAGE LEGER DE 5 KMS DE ROUTE ET OUVERTURE DE VOIES DANS LA REGION (LOT 1)	1	SOUNGALO	2018-0-2-1009/04-15
122		REPROFILAGE LOURD DE 100 KM DE ROUTE AVEC DE 8 KM DE ROUTE DANS LA REGION (LOT 2)	2	SOUNGALO	2018-0-2-1010/04-15
123		MISE EN FORME DE 100 KM DE ROUTE DANS LA REGION (LOT 3)	3	EZOT	2018-0-2-1011/04-15
124	T 163/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 DE HUIT (8) SALLES DE CLASSES AVEC QUATRE (4) BUREAUX ET DEUX (2) TOILETTES AU COLLEGE MODERNE D'ABOISSO	1	VIE ESPOIR	2018-0-2-0658/04-15
125	T 165/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS CLASSES A L'EPP AFFIENOU DANS LA REGION DU SUD COMOE	1	E I SERVICES	2018-0-2-0747/04-15
126	T 165/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE TROIS (03) CLASSES DANS LA NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE D'ETUEBOUE DANS LA REGION DU SUD COMOE	2	KADJO MILAN	2018-0-2-0748/04-15
127	T 164/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MATERNITE A DJIMINIKOFFIKRO (LOT 1)	1	TOTIYOMA	2018-0-2-0749/04-15
128		TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MATERNITE A ZOUMANANDOUGOU (LOT 2)	2	REHOBOTH	2018-0-2-0750/04-15
129	T 166/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE A AKAKRO	1	CODJEPO	2018-0-2-0751/04-15
130	T 504/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE A MOOSSOU	1	KADJO MILAN	2018-0-2-1137/04-15
131	T 505/2018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS DANS LA LOCALITE D'AFFIENOU (PHASE 1 : CONSTRUCTION DE SIX (06) LOGEMENTS)	1	ESTB PLUS	2018-0-2-1167/04-15-
132	T 507/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS BATIMENTS DE CLASSES AU LYCEE MODERNE D'ABOISSO	1	KADJO MILAN	2018-0-2-1135/04-15
133			2	ESTB PLUS	2018-0-2-1134/04-15
134	T 510/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN APPATAM DANS LA LOCALITE DE KRINDJABO	1	GROUPEMENT DAOU BADIEL	2018-0-2-1132/04-15

ANNEXE 7 : TABLEAUX STATISTIQUES DES MARCHES DE L'ANNE BUDGETAIRE 2018



TABLEAU 1 : RECAPITULATIF DES APPELS D'OFFRES EN 2018

ANNEE	Fournitures	Travaux	Conventions	Prestations	Total
2018	67	111	0	3	181
Total	67	111	0	3	181

TABLEAU 2 : RECAPITULATIF DE LA PASSATION PAR MODE (en nombre)

ANNEE	AOO	AOR	CONV	GAG	LCVM	AVENANTS	Total
2018	166	15	0	0	0	1	182
Total	166	15	0	0	0	1	182

TABLEAU 3 : RECAPITULATIF DE LA PASSATION PAR TYPE (en nombre)

ANNEE	Fournitures	Travaux	Prestations	Total
2018	67	111	3	181
Total	67	111	3	181

TABLEAU 4 : RECAPITULATIF DE LA PASSATION PAR TYPE D'AC* SELON LE MODE (en nombre)

MODE	ADMINISTRATION/PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEILS REGIONAUX	DISTRICTS	TOTAL
AOO	0	0	0	141	25	0	166
AOR	0	0	0	14	1	0	15
GAG	0	0	0	0	0	0	0
CONV	0	0	0	0	0	0	0
LCVM	0	0	0	0	0	0	0
AVENANT	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	0	0	0	156	26	0	182

TABLEAU 5 : RECAPITULATIF DE LA PASSATION PAR LES AC* SELON LE TYPE (en nombre)

TYPE	ADMINISTRATION/PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEILS REGIONAUX	DISTRICTS	TOTAL
TRAVAUX	0	0	0	93	18	0	111
FOURNITURES	0	0	0	59	8	0	67
PRESTATIONS	0	0	0	3	0	0	3
CONV	0	0	0	0	0	0	0
LCVM	0	0	0	0	0	0	0
AVENANTS	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	0	0	0	156	26	0	182

AC* = Autorité Contractante

TABLEAU 6 : RECAPITULATIF DE LA CONCURRENCE

ANNEE	Dossiers retirés	Déposés	Acceptés	Rejetés
2018	543	455	446	9
Total	543	455	446	9

TABLEAU 7 : GAIN AU NIVEAU DES MARCHES PASSES EN REGION PAR TYPE

ANNEE	TRAVAUX	FOURNITURES	PRESTATIONS	Total
ESTIMATION	4 723 035 277	2 645 394 489	173 000 000	7 541 429 766
ATTRIBUTIONS	4 203 300 065	2 593 359 788	154 802 194	6 951 462 047
Solde	519 735 212	52 034 701	18 197 806	589 967 719

TABLEAU 8 : GAIN AU NIVEAU DES MARCHES PASSES EN REGION PAR MODE

ANNEE	AOO	AOR	Total
ESTIMATION	5 844 473 766	1 696 956 000	7 541 429 766
ATTRIBUTIONS	5 254 506 047	1 696 956 000	6 951 462 047
Solde	589 967 719	0	589 967 719



TABLEAU 9 : GAIN AU NIVEAU DES MARCHES PASSES EN REGION PAR AUTORITE CONTRACTANTE

TYPE	ADMINISTRATION/PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEILS REGIONAUX	DISTRICTS	TOTAL
ESTIMATION	0	0	0	6 216 706 926	1 324 722 840	0	7 541 429 766
ATTRIBUTIONS	0	0	0	5 711 066 071	1 240 395 976	0	6 951 462 047
Solde	0	0	0	505 640 855	84 326 864	0	589 967 719

TABLEAU 10 : MONTANT DES MARCHES APPROUVES PAR TYPE

ANNEE	TRAVAUX	FOURNITURES	PRESTATIONS	CONVENTION	AVENANTS	GAG	TOTAL
2018	3 746 740 166	2 593 359 768	194 154 802	0	456 559 899	0	6 951 462 027
TOTAL	3 746 740 166	2 593 359 768	194 154 802	0	456 559 899	0	6 951 462 027

TABLEAU 11 : NOMBRE DES MARCHES APPROUVES PAR TYPE

ANNEE	FOURNITURES	TRAVAUX	PRESTATIONS	CONVENTION	LCVM	AVENANTS	TOTAL
2018	43	84	6	0	0	1	134
TOTAL	43	84	6	0	0	1	134

TABLEAU 12 : MONTANT DES MARCHES APPROUVES PAR MODE

ANNEE	AOO	AOR	GAG	CONV	LCVM	AVENANTS	TOTAL
2018	4 797 946 148	1 696 956 000	0	0	0	456 559 899	6 951 462 047
TOTAL	4 797 946 148	1 696 956 000	0	0	0	456 559 899	6 951 462 047

TABLEAU 13 : NOMBRE DES MARCHES APPROUVES PAR MODE

ANNEE	AOO	AOR	CONV	GAG	LCVM	AVENANTS	TOTAL
2018	116	17	0	0	0	1	134
Total	116	17	0	0	0	1	134

TABLEAU 14 : MONTANT DES MARCHES APPROUVES PAR AUTORITE CONTRACTANTE PAR MODE

MODE	ADMINISTRATION/PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEILS REGIONAUX	DISTRICTS	TOTAL
AOO	0	0	0	3 436 822 025	1 130 395 973	0	4 567 217 998
AOR	0	0	0	1 586 956 000	110 000 000	0	1 696 956 000
GAG	0	0	0	0	0	0	0
CONV	0	0	0	0	0	0	0
LCVM	0	0	0	0	0	0	0
AVENANTS	0	0	0	456 559 899	0	0	456 559 899
TOTAL	0	0	0	5 711 066 074	1 240 395 973	0	6 951 462 047



TABLEAU 15 : NOMBRE DES MARCHES APPROUVES PAR AUTORITE CONTRACTANTE PAR MODE

MODE	ADMINISTRATION/PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEILS REGIONAUX	DISTRICTS	TOTAL
AOO	0	0	0	102	14	0	116
AOR	1	0	0	14	2	0	17
GAG	0	0	0	0	0	0	0
CONV	0	0	0	0	0	0	0
LCVM	0	0	0	0	0	0	0
AVENANTS	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	1	0	0	117	26	0	134

TABLEAU 16 : MONTANT DES MARCHES APPROUVES PAR AUTORITE CONTRACTANTE PAR TYPE

TYPE	ADMINISTRATION/PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEILS REGIONAUX	DISTRICTS	TOTAL
TRAVAUX	0	0	0	2 874 240 543	872 499 623	0	3 746 740 166
FOURNITURES	0	0	0	2 225 463 418	367 896 350	0	2 593 359 768
PRESTATIONS	0	0	0	154 802 194	0	0	154 802 194
CONV	0	0	0	0	0	0	0
LCVM	0	0	0	0	0	0	0
GAG	0	0	0	0	0	0	0
AVENANTS	0	0	0	456 559 899	0	0	456 559 899
TOTAL	0	0	0	5 711 066	1 240 395 973	0	6 951 462 027



TABLEAU 17 : NOMBRE DES MARCHES APPROUVES PAR AUTORITE CONTRACTANTE PAR TYPE

TYPE	ADMINISTRATION /PROJET	EPN	SODE	COMMUNES	CONSEIL REGIONAUX	DISTRICTS	TOTAL
TRAVAUX	1	0	0	69	14	0	84
FOURNITURES	0	0	0	41	2	0	43
PRESTATIONS	0	0	0	6	0	0	6
CONV	0	0	0	0	0	0	0
LCVM	0	0	0	0	0	0	0
GAG	0	0	0	0	0	0	0
AVENANTS	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	1	0	0	117	16	0	134

