

**PLANNING DE PASSATION DES MARCHES
DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
GESTION 2014**

Année :

Ministère / **CONSEIL REGIONAL DE LA BAGOUÉ**

N° d'ordre	Réalisations envisagées	Montant en FCFA	Type de marchés (1)	Mode de passation (2)	Date prévisionnelle de dépôt des DAO	Date prévisionnelle de publication	Date prévisionnelle d'ouverture	Date prévisionnelle de jugement
1	Reprofilages lourd de 60km de pistes de la région (San-Tiebi-Lomara, N'Déou – Dendrasso – Mahalé, sisseplé-ziedougou-A5, Monongo-Gbon, Blésségué-Gbon)	80 000 000	TRAVAUX	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
2	Electrification (BT) des villages de Kounoumon et Niaragba	90 000 000	TRAVAUX	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
3	Réhabilitation de 7 écoles primaires publiques de Kaniéné, Dembasso, Nongana, Ziasso, Néguépié, Féni et San	52 000 000	TRAVAUX	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
4	Construction de deux (02) bâtiments de trois (03) classes + bureaux à Bougoula et Tiendjerimé	46 000 000	TRAVAUX	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
5	Acquisition de trois (03) ambulances pour l'Hôpital Général de Boundiali, le Centre de Santé Rural de Sianhala et le Centre de Santé Rural de Siempurgo	75 000 000	FOURNITURE	AOR	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
6	Réhabilitation de trois(03) centres de santé dans les localités de Baya, Dembasso et Diamakani.	28 000 000	TRAVAUX	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
7	Construction de cinq(05) logements sociaux dans les localités de Diogo, Zouanégué M'bia et de Yélé.	66 000 000	TRAVAUX	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
8	Aquisition de 500 tables bancs pour les établissements scolaires des Sous-préfectures de Boundiali, Ganaoni, Kasséré, Sianhala, Kouto, Tengrela et Débété	15 000 000	FOURNITURE	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
9	Equipement des Hôpitaux Généraux de Boundiali et Tengrela et des Centres de Santé Urbains de Kouto, Kasséré, Kolia et kanakono en matériels techniques	25 000 000	FOURNITURE	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
10	Construction de trois (03) bâtiments de quatre classes au lycée de Boundiali et aux collèges de Gbon et Kolia	81 000 000	TRAVAUX	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
11	Construction de deux (02) dispensaires ruraux dans les localités de Gbémou et de Portio	40 000 000	TRAVAUX	AON	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014
12	Achat de carburant	50 000 000	FOURNITURES	AOR	19 mai 2014	27 mai 2014	27 juin 2014	11 juillet 2014

Notes :

(1) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant

(2) AON (appel d'offres national ouvert) - AOI (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une préqualification) - AMI + AOR (appel d'offres restreint précédé d'un appel à manifestation d'intérêt) - AOR (appel d'offres restreint) - CDF (consultation directe de fournisseurs) - G/G (marché de gré à gré) - DSP (convention de délégation de service public)

PROGRAMME GENERAL DE PASSATION DES MARCHES DE LA REGION DU TCHOLOGO

N°	Autorité Contractante	Intitulé du marché	Source de financement	Ligne budgétaire	Type de marché	Mode de passation	Publication de l'avis d'appel d'offres	Ouverture des offres		Signature du marché		Approbation du marché
								Technique	Financière	Attributaire	Autorité contractante	
MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR												
1	CRT	Réhabilitation de 04 centres de santé : Nafana, Ouamélhoro, Koronani et Toumoukoro	Budget 2014 du CRT	9212/2214	Travaux	AON	15/05/14	15/06/14	15/06/14	10/07/14	10/07/14	15/07/14
2	CRT	Acquisition de matériels médicaux pour les hôpitaux généraux de Ferkessédougou, Ouangolodougou et Kong	Budget 2014 du CRT	9212/2246	Fourniture	AON	15/05/14	15/06/14	15/06/14	10/07/14	10/07/14	15/07/14
3	CRT	Reprofilage lourd et traitement de points critiques de 40 km de pistes dans la Région	Budget 2014 du CRT	9101/2220	Travaux	AON	25/05/14	25/06/14	25/06/14	22/07/14	22/07/14	28/07/14
4	CRT	Réalisation de 06 forages équipés de pompes hydrauliques villageoises à motricité humaine : Natognin, Wayahavogo (Ferkessédougou), Amaradougou, Koron (Kong), Lomana et Kapiénavogo (Ouangolodougou)	Budget 2014 du CRT	9134/2222	Travaux	AON	25/05/14	25/06/14	25/06/14	22/07/14	22/07/14	28/07/14
5	CRT	Réhabilitation de 30 de pompes hydrauliques villageoises à motricité humaine dans la Région	Budget 2014 du CRT	9134/2222	Travaux	AON	15/05/14	15/06/14	15/06/14	10/07/14	10/07/14	15/07/14
6	CRT	Construction de 06 bâtiments d'écoles primaires publiques de 3 classes, équipés de tables-bancs à Korowita, Djangala (Kong), Kakpélièkaha, Midjéri (Ferkessédougou), Toumoukoro et Pogo (Ouangolodougou)	Budget 2014 du CRT	9201/2212	Travaux	AON	15/05/14	15/06/14	15/06/14	10/07/14	10/07/14	15/07/14
7	CRT	Réalisation d'un Plan Stratégique de Développement	Budget 2014 du CRT	900/201	Prestation	AON	15/05/14	15/06/14	15/06/14	10/07/14	10/07/14	15/07/14

8	CRT	Acquisition de matériels agricoles pour les groupements de femmes et de jeunes de la Région	Budget 2014 du CRT	9306/2249	Fourniture	AON	15/05/14	15/06/14	15/06/14	10/07/14	10/07/14	15/07/14
9	CRT	Construction d'un établissement secondaire à base 3 plus administration à Ferkessédougou	Budget 2014 du CRT	9202/2212	Travaux	AON	25/05/14	25/06/14	25/06/14	22/07/14	22/07/14	28/07/14
10	CRT	Construction de 2 bâtiments pour le centre de formation professionnel de Ouangolodougou	Budget 2014 du CRT	9202/2212	Travaux	AON	25/05/14	25/06/14	25/06/14	22/07/14	22/07/14	28/07/14
11	CRT	Electrification de villages dans la Région	Budget 2014 du CRT	9103/2224	Travaux	AON	25/05/14	25/06/14	25/06/14	22/07/14	22/07/14	28/07/14
12	CRT	Fourniture de carburant pour le fonctionnement des services du Conseil	Budget 2014 du CRT	Barre 4	Fourniture	AOR	30/04/14	30/05/14	30/05/14	10/06/14/	13/06/14/	17/06/14

CRT : Conseil Régional du Tchologo
AON : Appel d'offres national ouvert
AOR : Appel d'offres restreint